



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

15/795-21

26. juni 2018

Rv15 over Strynefjellet - beslutning etter KVVU og KS1

Vi viser til kontakt i saken.

Statens vegvesen (SVV) har utarbeidet KVVU for rv15 over Strynefjellet. KVVUen har vært underlagt ekstern kvalitetssikring KS1. SVV har med bakgrunn i KVVU og gjennomført KS1 utarbeidet supplerende dokumenter, herunder revidert tilleggsutredning og to tilleggsnotater til denne. Dokumentene har vært underlagt KS1.

Samferdsdeparterementet legger til grunn følgende hovedlinjer for videre planlegging av rv15 over Strynefjellet:

1. Konsept B1 blir lagt til grunn for videre planlegging av rv 15 over Strynefjellet.
2. Det legges til grunn en økonomisk ramme for endringslogg på 4100 mill. 2018-kr.
3. Prosjektet er ikke prioritert i NTP 2018-2029. Prosjektet vil måtte vurderes opp mot andre prosjekt ved kommende rullinger av NTP.
4. Prioritering av midler skjer gjennom de årlige budsjetter.
5. Det skal legges til rette for eventuell tilkobling til fremtidig helårsvei til Geiranger. Slik arm til Geiranger vil ligge på fylkesveinettet. Prioritering av veien tilligger derfor fylkeskommunale myndigheter.
6. Hensynet til verneområder og villrein skal ivaretas i planprosessen, bl.a. ved tidlig involvering av miljømyndighetene.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Jan Reidar
Onshus
22 24 83 31

Samferdselsdepartementet ber om at Vegdirektoratet følger opp saken i tråd med dette.

Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Reidar Onshus
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer