


N:\51424514296DAK\Veg\K\K\K\LAY_V_SH_E39_FASE4.dwg - F\Omd - Plottet: 2016-06-02 20:19:44 - LAYOUT = Y401 - XREF = T_Y_SH_E39_FASE4_T_GEOM_SH_E39_T_GEOM_SH_E39_T_K24_Undergang_Finnestad_3_plan_m_T_K11_Miljøulvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangnu_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_1_plan_m_T_K20_Undergang_ny_Eskelandsveg_plan_m_T_K14_Landbruksveg_plan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbus_bru_plan_m_T_K11_K-TEMA_SH_E39_A_LP_SH_E39_Lengdeprofiler_T_RUTENETT_SHE39_1000_A_TECNFORKLARING_E39_T_KART_SITUASJONSPLAN_SH_INN2000_T_KART_SANIFERSEL_SH_INN2000_T_KART_BIENDONSRENSER_SH_INN2000_T_KART_SH_E39



TEGNFORKLARING

AREALER

- Ferdige arbeider
- Pågående arbeider
- Midlertidige løsninger/arbeider
- Trafikk
- Riggområde

LINJER/SYMBOLER

- G/S-veg i fasen
- VA-arbeider i fasen
- VA-arbeider ferdige
- Plangrense
- Kulturminner

Kommentarer til fasen


1. Innkjøring til Maiblomsvingen 28 må skje gjennom Mississippi, eller så må bolig fraflyttes midlertidig i anleggsfasen. Alternativt kan midlertidig adkomst legges over kulvert.

Anslått byggetid for hver fase:
 fase 1: 9 mnd, fase 2: 2 år, fase 3: 9 mnd fase 4: 9 mnd, fase 5: 6 mnd. Totalt 4 år og 9 mnd
 Med overlapp i en del faser kan byggetiden bli 4 år og 1 mnd + noe komplettering og beplantning.

Trafikkavvikling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utørb	Kontr	Godjent	Rev dato
-	-	Arkivert	-	-	-
		Tegningsdato 19.12.2023 Bestiller L.L. Christensen-Dreyer Produsert for Region vest Produsert av Norconsult			
E39 SMIENE - HARESTAD FASEPLAN E39 Fase 4		Prosjektnummer 302691 PROF-nummer 11E0039R_105 Arkivnummer - Byggenummer - Målestokk A1 1:1000 Tegningsnummer Y401			
Utørbet av	Kontrollert av	Godjent av	Konsulentarkiv	Revisjon	
Anj	JEJ	JEJ	5142496		

N:\51424514245968DAK\Veg\Kart\LAY_V_SH_E39_FASE4.dwg - F0md - Plottet: 2016-06-02 20:22:06 - LAYOUT = Y402 - XREF = T_Y_SH_E39_FASE4_T_GEOM_SH_E39_T_GEOM_SH_E39_T_K22_Undergang_Finnestad_3_plan_m_T_K10_Miljøkultur_plan_m_T_K11_Miljøkultur_plan_m_T_K12_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksveg_plan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_K-TEMA_SH_E39_A_LP_SH_E39_Lengdeprofiler_T_RUTENETT_SH_E39_1000_A_TEGNFORKLARING_E39_T_KART_SITUASJONSPLAN_SH_INN2000_T_KART_SANIFERSEL_SH_INN2000_T_KART_BIENDOMSGRENSE_SH_INN2000_T_KART_SH_E39



TEGNFORKLARING

AREALER

- Ferdige arbeider
- Pågående arbeider
- Midlertidige løsninger/arbeider
- Trafikk
- Riggområde

LINJER/SYMBOLER

- G/S-veg i fasen
- VA-arbeider i fasen
- VA-arbeider ferdige
- Plangrense
- Kulturminner

Kommentarer til fasen


1. Innkjøring til Maiblomsvingen 28 må skje gjennom Mississippi, eller så må bolig fraflyttes midlertidig i anleggsfasen. Alternativt kan midlertidig adkomst legges over kulvert.

Anslått byggetid for hver fase:
 fase 1: 9 mnd, fase 2: 2 år, fase 3: 9 mnd fase 4: 9 mnd, fase 5: 6 mnd. Totalt 4 år og 9 mnd
 Med overlapp i en del faser kan byggetiden bli 4 år og 1 mnd + noe komplettering og beplantning.

Trafikkavvikling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utdr.	Kontr.	Godjert	Rev. dato
-					
Statera vagnmann E39 SMIENE-HARESTAD FASEPLAN E39 Fase 4		Tegningsdato: 19.12.2023 Bestiller: L.L. Christensen-Dreyer Produsert for: Region vest Produsert av: Norconsult			
Utarbeidet av: Anj		Kontrollert av: JEJ		Godjert av: JEJ	
		Konsulentarkiv: 5142496		Tegningsnummer: Y402	

N:\514245142968DAK\veg\k\k\W\LAY_V_SH_E39_FASE4.dwg - F\Omd - Plottet: 2016-06-02 20:23:17 - LAYOUT = Y403 - XREF = T_Y_SH_E39_FASE4_T_GEOM.SH_E39_T_GEOM.SH_E39_T_K24_Undergang_Finnestad_3_plan.m_T_K10_Taaba_gangnu_plan.m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan.m_T_K22_Undergang_Finnestad_1_plan.m_T_K20_Undergang_ny_Ekeblandsveg_plan.m_T_K14_Landbruksveg_plan.m_T_K13_Finnestad_bru_plan.m_T_K12_Gabbus_bru_plan.m_T_K-TEMA_SH_E39_A_LP_SH_E39_Lengdeprofiler_T_RUTENETT_SH_E39_1000_A_TEGNFORKLARING_E39_T_KART_SITUASJONSPLAN_SH_INN2000_T_KART_SANIFERSEL_SH_INN2000_T_KART_BIENDOMSGRENSE_SH_INN2000_T_KART_SH_E39



TEGNFORKLARING

AREALER

- Ferdige arbeider
- Pågående arbeider
- Midlertidige løsninger/arbeider
- Trafikk
- Riggområde

LINJER/SYMBOLER


- G/S-veg i fasen
- VA-arbeider i fasen
- VA-arbeider ferdige
- Plangrense
- Kulturminner

Kommentarer til fasen


1. Innkjøring til Maiblomsvingen 28 må skje gjennom Mississippi, eller så må bolig fraflyttes midlertidig i anleggsfasen. Alternativt kan midlertidig adkomst legges over kulvert.

Anslått byggetid for hver fase:
 fase 1: 9 mnd, fase 2: 2 år, fase 3: 9 mnd fase 4: 9 mnd, fase 5: 6 mnd. Totalt 4 år og 9 mnd
 Med overlapp i en del faser kan byggetiden bli 4 år og 1 mnd + noe komplettering og beplantning.

Trafikkavvikling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utdr.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
-	-	Arkjivert	-	-	-
 E39 SMIENE - HARESTAD FASEPLAN E39 Fase 4		Tegningsdato 19.12.2023 Bestiller L.L. Christensen-Dreyer Produsert for Region vest Produsert av Norconsult			
Utdr. av		Kontrollert av		Godkjent av	
Anj		JEJ		JEJ	
Konsulentarkiv		5142496		Tegningsnummer	
Y403		1:1000		Revisjon	

N:\514245142968DAK\veg\ak\WILLY_V_SH_E39_FASE4.dwg - F0md - Plottet: 2016-06-02 20:24:28 - LAYOUT = Y404 - XREF = T_Y_SH_E39_FASE4; T_GEOM_SH_E39_T_K24_Undergang_Finnestad_3_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taala_gangovn_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_1_plan_m_T_K20_Undergang_ny_Eskelandsveg_plan_m_T_K14_Landbruksveg_plan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbas_bru_plan_m_T_K11_K-TEMA_SH_E39_A_LP_SH_E39_Lengdeprofiler_T_RUTENETT_SH_E39_1000_A_TEGNFORKLARING_E39_T_KART_SITUASJONSPLAN_SH_INN2000_T_KART_SANIFERSEL_SH_INN2000_T_KART_BIENDOMSGRENSE_SH_INN2000_T_KART_SH_E39



TEGNFORKLARING

AREALER

- Ferdige arbeider
- Pågående arbeider
- Midlertidige løsninger/arbeider
- Trafikk
- Riggområde

LINJER/SYMBOLER

- G/S-veg i fasen
- VA-arbeider i fasen
- VA-arbeider ferdige
- Plangrense
- Kulturminner

Kommentarer til fasen


1. Innkjøring til Maiblomsvingen 28 må skje gjennom Mississippi, eller så må bolig fraflyttes midlertidig i anleggsfasen. Alternativt kan midlertidig adkomst legges over kulvert.

Anslått byggetid for hver fase:
 fase 1: 9 mnd, fase 2: 2 år, fase 3: 9 mnd fase 4: 9 mnd, fase 5: 6 mnd. Totalt 4 år og 9 mnd
 Med overlapp i en del faser kan byggetiden bli 4 år og 1 mnd + noe komplettering og beplantning.

Trafikkavvikling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utdr.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
-	Arkivert				
		Tegningsdato 19.12.2023 Bestiller L.L. Christensen-Dreyer Produsert for Region vest Produsert av Norconsult			
E39 SMIENE - HARESTAD FASEPLAN E39 Fase 4		Prosjektnummer 302691 PROF-nummer 11E0039R_105 Byggeskisse nummer - Målestokk A1 1:1000 Tegningsnummer Y404			
Utdr. av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Revisjon	
Anj	JEJ	JEJ	5142496		

N:\514245142968\AKV\veg\akv\K11\LAY_V_SH_E39_FASE4.dwg - F0md - Plottet: 2016-06-02 20:25:43 - LAYOUT = Y405 - XREF = T_Y_SH_E39_FASE4_T_GEOM.SH_E39_T_GEOM.SH_E39_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K5_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K4_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K3_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K2_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K1_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K0_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K22_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K20_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K14_Landbruksvegplan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbar_bru_plan_m_T_K11_Miljøkultvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangplan_m_T_K9_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K8_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K7_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_K6_Undergang_Finnestad_ikkavvikling



TEGNFORKLARING

AREALER

- Ferdige arbeider
- Pågående arbeider
- Midlertidige løsninger/arbeider
- Trafikk
- Riggområde

LINJER/SYMBOLER


- G/S-veg i fasen
- VA-arbeider i fasen
- VA-arbeider ferdige
- Plangrense
- Kulturminner

Kommentarer til fasen


1. Innkjøring til Maiblossvingen 28 må skje gjennom Mississippi, eller så må bolig fraflyttes midlertidig i anleggsfasen. Alternativt kan midlertidig adkomst legges over kulvert.

Anslått byggetid for hver fase:
 fase 1: 9 mnd, fase 2: 2 år, fase 3: 9 mnd fase 4: 9 mnd, fase 5: 6 mnd. Totalt 4 år og 9 mnd
 Med overlapp i en del faser kan byggetiden bli 4 år og 1 mnd + noe komplettering og beplantning.

Trafikkavvikling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utbet	Kontr	Godjert	Rev. dato
 E39 SMIENE - HARESTAD FASEPLAN E39 Fase 4					
Utbet av	Kontrollert av	Godjert av	Konsulentarkiv		
Anj	JEJ	JEJ	5142496		
Tegningsdato 19.12.2023 Bestiller L.L. Christensen-Dreyer Produsert for Region vest Produsert av Norconsult					
Prosjektnummer 302691 PROF-nummer 11E0039R_105 Arkivnummer - Byggeskriftnummer - Målestokk A1 1:1000 Tegningsnummer Y405					

N:\514245142968DAK\veg\akk\MLLAY_V_SH_E39_FASE4.dwg - F0mnd - Plottek: 2016-06-02 20:26:52 - LAYOUT = Y406 - XREF = T_Y_SH_E39_FASE4_T_GEOM_SH_E39_T_GEOM_SH_E39_T_GEOM_SH_E39_A_IP_SH_E39_Lengdeprofiler_T_RUTENETT_SHE39_1000_A_TEGNFORKLARING_E39_T_KART_SITUASJONSPLAN_SH_NN2000_T_K22_Undergang_Finnestad_plan_m_T_K20_Undergang_ny_Ekeleinsveg_plan_m_T_K14_Landbruksveg_plan_m_T_K13_Finnestad_bru_plan_m_T_K12_Gabbas_bru_plan_m_T_K11_Miljøkulvert_plan_m_T_K10_Taaba_gangbu_plan_m_T_K23_Undergang_Finnestad_2_plan_m_T_KART_SANIFERSEL_SH_NN2000_T_KART_SANIFERSEL_SH_NN2000_T_KART_SANIFERSEL_SH_NN2000



TEGNFORKLARING

AREALER

- Ferdige arbeider
- Pågående arbeider
- Midlertidige løsninger/arbeider
- Trafikk
- Riggområde

LINJER/SYMBOLER

- G/S-veg i fasen
- VA-arbeider i fasen
- VA-arbeider ferdige
- Plangrense
- Kulturminner

Kommentarer til fasen

1. Innkjøring til Maiblomsvingen 28 må skje gjennom Mississippi, eller så må bolig fraflyttes midlertidig i anleggsfasen. Alternativt kan midlertidig adkomst legges over kulvert.

Anslått byggetid for hver fase:
 fase 1: 9 mnd, fase 2: 2 år, fase 3: 9 mnd, fase 4: 9 mnd, fase 5: 6 mnd. Totalt 4 år og 9 mnd
 Med overlapp i en del faser kan byggetiden bli 4 år og 1 mnd + noe komplettering og beplantning.

Trafikkavvikling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utørb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
-	-	Arkivert			-
		Tegningsdato			19.12.2023
		Bestiller			L.L. Christensen-Dreyer
		Prosjekt for			Region vest
		Prosjekt av			Norconsult
		Prosjektnummer			302691
		PROF-nummer			11E0039R_105
		Arkivnummer			-
		Byggenrnummer			-
		Målestokk A1			1:1000
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godjnt av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer	Revisjon
Anj	JEJ	JEJ	5142496	Y406	