



Videre arbeid og fremdrift

Foreløpige planlagt fremdrift

Bygge – Røldalstunnel

- Ca. 12,7 km tunnel
- nytt vegkryss på Seljestad
- nytt vegkryss på Liamyrane
- ny parkeringsplass inkl. overgangsbro

2022

- Enhetspriskontrakt – forberedende forarbeider i dagen
 - (ny parkeringsplass inkl. ny bro, rydding av vegetasjon og arbeider med forskjæring)
- Tilbudsutsendelse vår 2022
- Oppstart entreprise høst 2022
- Forutsetter stortingsvedtak og finansiering

2023

- Totalentreprise, tunnel og vegkryss
- Antatt kontraktssum 2mrd.
- Tilbudsutsendelse ca. januar 2022/2023
- Oppstart entreprise antatt høst 2023
- Forutsetter stortingsvedtak og finansiering

Støytiltak

- Gjennomføring av tiltak



Spørsmål og avklaringer