



Statens vegvesen

Haugalandspakken

Status og hva skjer fremover




Foto: Colourbox

1 Status Haugalandspakken

Driftsinntekter 2010

- *Brutto driftsinntekter 2010* *174, 1 mill . kr.*
- *Nedskrivet grunnet inkassosaker* *13, 1 mill. kr.*
- *Sum driftsinntekter 2010* *161 mill. kr.*
- *Stipulert årsinntekt* *152 mill. kr.*
- *Innestående per januar 2011* *284 mil. kr.*

(inkl. forskuddsbetaling og brikke depositum)

2 Status Haugalandspakken

Driftskostnader 2010

- *Innkrevingskostnader* *17,4 mill. kr.*
- *Budsjettet 2010* *17,6 mill. kr.*
- *Driftskostnader per passering* *49 øre*

3 Status Haugalandspakken

Trafikkmengder 2010

- *Totalt antall passeringer* **39 037 142**

- *Brikkeandel Autopass*
 - *2009* **88,4 %**
 - *2010* **89,8 %**

4 Status Haugalandspakken

Rekvirerte midler til prosjekter 2010

- Totalt 2010*** ***68 mill. kr.***

Herav

- Rv47 Kvala*** ***36 mill. kr.***
- Fv. 47 Norheim – Raglamyr*** ***4 mill. kr.***
- E134 Skjoldavik – Solheim*** ***5 mill. kr.***
- Øvrig planlegging*** ***10,8 mill.kr.***
- Milepelsbetaling bomstasjoner*** ***1,2 mill. kr.***

5 Status Haugalandspakken

Ferdigstilte prosjekter.

- *E134 Kryss Skåredalen*
- *Rv47 Kringlehaugvegen – Austrheimsvegen*
- *Fv840 Hauskevågen – Hålandsvegen (GS – veg)*



1 Hva skjer fremover 2010 - 2013?

Pågående planarbeid.

- *Fv511 Legene – Åsebøen* *Byggeplanarbeid.*
- *Fv47 Åkra Sør – Veakrossen.* *Kommunedelplan.*
- *Fv47 Bygneskrysset.* *Reguleringsplanarbeid.*
- *Fv47 Kvala – Fagerheim* *Reguleringsplanarbeid.*
- *Fv 47 Fagerheim – Ekrene* *Reguleringsplanarbeid.*

2 Hva skjer fremover 2010 - 2013?

Pågående planarbeid (forts.).

- E134 Førresbotn
- E134 Førrestjørn

Byggeplanarbeid

Reguleringsplanarbeid.



Førresbotn



Førrestjørn

3 Hva skjer fremover 2010 - 2013?

- E134 Skjoldavik – Solheim Reguleringsplanarbeid.
parallelt Byggeplanarbeid.*



Figur 3.4: Ny E134 med påkobling til Skjold sentrum sett fra Bestneset. Påkobling legges i forbindelse med

Fv47 Karmsundsgata.

Kommunedelplan

Reguleringsplanarbeid

4 Hva skjer fremover 2010 - 2013?

Anleggsarbeid.

- *Fv47 Norheim – Raglamyr*



Start *17. februar 2011*

Ferdig *april / mai 2012*

- *Rv47 Bøkrysset.*



Oppstart *mars 2011*

Ferdig *des. 2011 / jan. 2012*

5 Hva skjer fremover 2014 - 2019?

Prioritering og planarbeid for en rekke nye prosjekter i perioden 2014 – 2019.

Prioriteringen av prosjekter i perioden bør være klar høsten 2011.


Takk for oppmerksomheten

vegvesen.no




Statens vegvesen

Fv47 Åkra sør - Veakrossen




Alternativ 3


Alternativ 1





Alternativ 4



Fv47 Bygneskrysset



Rv47 Bøkrysset



Rv47 Norheim - Raglamyr

Kryss Skåredalen

Fv47 Karmsundsgata



Fv932 Salhusvegen

vegvesen.no



Statens vegvesen

Fv47 Kvala

Fv47 Kvala - Fagerheim

Fv47 Fagerheim - Ekrene

vegvesen.no



Statens vegvesen

E134 Førresbotn

E134 Skjoldavik - Solheim

Fv840 GS-veg Haaland - Hauskevågen

Fv511 GS – veg Legene - Åsebøen

Hva skjer fremover.

vegvesen.no



Statens vegvesen