



Livsløpet til eit prosjekt:






KVU/KS1

”Kvalitetssikring i en tidlig fase”

- Alle prosjekt med kostnad > 500 mill.
- KVU = ”Konseptvalgutredning” = vårt dokument
 - Mål
 - Behov
 - Krav
 - Konsept
- KS1 = Ekstern konsulent si kvalitetssikring av vårt dokument
- Regjeringsnotat konkluderer




KVU – ca. 1 år

KS1 - 1-3 år ?



- 1.1.2010 – Få lov til å starte opp arbeidet med ein KVV (Godkjennast av SD etter søknad frå Vd)
 - 1.3.2010 – Utarbeiding av prosjektplan og mandat for KVV
 - 1.5.2010 – Godkjenning av mandat i SD
 - Ca. august 2010 – ”Verkstad” med brukarmedverknad
 - 1.1.2011 – Endeleg ferdig KVV er utarbeidd og sendt over til Vd. Vd er med på utarbeiding og sender den relativt omgåande vidare til SD
 - Ca. 1.3.2011 – SD har peikt ut KS1-konsulent og oppstartmøte vert halde.
 - Des..2011 ?? – Konsulenten leverer KS1-rapport til SD. (Vi betalar)
 - Okt.2012 ?? – Regjeringsnotat godkjend.
- Utfall:
- Vi kan gå vidare med planlegging etter PBL etter vald konsept
 - Prosjektet skal ikkje planleggast

3 år ?



KVU/KS2



”Kvalitetssikring i en sen fase”

- Alle prosjekt med kostnad > 500 mill.
- ”Sentralt styringsdokument” = vårt dokument
 - Økonomi
 - Trafikktal – (særleg ved bompengar)
 - Prosjektgjennomføring
- KS2 = Ekstern konsulent si kvalitetssikring av vårt dokument
- Totalt tidsforbruk: 1/2 år?