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1 Anslagprosessen 

1.1 Referanseprosjekter 

Anslagssamling mandag 12.05.2014 Bruer i nord 

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Ragnar Langberg Rambøl Bjørvikatunnelen 

Prisgiver Sigmund Lønset SVV Tresfjordbrua Møreaksen Lepsøybrua  

Prisgiver Bernt Jakobsen SVV KVU E39 Skei -Ålesund og KVU E39 

Aksdal-Bergen. 

Prisgiver Bjørn Isaksen Vegdirekt  

Prisgiver Johannes  Veie SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Gunnar Egset Johsholt Ny Sotra bru - 8 alt.  

Prisgiver Per Norum Larsen Johsholt Ny Sotra bru - 8 alt. 

Prisgiver Bjørn F Hammer Sweco  

Prisgiver    

Prosjektleder Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Aase Bente Johnsen SVV  

Datastøtte Jan Ole Kaupang Rambøll  

 

 

 

Anslagssamling torsdag 12.06.2014 Tunneler og veg i dagen  

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Tore Braaten SVV  

Prisgiver Sondre Størkersen SVV Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen 
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Prisgiver Erling Graarud Vianova  

Prisgiver Livar Ulvestad SVV  

Prisgiver Marius Hofseth SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Øyvind Holemark SVV E6 Boksrud- Minnesund  Fellesprosjektet E6/ 

Dovrebanen  

Prisgiver Bent Aagaard Sweco Erfaringspriser Rogfast Anslag, Lørentunnelen 

Prisgiver Jan K.G.Rhode Sweco  

Prosjektlede
r 

Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  

Datastøtte Jan Håvard ØVerland Sweco  
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2 Kalkulasjon 

2.1 Kalkylestruktur 
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2.2 Kalkyletabell 

   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    1 598 417 112 763 

   A1 Veg i dagen H7 vest 
(vanskelig) 

Enh.pris 135 150 180 653 982 74 892 

   4 191 4 191 4 191   

   A2 Veg i dagen H7 øst 
(enkel) 

Enh.pris 72 80 96 416 541 47 837 

  m 5 000 5 000 5 000   

   A3 Planskiltkryss Drøbak/ 
Fagerstrand 

Enh.pris 54 000 60 000 72 000 62 502 7 170 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A4 Planskilt kryss Åros Enh.pris 72 000 80 000 96 000 83 314 9 612 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A5 Planskilt kryss 
Krokodden 

Enh.pris 54 000 60 000 72 000 62 394 7 097 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 319 683 22 553 

B Konstruksjoner Sum    6 947 200 586 199 

   B1 Hallangspollen bru Enh.pris 360 400 480 168 238 19 188 

  m 404,0 404,0 404,0   

   B2.1 Tårn Enh.pris 11 17 24 222 538 67 649 

  m3 11 500 12 500 14 200   

   B2.2 Senkekasse og 
tårnfundament 

Enh.pris 18 23 35 313 622 102 238 

  m3 9 200 12 000 15 000   

   B2.3 Viadukter inkl søyler og 
fundament 

Enh.pris 18 23 30 255 751 55 830 

  m2 9 500 10 700 12 000   

   B2.4 Stålkasse Enh.pris 50 62 75 784 615 160 945 

  tonn 10 600 12 000 14 800   

   B2.5 Bærekabel Enh.pris 50 80 105 577 729 178 045 

  tonn 6 300 7 000 8 700   

   B2.6 Hengestenger Enh.pris 350 425 500 65 578 14 854 
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

  tonn 120,0 150,0 190,0   

   B2.7 Forankringer RS 100 000 190 000 450 000 260 571 141 416 

   B2.8 Fuktisolering og asfalt Enh.pris 0,750 0,950 1,2 29 876 5 437 

  m2 29 900 30 500 31 700   

   B2.9 Bruutstyr RS 60 000 90 000 120 000 89 940 23 557 

   B2.10 Elektrisk anlegg RS 15 000 20 000 30 000 22 074 5 922 

   B2.11 Spesielt utstyr 
maskinelt 

RS 20 000 40 000 60 000 39 884 15 593 

   B2.13 Spesielle installasjoner RS 2 000 5 000 10 000 5 858 3 155 

   B4.1 Sjøfylling Enh.pris 0 0 0 0 0 

  m3 0 0 0   

   B4.2 Landkar  Enh.pris 4 000 6 000 8 000 12 009 3 128 

  stk 2,000 2,000 2,000   

   B4.3 FF-bru. Senkekasse og 
fundament 

Enh.pris 18 24 40 561 155 219 196 

  m3 14 000 22 000 25 000   

   B4.4 FF-bru. Hovedsøyler Enh.pris 10 14 20 163 320 49 288 

  m3 9 000 11 000 13 000   

   B4.5 FF-bru. Hjelpesøyler i 
sjø 

Enh.pris 10 000 20 000 40 000 120 192 59 529 

  stk 5,000 5,000 5,000   

   B4.6 FF-bru. Hjelpesøyler på 
land 

Enh.pris 2 000 4 000 6 000 4 013 1 575 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   B4.7 FF-bru. 
Bruoverbygning 

Enh.pris 12 17 20 967 575 228 052 

  m3 50 000 59 000 70 000   

   B4.8 Viadukter. 
Fundamenter i sjø 

Enh.pris 14 20 30 172 673 61 346 

  m3 6 000 8 000 10 000   

   B4.9 Viadukter.  Søyler og 
fundamenter på land 

Enh.pris 8,0 12 18 89 880 29 320 

  m3 6 000 7 000 8 000   

   B4.10 Viadukter. 
Bruoverbygning 

Enh.pris 15 20 25 408 739 80 405 

  m2 20 000 20 500 21 000   
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

   B4.11 Fuktisolering Enh.pris 0,750 0,950 1,2 49 799 9 097 

  m2 49 300 51 300 53 300   

   B4.12 Bruutstyr RS 100 000 150 000 200 000 150 081 38 994 

   B4.13 Elektrisk anlegg RS 15 000 20 000 30 000 22 050 5 935 

   B98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 1 389 440 117 240 

C Fjelltunnel Sum    281 240 32 143 

   C1 Tunnel 2x T9,5 Enh.pris 360 400 480 224 992 25 714 

  m 540,0 540,0 540,0   

   C98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 56 248 6 429 

D Tekniske 
installasjoner 

Sum    0 0 

E Andre tiltak Sum    0 0 

P Byggherrekostnader Sum    735 535 108 054 

   P1 Byggherrekostnader + 
prosjektering 

% 
påslag 

10,00 12,00 14,00 735 535 108 054 

Q Grunnerverv Sum    96 579 6 542 

   Q1 Kostnadselement av 
Grunnerverv 

% 
påslag 

1,005 1,010 1,015 96 579 6 542 

U Usikkerhetsfaktorer 
veg og tunnel 

Sum    302 752 392 679 

   U1 Beslutningsprosess Faktor 0,950 1,000 1,100 54 724 162 142 

   U2 Teknologisk utv,  Faktor 0,950 1,000 1,050 95 105 401 

   U3 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1,100 89 803 136 344 

   U4 Geometri - 
standardvalg og tiltak 

Faktor 1,000 1,000 1,020 22 454 24 266 

   U5 Naboforhold Faktor 1,000 1,000 1,050 56 200 60 355 

   U6 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,050 56 005 60 974 

   U7 Marked Faktor 0,900 1,000 1,100 -185 211 750 

   U8 Prosjektorg Faktor 0,900 1,000 1,100 1 014 212 424 

   U9 Styringssystemer Faktor 0,990 1,000 1,010 185 21 217 

   U10 Drift og vedlikehold Faktor 1,000 1,000 1,020 22 457 24 411 

W Usikkerhetsfaktorer 
konstruksjoner 

Sum    1 541 279 815 691 

   W1 Regelverk Faktor 1,000 1,000 1,020 64 498 69 355 
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

   W2 Naboer Faktor 1,000 1,010 1,025 93 765 77 278 

   W4 Prosjektorganisasjon Faktor 0,960 1,000 1,070 95 806 337 567 

   W5 Grunnforhold Faktor 0,990 1,000 1,100 287 075 367 242 

   W6 Skipstøt Faktor 1,000 1,000 1,040 128 337 139 842 

   W7 Planlegging og 
prosjektering 

Faktor 0,940 1,000 1,080 61 644 424 705 

   W8 Restriksjoner på 

bygging pga 
skipstrafikk 

Faktor 1,000 1,000 1,010 32 069 34 885 

   W9 Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 496 305 353 

   W15 uspesifisert i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,050 1,100 1,150 777 590 312 094 

X Hendelser Sum    0 0 

 Totalsum:     11 503 002 1 196 942 
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3 Resultat 

3.1 Kalkyleresultat 

Overslag 
 

 Prisnivå 2014  

 Krav til nøyaktighet 40,0 % 

 

 P50 kostnad 11 455,19 mill. kr. 

 Forventet kostnad 11 503,00 mill. kr. 

 Standardavvik 1 196,94 mill. kr. 

 Relativt standardavvik 10,4 % 

 

 Det er 100% sannsynlighet for at kalkylen ligger 
mellom 

  

 Nedre verdi 6 873,11 mill. kr. 

 Øvre verdi 16 037,26 mill. kr. 
 

 Hovedposter    
      

 Veg i dagen  14 % av total 1 598,42 mill. kr. 

 Konstruksjoner  60 % av total 6 947,20 mill. kr. 

 Fjelltunnel  2,4 % av total 281,24 mill. kr. 

 Tekniske installasjoner  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 

 Andre tiltak  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 

 Byggherrekostnader  6,4 % av total 735,53 mill. kr. 

 Grunnerverv  0,8 % av total 96,58 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer veg og 
tunnel 

 2,6 % av total 302,75 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer 
konstruksjoner 

 13 % av total 1 541,28 mill. kr. 

 Hendelser  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 
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3.2 S-kurve 

 

 

 

3.3 Prosesslederens kommentarer 

For å komme frem til kostnader på denne traseen fra Holt i Akershus til Krokodden i Buskerrud 

er det utført 2 ulike Anslagsprosesser.  Disse er i ettertid «sydd sammen» til en trase og ett 

kostnadsoverslag.  Anslag for broene ble utført 12.mai mens veg i dagen og «tunnel på land » 
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ble gjennomført i et anslag 12.juni.    

 

Element A:  

 Veg i dagen lm-pris fordelt på vanskelig og enkelt terreng 

 Planskiltkryss som RS 

Element B: 

 Hallangspollen bro er tatt på konferansen 12.juni med enhetspris kr/m 

 Resten av konstruksjonene (en hengebro og en FF-bro) er fra anslaget 12.mai. 

 Etterskrift; stålprisen på kabler hengebro er justert til 80 000 kr/tonn(mot tidl. 90 000,-).  

Dette for å tilpasse mot Anslag broer syd.  

Element C: 

 Tunneler på land er kalkulert med en «sannsynlig» lm-pris på 400 000,- 

 

Element P: Byggherrekostnader sannsynligverdi 12 % 

 

Element Q: grunnerverv satt til 1 %. 

 

 

Usikkerhetsfaktorer 

 

 Det er lagt inn to sett med usikkerhetsfaktorer der U-faktorene virker på element A og C, 

mens W-faktorene virker på B-konstruksjoner.  Dette referer seg til to ulike 

anslagsprosesser. 

 For elementene A og C hhv veg i dagen og «tunneler på land» er det benyttet grove 

løpemeter priser, hvor det meste er innbakt, her er ikke  faktoren uspesifisert ift 

detaljeringsgrad tatt med i usikkerhetskalkylen. Noe som er ihht håndbok R764 

Anslagsmetoden. 

 

 Element B Konstruksjon er relativt detaljert oppdelt i underposter for å kunne brukes til 

sammenligning med undersjøisktunnel på reguleringsplanstadie.  Derfor er det valgt å 

redusere den «faste» usikkerhetsfaktoren uspesifisert ift detaljeringsgrad fra 15-20 % til 
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10 % 
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4 Bilag 

4.1 Kalkyleposter 

A Veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 598 416 718 
 

 

A1 Veg i dagen H7 vest (vanskelig) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde () 4 191 4 191 4 191 4 191 

Enhetspris (kr) 135 000 150 000 180 000 156 180 

Forventet kostnad denne post 653 982 123 
 

 

A2 Veg i dagen H7 øst (enkel) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 5 000 5 000 5 000 5 000 

Enhetspris (kr) 72 000 80 000 96 000 83 296 

Forventet kostnad denne post 416 541 026 
 

 

A3 Planskiltkryss Drøbak/ Fagerstrand 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

En bru fire ramper. Firefelt. Hovedvei ligger i løpemeter for vei. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 54 000 000 60 000 000 72 000 000 62 472 095 

Forventet kostnad denne post 62 502 441 
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A4 Planskilt kryss Åros 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 72 000 000 80 000 000 96 000 000 83 296 127 

Forventet kostnad denne post 83 313 965 
 

 

A5 Planskilt kryss Krokodden 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 54 000 000 60 000 000 72 000 000 62 472 095 

Forventet kostnad denne post 62 393 819 
 

 

A98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 319 683 344 
 

 

B Konstruksjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 6 947 200 163 
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B1 Hallangspollen bru 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 404,0 404,0 404,0 404,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 168 237 705 
 

 

B2 Hengebru Øst 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 2 668 036 291 
 

 

B2.1 Tårn 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 11 500 12 500 14 200 12 788 

Enhetspris (kr) 11 000 17 100 24 000 17 429 

Forventet kostnad denne post 222 538 302 
 

 

B2.2 Senkekasse og tårnfundament 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 9 200 12 000 15 000 12 082 

Enhetspris (kr) 18 000 23 000 35 000 25 885 

Forventet kostnad denne post 313 622 266 
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B2.3 Viadukter inkl søyler og fundament 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m2) 9 500 10 700 12 000 10 741 

Enhetspris (kr) 18 000 23 000 30 000 23 824 

Forventet kostnad denne post 255 751 475 
 

 

B2.4 Stålkasse 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (tonn) 10 600 12 000 14 800 12 577 

Enhetspris (kr) 50 000 62 000 75 000 62 412 

Forventet kostnad denne post 784 614 756 
 

 

B2.5 Bærekabel 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (tonn) 6 300 7 000 8 700 7 412 

Enhetspris (kr) 50 000 80 000 105 000 77 941 

Forventet kostnad denne post 577 729 261 
 

 

B2.6 Hengestenger 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (tonn) 120,0 150,0 190,0 154,1 

Enhetspris (kr) 350 000 425 000 500 000 425 000 

Forventet kostnad denne post 65 578 123 
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B2.7 Forankringer 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 100 000 000 190 000 000 450 000 000 260 085 103 

Forventet kostnad denne post 260 570 808 
 

 

B2.8 Fuktisolering og asfalt 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m2) 29 900 30 500 31 700 30 747 

Enhetspris (kr) 750,0 950,0 1 200,0 970,6 

Forventet kostnad denne post 29 875 583 
 

 

B2.9 Bruutstyr 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 60 000 000 90 000 000 120 000 000 90 000 000 

Forventet kostnad denne post 89 939 753 
 

 

B2.10 Elektrisk anlegg 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 15 000 000 20 000 000 30 000 000 22 060 080 

Forventet kostnad denne post 22 074 156 
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B2.11 Spesielt utstyr maskinelt 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 20 000 000 40 000 000 60 000 000 40 000 000 

Forventet kostnad denne post 39 884 043 
 

 

B2.13 Spesielle installasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 2 000 000 5 000 000 10 000 000 5 823 854 

Forventet kostnad denne post 5 857 765 
 

 

B4 "FF- bru"  Vest 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 2 721 486 134 
 

 

B4.1 Sjøfylling 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 0 0 0 0 

Enhetspris (kr) 0 0 0 0 

Forventet kostnad denne post 0 
 

 

B4.2 Landkar  

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 

Enhetspris (kr) 4 000 000 6 000 000 8 000 000 6 000 000 

Forventet kostnad denne post 12 008 514 
 

 

B4.3 FF-bru. Senkekasse og fundament 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 14 000 22 000 25 000 19 939 

Enhetspris (kr) 18 000 24 000 40 000 28 122 

Forventet kostnad denne post 561 155 363 
 

 

B4.4 FF-bru. Hovedsøyler 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 9 000 11 000 13 000 11 000 

Enhetspris (kr) 10 000 14 000 20 000 14 824 

Forventet kostnad denne post 163 319 949 
 

 

B4.5 FF-bru. Hjelpesøyler i sjø 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 5,000 5,000 5,000 5,000 

Enhetspris (kr) 10 000 000 20 000 000 40 000 000 24 120 159 

Forventet kostnad denne post 120 191 759 
 

 

B4.6 FF-bru. Hjelpesøyler på land 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 2 000 000 4 000 000 6 000 000 4 000 000 

Forventet kostnad denne post 4 013 342 
 

 

B4.7 FF-bru. Bruoverbygning 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 50 000 59 000 70 000 59 824 

Enhetspris (kr) 12 000 17 000 20 000 16 176 

Forventet kostnad denne post 967 574 568 
 

 

B4.8 Viadukter. Fundamenter i sjø 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 6 000 8 000 10 000 8 000 

Enhetspris (kr) 14 000 20 000 30 000 21 648 

Forventet kostnad denne post 172 673 460 
 

 

B4.9 Viadukter.  Søyler og fundamenter på land 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 6 000 7 000 8 000 7 000 

Enhetspris (kr) 8 000 12 000 18 000 12 824 

Forventet kostnad denne post 89 880 376 
 

 

B4.10 Viadukter. Bruoverbygning 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (m2) 20 000 20 500 21 000 20 500 

Enhetspris (kr) 15 000 20 000 25 000 20 000 

Forventet kostnad denne post 408 738 989 
 

 

B4.11 Fuktisolering 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m2) 49 300 51 300 53 300 51 300 

Enhetspris (kr) 750,0 950,0 1 200,0 970,6 

Forventet kostnad denne post 49 798 515 
 

 

B4.12 Bruutstyr 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 100 000 000 150 000 000 200 000 000 150 000 000 

Forventet kostnad denne post 150 081 132 
 

 

B4.13 Elektrisk anlegg 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 15 000 000 20 000 000 30 000 000 22 060 080 

Forventet kostnad denne post 22 050 168 
 

 

B98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 1 389 440 033 
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C Fjelltunnel 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 281 239 928 
 

 

C1 Tunnel 2x T9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 540,0 540,0 540,0 540,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 224 991 942 
 

 

C98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 56 247 986 
 

 

D Tekniske installasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
 

 

E Andre tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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P Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 735 534 785 
 

 

P1 Byggherrekostnader + prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 10,00 12,00 14,00 12,00 

Forventet kostnad denne post 735 534 785 
 

 

Q Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 96 579 212 
 

 

Q1 Kostnadselement av Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 1,005 1,010 1,015 1,010 

Forventet kostnad denne post 96 579 212 
 

 

U Usikkerhetsfaktorer veg og tunnel 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 302 752 431 
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U1 Beslutningsprosess 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Myndigheter, reg plan, endr hb, regpolitiske føringer, forsvar, Fremtidig tunnelstrategi 

Håper Frykter 

At det er tatt høyde for et fremtidsrettet prosjekt 
der man har vært såpass konservative i 
vurderingene at  en kan lempe noe på kravene. 

Etterhvert som prosjektet skrider frem kommer det 
flere og strengere krav og regler som regulerer 
prosjektet og dette medfører ekstra kostander 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 

Forventet kostnad denne post 54 724 204 
 

 

U2 Teknologisk utv,  

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

FOU, tunnelteknologi 

Håper Frykter 

Fremtidsrettet nye teknologi kan gjøre feks 
tunneldriving mer rasjonell  

Men det er skesis å spore blant fagfolk på samlingen 
om dette kan tas til inntekt  i dette prosjektet?? 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post 94 696 
 

 

U3 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geoteknikk, ingeniørgeologi, jordskjelv, løsmassemektighet 

Håper Frykter 

 Man har begrenset oversikt over grunnforholdene 
både ift løsmasser og fjell på land og under vann,  
kan medføre en ekstra kostnad. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,980 1,000 1,100 1,033 

Forventet kostnad denne post 89 802 761 
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U4 Geometri - standardvalg og tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kryssutforming, missing links som følge av overordnet plannivå, Universell utforming 

Håper Frykter 

 Endrede standardvalg etc 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 22 454 495 
 

 

U5 Naboforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Skaffe grunn, publikumsaksept,  

Håper Frykter 

 Protester og missnøye med løsninger traseer skaper 
usikkerhet og mulig forlengelse av prosessen. 
 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 56 200 325 
 

 

U6 Ytre miljø 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Miljøkrav, verneomr, fornminner, CO2regnskap, kulturminner 

Håper Frykter 

 fortsatt skjerpede  krav som gir seg utslag i en 
økende kostnad. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 56 004 814 
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U7 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Finansiering, byggetid, øk.sit, gjenbruk av masser,  

Håper Frykter 

Uvisst hvordan markedet utvikler seg, vil ligge 
både et potensiale og en risiko i dette elementet. 

 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post -184 917 
 

 

U8 Prosjektorg 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Organisering av prosjektet, forhold til entreprenør/ prosjekterende. - klima, størrelse på prosjektet 

Håper Frykter 

Godt samarbeidsklima konflikter og dårlig samarbeidsklima 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post 1 014 294 
 

 

U9 Styringssystemer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

SRO, teknisk utr, teknisk infrastruktur 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,010 1,000 

Forventet kostnad denne post 184 964 
 

 

U10 Drift og vedlikehold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Tilgjelighet for trafikantene, trafikkomlegging - kvalitet, tilrettelegging for fremtidig rehab. 

Håper Frykter 
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Noe ekstra innsats her vil gi store gevinster på 
vedlikeholdet 

Prosjektet et vil få noe kostnadsøkning 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 22 456 796 
 

 

W Usikkerhetsfaktorer konstruksjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 541 278 676 
 

 

W1 Regelverk 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Lite sansynlig at nytt regelverk gjør bra billigere. 
Sakl bygges i løpet av 5 år fram i tid. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 64 498 022 
 

 

W2 Naboer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,010 1,025 1,012 

Forventet kostnad denne post 93 764 555 
 

 

W4 Prosjektorganisasjon 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Viktig å bemanne og organisere prosjektet på rett måte. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 
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 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,960 1,000 1,070 1,012 

Forventet kostnad denne post 95 805 549 
 

 

W5 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Ikke detaljert grunnundersøkelser. 
Gir stor usikkerhet. Ligger i Oslo-feltet. 
Forutsatt fundamenter på fjell. 
Ligger nær forkastning på østsiden 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,100 1,037 

Forventet kostnad denne post 287 074 728 
 

 

W6 Skipstøt 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Oppfylling rundt fundamenter er greit på østsiden. 
Vanskeligerer på vestsiden. 
Kan vurdere fendere \ avvisningskontruksjon 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,040 1,017 

Forventet kostnad denne post 128 337 116 
 

 

W7 Planlegging og prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kan spare noe på god prosjektering (lure løsninger \ materialer). 
Mange som ønsker ting \ estetikk o.l. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,940 1,000 1,080 1,008 

Forventet kostnad denne post 61 643 663 
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W8 Restriksjoner på bygging pga skipstrafikk 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Stor båttrafikk, mange skip daglig. Må forholde seg til kystverketes regler 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,010 1,004 

Forventet kostnad denne post 32 069 343 
 

 

W9 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geografi spiller inn, i pressområde. 
Kan være heldig \ uheldig med tidspunktet 
Valg av entreprisestrategi er en forusetning, enhetspriskontrakt. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post 496 019 
 

 

W15 uspesifisert i forhold til detaljeringsgrad 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,050 1,100 1,150 1,100 

Forventet kostnad denne post 777 589 680 
 

 

X Hendelser 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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