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1 Anslagprosessen 

1.1 Referanseprosjekter 

Anslagssamling torsdag 12.06.2014 Tunneler og veg i dagen  

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Tore Braaten SVV  

Prisgiver Sondre Størkersen SVV Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen 

Prisgiver Erling Graarud Vianova  

Prisgiver Livar Ulvestad SVV  

Prisgiver Marius Hofseth SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Øyvind Holemark SVV E6 Boksrud- Minnesund  Fellesprosjektet E6/ 

Dovrebanen  

Prisgiver Bent Aagaard Sweco Erfaringspriser Rogfast Anslag, Lørentunnelen 

Prisgiver Jan K.G.Rhode Sweco  

Prosjektlede
r 

Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  

Datastøtte Jan Håvard ØVerland Sweco  
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2 Kalkulasjon 

2.1 Kalkylestruktur 
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2.2 Kalkyletabell 

   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    1 653 016 166 032 

   A1 Veg i dagen, H7 Enh.pris 90 100 120 1 155 789 132 157 

   11 100 11 100 11 100   

   A2 Planskilt kryss, Sætre 
(Åsveien) 

Enh.pris 63 000 70 000 84 000 72 850 8 358 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A3 Planskilt kryss Filtvet Enh.pris 81 000 90 000 108 000 93 774 10 770 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 330 603 33 206 

P Byggherrekostnader Sum    198 340 32 757 

   P1 Byggherrekostnader + 
prosjektering 

% 
påslag 

10,00 12,00 14,00 198 340 32 757 

Q Grunnerverv Sum    0 0 

U Usikkerhetsfaktorer Sum    209 672 269 439 

   U1 Beslutningsprosess Faktor 0,950 1,000 1,100 39 245 111 201 

   U2 Teknologisk utv,  Faktor 0,950 1,000 1,050 199 72 451 

   U3 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1,100 61 614 93 470 

   U4 Geometri - 
standardvalg og tiltak 

Faktor 1,000 1,000 1,020 15 494 16 735 

   U5 Naboforhold Faktor 1,000 1,000 1,050 38 571 41 568 

   U6 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,050 38 658 41 947 

   U7 Marked Faktor 0,900 1,000 1,100 216 145 255 

   U8 Prosjektorg Faktor 0,900 1,000 1,100 383 145 795 

   U9 Styringssystemer Faktor 0,990 1,000 1,010 -56 14 548 

   U10 Drift og vedlikehold Faktor 1,000 1,000 1,020 15 348 16 625 

X Hendelser Sum    0 0 

 Totalsum:     2 061 028 338 730 
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3 Resultat 

3.1 Kalkyleresultat 

Overslag 
 

 Prisnivå 2014  

 Krav til nøyaktighet 40,0 % 

 

 P50 kostnad 2 038,76 mill. kr. 

 Forventet kostnad 2 061,03 mill. kr. 

 Standardavvik 338,73 mill. kr. 

 Relativt standardavvik 16,4 % 

 

 Det er 98% sannsynlighet for at kalkylen ligger 
mellom 

  

 Nedre verdi 1 223,26 mill. kr. 

 Øvre verdi 2 854,27 mill. kr. 
 

 Hovedposter    
      

 Veg i dagen  80 % av total 1 653,02 mill. kr. 

 Byggherrekostnader  9,6 % av total 198,34 mill. kr. 

 Grunnerverv  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer  10 % av total 209,67 mill. kr. 

 Hendelser  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 
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3.2 S-kurve 

 

 

 

3.3 Prosesslederens kommentarer 

 

Element A:  

 Veg i dagen lm-pris fordelt på vanskelig og enkelt terreng 
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 Planskiltkryss som RS 

 

Element P: Byggherrekostnader sannsynligverdi 12 % 

 

Element Q: grunnerverv satt til 1 %. 

 

 

Usikkerhetsfaktorer 

 

 For elementene A veg i dagen er det benyttet grove løpemeter priser, hvor det meste er 

innbakt, her er ikke  faktoren uspesifisert ift detaljeringsgrad tatt med i 

usikkerhetskalkylen. Noe som er ihht håndbok R764 Anslagsmetoden. 
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4 Bilag 

4.1 Kalkyleposter 

A Veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 653 016 318 
 

 

A1 Veg i dagen, H7 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde () 11 100 11 100 11 100 11 100 

Enhetspris (kr) 90 000 100 000 120 000 104 120 

Forventet kostnad denne post 1 155 789 387 
 

 

A2 Planskilt kryss, Sætre (Åsveien) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Hovedvei i veiposten. Toplanskryss en bru + fire ramper + lokalvei 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 63 000 000 70 000 000 84 000 000 72 884 111 

Forventet kostnad denne post 72 849 689 
 

 

A3 Planskilt kryss Filtvet 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

To firefeltsveier møtes - rangt itf bru/ tunnel  

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 81 000 000 90 000 000 108 000 000 93 708 143 

Forventet kostnad denne post 93 773 979 
 

 

A98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Påslag 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 330 603 264 
 

 

P Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 198 340 190 
 

 

P1 Byggherrekostnader + prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 10,00 12,00 14,00 12,00 

Forventet kostnad denne post 198 340 190 
 

 

Q Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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U Usikkerhetsfaktorer 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 209 671 809 
 

 

U1 Beslutningsprosess 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Myndigheter, reg plan, endr hb, regpolitiske føringer, forsvar, Fremtidig tunnelstrategi 

Håper Frykter 

At det er tatt høyde for et fremtidsrettet prosjekt 
der man har vært såpass konservative i 
vurderingene at  en kan lempe noe på kravene. 

Etterhvert som prosjektet skrider frem kommer det 
flere og strengere krav og regler som regulerer 
prosjektet og dette medfører ekstra kostander 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 

Forventet kostnad denne post 39 245 144 
 

 

U2 Teknologisk utv,  

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

FOU, tunnelteknologi 

Håper Frykter 

Fremtidsrettet nye teknologi kan gjøre feks 
tunneldriving mer rasjonell  

Men det er skesis å spore blant fagfolk på samlingen 
om dette kan tas til inntekt  i dette prosjektet?? 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post 199 058 
 

 

U3 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geoteknikk, ingeniørgeologi, jordskjelv, løsmassemektighet 

Håper Frykter 
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 Man har begrenset oversikt over grunnforholdene 
både ift løsmasser og fjell på land og under vann,  
kan medføre en ekstra kostnad. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,980 1,000 1,100 1,033 

Forventet kostnad denne post 61 614 462 
 

 

U4 Geometri - standardvalg og tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kryssutforming, missing links som følge av overordnet plannivå, Universell utforming 

Håper Frykter 

 Endrede standardvalg etc 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 15 493 891 
 

 

U5 Naboforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Skaffe grunn, publikumsaksept,  

Håper Frykter 

 Protester og missnøye med løsninger traseer skaper 
usikkerhet og mulig forlengelse av prosessen. 
 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 38 570 634 
 

 

U6 Ytre miljø 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Miljøkrav, verneomr, fornminner, CO2regnskap, kulturminner 

Håper Frykter 
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 fortsatt skjerpede  krav som gir seg utslag i en 
økende kostnad. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 38 657 958 
 

 

U7 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Finansiering, byggetid, øk.sit, gjenbruk av masser,  

Håper Frykter 

Uvisst hvordan markedet utvikler seg, vil ligge 
både et potensiale og en risiko i dette elementet. 

 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post 215 828 
 

 

U8 Prosjektorg 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Organisering av prosjektet, forhold til entreprenør/ prosjekterende. - klima, størrelse på prosjektet 

Håper Frykter 

Godt samarbeidsklima konflikter og dårlig samarbeidsklima 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post 382 630 
 

 

U9 Styringssystemer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

SRO, teknisk utr, teknisk infrastruktur 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,010 1,000 

Forventet kostnad denne post -56 199 
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U10 Drift og vedlikehold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Tilgjelighet for trafikantene, trafikkomlegging - kvalitet, tilrettelegging for fremtidig rehab. 

Håper Frykter 

Noe ekstra innsats her vil gi store gevinster på 
vedlikeholdet 

Prosjektet et vil få noe kostnadsøkning 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 15 348 404 
 

 

X Hendelser 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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