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1 Anslagprosessen 

1.1 Referanseprosjekter 

 

Anslagssamling mandag 12.05.2014 Bruer i nord 

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Ragnar Langberg Rambøl Bjørvikatunnelen 

Prisgiver Sigmund Lønset SVV Tresfjordbrua Møreaksen Lepsøybrua  

Prisgiver Bernt Jakobsen SVV KVU E39 Skei -Ålesund og KVU E39 

Aksdal-Bergen. 

Prisgiver Bjørn Isaksen Vegdirekt  

Prisgiver Johannes  Veie SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Gunnar Egset Johsholt Ny Sotra bru - 8 alt.  

Prisgiver Per Norum Larsen Johsholt Ny Sotra bru - 8 alt. 

Prisgiver Bjørn F Hammer Sweco  

Prisgiver    

Prosjektleder Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Aase Bente Johnsen SVV  

Datastøtte Jan Ole Kaupang Rambøll  

 

 

Anslagssamling torsdag 12.06.2014 Tunneler og veg i dagen  

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Tore Braaten SVV  

Prisgiver Sondre Størkersen SVV Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen 
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Prisgiver Erling Graarud Vianova  

Prisgiver Livar Ulvestad SVV  

Prisgiver Marius Hofseth SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Øyvind Holemark SVV E6 Boksrud- Minnesund  Fellesprosjektet E6/ 

Dovrebanen  

Prisgiver Bent Aagaard Sweco Erfaringspriser Rogfast Anslag, Lørentunnelen 

Prisgiver Jan K.G.Rhode Sweco  

Prosjektlede
r 

Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  

Datastøtte Jan Håvard ØVerland Sweco  
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2 Kalkulasjon 

2.1 Kalkylestruktur 
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2.2 Kalkyletabell 

   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    3 639 434 230 749 

   A1 Vei i dagen (H9) 
Buskerud 

Enh.pris 135 150 180 1 405 623 159 878 

  m 9 000 9 000 9 000   

   A2 Vei i dagen (H9) 
Akershus 

Enh.pris 99 110 132 423 584 48 003 

  m 3 700 3 700 3 700   

   A5 Planskilte kryss E6 
Vestby 

Enh.pris 117 000 130 000 156 000 135 275 15 583 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A6 Planskilt kryss Filtvet Enh.pris 81 000 90 000 108 000 93 683 10 659 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A7 Planskilt kryss Hurum Enh.pris 45 000 50 000 60 000 51 977 5 922 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A8 Plansklt kryss E18  
Kopstad 

Enh.pris 144 000 160 000 192 000 166 667 19 022 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A9 Massetransport - 
deponering 

Enh.pris 0,153 0,170 0,204 634 737 73 082 

  m3 3 585 276 3 585 276 3 585 276   

   A98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 727 887 46 150 

B K2 Filtevdt Hengebro Sum    5 880 966 716 369 

   B1.1 Tårn Enh.pris 11 17 24 250 296 76 617 

  m3 13 000 14 100 16 000   

   B1.2 Senkekasse og 
tårnfundament 

Enh.pris 18 23 35 375 371 121 713 

  m3 11 000 14 400 18 000   

   B1.3 Viadukter inkl slyler og 
fundament 

Enh.pris 18 23 30 297 993 64 762 

  m2 11 000 12 500 14 000   

   B1.4 Stålkasse Enh.pris 50 62 75 1 698 224 349 706 

  tonn 23 000 26 000 32 000   

   B1.5 Bærekabel  Enh.pris 50 80 105 1 240 223 376 667 
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

  tonn 13 500 15 600 18 500   

   B1.6 Hengestenger Enh.pris 350 425 500 191 254 42 295 

  tonn 350,0 450,0 550,0   

   B1.7 Forankringer RS 150 000 225 000 600 000 348 369 188 048 

   B1.8 Fuktisolering og asfalt Enh.pris 0,750 0,950 1,2 50 489 9 213 

  m2 50 000 52 000 54 000   

   B1.9 Bruutstyr RS 100 000 150 000 200 000 149 785 39 031 

   B1.10 Elektriskeanlegg RS 15 000 20 000 30 000 22 046 5 942 

   B1.11 Spesielt utstyr 
maskinelt 

RS 50 000 75 000 100 000 74 908 19 542 

   B1.12 Spesielle installasjoner RS 2 000 5 000 10 000 5 814 3 132 

   B98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 1 176 193 143 274 

C Fjelltunneler  Sum    13 287 073 885 551 

   C1.1 Hovedprosess 31-32-

33 sprenging, injeksjon, 
sikring 

Enh.pris 99 111 132 4 080 474 464 764 

  m 35 600 35 600 35 600   

   C1.2 Hovedprosess 34-35-
36 VF-sikring, portaler, 
tekniskinstallasjoner 

Enh.pris 111 123 148 4 568 835 513 841 

  m 35 600 35 600 35 600   

   C1.3 Hovedprosess 4 og 6 
VA og veg 

Enh.pris 23 26 31 964 058 110 117 

  m 35 600 35 600 35 600   

   C2 Tunnler land Hurum 
2xT9,5 

Enh.pris 360 400 480 770 258 87 483 

  m 1 850 1 850 1 850   

   C3 Tunnel land 2xT9,5 Enh.pris 360 400 480 246 034 28 293 

   590,0 590,0 590,0   

   C98 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 2 657 415 177 110 

P Byggherrekostnader Sum    2 358 305 332 377 

   P1 Byggeherrekostnader + 
prosjektering 

% 
påslag 

10,00 12,00 14,00 2 358 305 332 377 

Q Grunnerverv Sum    254 172 13 273 

   Q1 Kostnadselement av % 1,005 1,010 1,015 254 172 13 273 
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

Grunnerverv påslag 

U Usikkerhetsfaktorer 

undersjøisktunnel / 
veg i dagen 

Sum    5 162 140 4 782 943 

   U1 Beslutningsprosess Faktor 0,900 1,000 1,200 760 404 2 307 398 

   U2 Teknologisk utv,  Faktor 0,900 1,000 1,050 -408 861 1 164 438 

   U3 Grunnforhold Faktor 0,900 1,000 1,300 1 622 148 3 168 721 

   U4 Geometri - 
standardvalg og tiltak 

Faktor 0,950 1,000 1,050 -5 203 766 518 

   U5 Naboforhold Faktor 1,000 1,000 1,050 404 819 433 108 

   U6 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,050 403 250 436 943 

   U7 Marked Faktor 0,900 1,000 1,100 -11 332 1 522 526 

   U8 Prosjektorg Faktor 0,900 1,000 1,100 6 695 1 522 918 

   U9 Styringssystemer Faktor 0,990 1,000 1,010 -964 153 815 

   U10 Drift og vedlikehold Faktor 1,000 1,000 1,020 163 761 177 022 

   U11 Uspeisifisert i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,100 1,150 1,200 2 227 423 604 621 

W Usikkerhetsfaktorer 
konstruksjoner 

Sum    1 680 238 894 197 

   W1 Regelverk Faktor 1,000 1,000 1,020 70 027 75 439 

   W2 Naboer Faktor 1,000 1,010 1,025 101 704 84 148 

   W3 Prosjektorganisasjon Faktor 0,960 1,000 1,070 101 388 367 602 

   W4 Grunnforhold Faktor 0,990 1,000 1,100 317 980 401 990 

   W5 Skipstøt Faktor 1,000 1,000 1,040 139 013 150 993 

   W6 Planlegging og 
prosjektering 

Faktor 0,940 1,000 1,080 62 966 466 356 

   W7 Restriksjoner på 

bygging pga 
skipstrafikk 

Faktor 1,000 1,000 1,010 34 759 37 583 

   W8 Marked Faktor 0,950 1,000 1,050 2 523 331 345 

   W9 uspesifisert i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,050 1,100 1,150 849 878 344 566 

X Hendelser Sum    0 0 

 Totalsum:     32 262 328 5 176 657 
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3 Resultat 

3.1 Kalkyleresultat 

Overslag 
 

 Prisnivå 2014  

 Krav til nøyaktighet 40,0 % 

 

 P50 kostnad 31 952,08 mill. kr. 

 Forventet kostnad 32 262,33 mill. kr. 

 Standardavvik 5 176,66 mill. kr. 

 Relativt standardavvik 16,0 % 

 

 Det er 98% sannsynlighet for at kalkylen ligger 
mellom 

  

 Nedre verdi 19 171,25 mill. kr. 

 Øvre verdi 44 732,91 mill. kr. 
 

 Hovedposter    
      

 Veg i dagen  11 % av total 3 639,43 mill. kr. 

 K2 Filtevdt Hengebro  18 % av total 5 880,97 mill. kr. 

 Fjelltunneler   41 % av total 13 287,07 mill. kr. 

 Byggherrekostnader  7,3 % av total 2 358,31 mill. kr. 

 Grunnerverv  0,8 % av total 254,17 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer 
undersjøisktunnel / veg i dagen 

 16 % av total 5 162,14 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer 
konstruksjoner 

 5,2 % av total 1 680,24 mill. kr. 

 Hendelser  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 
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3.2 S-kurve 

 

 

 

3.3 Prosesslederens kommentarer 

For å komme frem til kostnader på denne traseen fra Helland/Kopstad i Vestfold til Tømte i 

Akershus er det utført 2 ulike Anslagsprosesser.  Disse er i ettertid «sydd sammen» til en trase 

og ett kostnadsoverslag.  Anslag for broen ble utført 12.mai mens veg i dagen og «tunnel på land 

» og undersjøisktunnel ble gjennomført i et anslag 12.juni.    
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Element A:  

 Veg i dagen lm-pris fordelt på vanskelig og enkelt terreng 

 Planskiltkryss som RS 

 Massehåndtering fra undersjøisktunnel: Mottak og håndtering  av alle tunnelstein fra 

påhuggsområdene, inntil 40 km-snitt 30km.   

 

Element B: 

 Filtvedtbro er priset under Anslagskonferansen 12.mai. 

 Etterskrift; stålprisen på kabler hengebro er justert til 80 000 kr/tonn(mot tidl. 90 000,-).  

Dette for å tilpasse mot Anslag broer syd.  

Element C: 

 Tunneler på land er kalkulert med en «sannsynlig» lm-pris på 400 000,- 

 Undersjøisktunnel er splittet opp i 3 element HP31-33, HP34-36, HP 4 og 6 

 

Element P: Byggherrekostnader sannsynligverdi 12 % 

 

Element Q: grunnerverv satt til 1 %. 

 

 

Usikkerhetsfaktorer 

 

 Det er lagt inn to sett med usikkerhetsfaktorer der U-faktorene virker på element A og C, 

mens W-faktorene virker på B-konstruksjoner.  Dette referer seg til to ulike 

anslagsprosesser (Broer nord og anslag syd). 

 For elementene A og C2-3 hhv veg i dagen og «tunneler på land» er det benyttet grove 

løpemeter priser, hvor det meste er innbakt, her er ikke  faktoren uspesifisert ift 

detaljeringsgrad tatt med i usikkerhetskalkylen. Noe som er ihht håndbok R764 

Anslagsmetoden. For C1 Undersjøisk tunnel er faktoren uspesifisert ift detaljeringsgrad 

tatt med (15 %).  Her er det noe mer spesifisert kalkyle og mer naturlig å ta med denne 

faktoren.  Faktoren skal kompensere bla for mulig en mulig usikkerhet omkring et 

tredjeløp, en mindre ventilasjons-/service-tunnel, kompenserende tilak i kommuner- 
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ulempe erstatning for eksempel ift massehåndtering fra påhugg- miljø- og 

sikkhetsutfordring.  Evt vendetunnler for mulighet til å snu om tunnelen stenges. Se 

skisser under; 

   

 

 

 Element B Konstruksjon (Filtvedtbru) er relativt detaljert oppdelt i underposter for å 

kunne brukes til sammenligning med undersjøisktunnel på reguleringsplanstadie.  Derfor 

er det valgt å redusere den «faste» usikkerhetsfaktoren uspesifisert ift detaljeringsgrad fra 

15-20 % til 10 % 
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4 Bilag 

4.1 Kalkyleposter 

A Veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 3 639 433 926 
 

 

A1 Vei i dagen (H9) Buskerud 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 9 000 9 000 9 000 9 000 

Enhetspris (kr) 135 000 150 000 180 000 156 180 

Forventet kostnad denne post 1 405 623 162 
 

 

A2 Vei i dagen (H9) Akershus 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 3 700 3 700 3 700 3 700 

Enhetspris (kr) 99 000 110 000 132 000 114 532 

Forventet kostnad denne post 423 584 455 
 

 

A5 Planskilte kryss E6 Vestby 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Kryss + bru og ramper 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 117 000 000 130 000 000 156 000 000 135 356 207 

Forventet kostnad denne post 135 274 501 
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A6 Planskilt kryss Filtvet 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 81 000 000 90 000 000 108 000 000 93 708 143 

Forventet kostnad denne post 93 683 491 
 

 

A7 Planskilt kryss Hurum 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 45 000 000 50 000 000 60 000 000 52 060 080 

Forventet kostnad denne post 51 977 244 
 

 

A8 Plansklt kryss E18  Kopstad 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 144 000 000 160 000 000 192 000 000 166 592 255 

Forventet kostnad denne post 166 667 447 
 

 

A9 Massetransport - deponering 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

All transport av masser i prosjektet. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 3 585 276 3 585 276 3 585 276 3 585 276 

Enhetspris (kr) 153,0 170,0 204,0 177,0 

Forventet kostnad denne post 634 736 840 
 



Statens vegvesen Region øst 30. juni 2014 Anslag 4.0 

K2 Helland_Kopstad-Tomte, Undersjøisk tunnel_komplett med bru_rev01  16 

 

A98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 727 886 785 
 

 

B K2 Filtevdt Hengebro 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 5 880 965 698 
 

 

B1 Filtvet bru  

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 4 704 772 558 
 

 

B1.1 Tårn 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 13 000 14 100 16 000 14 430 

Enhetspris (kr) 11 000 17 000 24 000 17 412 

Forventet kostnad denne post 250 296 337 
 

 

B1.2 Senkekasse og tårnfundament 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (m3) 11 000 14 400 18 000 14 482 

Enhetspris (kr) 18 000 23 000 35 000 25 885 

Forventet kostnad denne post 375 370 590 
 

 

B1.3 Viadukter inkl slyler og fundament 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m2) 11 000 12 500 14 000 12 500 

Enhetspris (kr) 18 000 23 000 30 000 23 824 

Forventet kostnad denne post 297 993 233 
 

 

B1.4 Stålkasse 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (tonn) 23 000 26 000 32 000 27 236 

Enhetspris (kr) 50 000 62 000 75 000 62 412 

Forventet kostnad denne post 1 698 224 139 
 

 

B1.5 Bærekabel  

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (tonn) 13 500 15 600 18 500 15 929 

Enhetspris (kr) 50 000 80 000 105 000 77 941 

Forventet kostnad denne post 1 240 223 334 
 

 

B1.6 Hengestenger 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (tonn) 350,0 450,0 550,0 450,0 

Enhetspris (kr) 350 000 425 000 500 000 425 000 

Forventet kostnad denne post 191 253 963 
 

 

B1.7 Forankringer 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 150 000 000 225 000 000 600 000 000 348 827 556 

Forventet kostnad denne post 348 369 205 
 

 

B1.8 Fuktisolering og asfalt 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m2) 50 000 52 000 54 000 52 000 

Enhetspris (kr) 750,0 950,0 1 200,0 970,6 

Forventet kostnad denne post 50 488 739 
 

 

B1.9 Bruutstyr 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 100 000 000 150 000 000 200 000 000 150 000 000 

Forventet kostnad denne post 149 785 093 
 

 

B1.10 Elektriskeanlegg 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 15 000 000 20 000 000 30 000 000 22 060 080 

Forventet kostnad denne post 22 046 088 
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B1.11 Spesielt utstyr maskinelt 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 50 000 000 75 000 000 100 000 000 75 000 000 

Forventet kostnad denne post 74 908 058 
 

 

B1.12 Spesielle installasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 2 000 000 5 000 000 10 000 000 5 823 854 

Forventet kostnad denne post 5 813 780 
 

 

B98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 1 176 193 140 
 

 

C Fjelltunneler  

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 13 287 072 846 
 

 

C1 Undersjøisktunnel 2xT13 (K2) 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 9 613 365 994 
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C1.1 Hovedprosess 31-32-33 sprenging, injeksjon, sikring 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 35 600 35 600 35 600 35 600 

Enhetspris (kr) 99 000 110 600 132 000 114 637 

Forventet kostnad denne post 4 080 473 649 
 

 

C1.2 Hovedprosess 34-35-36 VF-sikring, portaler, tekniskinstallasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 35 600 35 600 35 600 35 600 

Enhetspris (kr) 111 000 123 200 147 700 128 268 

Forventet kostnad denne post 4 568 834 619 
 

 

C1.3 Hovedprosess 4 og 6 VA og veg 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 35 600 35 600 35 600 35 600 

Enhetspris (kr) 23 400 26 000 31 200 27 071 

Forventet kostnad denne post 964 057 726 
 

 

C2 Tunnler land Hurum 2xT9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 1 850 1 850 1 850 1 850 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 770 258 072 
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C3 Tunnel land 2xT9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde () 590,0 590,0 590,0 590,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 246 034 210 
 

 

C98 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 2 657 414 569 
 

 

P Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 2 358 305 349 
 

 

P1 Byggeherrekostnader + prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 10,00 12,00 14,00 12,00 

Forventet kostnad denne post 2 358 305 349 
 

 

Q Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 254 172 102 
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Q1 Kostnadselement av Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 1,005 1,010 1,015 1,010 

Forventet kostnad denne post 254 172 102 
 

 

U Usikkerhetsfaktorer undersjøisktunnel / veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 5 162 139 895 
 

 

U1 Beslutningsprosess 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Myndigheter, reg plan, endr hb, regpolitiske føringer, forsvar, Fremtidig tunnelstrategi 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,200 1,041 

Forventet kostnad denne post 760 404 175 
 

 

U2 Teknologisk utv,  

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

FOU, tunnelteknologi 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,050 0,979 

Forventet kostnad denne post -408 861 065 
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U3 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geoteknikk, ingeniørgeologi, jordskjelv, løsmassemektighet 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,300 1,082 

Forventet kostnad denne post 1 622 148 144 
 

 

U4 Geometri - standardvalg og tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kryssutforming, missing links, UU 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post -5 203 238 
 

 

U5 Naboforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Skaffe grunn, publikumsaksept,  

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 404 819 266 
 

 

U6 Ytre miljø 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Miljøkrav, verneomr, fornminner, CO2regnskap, kulturminner 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 403 249 556 
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U7 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Finansiering, byggetid, øk.sit, gjenbruk av masser,  

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post -11 331 749 
 

 

U8 Prosjektorg 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Organisering av prosjektet, forhold til entreprenør/ prosjekterende. - klima, størrelse på prosjektet 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post 6 694 977 
 

 

U9 Styringssystemer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

SRO, teknisk utr, teknisk infrastruktur 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,010 1,000 

Forventet kostnad denne post -964 152 
 

 

U10 Drift og vedlikehold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Tilgelighet for trafikantene, trafikkomlegging - kvalitet, tilrettelegging for fremtidig rehab. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 163 760 698 
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U11 Uspeisifisert i forhold til detaljeringsgrad 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,100 1,150 1,200 1,150 

Forventet kostnad denne post 2 227 423 283 
 

 

W Usikkerhetsfaktorer konstruksjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 680 237 970 
 

 

W1 Regelverk 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Lite sansynlig at nytt regelverk gjør bra billigere. 
Sakl bygges i løpet av 5 år fram i tid. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 70 027 131 
 

 

W2 Naboer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,010 1,025 1,012 

Forventet kostnad denne post 101 703 988 
 

 

W3 Prosjektorganisasjon 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Viktig å bemanne og organisere prosjektet på rett måte. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 
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 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,960 1,000 1,070 1,012 

Forventet kostnad denne post 101 387 888 
 

 

W4 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Ikke detaljert grunnundersøkelser. 
Gir stor usikkerhet. Ligger i Oslo-feltet. 
Forutsatt fundamenter på fjell. 
Ligger nær forkastning på østsiden 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,100 1,037 

Forventet kostnad denne post 317 979 799 
 

 

W5 Skipstøt 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Oppfylling rundt fundamenter er greit på østsiden. 
Vanskeligerer på vestsiden. 
Kan vurdere fendere \ avvisningskontruksjon 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,040 1,017 

Forventet kostnad denne post 139 013 020 
 

 

W6 Planlegging og prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kan spare noe på god prosjektering (lure løsninger \ materialer). 
Mange som ønsker ting \ estetikk o.l. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,940 1,000 1,080 1,008 

Forventet kostnad denne post 62 966 090 
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W7 Restriksjoner på bygging pga skipstrafikk 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Stor båttrafikk, mange skip daglig. Må forholde seg til kystverketes regler 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,010 1,004 

Forventet kostnad denne post 34 758 934 
 

 

W8 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geografi spiller inn, i pressområde. 
Kan være heldig \ uheldig med tidspunktet 
Valg av entreprisestrategi er en forusetning, enhetspriskontrakt. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post 2 523 238 
 

 

W9 uspesifisert i forhold til detaljeringsgrad 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,050 1,100 1,150 1,100 

Forventet kostnad denne post 849 877 882 
 

 

X Hendelser 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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