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1 Anslagprosessen 

1.1 Referanseprosjekter 

Anslagssamling onsdag 11.06.2014 Bruer i syd 

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Ragnar Langberg Rambøl Bjørvikatunnelen 

Prisgiver Asbjørn Valen SVV Hardangerbrua, Stordabrua, Bømlabrua 

og Askøybrua. Data fra Storebæltbrua i 

Danmark er også brukt.  

Prisgiver Bernt Jakobsen SVV KVU E39 Skei -Ålesund og KVU E39 

Aksdal-Bergen. 

Prisgiver Bjørn Isaksen Vegdirekt  

Prisgiver Johannes  Veie SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Asbjørn Valen SVV  

Prisgiver Torgeir Evjen Sweco/VT
T 

Marineoperasjoner; pågående prosjekt 
for oljeselskaper, Forsvaret, rederi; eks; 
FPSO  Schiehallion, Utvidelse av 
Hanøytangen,  planlegging av 
boreoperasjoner for kjerneprøver i 
havbunnen for detaljplanlegging av 
Rogfast-tunellen, konsept, feed og 
teknisk løsning for installasjon av 
undervannsturbiner ( 2013 -2014) 
Scotland, Marineoperasjoner Qatar 2012,  
Transport av rørdeler for undervanns 
installasjon i havet utenfor Nigeria og 
Angola ( 2011 -2013): 

Prisgiver Anders Bleie Sweco/ Hardangerbrua, tårnfundament-anslag 
Boknafjordbrua/Heidrun fundament.  
Rørbro; Anslag kryssing av Sognefjorden 

Prisgiver Stein Knoph Sweco Rørbru; ikke direkte  referanse. Brukt 
Bjørvika, Fehmern, studier fra kryssing av 
Sognefjorden. 

Prisgiver Amund Geicke Sweco Enhetspriser på betong (inkl armering, 
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spennarmering, forskalig, betong, rigg og 
drift, innstøpningsgods) for fundamenter 
(20.000 NOK pr m3) er hentet fra Skanska 
som gav disse til oss ved Havsul offshore 
wind park prosjektet til Vestavind 
Offshore AS.   

Prosjektleder Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Jan Håvard Øverland Sweco  

Datastøtte Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  

 

 

Anslagssamling torsdag 12.06.2014 Tunneler og veg i dagen  

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Tore Braaten SVV  

Prisgiver Sondre Størkersen SVV Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen 

Prisgiver Erling Graarud Vianova  

Prisgiver Livar Ulvestad SVV  

Prisgiver Marius Hofseth SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Øyvind Holemark SVV E6 Boksrud- Minnesund  Fellesprosjektet E6/ 

Dovrebanen  

Prisgiver Bent Aagaard Sweco Erfaringspriser Rogfast Anslag, Lørentunnelen 

Prisgiver Jan K.G.Rhode Sweco  

Prosjektlede
r 

Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  
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Datastøtte Jan Håvard ØVerland Sweco  
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2 Kalkulasjon 

2.1 Kalkylestruktur 
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2.2 Kalkyletabell 

   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    1 606 955 108 103 

   A1 Veg i dagen (H7) Enh.pris 99 110 132 692 312 78 706 

  m 6 045 6 045 6 045   

   A3 Vegkryss E6 Patterrød 
(H7) 

RS 180 000 200 000 240 000 208 148 23 906 

   A4 Vegkryss innfartsvegen 
Moss 

RS 135 000 150 000 180 000 156 275 17 843 

   A5 Kryss Skoppum RS 63 000 70 000 84 000 72 861 8 285 

   A6 Kryss E18 Undrumsdal RS 135 000 150 000 180 000 155 967 17 714 

   A7 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 321 391 21 621 

B K3 Hengebro (K2-B1 / 
V4-1) 

Sum    27 011 503 2 594 738 

   B1 B-E12 Fundament 50 Enh.pris 26 30 36 1 195 786 186 262 

  m3 35 000 38 864 43 000   

   B2 B-E14 Fundament 90 Enh.pris 38 45 54 3 042 381 430 686 

  m3 63 000 65 000 70 000   

   B3 B-E22 Tårn 300 - 2stk  Enh.pris 16 20 25 1 076 009 220 602 

  m3 45 000 53 400 60 000   

   B4 B-E22 Hovedspenn 
1800-2000 

Enh.pris 1 500 1 908 2 500 6 929 215 1 369 477 

  m 3 500 3 500 3 500   

   B5 B-E51 Forankringer i 

sjø - inkl 
marineoperasjoner 

Enh.pris 1 500 000 2 026 000 3 000 000 4 419 832 1 182 525 

  stk 2,000 2,000 2,000   

   B6 B-E6 Viadukter- inkl 
marineoperasjoner 

Enh.pris 725 1 030 1 450 970 185 254 225 

  m 900,0 900,0 900,0   

   B7 Ilandføringer lav - inkl 
marineoperasjoner 

Enh.pris 2 145 3 065 4 300 3 195 994 849 534 

  m 1 000 1 000 1 000   

   B8 Bro over Mossesundet Enh.pris 500 700 900 779 800 173 762 

  m 1 116 1 116 1 116   
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

   B14 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 5 402 301 518 948 

C Fjelltunnel Sum    8 927 982 612 072 

   C1 Tunnel 2 xT9,5 Enh.pris 360 400 480 120 852 13 797 

  m 290,0 290,0 290,0   

   C2 Tunnel 2 xT9,5 (635) Enh.pris 360 400 480 264 590 30 338 

  m 635,0 635,0 635,0   

   C3 Tunnel T9,5 (4040m) Enh.pris 315 350 420 1 473 043 170 041 

  m 4 040 4 040 4 040   

   C4 Tunnel T9,5 (2800m) Enh.pris 315 350 420 1 020 385 117 463 

  m 2 800 2 800 2 800   

   C5 Tunnel T 2x9,5 Enh.pris 360 400 480 437 748 50 320 

  m 1 050 1 050 1 050   

   C6 Cut and Cover Enh.pris 3 150 3 500 4 200 3 825 767 438 456 

   1 050 1 050 1 050   

   C7 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 1 785 596 122 414 

P Byggherrekostnader Sum    4 498 675 664 390 

   P1 Byggeherrekostnader + 
prosjektering 

% 
påslag 

10,00 12,00 14,00 4 498 675 664 390 

Q Grunnerverv Sum    424 676 30 663 

   Q1 Kostnadselement av 
Grunnerverv 

% 
påslag 

1,005 1,010 1,015 424 676 30 663 

U Usikkerhetsfaktorer 
Konstruksjoner 

Sum    3 209 309 11 219 459 

   U1 Uspesifisert i forhold til 
det.grad 

Faktor 1,100 1,150 1,200 4 786 546 1 324 581 

   U2 Grunnforhold Faktor 0,750 1,000 1,200 -666 371 5 661 877 

   U3 Planprosess Faktor 0,800 1,000 1,100 -1 314 179 3 816 293 

   U5 Prosjektorg, 
entrepriseform 

Faktor 0,950 1,000 1,150 1 323 167 2 599 826 

   U6 Marked Faktor 0,800 1,000 1,200 20 862 5 018 641 

   U7 FOU - manglende 
referanseprosjekt 

Faktor 0,700 0,950 1,200 -1 590 604 6 250 192 

   U8 Miljø  Faktor 1,000 1,000 1,100 1 316 955 1 434 610 

   U9 Dokk -tilgang, størrelse Faktor 0,900 1,000 1,050 -660 312 1 917 781 
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

etc 

   U10 Klima Faktor 0,950 1,000 1,050 -6 754 1 255 412 

V Usikkerhetsfaktorer 
veg og tunnel 

Sum    1 733 403 2 245 871 

   V1 Beslutningsprosess Faktor 0,950 1,000 1,100 323 882 921 071 

   V2 Teknologisk utv,  Faktor 0,950 1,000 1,050 2 680 604 920 

   V3 Grunnforhold Faktor 0,980 1,000 1,100 513 607 771 623 

   V4 Geometri - 
standardvalg og tiltak 

Faktor 1,000 1,000 1,020 127 952 139 248 

   V5 Naboforhold Faktor 1,000 1,000 1,050 322 569 347 960 

   V6 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,050 321 581 349 808 

   V7 Marked Faktor 0,900 1,000 1,100 -1 581 1 202 832 

   V8 Prosjektorg Faktor 0,900 1,000 1,100 -5 704 1 214 482 

   V9 Styringssystemer Faktor 0,990 1,000 1,010 -656 120 975 

   V10 Drift og vedlikehold Faktor 1,000 1,000 1,020 129 074 138 831 

X Hendelser Sum    0 0 

 Totalsum:     0 0 
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3 Resultat 

3.1 Kalkyleresultat 

Overslag 
 

 Prisnivå 2014  

 Krav til nøyaktighet 40,0 % 

 

 P50 kostnad 47 126,91 mill. kr. 

 Forventet kostnad 0,00 mill. kr. 

 Standardavvik 0,00 mill. kr. 

 Relativt standardavvik  % 

 

 Det er 89% sannsynlighet for at kalkylen ligger 
mellom 

  

 Nedre verdi 28 276,14 mill. kr. 

 Øvre verdi 65 977,67 mill. kr. 
 

 Hovedposter    
      

 Veg i dagen   1 606,96 mill. kr. 

 K3 Hengebro (K2-B1 / V4-1)   27 011,50 mill. kr. 

 Fjelltunnel   8 927,98 mill. kr. 

 Byggherrekostnader   4 498,67 mill. kr. 

 Grunnerverv   424,68 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer 
Konstruksjoner 

  3 209,31 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer veg og 
tunnel 

  1 733,40 mill. kr. 

 Hendelser   0,00 mill. kr. 
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3.2 S-kurve 

 

 

 

3.3 Prosesslederens kommentarer 

For å komme frem til kostnader på denne traseen fra Undrumsdalen ved E18 i vest til Patterød 

ved E6 i øst er det utført 2 ulike Anslagsprosesser.  Disse er i ettertid «sydd sammen» til en trase 

og ett kostnadsoverslag.  Anslag for broene ble utført 11.juni mens veg i dagen og «tunnel på 

land » ble gjennomført i et anslag 12.juni.    



Statens vegvesen Region øst 30. juni 2014 Anslag 4.0 

K3 Undrumsdal- Patterød, hengebru  13 

 

Element A:  

 Veg i dagen lm-pris  

 Planskiltkryss som RS 

Element B: 

 Bro over Mossesundet er  oppgitt med  enhetspris kr/m 

 Hengebroen er mer detaljert kalkulert med følgende hovedelementer; Fundamenter ulik 

dybde, Tårn, Hovedspenn, forankringer, viadukter, ilandføring.   

 

 

Element C: 

 Tunneler på land er kalkulert med en «sannsynlig» lm-pris på 400 000,- 

 «Cut and cover» løsningen i Horten er ansett som komplisert med konsekvenser for et 

kvartal av bebyggelsen- kostbart element 

 

Element P: Byggherrekostnader sannsynligverdi 12 % 

 

Element Q: grunnerverv satt til 1 %. 

 

 

Usikkerhetsfaktorer 

 

 Det er lagt inn to sett med usikkerhetsfaktorer der U-faktorene virker på element B, mens 

V-faktorene virker på A og C veg i dagen og tunnel på land.  Dette referer seg til to ulike 

anslagsprosesser. 

 For elementene A og C hhv veg i dagen og «tunneler på land» er det benyttet grove 

løpemeter priser, hvor det meste er innbakt, her er ikke  faktoren uspesifisert ift 

detaljeringsgrad tatt med i usikkerhetskalkylen. Noe som er ihht håndbok R764 

Anslagsmetoden. 
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 Element B Konstruksjon er relativt detaljert oppdelt i underposter, det er derfor valgt å 

bruke  usikkerhetsfaktoren uspesifisert ift detaljeringsgrad med sanynsligverdi 15 %. 
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4 Bilag 

4.1 Kalkyleposter 

A Veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 606 955 092 
 

 

A1 Veg i dagen (H7) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 6 045 6 045 6 045 6 045 

Enhetspris (kr) 99 000 110 000 132 000 114 532 

Forventet kostnad denne post 692 312 332 
 

 

A3 Vegkryss E6 Patterrød (H7) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 180 000 000 200 000 000 240 000 000 208 240 318 

Forventet kostnad denne post 208 148 475 
 

 

A4 Vegkryss innfartsvegen Moss 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 135 000 000 150 000 000 180 000 000 156 180 239 

Forventet kostnad denne post 156 275 049 
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A5 Kryss Skoppum 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 63 000 000 70 000 000 84 000 000 72 884 111 

Forventet kostnad denne post 72 861 021 
 

 

A6 Kryss E18 Undrumsdal 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Rundsum (kr) 135 000 000 150 000 000 180 000 000 156 180 239 

Forventet kostnad denne post 155 967 196 
 

 

A7 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 321 391 019 
 

 

B K3 Hengebro (K2-B1 / V4-1) 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 27 011 502 971 
 

 

B1 B-E12 Fundament 50 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (m3) 35 000 38 864 43 000 38 976 

Enhetspris (kr) 25 500 30 000 36 000 30 618 

Forventet kostnad denne post 1 195 785 880 
 

 

B2 B-E14 Fundament 90 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 63 000 65 000 70 000 66 236 

Enhetspris (kr) 38 250 45 000 54 000 45 927 

Forventet kostnad denne post 3 042 380 995 
 

 

B3 B-E22 Tårn 300 - 2stk  

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 45 000 53 400 60 000 52 659 

Enhetspris (kr) 16 000 20 000 25 000 20 412 

Forventet kostnad denne post 1 076 009 319 
 

 

B4 B-E22 Hovedspenn 1800-2000 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 3 500 3 500 3 500 3 500 

Enhetspris (kr) 1 500 000 1 908 000 2 500 000 1 983 785 

Forventet kostnad denne post 6 929 215 424 
 

 

B5 B-E51 Forankringer i sjø - inkl marineoperasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Mengde (stk) 2,000 2,000 2,000 2,000 

Enhetspris (kr) 1 500 000 000 2 026 000 000 3 000 000 000 2 210 564 964 

Forventet kostnad denne post 4 419 831 975 
 

 

B6 B-E6 Viadukter- inkl marineoperasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 900,0 900,0 900,0 900,0 

Enhetspris (kr) 725 000 1 030 000 1 450 000 1 077 364 

Forventet kostnad denne post 970 184 712 
 

 

B7 Ilandføringer lav - inkl marineoperasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 1 000 1 000 1 000 1 000 

Enhetspris (kr) 2 145 300 3 065 000 4 300 000 3 194 858 

Forventet kostnad denne post 3 195 994 136 
 

 

B8 Bro over Mossesundet 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 1 116 1 116 1 116 1 116 

Enhetspris (kr) 500 000 700 000 900 000 700 000 

Forventet kostnad denne post 779 799 936 
 

 

B14 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 5 402 300 594 
 

 

C Fjelltunnel 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 8 927 982 330 
 

 

C1 Tunnel 2 xT9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 290,0 290,0 290,0 290,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 120 852 209 
 

 

C2 Tunnel 2 xT9,5 (635) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 635,0 635,0 635,0 635,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 264 590 330 
 

 

C3 Tunnel T9,5 (4040m) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 4 040 4 040 4 040 4 040 

Enhetspris (kr) 315 000 350 000 420 000 364 421 

Forventet kostnad denne post 1 473 043 258 
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C4 Tunnel T9,5 (2800m) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 2 800 2 800 2 800 2 800 

Enhetspris (kr) 315 000 350 000 420 000 364 421 

Forventet kostnad denne post 1 020 384 821 
 

 

C5 Tunnel T 2x9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 1 050 1 050 1 050 1 050 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 437 748 034 
 

 

C6 Cut and Cover 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde () 1 050 1 050 1 050 1 050 

Enhetspris (kr) 3 150 000 3 500 000 4 200 000 3 644 206 

Forventet kostnad denne post 3 825 767 212 
 

 

C7 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 1 785 596 466 
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P Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 4 498 674 750 
 

 

P1 Byggeherrekostnader + prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 10,00 12,00 14,00 12,00 

Forventet kostnad denne post 4 498 674 750 
 

 

Q Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 424 675 901 
 

 

Q1 Kostnadselement av Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 1,005 1,010 1,015 1,010 

Forventet kostnad denne post 424 675 901 
 

 

U Usikkerhetsfaktorer Konstruksjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 3 209 309 223 
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U1 Uspesifisert i forhold til det.grad 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,100 1,150 1,200 1,150 

Forventet kostnad denne post 4 786 545 641 
 

 

U2 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Grunnforhold - geoteknikk og geologi - fundamentering  

Håper Frykter 

geotekniker tror at det er lagt konservativ 
antagelser tilgrunn i kalkylen og at det er et 
potensial for at kostnadene kan reduseres.  

 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,750 1,000 1,200 0,979 

Forventet kostnad denne post -666 370 912 
 

 

U3 Planprosess 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

I denen faktoren er det lagt til grunn; 
* Reguleringsprosess - statlig/kommunal 
* Myndihetenenes påvirkning / krav / regelverk 
*Naboforhold 
* Endrede trasevalg 

Håper Frykter 

Endrede  krav til påvirkning av lokalmiljø kan 
medføre at kunstigøy erstattes med lavbru, lette 
på krav til ilandføring.  

Endrede trasevalg kan gi økte kostnader 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,800 1,000 1,100 0,959 

Forventet kostnad denne post -1 314 179 221 
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U5 Prosjektorg, entrepriseform 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Selve orgnaniseringen av prosjektet har stor innvirkning på resutatet. 
Gjelder byggherreorganisasjon, rådgiver og entreprenør, samt samhandlingen mellom disse.  

Håper Frykter 

Godt og konstruktivt samarbeid Konflikter og meglende samvirke som kan medføre 
store ekstra kostnader 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,150 1,041 

Forventet kostnad denne post 1 323 166 797 
 

 

U6 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Marked: 
 
Entreprenørmarked 
Materialer - tilgang, pris, massebalanse 

Håper Frykter 

Uvisst hvordan markedet utvikler seg  begrenset med tilbydere - presse prisen opp? 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,800 1,000 1,200 1,000 

Forventet kostnad denne post 20 861 866 
 

 

U7 FOU - manglende referanseprosjekt 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

*Store konstruksjoner - mangler/begrenset med  referanseprosjekt 
* Valg av tverrsnitt/geometrisk utforming 
* Ilandføring 

Håper Frykter 

"Verden går fremover" - utvikler bedre og mer 
kostnadseffektive metoder.  

 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,700 0,950 1,200 0,950 

Forventet kostnad denne post -1 590 603 946 
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U8 Miljø  

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Dekker områder som: 
 
Fauna - livet i sjøen 
Støypåvirkning av trafikk/anleggsperioden 
Terrenginngrep/estetikk 
 

Håper Frykter 

 at det påløper kostnader med å forebygget inngrep i 
nærmiljø, fauna,estetikk 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 

Forventet kostnad denne post 1 316 955 277 
 

 

U9 Dokk -tilgang, størrelse etc 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,050 0,979 

Forventet kostnad denne post -660 312 459 
 

 

U10 Klima 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Klima er under endring?  Midlerer vintre - mer nebør /vind 

Håper Frykter 

Midlere vintre mer kraftig vind som påvirker bygging av høye broer.  

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post -6 753 820 
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V Usikkerhetsfaktorer veg og tunnel 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 733 403 185 
 

 

V1 Beslutningsprosess 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Myndigheter, reg plan, endr hb, regpolitiske føringer, forsvar, Fremtidig tunnelstrategi 

Håper Frykter 

At det er tatt høyde for et fremtidsrettet prosjekt 
der man har vært såpass konservative i 
vurderingene at  en kan lempe noe på kravene. 

Etterhvert som prosjektet skrider frem kommer det 
flere og strengere krav og regler som regulerer 
prosjektet og dette medfører ekstra kostander 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 

Forventet kostnad denne post 323 882 383 
 

 

V2 Teknologisk utv,  

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

FOU, tunnelteknologi 

Håper Frykter 

Fremtidsrettet nye teknologi kan gjøre feks 
tunneldriving mer rasjonell  

Men det er skesis å spore blant fagfolk på samlingen 
om dette kan tas til inntekt  i dette prosjektet?? 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post 2 679 500 
 

 

V3 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geoteknikk, ingeniørgeologi, jordskjelv, løsmassemektighet 

Håper Frykter 
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 Man har begrenset oversikt over grunnforholdene 
både ift løsmasser og fjell på land og under vann,  
kan medføre en ekstra kostnad. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,980 1,000 1,100 1,033 

Forventet kostnad denne post 513 606 971 
 

 

V4 Geometri - standardvalg og tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kryssutforming, missing links som følge av overordnet plannivå, Universell utforming 

Håper Frykter 

 Endrede standardvalg etc 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 127 951 523 
 

 

V5 Naboforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Skaffe grunn, publikumsaksept,  

Håper Frykter 

 Protester og missnøye med løsninger traseer skaper 
usikkerhet og mulig forlengelse av prosessen. 
 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 322 568 678 
 

 

V6 Ytre miljø 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Miljøkrav, verneomr, fornminner, CO2regnskap, kulturminner 

Håper Frykter 
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 fortsatt skjerpede  krav som gir seg utslag i en 
økende kostnad. 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,050 1,021 

Forventet kostnad denne post 321 581 134 
 

 

V7 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Finansiering, byggetid, øk.sit, gjenbruk av masser,  

Håper Frykter 

Uvisst hvordan markedet utvikler seg, vil ligge 
både et potensiale og en risiko i dette elementet. 

 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post -1 581 329 
 

 

V8 Prosjektorg 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Organisering av prosjektet, forhold til entreprenør/ prosjekterende. - klima, størrelse på prosjektet 

Håper Frykter 

Godt samarbeidsklima konflikter og dårlig samarbeidsklima 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post -5 704 206 
 

 

V9 Styringssystemer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

SRO, teknisk utr, teknisk infrastruktur 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,990 1,000 1,010 1,000 

Forventet kostnad denne post -655 868 
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V10 Drift og vedlikehold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Tilgjelighet for trafikantene, trafikkomlegging - kvalitet, tilrettelegging for fremtidig rehab. 

Håper Frykter 

Noe ekstra innsats her vil gi store gevinster på 
vedlikeholdet 

Prosjektet et vil få noe kostnadsøkning 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 129 074 400 
 

 

X Hendelser 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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