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1 Anslagprosessen 

1.1 Referanseprosjekter 

 

Anslagssamling onsdag 11.06.2014 Bruer i syd 

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Ragnar Langberg Rambøl Bjørvikatunnelen 

Prisgiver Asbjørn Valen SVV Hardangerbrua, Stordabrua, Bømlabrua 

og Askøybrua. Data fra Storebæltbrua i 

Danmark er også brukt.  

Prisgiver Bernt Jakobsen SVV KVU E39 Skei -Ålesund og KVU E39 

Aksdal-Bergen. 

Prisgiver Bjørn Isaksen Vegdirekt  

Prisgiver Johannes  Veie SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Asbjørn Valen SVV  

Prisgiver Torgeir Evjen Sweco/VT
T 

Marineoperasjoner; pågående prosjekt 
for oljeselskaper, Forsvaret, rederi; eks; 
FPSO  Schiehallion, Utvidelse av 
Hanøytangen,  planlegging av 
boreoperasjoner for kjerneprøver i 
havbunnen for detaljplanlegging av 
Rogfast-tunellen, konsept, feed og 
teknisk løsning for installasjon av 
undervannsturbiner ( 2013 -2014) 
Scotland, Marineoperasjoner Qatar 2012,  
Transport av rørdeler for undervanns 
installasjon i havet utenfor Nigeria og 
Angola ( 2011 -2013): 

Prisgiver Anders Bleie Sweco/ Hardangerbrua, tårnfundament-anslag 
Boknafjordbrua/Heidrun fundament.  
Rørbro; Anslag kryssing av Sognefjorden 

Prisgiver Stein Knoph Sweco Rørbru; ikke direkte  referanse. Brukt 
Bjørvika, Fehmern, studier fra kryssing av 
Sognefjorden. 
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Prisgiver Amund Geicke Sweco Enhetspriser på betong (inkl armering, 
spennarmering, forskalig, betong, rigg og 
drift, innstøpningsgods) for fundamenter 
(20.000 NOK pr m3) er hentet fra Skanska 
som gav disse til oss ved Havsul offshore 
wind park prosjektet til Vestavind 
Offshore AS.   

Prosjektleder Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Jan Håvard Øverland Sweco  

Datastøtte Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  

 

 

 

 

 

Anslagssamling torsdag 12.06.2014 Tunneler og veg i dagen  

Rolle Navn  Firma Referanseprosjekt 

Prisgiver Tore Braaten SVV  

Prisgiver Sondre Størkersen SVV Rv. 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen 

Prisgiver Erling Graarud Vianova  

Prisgiver Livar Ulvestad SVV  

Prisgiver Marius Hofseth SVV  

Prisgiver Terje Gjelvold SVV  

Prisgiver Øyvind Holemark SVV E6 Boksrud- Minnesund  Fellesprosjektet E6/ 

Dovrebanen  

Prisgiver Bent Aagaard Sweco Erfaringspriser Rogfast Anslag, Lørentunnelen 
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Prisgiver Jan K.G.Rhode Sweco  

Prosjektlede
r 

Ove Solheim SVV  

Prosessleder Kasper Normealan Concreto  

Anslagsleder Øystein Løvdal 
Knutsen 

Sweco  

Datastøtte Jan Håvard ØVerland Sweco  
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2 Kalkulasjon 

2.1 Kalkylestruktur 
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2.2 Kalkyletabell 

   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

        

A Veg i dagen Sum    2 154 182 124 590 

   A1 Vei i dagen (H7) Enh.pris 99 110 132 450 748 51 532 

  m 3 935 3 935 3 935   

   A3 Planfrittkryss E6 
Patterrød 

Enh.pris 180 000 200 000 240 000 208 190 23 955 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A4 Planfrittkryss 
Innfartsveg Moss 

Enh.pris 135 000 150 000 180 000 156 175 17 875 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A5 Planfrittkryss Skoppum Enh.pris 63 000 70 000 84 000 72 887 8 366 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A6 Planfrittkryss E18 
Undrumsdalen 

Enh.pris 135 000 150 000 180 000 156 174 17 840 

  stk 1,000 1,000 1,000   

   A7 Massetransport - 
deponering 

Enh.pris 0,180 0,200 0,240 679 172 77 639 

  m3 3 263 000 3 263 000 3 263 000   

   A8 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 430 836 24 918 

B Bro Sum    782 337 173 546 

   B1 Bro over Mossesundet  Enh.pris 500 700 900 782 337 173 546 

  m 1 116 1 116 1 116   

C Fjelltunnel Sum    11 548 414 812 696 

   C1.1 Hovedprosess 
31_32_33 Sprengning, 

injisering, 
stabilitetssikring 

Enh.pris 101 112 134 3 780 542 431 350 

  m 32 400 32 400 32 400   

   C1.2 Hovedprosess 

34_35_36 V&F sikring, 
portal/vent.tårn, 
tekniske installasjoner 

Enh.pris 112 125 149 4 196 127 476 085 

  m 32 400 32 400 32 400   

   C1.4 Hovedprosess 4 og 6 
VA- og veg i tunnel 

Enh.pris 23 26 31 876 761 99 758 

  m 32 400 32 400 32 400   
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   Alle beløp er i 1000 kr. 

Post Navn Type Lav Sanns. Høy Forv. kost Std. avvik 

   C2 Tunnler over vann 
2xT9,5 

Enh.pris 360 400 480 264 513 30 090 

  m 635,0 635,0 635,0   

   C3 Tunneler over vann 
2xT9,5 

Enh.pris 360 400 480 120 789 13 800 

   290,0 290,0 290,0   

   C4 MVA % 
påslag 

25,00 25,00 25,00 2 309 683 162 539 

P Byggherrekostnader Sum    1 737 418 248 683 

   P1 Byggeherrekostnader 
og prosjektering 

% 
påslag 

10,00 12,00 14,00 1 737 418 248 683 

Q Grunnerverv Sum    163 845 9 785 

   Q1 Kostnadselement av 
Grunnerverv 

% 
påslag 

1,005 1,010 1,015 163 845 9 785 

U Usikkerhetsfaktorer Sum    5 190 504 4 645 533 

   U1 Beslutningsprosess Faktor 0,900 1,000 1,200 674 289 1 961 257 

   U2 Teknologisk utv,  Faktor 0,950 1,000 1,000 -341 283 367 623 

   U3 Grunnforhold Faktor 0,900 1,000 1,300 1 345 927 2 646 232 

   U4 Geometri - 
standardvalg og tiltak 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1 463 636 800 

   U5 Naboforhold Faktor 0,950 1,000 1,100 338 816 981 099 

   U6 Ytre miljø Faktor 1,000 1,000 1,100 676 879 727 165 

   U7 Marked Faktor 0,800 1,000 1,200 7 595 2 564 077 

   U8 Prosjektorg Faktor 0,900 1,000 1,100 -2 181 1 283 991 

   U9 Styringssystemer Faktor 1,000 1,000 1,020 137 501 146 588 

   U10 Drift og vedlikehold Faktor 1,000 1,020 1,050 394 901 322 472 

   U11 Uspesifisert i forhold til 
detaljeringsgrad 

Faktor 1,100 1,150 1,200 1 956 597 527 110 

X Hendelser Sum    0 0 

 Totalsum:     21 576 699 4 816 943 

        

 



Statens vegvesen Region øst 30. juni 2014 Anslag 4.0 

K4 Undersjøisktunnel Undrumsdal-Patterrød via Moss midt  10 

3 Resultat 

3.1 Kalkyleresultat 

Overslag 
 

 Prisnivå 2014  

 Krav til nøyaktighet 40,0 % 

 

 P50 kostnad 21 337,86 mill. kr. 

 Forventet kostnad 21 576,70 mill. kr. 

 Standardavvik 4 816,94 mill. kr. 

 Relativt standardavvik 22,3 % 

 

 Det er 92% sannsynlighet for at kalkylen ligger 
mellom 

  

 Nedre verdi 12 802,72 mill. kr. 

 Øvre verdi 29 873,01 mill. kr. 
 

 Hovedposter    
      

 Veg i dagen  10,0 % av total 2 154,18 mill. kr. 

 Bro  3,6 % av total 782,34 mill. kr. 

 Fjelltunnel  54 % av total 11 548,41 mill. kr. 

 Byggherrekostnader  8,1 % av total 1 737,42 mill. kr. 

 Grunnerverv  0,8 % av total 163,84 mill. kr. 

 Usikkerhetsfaktorer  24 % av total 5 190,50 mill. kr. 

 Hendelser  0,0 % av total 0,00 mill. kr. 
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3.2 S-kurve 

 

 

 

3.3 Prosesslederens kommentarer 

For å komme frem til kostnader på denne traseen fra Undrumsdal ved E18 i vest til Patterød ved 

E6 i øst er det utført 2 ulike Anslagsprosesser.  Disse er i ettertid «sydd sammen» til en trase og 

ett kostnadsoverslag.  Anslag for broen ble utført 11.juni mens veg i dagen og «tunnel på land » 

ble gjennomført i et anslag 12.juni.    
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Element A:  

 Veg i dagen lm-pris fordelt på vanskelig og enkelt terreng 

 Planskiltkryss som RS 

 Massehåndtering fra undersjøisktunnel: Mottak og håndtering  av alle tunnelstein fra 

påhuggsområdene, inntil 40 km-snitt 30km.   

 

Element B: 

 Bro over Mossesundet er  oppgitt med  enhetspris kr/m 

 

Element C: 

 Tunneler på land er kalkulert med en «sannsynlig» lm-pris på 400 000,- 

 Undersjøisktunnel er splittet opp i 3 element HP31-33, HP34-36, HP 4 og 6 

 

Element P: Byggherrekostnader sannsynligverdi 12 % 

 

Element Q: grunnerverv satt til 1 %. 

 

 

Usikkerhetsfaktorer 

 

 For elementene A, B og C2-3 hhv veg i dagen, Mossesundet bro og «tunneler på land» er 

det benyttet grove løpemeter priser, hvor det meste er innbakt, her er ikke  faktoren 

uspesifisert ift detaljeringsgrad tatt med i usikkerhetskalkylen. Noe som er ihht håndbok 

R764 Anslagsmetoden. For C1 Undersjøisktunnel er faktoren uspesifisert ift 

detaljeringsgrad tatt med (15 %).  Her er det noe mer spesifisert kalkyle og dermed 

naturlig å ta med denne faktoren.  Faktoren skal kompensere bla for en mulig usikkerhet 

omkring et tredjeløp (en mindre ventilasjons-/service-tunnel), kompenserende tilak i 

kommuner ( ulempe erstatning for eksempel ift massehåndtering fra påhugg) - som vil 

være en miljø- og sikkhetsutfordring.  Evt vendetunnler for mulighet til å snu om 

tunnelen stenges. Se skisser under; 
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4 Bilag 

4.1 Kalkyleposter 

A Veg i dagen 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 2 154 181 899 
 

 

A1 Vei i dagen (H7) 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 3 935 3 935 3 935 3 935 

Enhetspris (kr) 99 000 110 000 132 000 114 532 

Forventet kostnad denne post 450 748 110 
 

 

A3 Planfrittkryss E6 Patterrød 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 180 000 000 200 000 000 240 000 000 208 240 318 

Forventet kostnad denne post 208 190 068 
 

 

A4 Planfrittkryss Innfartsveg Moss 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 135 000 000 150 000 000 180 000 000 156 180 239 

Forventet kostnad denne post 156 175 099 
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A5 Planfrittkryss Skoppum 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 63 000 000 70 000 000 84 000 000 72 884 111 

Forventet kostnad denne post 72 886 600 
 

 

A6 Planfrittkryss E18 Undrumsdalen 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (stk) 1,000 1,000 1,000 1,000 

Enhetspris (kr) 135 000 000 150 000 000 180 000 000 156 180 239 

Forventet kostnad denne post 156 173 677 
 

 

A7 Massetransport - deponering 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m3) 3 263 000 3 263 000 3 263 000 3 263 000 

Enhetspris (kr) 180,0 200,0 240,0 208,2 

Forventet kostnad denne post 679 171 965 
 

 

A8 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 430 836 380 
 

 



Statens vegvesen Region øst 30. juni 2014 Anslag 4.0 

K4 Undersjøisktunnel Undrumsdal-Patterrød via Moss midt  16 

B Bro 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 782 337 036 
 

 

B1 Bro over Mossesundet  

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 1 116 1 116 1 116 1 116 

Enhetspris (kr) 500 000 700 000 900 000 700 000 

Forventet kostnad denne post 782 337 036 
 

 

C Fjelltunnel 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 11 548 413 618 
 

 

C1 Undersjøisktunnel 2xT13 (K2-T3-A) 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 8 853 429 054 
 

 

C1.1 Hovedprosess 31_32_33 Sprengning, injisering, stabilitetssikring 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 32 400 32 400 32 400 32 400 

Enhetspris (kr) 100 783 111 981 134 377 116 595 

Forventet kostnad denne post 3 780 541 744 
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C1.2 Hovedprosess 34_35_36 V&F sikring, portal/vent.tårn, tekniske 
installasjoner 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 32 400 32 400 32 400 32 400 

Enhetspris (kr) 112 056 124 506 149 407 129 636 

Forventet kostnad denne post 4 196 126 682 
 

 

C1.4 Hovedprosess 4 og 6 VA- og veg i tunnel 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 32 400 32 400 32 400 32 400 

Enhetspris (kr) 23 400 26 000 31 200 27 071 

Forventet kostnad denne post 876 760 627 
 

 

C2 Tunnler over vann 2xT9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde (m) 635,0 635,0 635,0 635,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 264 512 975 
 

 

C3 Tunneler over vann 2xT9,5 

Beskrivelse/forutsetninger Spesifisert 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Mengde () 290,0 290,0 290,0 290,0 

Enhetspris (kr) 360 000 400 000 480 000 416 481 

Forventet kostnad denne post 120 788 866 
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C4 MVA 

Beskrivelse/forutsetninger Mva 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 25,00 25,00 25,00 25,00 

Forventet kostnad denne post 2 309 682 724 
 

 

P Byggherrekostnader 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 1 737 418 015 
 

 

P1 Byggeherrekostnader og prosjektering 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Påslag (%) 10,00 12,00 14,00 12,00 

Forventet kostnad denne post 1 737 418 015 
 

 

Q Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 163 844 537 
 

 

Q1 Kostnadselement av Grunnerverv 

Beskrivelse/forutsetninger Avledet kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 
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Påslag (%) 1,005 1,010 1,015 1,010 

Forventet kostnad denne post 163 844 537 
 

 

U Usikkerhetsfaktorer 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 5 190 503 589 
 

 

U1 Beslutningsprosess 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Myndigheter, reg plan, endr hb, regpolitiske føringer, forsvar, Fremtidig tunnelstrategi 

Håper Frykter 

At det er tatt høyde for et fremtidsrettet prosjekt 
der man har vært såpass konservative i 
vurderingene at en kan lempe noe på kravene. 

Etterhvert som prosjektet skrider frem kommer det 
flere og strengere krav og regler som regulerer 
prosjektet og dette medfører ekstra kostander 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,200 1,041 

Forventet kostnad denne post 674 289 350 
 

 

U2 Teknologisk utv,  

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

FOU, tunnelteknologi 

Håper Frykter 

Fremtidsrettet nye teknologi kan gjøre feks 
tunneldriving mer rasjonell 
 

Men det er skesis å spore blant fagfolk på samlingen 
om dette kan tas til inntekt i dette prosjektet??  

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,000 0,979 

Forventet kostnad denne post -341 282 786 
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U3 Grunnforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Geoteknikk, ingeniørgeologi, jordskjelv, løsmassemektighet 

Håper Frykter 

 Man har begrenset oversikt over grunnforholdene 
både ift løsmasser og fjell på land og under vann, 
kan medføre en ekstra kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,300 1,082 

Forventet kostnad denne post 1 345 927 013 
 

 

U4 Geometri - standardvalg og tiltak 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Kryssutforming, missing links, UU 

Håper Frykter 

 Endrede standardvalg etc 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,050 1,000 

Forventet kostnad denne post 1 462 673 
 

 

U5 Naboforhold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Skaffe grunn, publikumsaksept,  

Håper Frykter 

 Protester og missnøye med løsninger traseer skaper 
usikkerhet og mulig forlengelse av prosessen 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,950 1,000 1,100 1,021 

Forventet kostnad denne post 338 815 713 
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U6 Ytre miljø 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Miljøkrav, verneomr, fornminner, CO2regnskap, kulturminner 

Håper Frykter 

 fortsatt skjerpede krav som gir seg utslag i en 
økende kostnad 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,100 1,041 

Forventet kostnad denne post 676 878 740 
 

 

U7 Marked 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Finansiering, byggetid, øk.sit, gjenbruk av masser,  

Håper Frykter 

Uvisst hvordan markedet utvikler seg, vil ligge 
både et potensiale og en risiko i dette elementet. 

 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,800 1,000 1,200 1,000 

Forventet kostnad denne post 7 594 976 
 

 

U8 Prosjektorg 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Organisering av prosjektet, forhold til entreprenør/ prosjekterende. - klima, størrelse på prosjektet 

Håper Frykter 

Godt samarbeidsklima 
 

konflikter og dårlig samarbeidsklima 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 0,900 1,000 1,100 1,000 

Forventet kostnad denne post -2 180 508 
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U9 Styringssystemer 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

SRO, teknisk utr, teknisk infrastruktur 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,000 1,020 1,008 

Forventet kostnad denne post 137 501 062 
 

 

U10 Drift og vedlikehold 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Tilgjelighet for trafikantene, trafikkomlegging - kvalitet, tilrettelegging for fremtidig rehab. 

Håper Frykter 

Noe ekstra innsats her vil gi store gevinster på 
vedlikeholdet 

Prosjektet et vil få noe kostnadsøkning 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,000 1,020 1,050 1,024 

Forventet kostnad denne post 394 900 761 
 

 

U11 Uspesifisert i forhold til detaljeringsgrad 

Beskrivelse/forutsetninger Usikkerhetsfaktor 

Påvirkbarhet Ganske påvirkelig 

 Lav verdi Sanns.verdi Høy verdi Veiet middel 

Faktor 1,100 1,150 1,200 1,150 

Forventet kostnad denne post 1 956 596 596 
 

 

X Hendelser 

Beskrivelse/forutsetninger Sum 

 
 

Forventet kostnad denne post 0 
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