
Omfatter prosjekter som er igangsatt/settes i gang i 2023 og bundne prosjekter for følgende år.
Lista viser år for faktisk oppstart og ferdigstillelse - ikke finaniseringsår.
Hovedsakelig prosjekter under statsbudsjettets post 30 for investeringer. 
DoV-prosjekter er basert på 2023-kroner, Utbyggingsdivisjonens prosjekter i 2024-kroner.
Summene er i millioner og gjelder prosjektets totalkostnad - ikke bevilgning det enkelte år.
Listene kan bli endret og nye prosjekter kan komme til. 
Lista er oppdatert mai 2023.



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn/strekning Beskrivelse Oppstart - år/mnd. Ferdig - år/mnd. Totalsum (mill.)
Drift og vedlikehold sør Agder E39 E39 Flekkefjord. Skredsikring Fjellsikring 2022 2023-06 1
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv. 41/Rv. 451 Kjevik bru, forsterkning Forsterkning/ vedlikehold 2023 2024 16
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Bygland, kryssutbedring Kryssutbedring 2022 2023-06 0 Samarbeid Bygland kommune
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Eikelandsletta, fortau/krysningspunkt Ts-tiltak 2023-05 2023-10 0
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Eikelandssvingen, kurveutbedring Ts-tiltak 2023-05 2023-10 5
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Holdeplasser Setesdalen Oppgradering/ universiell utf 2022 2023 5
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Hovden nord, kryssutbedring Kryssutbedring 2023-05 2023-11 3 Samarbeid Bykle kommune
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Setesdal, Badstogdalen-Hartevatn Utbedringsprosjekt 2021 2023-06 10 Tilskudd Agder fylkeskommune
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Setesdal, Byklestøylane-Hoslemo Utbedringsprosjekt 2023-06 2024-11 29
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Setesdal, Hoslemo-Geiskelid Utbedringsprosjekt 2024 5 Prosjektering pågår, byggestart 2024
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Sideterreng Ts-tiltak, mykt sideterreng 2021 2024 20 Vennesla og Valle kommune
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Skarpengland, kryssutbedring Kryssutbedring 2024 1 Prosjektering pågår, byggestart 2024
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Valle, kryssutbedring Kryssutbedring 2023-08 2023-12 2 Samarbeid Valle kommune
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Voilane, GS-veg, bru G/s-veg, bru 2023-09 2023-12 7 BRU
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Strai bru, øvre og nedre Bru erstattes med rør 2023-08 2023-12 25 BRU (2 kjørebruer og 2 g/s veg bruer)
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Storstraumen, kurveutbedring TS-tiltak, kurveutbedring 2022 2023-06 12
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv. 9 Setesdal, Rotemo-Lunden Utbedringsprosjekt 2021 2023-06 16
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Rv 9 Tiltak mot utforkjøringsulykker TS-tiltak, ulykkespunkt 2022 2024 10
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.9 Døgnhvileplasser Døgnhvileplass 2023 2024 5
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv 41 Dølemo Kryssutbedring Kryssutbedring, fortau 2023 2023 1 Samarbeid Åmli kommune
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv 41 Sideterreng Agder, rammekontrakt Ts-tiltak, breddeutvidelse, my  2022 2024 20
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv 41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, Askeåna-SUtbedringsprosjekt 2024 3 Prosjektering pågår, byggestart 2024
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv 41 Søre-Herefoss-Hynnekleiv, Søre HereUtbedringsprosjekt 2023-08 2024-11 17
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv 41 Tollneskrysset Kryssutbedring, holdeplasser 2023-05 2023-10 0 Samarbeid Birkenes kommune, ATP midler
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv.41 Mo bru utskifting/utvidelse Bru erstattes med rør 2022-11 2023 1 BRU
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv.41 Myre bru, utskrifting/utvidelse Bru erstattes med rør 2022-09 2023 1 BRU
Drift og vedlikehold sør Agder Rv.41 Rv. 41 Søre Herefoss-Hynnekleiv, Gauslå kl Utbedringstiltak 2021 2023-05 4
Utbygging sørøst Agder Rv.41 Rv. 41 /Rv. 451 Timenes - Kjevik Utbedringsstrekning 2022 2024 466

 



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn/strekning Beskrivelse Oppstart - år/mFerdig - år/Totalsum mill.Merknad
Drift og vedlikehold vest Rogaland E39 E39 Slåttevikkrysset kryssutbedring des.23 okt.24 16
Drift og vedlikehold vest Rogaland E39 E39 Køyrefeltsignal Rennfast E39 Køyrefeltsignal Rennfast okt.23 okt.24 Starter med bolting for oppheng i 2023
Drift og vedlikehold vest Rogaland E134 E134  Dalavikkrysset kryssutbet E134  Dalavikkrysset kryssutbe mai.23 jan.24 5
Drift og vedlikehold vest Rogaland E39 E39 Avkjøyringsampe Hinnakrys   Utvidelse av rampe til utryknin 01.nov mai.24 9
Nasjonale turistveier Rogaland Rv.13 Flesefossen rasteplass Ny rasteplass 2023
Nasjonale turistveier Rogaland Fv. 44 Madland Hamn Ny rasteplass 2023



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn/strekning Beskrivelse Beskrivelse Oppstart Ferdig Totalsum mMerknad
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 busslomme Lote E39 busslomme Lote sep.23 apr.24 5
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 skredsikring Matreberg E39 skredsikring Matreberg aug.23 des.23 20
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 Gjeld heile E39 i Sogn og Fjordane Tiltak mot utforkøyring rute 4a i Sogn og Fjordane igang jun.27
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Avfuktingsanlegg Stordabrua E39 Avfuktingsanlegg Stordabrua BRU: Avfukting av bærekabler igang des.23 Samarbeidsprosjekt med VFK. Fortsetter på Bømlabrua når Stordabrua er ferdig.
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Drange-Hanaleite E39 Drange-Hanaleite mai.23 okt.24 46
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Gs-veg Heiane - Vabakkjen E39 Gs-veg Heiane - Vabakkjen feb.24 des.25 76
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Knarvik sentrum (B) E39 Knarvik sentrum - oval rundkjøring Bygging av ny rundkøyring i Knarvik sentrum, samt tiltak for mjuke trafikkantar igang jul.23 257
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Kollektivknutepkt. og innfartspark. på Flatøy (B) E39 Kollektivknutepkt. og innfartspark. på Flatøy (B) Etablering av kollektivknutepunkt og parkeringsplasser for innfartsparkering igang des.24 86
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Nordhordland TS-pakke E39 Nordhordland TS-pakke, fleire aktuelle punkt Fleire aktuelle trafikktryggleikstiltak på strekninga igang mai.27 31
Drift og vedlikehold vest Vestland E39 E39 Utbetring av vegrelaterte kulturminne i Lindås mai.23 des.24 7
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 13 Rv. 13 Kyrkjeneset - Bjotveit Rv. 13 Strakstiltak Kyrkjeneset - Bjotveit igang aug.23 15
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 13 Rv. 13 Bondeviki - Fardal Rv. 13 Bondeviki - Fardal breiddeutviding av eksisterande veg igang okt.23 128
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 13 Rv. 13 Kinsarvik - Kyrkjenes Rv. 13 Kinsarvik - Kyrkjenes breiddeutviding av eksisterande veg igang apr.24 124
Drift og vedlikehold vest Vestland E16 E16 FMO Åsbrekkegjelet-Skromle bru E16 FMO Åsbrekkegjelet-Skromle bru breiddeutviding av eksisterande veg, samt sikring av skredpunkt på strekninga jan.24 mai.26 105
Drift og vedlikehold vest Vestland E16 E16 skredsikring Åsbrekkegjelet-Skromle bru E16 skredsikring Åsbrekkegjelet-Skromle bru sikring av skredpunkt på strekning som skal breiddeutvidast jan.24 mai.26 44
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 5 Rv. 5 FMO Håbakken - Nedre Eri Rv. 5 FMO Håbakken - Nedre Eri breiddeutviding av eksisterande veg for å etablere forsterka midtoppmerking igang jun.23 65
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 15 Rv. 15 Brunsvik - Almenningen Rv. 15 Brunsvik - Almenningen breiddeutviding av eksisterande veg okt.23 des.24 42
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 15 Rv. 15 Haldeplassar, vest Rv. 15 Haldeplassar, vest oppgradering av busslommer, oppsetting av leskur m.m. aug.23 mai.24 9,3
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 15 Rv. 15 Måløybrua, barriere mot skipspåkjørsel Rv. 15 Måløybrua, barriere mot skipspåkjørsel igang okt.23 66
Drift og vedlikehold vest Vestland E16 E16 Dalseidtunnelen skredsikring E16 Dalseidtunnelen skredsikring
Drift og vedlikehold vest Vestland Rv. 5 Rv. 5 Frudalstunnelen-Nytt bygg og ny nisje etter ras Rv. 5 Frudalstunnelen-Nytt bygg og ny nisje etter ras mai 23 juni 24
Drift og vedlikehold vest Vestland Friteksttavler Vestland Friteksttavler forskjellige steder i Vestland 23.feb des 23
Utbygging vest Vestland E16 E16 Arnanipa-, Sætre,- Bjørkhaugtunnelen Tunneloppgradering 2019 2023 958
Utbygging vest Vestland E16 E16 Borgund-/Seltatunnelen Tunneloppgradering 2021 2023 320
Utbygging vest Vestland E16 E16 Dalevåg, Dalseid, Trollkone, Hernes, Hyving Tunneloppgradering 2020 2026 1023
Utbygging vest Vestland E39 E39 Fjellveien Førdepakken 2016 2023 320
Utbygging vest Vestland E39 E39 Glaskartunnelen Tunneloppgradering 2023 2025 247
Utbygging vest Vestland E39 E39 Jernfjell-/Skrikebergtunnelen (TSF) Tunneloppgradering 2019 2024 564
Utbygging vest Vestland Rv. 555 Rv. 555 Damsgård - Nygårdtunnelen Tunneloppgradering 2023 2026 889
Nasjonale turistveier Vestland Fv. 243 Sluppen rasteplass Nasjonale turistveier. Oppgradering av eksisterende rasteplass 2023



Utfører Fylke Vegnr. Prosjekt/tiltak Beskrivelse Oppstart - år/mnd Ferdig år/mnd. Totalsum (mill.) Merknad
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E18 Bergsikring Fjellsikring 2021 2023-10 23
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E18 TSF Vestfold (Hem) Tunnelsikring/ oppgradering/Ele 2023 2023-12 24
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.19 Rv 19 til Skoppum jernbanestasjon, gs G/s-veg 2023-08 2025 8 Totalentreprise
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.400 Rv 400 Gjærdal - Yttersøveien G/s-veg 2021 2023-10 30 Samarbeid Larvik kommune
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Høydalsmo krk-Høydalsmo Utbedringsprosjekt 2022 2023-06 3
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Høydalsmo, Ofte bru og kryss Utbedringsprosjekt, bru 2023-08 2024 19 Vegkryss og BRU
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Kollektivknutepunkt Seljord Kolletivknutepunkt 2022 2023 6
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Leivstein (Meheia) Utbedringsprosjekt 2022-11 2023-10 22
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Prixtoppen - Høgås, g/s-veg (del 1) G/s-veg 2022 2023-06 3
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Tiltak mot utforkjøringsulykker TS-tiltak, ulykkespunkt 2022 2024 16
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Tovstul bru Bru erstttes med rør 2022-11 2023 13 BRU
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Vågslid, tiltak mot utforkjøringsulykker Kurveutbedring 2022 2023-10 6
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134/Rv.36 E134/ Rv 36 Holdeplasser, oppgradering Oppgradering/ universiell utform 2023 2023 3
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134/Rv.41 E134/Rv36/Rv41 Sideterreng Ts-tiltak, breddeutvidelse, mykt 2022 2024 45
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Kolonneoppstilling Vågslid inkl toalett Servicetiltak (kolonneoppstilling  2021 2023-10 5
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134 E134 Seljord-Århus, kurveutbedring og TS-tiltak TS-tiltak, utbedringsprosjekt 2021 2023 12
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark E134/Rv.41 Døgnhvileplasser Døgnhvileplass 2023 2024 4
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.36 Rv. 36 GS-veg Gvarv - Mannebru G/s-veg + bru over Bane Nor 2021 2023-11 41 BRU over jernbane
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.41 Rv 41 Kvitsund gymnas-Kviteseid krysset, GS/TS-t Kryssutbedring og g/s-veg 2023-08 2024 12
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.41 Rv 41 Treungen-Vrådal, Nes-Kyrkjebygda Utbedringsprosjekt 2022-10 2025-06 47
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.41 Rv. 41 Treungen - Vrådal, Strandråk-Nes Utbedringsprosjekt 2020 2023-05 36
Drift og vedlikehold sørVestfold og Telemark Rv.41 Rv. 41 Treungen - Vrådal, Treungen-Strandråk Utbedringsprosjekt 2021 2023-05
Utbygging sør Vestfold og Telemark E134 E134 Vågslidtunnelen Tunneloppgradering 2023



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn/strekning Beskrivelse Oppstart - Ferdig - år/Totalsum (mill.Merknad
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) E6 E6 Eidettunnelen Planlegging og prosjektering av toveisregulering og tiltak etter tunnelsikkerhetjan 24 des 24 108
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) E6 E6 Mosseporten (Patterød) Oppgradering holdeplasser aug 23 des 23 9
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) E6 E6 Patterød, rampe fra sør Bedre framkommelighet i kryss aug 23 des 23 20
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) E6 Hølendalen bruer Sikringstiltak des 23 20 Jobber med å avklare løsning. Oppstart avhenger av dette.
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) E6 E6 Variable fartsgrenseskilt Variable fartsgrenseskilt juni 23 des 23 29
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) Rv. 22 Rv. 111 Åsen i Sarpsborg Kontrollplass for utekontroll juni 23 6
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) Rv. 204 Rv. 204 Halden, Rødsveien - Marcus Thranes gate Gang- og sykkelveg mars 24 juni 25 89
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) Rv. 22 Rv. 22 Tranga Bedre fundamentering og trafikksikkerhet juni 23 53
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) E18 E18 Askim - Mysen, fv 118 Slitu - Sekkelsten (alt. til E18) Gang- og sykkelvegrute til E18 okt 23 nov 24 77
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) Rv. 19 Rv. 19 Nesparken knutepunkt Oppgradering av knutepunkt juni 23 2
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) Rv. 22 Bypakke Nedre Glomma Rv. 22 Nygårdshaugen-Holmegil Gang- og sykkelveg jan.23 des.24 54
Drift og vedlikehold øst Viken (Østfold) Rv. 22 Bypakke Nedre Glomma Rv. 22 Veberg og Storhaug Holdeplasser sep.23 jun.24 15
Drift og vedlikehold øst Viken (Akershus) E6 E6 Dal-Minnesund Utskifting av rekkverk og belysning 215
Drift og vedlikehold øst Viken (Akershus) E6 Gardermoen næringspark Ombygging av kryss, inkl. av- og påkjøringsramper mai.23 2024 189
Drift og vedlikehold øst Viken (Akershus) E18 E18 Ås-Holstad Gang- og sykkelveg 2024 51
Drift og vedlikehold øst Viken (Akershus) E18 E18 Oreholt Østgående Variabel informasjonstavle jun.23 3
Drift og vedlikehold øst Viken (Akershus) Rv. 4 Innfartsparkering i Akershus (Samlepott) Innfarstsparkering, kollektiv- og gang-/sykkelvegtiltak okt.22 sep.23 40
Drift og vedlikehold øst Viken (Buskerud) Rv. 291 Rv 282 Støyskjermings- og fasadetiltak Bjørnstjerne Bj.gt. Drammen Støytiltak okt.22 2024 47
Utbygging sørøst Viken Rv. 52 Rv. 52 Trøim - Holde bru, Bjøberg - Vestland grense Utbedringsstrekning 2022 2023 230



Utfører Fylke Rutenr. Vegnr. Prosjektnavn/strekning Beskrivelse Oppstart - Ferdig - år/Totalsum mMerknad
Drift og vedlikehold Oslo E6 E6 Helsfyr nordgående Variabel informasjonstavle jun.22 jun.23 3
Drift og vedlikehold Oslo E6 E6 Furuset Holdeplass sep.23 nov.23 15
Drift og vedlikehold Oslo E6 E6 Rehabilitering av støyskjerm ved Teisen Støytiltak sep.23 des.23 20
Drift og vedlikehold Oslo E18 E18 Skøyen-Dr.Blancas vei Gang- og sykkelveg jan.23 aug.23 62
Drift og vedlikehold Oslo E18 E18 Griniveien Røa-Oslo grense Gang- og sykkelveg for E18 okt.23 des.25 147 Samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo
Drift og vedlikehold Oslo E18 E18 Frognerstranda vestgående Variabel informasjonstavle jun.23 3
Drift og vedlikehold Oslo Rv. 150 Rv. 150 Silurveien-Vækerøveien Kollektivfelt og gang-/sykkelveg okt.23 okt.24 68
Drift og vedlikehold Oslo Rv. 150 Rv. 150 Rehabilitering av støyskjerm ved Smestad Støytiltak apr.23 aug.23 30
Drift og vedlikehold Oslo Rv. 150 Rv. 150 Tåsen-Ulvensplitten Skilt - variable fartsgrenser jun.22 des.23 9
Drift og vedlikehold Oslo Rv. 4 Rv.4 Refstadsvingen Støyskjerm jul.05 2024 15
Drift og vedlikehold Oslo Rv. 4 Rv. 4 Strakstiltak sykkelrute, Sinsen-Gjelleråsen Sykkeltiltak sep.23 nov.23 14
Drift og vedlikehold Oslo Oppgradering av VTS-kamara for alle ruter i Oslo jul.05 2023 7



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn/strekning Beskrivelse Oppstart - år/mFerdig - år/mndTotalsum mil Merknad
Drift og vedlikehol  Innlandet (Hedmark) Rv. 2 Rv. 2 H. Ibsen veg - Grøndalsbakken (Elverum) Kryssutbedring august 22 november 23 11
Drift og vedlikehol  Innlandet (Hedmark) Rv. 3 Rv 3. Ya bru Utbedring av kryss, tilstøtende veger mars 22 juni 23 80
Drift og vedlikehol  Innlandet (Hedmark) Rv. 3 Rv. 3 Granengmoen-Storåsen, Tynset Utbedringsstrekning juni 23 november 23 70 Summen er for årets tiltak.
Drift og vedlikehol  Innlandet (Hedmark) Rv. 3 Rv. 3 Atna bru Utbedring /vedlikeholdstiltak april 23 september 24 30
Drift og vedlikehol  Innlandet (Oppland) E6 E6 Dombåsmorka - Hjelleseter Forbikjøringsfelt august 23 oktober 24 40
Drift og vedlikehol  Innlandet (Oppland) E16 E16 Fagernes-Øylo Utbedring av lengre strekning mai 20 november 23 665
Drift og vedlikehol  Innlandet (Oppland) E136 E136 Solsida-Bjorli Gang-/sykkelveg juni 23 desember 23 41
Drift og vedlikehol  Innlandet (Oppland) E136 E136 Jora bru Ny bru, utbedring av svinger juni 22 desember 23 118
Drift og vedlikehol  Innlandet (Oppland) Rv. 15 Rv. 15 Billingen og Grotli Toalett og kolonneoppstillingsplass september 22 juli 23 5
Utbygging sørøst Innlandet Rv. 3 Rv. 3 Østerdalen, Evenstad - Imsroa Utbedringsstrekning 2024 2026 560
Utbygging sørøst Innlandet Rv. 3 Rv. 3 Østerdalen, Tunna bru - Lonåsen Utbedringsstrekning 2021 2024 415
Nasjonale turistve Innlandet Fv. 51 Gjendeosen Oppgradeing av rasteplass 2023



Utfører Fylke Vegnr. Prosjekt Beskrivelse
Oppstart - 
år/mnd.

Ferdig 
år/mnd

Totalsum 
mill. Merknad

Drift og 
vedlikehold 
Midt Møre og Romsdal E39 Gjemnessundbrua Overflatebehandling 2021 2023 45 Brurehabilitering
Drift og 
vedlikehold 
Midt Møre og Romsdal Rv658

Vifter rv. 658 Ellingsøy-
 og Valderøytunnelene Nye vifter i undersjøisk tunnel 2023 2023 30

Drift og 
vedlikehold 
Midt Møre og Romsdal Rv70 Vifter Rv. 70 Freifjordtunnelen Vifter i undersjøisk tunnel 2024 2024 20
Drift og 
vedlikehold 
Midt MR+Trøndelag

Informasjonstavler /variableskilt 
område midt Informasjonstavler 2023 2023 14

Drift og 
vedlikehold 
Midt MR+TRøndelag Trafikksikkerhetstiltak DoV midt Diverse TS-tiltak i Møre og Romsdal og Trøndelag 2023 2023 10 10 mill.kr årlig til TS-tiltak i hele område midt
Utbygging 
Midt Møre og Romsdal E136 E136 Kollektivpunkt - Ålesund sjukBypakke Ålesund. Nytt kollektivpunkt med adkomst til Ålesund sjuke 2023 2025 99
Utbygging 
Midt Møre og Romsdal E136 E136 Ny Brosundbro og gate Bypakke Ålesund. Ny bru og gate fra Waterfront til Posthuskrysset 2024 2025 400
Utbygging 
Midt Møre og Romsdal Rv. 70 Rv. 70 Elverhøy bru Ny bru over Driva i Sunndalen 2023 2023 220



Utfører Fylke Vegnr. GP Prosjekt Prosjektnavn Beskrivelse
Oppstart - 
år/mnd.

Ferdig 
år/mnd

Totalsum 
mill. Merknad

Drift og vedlikehold midt Trøndelag E39 Bårdshaug bru
Kantdragere med rekkverk, fuger, membran, asfalt, plastring av 
landkar 2023 2024 54 Brurehabilitering, krevende trafikkavvikling

Drift og vedlikehold midt Trøndelag E6
Drivdalen - 
fangvoll Skredsikring av Vårstigen og E6 2023-08 2024 15

Drift og vedlikehold midt Trøndelag E6 Korporals bru Ferdigstilles i 2023 2023 Brurehabilitering
Drift og vedlikehold midt Trøndelag E6 Kroppanbrua Gjenstår asfaltering 2023 36 Brurehabilitering

Drift og vedlikehold midt Trøndelag E6 Sluppen viadukt Kantdragere, rekkverk, fuger, membran, asfalt 2024 2025 35 Brurehabilitering, krevende trafikkavvikling

Drift og vedlikehold midt Trøndelag

Tunneler 
Trøndelag 
oppgradering 
OPC 2023 2

Drift og vedlikehold midt Trøndelag E6 Langnesberga Skredsikring 2023-05 2024 50 Arbeidene er i gang

Drift og vedlikehold midt Trøndelag E14

E14 Stjørdal-
Hegramo, 
GS-veg

Stjørdal - 
Hegramo G/S-veg 2024 2025 110 Byggestart 2024

Drift og vedlikehold midt
MR+Trøndel
ag

Informasjonsta
vler 
/variableskilt 
område midt Informasjonstavler 2023 2023 14

Drift og vedlikehold midt
MR+TRøndel
ag

Trafikksikker
hetstiltak 
rute 4b/6e

Trafikksikkerhet
stiltak DoV midt Diverse TS-tiltak i Møre og Romsdal og Trøndelag 2023 2023 10 10 mill.kr årlig til TS-tiltak i hele område midt

Utbygging midt Trøndelag E6
E6 Fjerdingen - 
Grøndalselv Utbedring/fornying av strekning på E6. 2020 2024 600



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn - strekning/sted Beskrivelse Oppstart - Ferdig år/ Totalsum Merknad
Drift og vedlikehold nor Nordland Rv. 80 Rv. 80 Bodø Sjøgata Støytiltak i boliger 2023 2024 3
Drift og vedlikehold nor Nordland E10 E10 Narvik Hærsletta Utskifting og bygging av kulvert under veien 2023-08 2023-09 10
Drift og vedlikehold nor Nordland E6 E6 Sørfoldtunnelene Sikkerhetsoppgradering i eksisterende tunneler 2023 2024 102
Drift og vedlikehold nor Nordland E10 E10 Gimsøystraumen bru Betongrehabilitering og katodisk beskyttelse 2021 2024 67
Utbygging Nord Nordland E10 Nappstraumtunnelen - oppgradering Tunnelsikkerhetsforskriften 2023/12 2026 430
Utbygging Nord Nordland E6 og rv. 827 Utbedring ferjekaier Bognes, Skarberget, Drag, Kjøpsvik Klargjøring av ferjer for eldrift 2021 2024 1170
Utbygging Nord Nordland rv. 80 Rv. 80 Sandvika - Sagelva 4,9 km ny veg samt rassikring 2023 2027 598
Utbygging Nord Nordland Rv. 80 Rv. 80 Thallekrysset - Snippen Gang- og sykkeltiltak 2024 2025 95
Utbygging Nord Nordland Rv. 80 Rv. 80 Trefelten, Hunstadmoen - Bodøelv Gang- og sykkeltiltak 2024 2026 324
Nasjonale turistveger Nordland Fv. 17 Sundshopen rasteplass Ny rasteplass 2023
Nasjonale turistveger Nordland E10 Brunstranda rasteplass Oppgradering av rasteplass 2023



Utfører Fylke Vegnr. Prosjektnavn - strekning/sted Beskrivelse Oppstart - Ferdig år/mTotalsum mMerknad
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark E10 E10 Tjeldsundbrua Forsterking, overflatebehandling og mali 2021 2023 32
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark Rv. 83 Rv. 83 Harstad Støytiltak i boliger 2023 2024 3
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark E45 E45 Alta Salkobekken Støytiltak i boliger 2023 2023 6
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark E6 E6 Badderen bru Ny midlertidig bru 2023 2025 93 Ny midlertidig bru i 2023. Byggestart ny bru 2024 ferdigstilles 2025.
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark E6 E6 Kirkenes Støytiltak i boliger 2023 2024 5
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark E6 E6 Storslett bru Bygging av ny bru 2023 2025 284
Drift og vedlikehold Troms og Finnmark E6 E6 Vuolmmašjohka bru Bygging av ny bru, til sammen 2,2 km ny 2023 2024 140
Utbygging nord Troms og Finnmark E8 E8 Giæverbukta kollektivterminal Ombygging av eksisterende kollektivterm 2023 2024 233
Utbygging nord Troms og Finnmark Rv. 83 Rv. 83 Kanebogen - M. Jørgensens vegGS/kollektiv samt ny veg 2022 2024 674
Utbygging nord Troms og Finnmark Rv. 83 Rv. 83 Kollektivtiltak Kollektivholdeplasser samt kollektivknute 2023 2026 50
Utbygging nord Troms og Finnmark Rv. 83 Rv. 83 Støytiltak Kanebogen-Margrethe Støytiltak boliger 2024 2025 50
Utbygging nord Troms og Finnmark Rv. 94 Rv. 94 Mollstrand - Grøtnes Utbedringsstrekning med rassikring 2023 2025 453
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