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Varighet Start dato Frist dato D = Dag  Iht. plan  Foran plan  Bak plan
Oppdatert 11/3-24 53 18.03.24 10.05.24 N = Natt

Vei/ aktivitetstype Fra Til Lengde Timebehov Skiftbehov
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Moss
RV 19 Mosseporten tunnel v/ E6 Bastø Fosen / Rampe kai ink konstruksjon 4,1                 1,4                 N N

Sarpsborg
RV 22 Årum E6 Hafslund Hovedgård 3,0                 1,0                 N

Hafslund Hovedgård Donderen/Meieri 1,2                 1,4                 N N
K

Fredrikstad
RV 110 XFV117 Rakkestadrundkjøring østsiden 5,7                 1,9                 NN
RV 22 Rakkestadrundkjøring x Moumgaten (Moumbru ) 5,4                 1,8                 NN
RV 22 Rakkestadrundkjøring Øra 2,7                 0,9                 NN
RV 110 x fv117 x fv116 1,8                 0,6                 NN
RV 22 x Moumgaten (Moumbru) E6 Årum 4,5                 1,5                 NN
RV 110 Jonsten x118 Råde x116 14,0               1,5                 N
RV 22 Årum E6 Donderen 4,1                 0,5                 NN
Halden
RV 204 x E6 x fv220 DK slutt 7,2                 2,4                 NN

E18
Hærland Kallak 25,2               0,6                 D
Kallak Ørje 40,0               0,9                 D D
Mastemyr samtidig med VK kl:21:00-09.00 Elvestad 56,4               1,3                 N
Elvestad Hærland 136,0            3,2                 N N N

E134
2 Lag x E6 Samtidig med Tunnelvask Oslofjordtunnelen 13,5               0,6                 NN

Hvis det ikke lar seg vaske denne dagen 
flyttes rengjøring av denne strekning

E6
Langkas Solberg 41,2               2,0                 N N
Solberg Årum 13,4               0,7                 N

STENGES Årum Lekvold 9,2                 1,0                 N
Lekvold Åsgård 32,4               1,6                 N N
Åsgråd Halmstad 21,8               1,1                 N
Halmstad Patterød 16,2               0,8                 N
Patterød Vestby Syd 35,8               1,7                 N N
Vestby Syd Korsegården 13,8               0,6                 N
Korsegården Vinterbro 18,8               1,0                 N
Vinterbro Taraldrud 19,2               1,0                 N

RV22
Donderen Fetsund 170,8            3,0                 D D D

uke 15 uke 16 Uke17 Uke 18 uke19
Strekning Grå kolonner er helligdager/fri

uke 13 uke14uke 12

NN - 2 vaskelag, for å rekke et lenger skift på 1 dag
D og N på samme dag betyr at det er ett natt og dagskift / 2 skift
E18 Fra Mysen-Ørje kan kjøres på dagtid mellom kl 09:00 og 14:00
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