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Forlenget frist for levering av konseptvalgutredninger (KVU) Nord-Norge 
og Nord-Norgebanen 
Samferdselsdepartementet viser til deres brev 28. juni 2023. 
 
Statens vegvesen viser i brevet til at dere ønsker å få forlenget fristen for å levere KVU Nord-
Norge og KVU Nord-Norgebanen til 27. september 2023. Dere viser til at det er flere forhold 
som har dukket opp underveis i utredningsfasen som har gjort arbeidet mer omfattende og 
krevende, for eksempel endringer i den sikkerhetspolitiske situasjonen, økt oppmerksomhet 
om arealkonflikter mellom reindriftsnæringen og utbyggingsinteresser, ny informasjon om 
autonome ferjers betydning for transportsystemet, ressurssituasjonen pga. fremskyving av 
tidspunktet for ny Nasjonal transportplan m.m. 
 
Samferdselsdepartementet har i mandatet for utredningen fastsatt at denne skal ferdigstilles 
sommeren 2023, og senere er det ved flere anledninger presisert at rapporten skal leveres 
departementet i august 2023.  
 
Departementet har forståelse for at virksomhetene trenger noe mer tid på å avslutte 
utredningsarbeidet. Departementet er opptatt av at de endelige rapportene må holde et høyt 
faglig nivå, slik at de på en god måte kan svarer ut de omfattende problemstillingene som er 
skissert i mandatet for oppdraget. Departementet slutter seg til forslaget om å forlenge fristen  
 
 
 
 
 
 
noe, slik at ny frist for levering settes til 27. september 2023. 
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