Divisjon utbygging
Utbyggingsomrade midt

E39 Alesund-Molde, BGA51

12.09.2022

Reguleringsplanfase

E39 Alesund Molde

E39 @rskogfjellet - Vik

o

Statens vegvesen

Ytre miljgplan Mime: 2020416

00

(opprinnelig
versjon)

Harald Inge Johnsen




Innhold

1. O 1] o TR = 1 =Y o 3
Beskrivelse av PlanomIAdet .....ccooceeeeeieeeeeeeeee e 3
Prosjektets/kontraktens milJ@mal.........ccoeeeiiiiiiiiiiiiee e 4

1) (7 Y 4
(U] 8 Lo Y AT =T s 1 Y1 PP 4
Forurensning av jOrd 0Q VANN.........iiu it et et e e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e ennns 5
I 1Yo £ 1T ] S U =1 =T 5
Friluftsliv/by— 09 BYgdeliv. ... .o 5
N L0 g =TT ) (] [ PR 5
(ST 0T U PP 6
Klimagasser 0g energiforbruk .........ooceuui i 6
Materialvalg 0g avfallsShandtering.....ccccuuveeieieiiiiccieeeee e e e e e e e eeannns 6
IS LB =R U Y T 7

P O o - Lo T LY=o o PPN 7
23V Lo | (=Y o I PSPPI 7
Arbeidet med YM—pPlan@n ...t e e nans 7
Organisasjonskart for prosjektorganisasjonen ..........ccueiiiieiiiiiiiiiiiii e 7

3. Risikovurdering, Miljgkrav, -mal 0g tiltak............cccoriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeees 9

4. Tids— 0g framdriftSPIan ....ceue i et e e e e e eas 17

I Lo Q¥ T g T<T o = XY oY o N 17

6. Kontroll av miljamessig KValit@t.......iueuiiiiiiiii e e e 17

RV =Te 1 1= o T PSP 18



1. Prosjektet/kontrakten

Beskrivelse av planomraddet

E39 @rskogfjellet-Vik inngdr som en delstrekning i planlegginga av ny E39 mellom Alesund
og Molde. Det overordnede malet for ny E39 er a redusere reisetiden for befolkning og
naeringsliv mellom byene som ledd i regional utvikling for fylket og a legge til rette for et
felles bo- og arbeidsmarked.

Det er definert falgende mal for prosjektet E39 @rskogfjellet-Vik:
Forbedret framkommelighet for fremtidig E39
Reduserte kjoretay- og tidskostnader
Redusere antall trafikkulykker og alvorlighetsgrad ved ulykker
Mer for pengene (kostnadseffektivitet i prosjektet)

| sgr starter reguleringsplanen ca. 100 m far avkjering til Skitnesetervegen og i nord
avsluttes planen mot tilgrensende reguleringsplan E39 Vik- Julbgen med reguleringsendring
2021. Strekningen er 8 320 m lang, av dette er 5750 m tunnel og 2570 m veg i dagen.
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Figur 1 Planavgrensning ved varsel om oppstart (til venstre) og veglinjen i dagen (til hayre)

Storste delen av planomradet gar gjennom Skorgedalen som er en U-dal mellom Ystetinden
og Sprovstinden og som ender opp pa @rskogfjellet - et starre lavereliggende fjellomrade
mellom Romsdalen og Sunnmare. Eksisterende E39 falger dalbunnen gjennom Skorgedalen
og @rskogfjellet.

Parallelt med E39 gar den Trondhjemske postveg som er et statlig listefart veghistorisk
kulturminne av regional betydning.



Elva Skorgelva renner gjennom bunnen av dalen og far tilfert vann fra en rekke starre og
mindre sideelver og bekker. De stgrste er Kvernelva, Stordalsgrova, Haraldsgrova og
Sandgrova.

Nedre deler av Skorgedalen har skrinn vegetasjon med lauvtre i bunnen av dalen og langs
elva med enkelte innslag av plantet barskog. Der terrenget flater ut pa @rskogfjellet er det
store myromrader som dominerer. Det er registrert flere viktige naturtypelokaliteter
tilknyttet myromradene. | sgr mot grensa til Alesund kommune er det to naturreservat med
myr/ vatmark, Masalia og Nysetervatnet.

@rskogfjellet er et regionalt viktig og populart omrade for friluftsliv. Ved Ellinggardssetra
ligger @rskogfjellet skisenter med stitrekk og skilayper. «drskogfjellet parkering» er et
statlig sikra friluftsomrade som strekker seg inn i Alesund kommune og som er et viktig
utgangspunkt for utfart i fjellomradet.

Langs elva i Fremstedalen og ved Skitnesetra finner vi omrader med innmarksbeite og
overflatedyrka jord. Flere steder er det ogsa spor etter gammel slatteeng. Bebyggelsen i
planomradet bestar i hovedsak av hytter og gamle setrer.

Det er utarbeidet budsjett for utslipp av klimagasser for to alternativ. Dette er gjort ved hjelp
av verktayet «VegLCA».

Prosjektets/kontraktens miljomal

YM-planen er forankret i Statens vegvesens handbok R760. YM-planen er ogsa forankret i
Nasjonal transportplan (NTP), offentlig lovverk og de retningslinjer som gis av nasjonale,
regionale og lokale myndigheter.

Stay

1 Stay fra anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad medfere sjenanse og ulemper
for omkringliggende bebyggelse og friluftsomrader

1 Stayretningslinjen T-1442/2021 skal legges til grunn bade for anleggsfase og
permanent situasjon

Luftforurensning

1 Luftforurensning, inkludert stav, fra anleggsvirksomheten skal i minst mulig grad
medfgre sjenanse og ulemper for omkringliggende bebyggelse og infrastruktur

1 Omradene utenfor tunnelmunningene skal ha luftkvalitet som tilfredsstiller krav i T-
1520

1 Luften i den ferdige tunnelen skal tilfredsstille kravene fra Hb. N500 Vegtunneler



Forurensning av jord og vann

1 Anleggsaktiviteten skal ikke bidra til skadelig avrenning eller partikkeltransport til
Skorgeelva med sidevassdrag og bekker som drenerer ned til Skorgeelva. Det ma
utarbeides en tiltaksplan for dette i prosjekteringsfasen

1 Utslipp fra anleggsomradet for gvrig (utslipp fra vaske- og oppstillingsomrader for
maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier og oljer) skal unngas. Alle
maskiner skal ha absorbentmateriale tilgjengelig

1 Arbeider i forurensende grunn skal ha et sarlig fokus og skal ikke fagre til spredning
av forurensning til miljget

1 Pdlegg og vilkar i evt. tillatelser fra myndigheter skal falges

Landskapskarakter

1 Vegens omgivelser skal formes slik at de framstar som naturlige elementer i
landskapet

1 Terrenginngrep ved skjaeringer og fyllinger skal utfgres pa en skansom mate.
Generelt skal skjaringer, fyllinger og andre restarealer som oppstar som falge av
veganlegget, bearbeides og tilpasses omgivelsene. Bergskjaeringer med hayde over
15 meter skal utformes mest mulig naturlig

1 Staeytiltak skal i hovedsak utformes som steyvoller nar kjgreveg. Lokale tiltak skal
benyttes for & unnga store inngrep i terrenget og vegetasjonsomrader

1 Vegetasjon/skog skal i mest mulig grad bevares. Det skal lages en
avskogingsplan/rigg- og marksikringsplan fer anleggsstart

1 Revegetering og tilsding skal utfares med stedegent plantemateriale for a tilpasses
tilstotende arealer

1 Anleggsomrader skal holdes ryddig ved behov for & unnga skjemmende omrader

Friluftsliv/by- og bygdeliv
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Anleggsvirksomhet skal hensynta bruken av omradene i Skorgedalen og pa
@rskogfjellet best mulig, jf. aktiviteter i ulike arstider og varforhold. Stay- og
stgvnivaer skal holdes pa akseptable nivaer

Anleggsarbeidet skal gjennomfares pa en slik mate at bruk av friluftsomrader og
ferdsel til fots og med sykkel skal kunne forega trygt i tilknytning til anleggsomradet
Adkomstmulighet til skisenter og friluftsomrader, pa begge sider av E39, skal vare
tilgjengelig for friluftsliv i hele anleggsperioden. Adkomster skal holdes apne sa langt
det er mulig, evt. finne alternative lasninger

Naturmangfold

Anleggsaktiviteten skal i minst mulig grad bidra til arealtap og gdeleggelse i
registrerte naturtypelokaliteter eller andre omrader som er viktig for naturmangfold.
Det ma settes opp anleggsgjerde i anleggsgrensen far oppstart av arbeid for a
minimere konsekvensene pa naturmangfold



Anleggsaktiviteten skal ikke bidra tilslamming i vann eller vassdrag som kan pavirke
eventuelle forekomster av fisk og andre vannlevende organismer negativt. Det er
veldig mange vannveier (jf. hydrologirapport Rambgll) som gar gjennom planomradet
og har utlap i Skorgeelva. Det ma utarbeides en plan for a hindre forurensing i
vassdrag far oppstart av anleggsarbeidet

Alle inngrep nart vassdrag skal vurderes spesielt med tanke pa inngrep, det skal kun
hogges vegetasjon som er helt ngdvendig for anleggsgjennomfgringen
Kantvegetasjon som ma fjernes i forbindelse med anleggsarbeid skal reetableres i
starst mulig grad. Det skal legges tilbake toppjorden som ble fjernet fra omradet. Det
skal vaere naturlig revegetering, omradene skal ikke tilsas om det ikke vurderes som
nedvendig. Det bar tas vare pa sma busker/treer som kan settes tilbake i kantsonen
Det skal iverksettes tiltak for a minske drenering av myromrader som bergres i
anleggsfase. Dette gjelder alle myromrader, ikke kun myromrader som ogsa er
naturtyper

Det ma vurderes hvordan myrjord skal benyttes i anleggsperioden, den bgr
fortrinnsvis benyttes til a legge oppa annen myrjord i myromrader som er drenert
eller har tynt dekke. Den bar ikke legges i deponi. Sweco har registrert noen omrader
der drenerte myromrader kan reetableres ved a benytte myrmasser

Det skal unngas spredning av fremmede, ugnskede arter. Det er registrert hagelupin
og platanlgnn innenfor planomradet og flere andre fremmede arter like utenfor
plangrensen. Fogr anleggsstart ma omradet kartlegges for fremmede arter for a
oppdage eventuell spredning av kjente forekomster eller nye forekomster

Kulturarv

Anleggsarbeidet skal ikke medfare skade pa ikke-frigitte kulturminner

Inngrep i viktige kulturminner inkludert sikringssone, hensynssoner, kulturmiljg og
kulturlandskap, utover det som er avklart i reguleringsplanen, skal unngas

Den Trondhjemske postvegen skal ivaretas

Klimagasser og energiforbruk

il

il

Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten skal begrenses

mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr som
gir lavt energiforbruk og utslipp

Alt arbeid og all materialbruk som er drivende for prosjektets klimafotavtrykk skal

dokumenteres

Materialvalg og avfallshandtering

1

1

Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomfares med minimal mengde produsert
avfall og stor gjenbruksandel
Skader i forbindelse med handtering av farlige kjemikalier og avfall skal unngas



Naturressurser

1 Beiteomrader skal sikres i hele anleggsperioden. Det ma gjennomfares dialog i
forkant av oppstart med brukerne av omradet hvordan bruk og adkomst skal lgses

T Anleggsaktiviteten/prosjektet skal gjennomfgres uten negative effekter for
drikkevannsbranner

2. Organisering

Byggherre
Prosjekteier: Ove Nesje
Prosjektleder: Harald Inge Johnsen
Planleggingsleder: Magnhild Remyhr
Byggeleder: Arild Gjerde

Arbeidet med YM-planen

YM-planen er utarbeidet i tverrfaglig gruppe. Det er avholdt samling 12.11.21 for a ga
gjennom ugnskede hendelser og foresla tiltak. Falgende fagansvarlige har deltatt i
utarbeidelse av Miljgrisken og rapporten:

Fra Statens vegvesen:
- Guri Pedersen Skei - landskapskarakter, friluftsliv/by- og bygdeliv
- Marie Catrin Kristiansen - naturmangfold, forurensning og naturressurser
- Tine Eikehaug - kulturarv
- Regine Benz - stay/luft
- Silje Arngy - klima
- Magnhild Remyhr - planleggingsleder
- Kristin Halvorsen - ROS-analyse

Et utkast av miljgrisken samt YM-planens generelle del ble kvalitetssikret av deltakerne.
Denne utgaven av YM-planen foreligger for reqguleringsplanfasen, og skal revideres i
byggeplanfasen.

Organisasfonskart for prosjektorganisasjonen

Organisering slik det framkommer av Sentralt styringsdokument, sist revidert 19.04.2020:



Prosjekteier

Ove Nesje
Intern Prosjektleder Referansegruppe
samarbeidsgruppe Harald Inge Johnsen

Planleggingsleder
Magnhild Remyhr

Andre interessenter: Prosjektgruppe

Grunneiere

Nettselskap
Kabeletater

Kollektivselska
P Interne fagressurser

og kontaktpersoner

Friluftsinteresser
Andre
interessegrupper

Konsulenter

Figur 2 Organisasjonskart for reguleringsplan E39 @rskogdfjellet - Vik



3. Risikovurdering, Miljekrav, -mal og tiltak

Oversikt over ugnskede hendelser, miljgrisikovurdering og tiltak er samlet i Miljgrisken. Miljgrisken finnes som vedlegg til denne rapporten og utklipp fra

tabellen er vist i dette kapitelet.

Konsekvens og risiko som er benyttet i Miljerisken er vist i tabellene under.

K5 - Meget stor K4 - Stor negativ K3 - Middels K2 - Liten negativ.  |K1 - Nesten
negativ (katastrofal) |(kritisk) negativ (Alvorlig) (Moderat) ubetydelig (Minimal) K-verdier
Stoy Uakseptabel varig* Betydelig varig* Merkbar varig* Forringelse merkes  |Forringelse merkes
Vibrasjoner sterk edeleggelse forringelse forringelse nesten ikke/ikke varig |lite/ikke varig K5=75
Kulturarv Luftforurensing Bryter lover og
forskrifter
Landskapskarakter/bybilde Ualkseptabel varig® Betydelig varig* Merkbar varig* Forringelse merkes Forringelse merkes K4=25
Friluftsliv/bymilje sterk edeleggelse forringelse forringelse nesten ikke/ikke varig |lite/ikke varig
K3=10
Naturmangfold Uakseptabel varig* Betydelig varig* Merkbar varig* Forringelse merkes Forringelse merkes
Forurensing av jord og vann sterk adeleggelse | forringelse forringelse lite/ikkce varig nesten ikke/ikke varig
Bryter lover og Restaureringstid 3-10 |Restaureringstid 1-3 ar |Restaureringstid < 1 ar K2=5
forskrifter ar
Restaureringstid > 10 ar
K1=1

Klimagasser/Energiforbruk Prosjekt-ets mal mhp.
CO2-utshpp
Materialvalg og avfallshindtering |Bryter lover og Bryter bransje- Potensial for mer
forskrifter standarder miljevennlig valg
S5 - Sveert sannsynlig | S4 - Meget S3 - Sannsynlig S2 - Mindre S1 - Lite sannsynlig
sannsynli sannsynlig
Forventet & kunne skje | Vil kunne skje Har veert registrerti  |Har veert registrert Aldri veert registrert
sammenlignbare lignende hendel lignende hendel
prosjekter
> 85 % 50-85 % 15-50 % 5-15% <5 %

Risiko = Konsekvens x Sannsynlighet.
EkssK3xS54=10x4=40 Risikotallet (40) gjer det mulig 4 rangere risiko innefor en tiltaksgrense ( farge)
Tallene i matrisen angir risikopotensialet for en bestemt faresituasjon som identifiseres i risikovurderingen
beregnet med utgangspunkt i formelen over.

Tiltak er nedvendig

Tiltak ma vurderes (kost/nytte).

Figur 3 Tabell med kriterier for konsekvens (K) og sannsynlighet (S) (til venstre) og risikomatrise (til hoyre)
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Tabell 1 Miljgrisken

Skorgeelva.

glennomfg@rt.

Fagtema Problemstilling Vegelement  |Profil] Miljpkrav Usnsket hendelse (UH) K Risike |Tiltak Frist/ Risiko
num |({Samsvarsforpliktelse for |sfor |for framdriftsplan stter  |etter
mer |)ogegne mal tilta |tiltal |tiltak tiltake |tiltak
fra-til| ke

Stey Sty av anleggsarbeid og Rigg- og Retningslinjer for Stgy for bergrte i 3 2 20 |Relevant regelverk skal overholdes. God dialog med Vurdering f@r 2

massetransport. anleggsomrad behandling av stay i anleggspericden, langs veger kommunen. Det skal vaere rutiner for god infermasjon  |anleggsstart.
e arealplanleggingen T- (med massetransport. og varsling til bergrte, viktiz med forutsigbarhet spesielt |Deretter lgpende
1442/2021 kap. 6. ved szerlig stgyende arbeider. Det er en stor del vurdering i
fritidsbebyggelse, som bergrte bruker til rekreasjon. anleggsperioden.
Nadvendige tillatelser og dispensasjoner innhentes. Velge informasjons-
Tidlig involvering av entreprengr. Avklare varighet av kanal: megte, sms
st@yende tiltak, driftstider til entreprengr og plassering |varsling o.l..
av stgyende utstyr. Vurdere plassering av knuseverk i
forhold til stgy. Bevisst lokalisering med avstand til
bergrte og utnytting av terreng og forholdene pa stedet.
Stgytiltak gjennomfgres sa tidlig som praktisk mulig i
byggefasen.
Stay Trafikkstay fra ferdig veg Veglinjens Stgyretningslinjen T- [St@y fra ferdig veg 3 5 50 |Lokale stgytiltak og steytiltak langs veg (skjermer og I anleggsperioden 3

lekalisering i 14432/2021 kap. 6. voller) utredes og gjennomfares i samsvar med

landskapet anbefalinger i stgyrappert. Grenseverdiene i T-
1442/2021 legges til grunn. God dialog med bergrte ifm.
etablering av lokale steytiltak. Sikre forutsigbarhet.
Stawytiltak gjennomfares sa tidlig som praktisk mulig i
byggefasen.

Stey Tunnelpahugg sprenging Vegtunnel Stgyretningslinjen T- |Tunnelapning ligger ovenfor 3 5 50 |Varsling av bergrie hytteeiere f@gr oppstart sprenging. I anleggsperioden 3
14422021 kap. 6. fritidsboliger St@y ved tunnelmunning vurderes sarskilt.

Stey Rekreasjon/friluftsomrade  |Veglinje Stgyretningslinjen T-  |Vegstgy 2 3 St@ytiltak langs E39 vil vurderes opp mot F@r og underveis i 2

ferdig anlegg generelt 1442/2021. rekreasjonsomrade. anleggsperioden

Luftfarurensing Stgv i anleggsperioden, Rigg- og Retningslinje for Stev fra anleggstrafikk, 3 3 30 |Lepende vurdering av skjerming eller stgvdempende Fer og underveis i =

masselagring og transpert. |anleggsomrad behandling av steinknusing, mellomlagring tiltak, som vasking av veger. Andre mulige tiltak som anleggsperioden.
e luftkvalitet, T-1520, av masser. Spesielt pa tgrre asfaltering av anleggsveier, dekke til massene eller
kap. 6 dager og mye vind. lignende skal vurderes. Bevisst lokalisering med avstand
til bergrie og utnytting av terreng og forholdene pa
stedet. God dialog med kommunen og bergrie.
Massedisponeringsplan utarbeides f@r oppstart.
Utarbeide plan for at det er praktisk og gkonomisk mulig
a giennomfgre tiltak ved behov.
Luftforurensing Luftforurensning i Veglinje Retningslinje for Stewv fra trafikk. Forventet 2 2 Rambwall har utarbeidet rapport for lokal 3
permanent fase generelt behandling av dimensjonerende: PM10. luftforurensning. Tunnelmunning er vurdert sarskilt for
luftkwvalitet, T-1520. | luftfglsom bebyggelse. Rapporten konkluderer med at
perioder med hagyere vegtunnelen er uproblematisk for lokal luftkvalitet,
forurensning: tunnellufta kan ventileres fra nord mot s@r. Ingen
Forurensningsforskrifte aktuelle tiltak.
n kap. 7, definerte
tiltaksgrenser.

Kulturary Utgraving av frigitt Veglinje 1000- | Kulturminneloven Anleggsarbeid starter fgr 4 3 Kontakt fylkeskommunen i god tid fér anleggsstart. Fegr anleggsstart 2

kulturminner ved generelt 1100 utgraving av kulturminne er Gjennomfgres i sommerhalvaret.
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Kulturam Merfaring til postvagen. Rigz- og 10040- |Masjonal verneplan for |Endringer i terreng over kartlegze /dokumentere postvegen bade far, underog  |Fer og underveis i 20
anleggsomrad (2550 |veger, bruer og postvegen kan fare til gkning etter anlegzsstart. Dette gjgres i samarbeid med Norsk  |anleggsperioden
& vegrelaterts av Wannavrenning i vegmus=um, som har ansvar for verneplanen (Statens
kulturminner 5v, stikkrenner og bekker i vegvesen), og Kulturanvseksjonen ved Mgre og Romsdal
Regional vernaplan, anleggsperioden. Inngrep i fylkekommune. Ha tett oppfalzing i anleggsperioden.
PEL [hensynssone wegetasjon/natur ner Istandseting av grafter og stikkrenner langs postvegen i
H370 bevaring postvegen kan pivirke zamarbeid med Norsk vegmuseum og fylkeskommunen.
loulturmnilje). opplevelsen av kulturminnat. sikre at postvegen er dpen for turgders i
anleggsperioden, eventuelt skilte. & inngd i rige- oz
marksikringsplan. Postveien sikres med gjerde i
anleggsperioden, oppsatt utenfor hensynssone og helst
=4 langt som mulig utenfor postvegen. Ifht.
overvannshandtering vises det til VA- rapport kap. 3.2
Pimseininm ebmnk = a4 s
Kulturarm Handtering av postvegeni |Rige- oz 1100- |Masjonal verneplan for |Falger ikke opp bestemmelsar Postvegen skal pa ingen mate bergres i anleggsfasen og |Fer og underveis i 20
anleggsperioden anleggsomrad (2600 |veger, bruer og for postvegen. Kjgrer pa skal ikke brukes som anleggsveg. Tema alti starten av  |anleggsperioden
3 vegralaterta vegen og gdelegger den. samhandlingsfasen. Falges opp i anleggsfasen. sikre
lkulturminnar 5w, Drenerer myr inntil vegen kan porstvegen og hensynssonen (10 meter utenfor skulder)
Regional verneplan,  |medfere setningsskader pa med sikringsgjerde. Sette opp informasjonsskilt for 3
PEL [hensynssone postvegen. Mellomlagrer redusere faren for udnskede hendelser.
H370 bevaring utstyr, masser eller
kulturmiljg). anleggsmaskiner pa
postvegen.

Kulturamn Avskoging n=r postvegen  |Rigg- og 1100- |Masjonal verneplan for |Tar ut skog og kjgrer pd - allar Inngjerding av hensynssene. Tett dialog med Far anleggsstart 20
og hensynssonen til anleggsomrad (2600 |veger, bruer og innenfor - hensynssonen til entreprengr som skal ta ut skog fer anleggsstart. viktig
postvegen 3 vegralaterte postvegen. Tar bort far mye at det stir noe vegetasjon igjen som en buffer som

kulturminnar 5V, vegetasjon slik at omradet skjermer postvegen. Varsle Morsk vegmuseum om
Regional verneplan, mellom regulert lokalveg og arbeidet, som har ansvar for verneplanen.

PEL [hensynssone postvagen bilir for dpen.

H370 bevaring

boultummilje ).

Kulturarm Holde postvegen 3pen for  [Rige- og 1100- Tilkomst til postvegen blir Postvegen er skilt fra anlegget med sikringsgjerde. Sikre |Fér og underveis i
turgdere/tilrettelegge for frilanlegzsomrad |2600 stengt. at turgaere fortsatt kan bruke postvegen. Sikre anleggsperioden.
tilgang. 3 informasjon til brukerne. Skilte postvegen for 3 lede

turgdere. Sette opp informasjonsskilt om postvegen.
Planlegge permanent info-tilak i forbindelse med
anleggsarbeidet i samarbeid med Morsk vegmuseum.

Kulturamn Nye funn av ukjentes Rizz- o2 Kulturminneloven §8.  [Inngrep i kulturminne. Anleggsarbeidet skal straks stanses, og byggherren og | anlegezsperioden
kulturminner avdekkesii  [anleggsomrad regional kulturminnemyndigheter |Fylkeskom munen|
anleggsfasen. & varsles, dersom man finner nye automatisk fredete

kulturminner under anleggsarbeidet. Lovkrav.

Kulturarn Automatisk fredet Rigz- og 900 |Kulturminneloven. inngrep i kulturminne og omradet sikres med gjerde i anleggsperioden. Tema pd |1 anleggsperioden
kulturminne ved anlegzsomrad (1100 sikringssonen under arbeidet samhandlingsmgte og fér anleggsstart. Falge opp i
skorgeelva. 3 med omlegging av elva. anlegzsperioden.

Kulturamn inngrep i kulturlandskap i [Veglinje 2800- |Kulturminneloven. Skjemmende inngrep i Hensynta i prosjekterings- og bygzefase. Minimere og | anlegezsperioden
Fremstedalen og Bakesstra. |generelt 3200 kulturlandskap og pa begrense inngrep, spesielt pa stalen. oppfalging i

st@lsvollen utover det som er
planlagt. inngrep ikke blir
istandsatt etter anleggsslutt.

anlegzsperioden av ¥i4-koordinator.
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Landskapshilde Tiltaket vil pavirke hvordan |veglinje skjemmende inngrep og 20 |vegens omgivelser skal formes slik at de framstir som | Fer oppstart og
omEgivelsene ser ut ved zenerelt manglende tilpasning til naturlige elementer i landskapet. inngrep skal underveis i
ferdig anlegg. sideterreng utover begrenses. Sidearealer skal istandsettes. Revegetering | anleggsperioden
anleggsomradet ved og tilsding skal utfpres med stedegent plantemateriale
fardigstillelse. for 3 tilpasses tilstétende arealer. Fagkompatanse skal
delta pa oppstartsm@te o ha befaringer underveis i
anleggsperioden.
Landskapshilde Rigg- o anleggsomrade. |Rigg- og Rigg- og anleggsomrade 20 |anleggzsplassen skal holdes ryddig ved behov. Byggherre |Far oppstart og
anleggsomrad oppfattes skjammende og kontrellerer. Inngrep skal begrenses. Sidearealer skal underveis i
I3 uryddig sett fra omgivelsene. istandsettes i samarbeid med landskapsarkitekt. anlegzsperioden
Landskapshilde Fjerning av vegtasjon/skog |Vegetasjon: skog/vegetasjon er flernat i 20 |Kraw om at vegetasjon skal bevares i stgrst mulig grad, |Fer oppstart og
Eksisterends sterre omfang enn spesielt kantvegetasjon langs bekker/elver. Krav til underveis i
O my nadvendig. utarbeidelse av landskapsplan som viser bl.a. anlegzsperioden
avskogingsgrense. Fagh tanse skal delta pa
Landskapshilde Staytiltak, skjerming av Stayskjerming Stayretningslinjen Ikke estatisk tilfredsstillende 20 |Bruk av fagkompetanse ved utforming og prosjektering. |Fér oppstart og
uteplass ved [skjerm o T1442/2021 lokale skjermer underveis i
fritidsbebyggelse. voll} anleggsperioden
Permanent situasjon_
Naturressurser waretakelse beite i utmark. |Rigz- og adkomst hindres. Beiting 25 | Det skal sikres tilzang til beiteomrader i hele Far oppstart og BH
anlegzsomrad hindres/innskrenkes anleggsperioden. underveis i
= vesantliz. anlegssperioden
Friluftsliv/ by- og Bruk av friluftsiivsomrader |Rigg- og Forurensningsloven skjemmende og forstyrrende 40 |Anleggsvirksomhet skal hensynta bruken av omradena | Fer og underveis i
bygdeliv anlegzsomrad anleggsvirksomhet, spesielti pa @rskogfiellet. Planlegze anleggsvirksomhet jf. anlegzsperioden
3 populzre tidspunkt og helger. aktivitet i ulike drstider og varforhold. vanne i temre
Sy, pericder med sol og vind.
Friluftsliv/ by- og Mazrhet til friluftsomrader  |Rize- oz Midlertidiz omlegging av 30 | Anleggsvirksomhet skal hensynta omradebruk (tilkomst, | Fér og underveis i
bygdeliv og parkeringsplasser. anlegzsomrad heytrafikkerte veger stay osv.). Informere trafikanter osv. om konsekvensene |anleggsperioden
Midlertidig 3 {E35/E136) til lokale veger av tiltaket.
trafikkom legging som ikke er tilpassat
trafikkmengden og store
kjgretgy. Gjelder ogs3
n&rfgring til
parkeringsplasser pa
@rshogfjellat. stay.
Friluftsliv/ by- og Endret adkomst til Rigz- og utilgjengelig/utrygg adkomst 30 |Anleggsvirksomhet skal ihensynta adkomst og Fér og underveis i
bygdeliv friluftsomradar/ anleggzsomrad til friluftslivsomrader. omradebruk. Nivd av avbptende tiltak vurderes og anleggsperioden
turomrader. I3 planlegges. Tas inn besternmelse at adkomster ikke skal
stenges fér nye er opparbeidet. Informere trafikanter
om hvordan trafikksystemer skal opprettholdes.
Arealbeslag Rige- og Bruke mer areal til Kritisk vurdering av arealbehov i byggeplanleggingen og i| Fér og underveis i
anlegzsomrad riggomrader enn ngdvendig anleggsfasen. anlegzsperioden.
e
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Fremmede arter Vegetasjon: Maturmangfoldioven | Spredning av fremmede arter Fremmede arter ma kartlegges sesongen fer Far og underveis i
Eksizsterende Forskrift om fremmede anleggsstart for 3 kontrollere spredning av registrerte anleggsperioden
OF Ny organismer arter {hagelupin,platanlgnn) og eventuells nye
forekomster eller arter. Utarbeides tiltaksplan for
massehandtering.
Fizkef@rende vassdrag. Elver og Forskrift om fysiske Omleggingen av Skorgesha Det skal sgkes om tillatelse til tiltak i vassdrag til Far og underveis i
bekker tiftak i vassdrag uifgres ikke | samsvar med Statsforvalieren i| Mere og Romsdal. Ved behov for anleggspericden
tillatelsen. erosjonssikring skal dette utferes fortrinnsvis ved
naturfige masser i bekkekant (tilbaketrukket sikring).
Landskapsplan for Skorgesbha 0101 skal legges til grunn
for gjennomfgring av omleggingen. Det skal sikres at
nytt bekkelgp har en naturlig form med svinger og
kulper og naturlig bunnsubstrat. Tiltak skal
i i id mgd Faolnm di
Kantsone langs vassdrag Elver og Vannressursloven Fjerning av kantsoner langs Wegetasjonen skal bevares i starst mulig grad, det ma Feér og underveis i
bekker wassdrag, manglends utarbeides O-tegning som viser inngrepsgrense. Gjerde |anleggsperioden
tilbakef@ring inn omrader som ikke skal bergreres. Utarbeide en plan
for tilbakefdring av kantvegetasjon. Naturlig
revegetering ved tilbakefgring av toppjord og sma
buskertraer. Fgiges opp av fagressurs i anleggsperioden,
delta pd oppstartsmgte og underveis.
Fomringelse av omrader Maturmangfoldioven  |Forringelse av omrader som Arealer for midlertidig massedeponi er avsatti Far anleggsstart
er tenkt vaere urart reguleringsplanen. Ved behov for ytterligers
massedeponier innenfor planomridet skal
byggsherre ffagressurser innen relevante fag kontaktes.
Tema i samhandlingsfasen.
Viltpasseringer Viltgjerder og Stenger viltkerridorer. Ny veg Tilrettelegge bruer med funksjon for viltpassasje. Det Far anleggsstart
andre gjerder wil bli barriere for vilt. glennomfarres etterundersakelser.
Redlistearter innefor Vegetasjon: MNaturmangfoldioven  |Fjemes i forbindelse med M3 midlertidig fiyttes/skjermes om de liggeri Faér anleggsstart
anleggsomradet Eksisterende anleggsarbeid anleggsheltet. Omradet br kartlegges sommeren figr
og Ny oppstart av anleggsarbeid.
Tap &v naturmangfold Rigg- og Maturmangfoldioven  |Inngrep ut over Sette opp anleggsgjerder. Utarbeide avbetends tiltak for |Fer og underveis i
anleggsomrad anleggsgrense. Avbgtends a forhindre drenering av myr. Avskj=rende grofter anleggsperioden
e tiltak for 3 unnga drenering av bygges med tettingsvoller for 8 unnga drenering av myr.

mmyr falges ikke.

Overvakning av grunnvannsstand i rikmyr far, under og
etter anleggsarbeid. Restaurering av myr, ta vare pa
myrmassene og anlegge dem ved et annet omrade i
nzrheten. Ref rapport fra Rambgil.
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Vegetasjon:
Eksisterende
Of ny

Maturmangfoldioven

Hogst i hekkeperioden

50 |Forbud mot hogst av traer som har potensial til hekkeing
i hekkeperioden, april - august.

| anleggspericden

Forurensing fra maskinpark (Rigg- og Forurenzningsloven & 7| Forurensing av vassdrag 20 |Riggomrader, oppstillingsplasser for maskiner, | anleggspericdsn
ljiord og vann anleggsomrad Vannforskriften oljetanker osv. skal plasseres i forsvarlig avstand fra
e vassdrag. Vasking av maskiner skal kun foregs pa
tilrettelagt omrade med oppsamling av vaskevann. Det
skal utarbeides beredskapsplan som inneholder rutiner
ifm. akutt forurensning.
[Forurensning av Forurenset Wegtunnel Vannforskriften Utslipp av urenset Etablere permanent renssanlegg for tunnehvaskevann.  (Ferogi
ljiord og vann tunellvaskevann i driftsfase Forurensningsloven tunnehaskevann direkte i Tiltak beskrevet | Rambsll rapport Handtering avvann i |anleggsperioden
vassdrag tunnel, datert 08.10.21. Sgke om utslippstillatelss til
Statsforvalteren.
[Forurensning av St@pearbeid og gravearbeid |Rigg- og Forurensningsloven Avrenning til vassdrag. Utslipp av betong til vassdrag skal unngé’s. Far og underveis i
ljiord og vann over eller tett pa vassdrag. |anleggsomrad Gravearbeider utléser Utslippsseknad til Statsforvalter, fdlge opp tillatelsen. anleggssarbeidet.
e partikkler til utlgpsvann
[Forurensning av Forurensning fra Rigg- og Forurensningsloven Forurensming av vassdrag Det skal innarbeides krav til entreprendr at renseanlegg |Fer og underveis i
ljiord og vann tunneldrivevann anleggsomrad med tilstrekkelig effekt etableres f@r oppstart av anleggsperioden
anleggsfase 2 ‘tunneldriving. Det skal spkes om utslippstillatelse til
Statsforvalteren. Tema i samhandlingsfase.
IForurensning av Avrenning fra permanent  |Veglinje Forurensningsloven Avrenning fra permanent veg Dimensjonere overvannsystemet for vegens Fer og underveis i
liord og vann veg generelt (salt, metaller, olje etc.) bruk/klassifisering. Spesielt sarbare resipienter ma anleggsperioden
ivaretas. Etablere infiltrasjonsgravier og
avskjeringsgrafter i samsvar med anbefalinger i VA-
rannarten
IForurensning av Plasthylser fra sprenging Fjeliskj=ringer Plast blir med i sprengstein ut 30 |Valg av metode. Vurderes i forhold til prosjektering. Far og underveis i
liord og vann ilimja. Plast fra sprenging og utgravde masser skal sorteres og  |anleggsperioden
samles opp. Stein vaskes hvis den skal benyttes til
erosjonssikring i vassdrag.
[Forurensning av Forurensst grunn Rigg- og Forurensningsloven Spredning av forurensde 25 |Det er ikke registrert forurenset grunn i planomradat. Ansleggspericden
ljiord og vann anleggsomrad Forurensingsforskriften | masser Ved mistanks om forurenset grunn under anleggsarbeid
] skal arbeidet stanses og byggherre varsles. Prever skal
tas etter standard prosedyre. Vegens sidearsaler kan
ineholde lettere forurensede masser og skal gjenbrukes
pa stedet (ikke fraktes ut av planomradet) i samsvar
med gjeldende regelverket.
[Klimagassutslipp Ugnska klimagassutslipp Weglinje MTF, Nasjonal Overskridelse av mal for Ta med som kvalifikasjonskrav i tildelingkriterier. Far og underveis i
generelt Elimaplan klimagassutslipp for Oppfelging av klima i bygge- og driftsfase. anleggsperioden og i
byggefasedrift driftsfasen.

15



Myr i anleggsbeltet Rigg- og \irksomhetsstrategien, | Tar ut mer myrmasser enn Tiltak som er beskrevet i Ramball rapport Myri Fer og underveis i
anleggsomrad punktet som n@dvendig. Myromrader Skorgedalen, datert 1.12.21. Angrepsbelte skal anleggsperioden.
2 omhandler "fremme | drensres. begrenses . Restaurering av myT, ta vare pd myrmassene
baerekraft og redusere og anlegge dem ved et annet omrade i nzrheten. Unnga
klimagassutslipp" drenering av myr. Avskjzzrende grafter bygges med
tettingsvollen slik at den ikke dremerer grunnen.
Forlgpende vurdering med fagkompetanse i
prosjektering- og bygging. Overvaking av
grunnvannsniva fgr, under og etter utbygging.
Dokumentasjon av Veglinje Kontraktskraw Manglende rapportering 30 |Forlgpende oppfalging av dokumentasjon i byggefase.  |Fer og underveis i
klimagassutslipp genereft Entreprengren skal rapportere reall klimapavirkning, anleggsperioden.
klimaregnskap skal brukes som verktay.
Gjenbruk Gjenbruk av SV Handbok R785 Gjenbrukbare materialer En skal i stgrst mulig grad gjenbruke materialer og F@r oppstart og
asfalt legges pa deponi masser fra vegarbeid. M3 vurderes i forhold til innhold  |underveis i
av miljggifrer. anlegesperioden
Avfallzhandtering av rige- og Forurensingsloven Anfallshandtering i strid med 50 |Det utfgres miljskartlegging, saneringsbeskrivelss og F@r oppstart og
rivemnasser fra bygg og anleggsomrad SV Hindbok RTES gjeldende lover og forskrifter avfallsplan for aktuelle bygninger og konstruksjoner. underveis i
konstruksjoner ) TEK 17, kap. 19 Rapportering av aviall og aviallsplan skal varetas i anleggsperioden.
stettemurer, bro etc.) Avfallsforskriften (kap. ELRAPP, skjema R15.
90g11)
Lagring og levering av faglig |Rige- og Forurensningsloven Anfallshandtering i strid med Al avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak eller F@r oppstart og
avfall, byggaviall og avfall  |anleggsomrad 557 (forbudetmot 3 | gjeldende lover og forskrifrer disponeres pa annen lovlig mate. Det skal lages underveis i
generslt 2 forurense), 28 avfallsplan. Rapportering av avfall skal varetas | ELRAPP, |anleggsperioden.
{forbudet mot skjema R15.
forsapling) og 32 (om
naeringsavizll)-
Avfallsforskriftens kap.
11 om faglig avfall.
Materizlvalg Annest veg- og Produktkontrollloven § | Ulike typer miljgskader i ulike Det skal vasre stedsspesifikk miljgdeklarasjon (EPD) for |Fer oppstart.
gateutstyr 3a ledd. materialer med vesentlig miljgpavirkning, minimum pa
asfalt, konstruksjonsbetong og armeringsstal. Det skal
Ej@res vurdering av livssykluskostnad, der bruk av
materialer med lav lvssykluskostand og hey
Ejenbruksverdi prioriteres.
Vibrasjoner bygninger og  |Rizg- og N38141 {2001) Sprengning mm medf@rer Bebyggelse som kan vaere utsatt for setningsskader skal |Far oppstart og
konstruksjoner anleggsfase anleggsomri;:l skade pﬁ bygninger, eks. tilstandsregistreres fgr og etter anleggsarbeid. Ev. underveis i
2 sprengning med for stor malinger i anlegesfase med oppsett av instrumenter etc. |anleggsparioden_

ladning

skal planlegges og settes i gang i god tid far arbeidene.
Mélinger f@lger anerkjent metodikk. Varsling op
informasjon til bergrie naboer.
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4. Tids- og framdriftsplan

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn hasten 2022. Vedtak forventes i lapet av
forste halvar 2023.

Oversikt over tillatelser som ma pa plass for byggestart:

- Seknad om utslippstillatelse for drifts- og drivefase for tunnel til Statsforvalteren i
Mgre og Romsdal

- Konsesjon etter vannressursloven (som regel er det ikke behov for a seke om
konsesjon ettersom forhold avklares gjennom reguleringsplanen)

- Sgknad etter lakse- og innlandsfiskeloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag til
Statsforvalteren i Mgre og Romsdal

- Seknad om a frigjgre kulturminner er en del av reguleringsplanprosessen

Behov for undersakelser i neste fase:

1 Heldekkende kartlegging av fremmede og radlista arter innenfor rigg - og
anleggsomradet aret fgr oppstart av anleggsarbeid. Utarbeide tiltaksplan/
massehandteringsplan for a hindre spredning, eventuell bekjempelse av
fremmede artene.

Elveakologisk kartlegging i vassdrag som berares av fysiske tiltak

Overvaking av grunnvannsniva i myromrader far anleggsstart og under utbygging
Utarbeide miljgkartleggingsrapport for elementer som skal rives
Tilstandsvurdering av bygninger som kan vare fglsomme for vibrasjoner

= =& -8

YM-planen som er utarbeidet pa reguleringsplanniva vil danne grunnlag for YM-plan pa
neste fase. | en senere fase ma det foreslas tiltak for fremtidig forvaltning, drift og
vedlikehold. Disse tiltakene vil vaere knyttet til skjotselsplan av grgntanlegg og vinterdrift
strategi.

5. Dokumentasjon

Hvor det er krav til arkivering, skal dette gjores i MIME 20/20416.

Dokumentasjon fra malinger og kontroll ma legges inn pa prosjektets digitale
samhandlingsplattform. eRoom: https://www.vegvesen.no/e-room/2/eRoom/E39lesund-
Molde/E39lesund-Moldeplan

Rapportering av avfall skal ivaretas i ELRAPP, skjema R15. Dette gjelder ogsa farlig avfall.
Kvittering pa innlevert avfall skal legges i ELRAPP eller eRoom. Entreprengrens avfallsplan
skal legges pa eRoom eller ELRAPP.

6. Kontroll av miljgmessig kvalitet

Byggherren skal utpeke en egen miljgkoordinator som er ansvarlig for kontroll og
oppfelging av miljgmessig kvalitet i prosjekterings- og byggefase. Byggherrens
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prosjektorganisasjon vil bli bemannet opp med ngdvendig fagkompetanse innenfor relevante
fagomrader. Ytre miljg skal vaere en fast post pa prosjekterings- og byggemgter.

Dialog med Statsforvalteren og andre myndigheter skal forekomme regelmessig.
Oversendelse av maleresultater og rapportering skal tilfredsstille krav gitt i tillatelser fra
myndighetene.

Vedlegg

1. Miljegrisken. Miljgrisikovurdering reguleringsplanfase. Excelfil. Dato 12.11.2021.

Det er utarbeidet temarapporter for alle ikke-prissatte tema. Falgende rapporter er brukt
som kilde i arbeidet med YM-plan:

- Rambgll 2021. E39 @rskogfjellet-Vik. Myr i Skorgedalen. Dato 1.12.21.

- Temarapport Landskapsbilde, Statens vegvesen

- Temarapport Friluftsliv/by- og bygdeliv, Statens vegvesen

- Temarapport Kulturarv, Statens vegvesen

- Temarapport Naturmangfold, Statens vegvesen

- Temarapport Naturressurser, Statens vegvesen

- Sweco 2020, Kartlegging og vurderinger av naturtyper og vegetasjon. Dato
11.12.2020

- Sweco 2021, Naturtyper og vegetasjon- supplerende kartlegging 2021. Dato
01.10.2021

- Sweco 2022. Akvatiske undersgkelser. Dato 01.09.2022.

- Kistefoss Skogtjenester v/Geir Hgitomt, Supplerende viltkartlegging E39
@rskogfjellet- Molde. Notat 2021-46

- Impact Geofysikk 2020, Kartlegging av myrdybde: Rapport fra georadarundersgkelse
2020. Dato 10.11.2020

- Rambgll, Fagrapport stgy

- Rambgll, Fagrapport lokal luftforurensning

- Notat massedeponi/ anleggsgjennomfgring, Statens vegvesen

- Hydrologi Sweco, datert 02.09.2020

- MRFK: Tilstandsrapport Den Trondhjemske postvei v/ Siw Helen Myrvoll Grgnland
26.10.2020

- Vestnes kommune: Kulturarvplan for Vestnes kommune - Handlingsdel 2019-2022

- MRFK: Regional delplan: Kulturminne av regional og nasjonal verdig
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