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Adkomst/Avkjørsel
til anleggsområde

Fase 4

Trafikkavvikling

· Fv561 går i ny trasé.
· Ny sti/gangveg over tunnelportal tas i bruk.
· Sti under Fv561 nord for krysset tas i bruk.

Anleggsarbeid

· Ny Rv555
· Kontrollplass.


