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AVTALE

Mellom Ser-Varanger kommune (heretter kalt kommunen), Kystverket, Statens vegvesen og Finnmark
fylkeskommune, som regional utviklingsaktar, er det inngatt falgende samarbeidsavtale om fordeling
av arbeidsoppgaver og utgifter for plansamarbeidet for regulering av stamnettterminal(havn) og i
Haybukta vest med titherende adkomst fra E6..

1. Prosjektstruktur
Plansamarbeidet gjennomfares med falgende struktur;

Prosjekteier:
Statens vagvesen

Styringsgruppe
Sor-Varanger kommune (3), Statens vegvesen(1), Kystvarket(1), Finnmark fylkeskomm une(1). Ser-

Varanger kommune leder styringsgruppen.

Prosjektgruppe
Statens vegvesen, Kystverket, Ser-Varanger kommune,

Prosjektgruppa innhenter nadvendig kompetanse for gjennomfaring av planarbeidet
Statens vegvesen er prosjektleder

Prosijektstyringsptan
Prosjektgruppa utarbeider forslag tif prosjektstyringsplan (PSP) med kvalitetsplan.

Prosjektstyringsplanen godkjennes av prosjakteier efter behandling i styringsgruppa.

2. Oppstart av planarbeid

Statens vegvesen/Kystverket tar initiativ til oppstartsmate med kommunen, kunngjer og varsler
oppstart av planarbeid i trdd med bestemmelsene i PBL § 3-7 og 12-8.

Prosjektgruppa utarbeider forslag til planprogram som legges ut til offentlig ettersyn sammen med
varsel om oppstart av planarbeidet. Innspill til planprogrammet merknadsbehandles av prosjektgruppa
og gjennomgas av styringsgruppa far oversendelse til kommunen for fastsettelse if. PBL § 12-9.
Koemmunestyret avgjer om planprogrammet skal fastsettes.

3. Utarbeidelse av planforsiaget

Prosjektgruppa utarbeider forslag til reguleringsplan med kensekvensutredning i trad med
bestemmelsene | PBL § 3-7. | prosjektgruppa som skal utarbeide planforslaget, deltar Sar-Varanger
kommune pa like vilkdr som evrige deitakere.

Kommunen er bindeleddet mellom de private akterene som har interesse i havneomradet og Statens
vegvesen/Kystverket.

Kommunen har ansvaret for 4 gi tilbakemelding til prosjektgruppa om nedvendig arealbehov og
arealformal.

4. Behandling av planforslaget
Forslag til reguleringsplan sendes pa hering og legges ut til offentlig sttersyn stter godkjenning i
styringsgruppa. Statens vegvesen utfarer de gjgremal som er nevnt i PBL § 12-10.
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8. Annet

Det skal utarbeides en egen kommunikasjonsplan som godkjennes i styringsgruppa.
Denne avtalen foreligger i fire eksemplarer hvorav partene beholder att eksemplar hver.

For Statens vegvesen For Kystverket

For Finnmark fylkeskommune
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5. Fremdrift

Oppstart av planprosess skjer nar avtalen er undertegnet.

Detaljert fremdriftsplan vil fremga av prosjekistyringsplanen som utarbeides av prosjektgruppa. Det er
stipulert behov for 24 mnd planprosess (se nedenfor) frem til vedtak av reguleringsplanen.

Oppgave/maned 113(415(6(19110(19120(22 (23|24

Forslag til planprogram ik

Haring av planprogram ; i

Fastsettelse av FEL
planprogram

Konsekvensutredninger

Utarbeidelse av
detaljregulering

Haring av
detaliregulering

Vedtal av
detaljregulering

Partene skal holde hverandre lapaende arientert om framdriften i planarbeidst og gi begrunnet
tilbakemelding umiddelbart nér behandlingen synes & kunne bli forsinket.

Dersom forsinkelse av behandlingen lkke er til & unngd, skal partene | samarbeid utarbeide ny tidsplan,
slik at planforslaget blir behandlet s& raskt som mulig.

Dersom reguleringsplanen ikke er ferdigstilt for vedtak etter PBL. § 12-12 i lopet av 24 méneder (fra
oppstart) kan kommunen trekke seg fra avtalen.

6. Klagebehandling
Dersom vadtatt reguleringsplan blir pakiaget skal kommunen varsle Statens vegvesen/Kystverket
umiddelbart og oversende kopi av klagen.

Kommunen behandler evt. klager pa reguleringsplanen i trdd med bestemmelsene i PBL § 12 - 12 og
§ 1 -9, og utferer de gjeremal som er nadvendig i forbindelse med klagebehandlingen.

Kommunen tar evt. klager opp til behandling umiddelbart etter at Statens vegvesen/Kystverket sin
vurdering foreligger, og holder Statens vegvesen/Kystverket l@apende orientert om utviklingen i
klagebehandlingen.

7. Fordeling av kostnader/utgifter
Kostnader til plan- og utredningsarbeidet fram til vedtatt reguleringspian dekkes av Statens vegvesen.
Planbudsjettet godkjennes av prosjekteier

Avtalepartene dekker egne kostnader knyttet til utarbeidelse og behandling av planforslaget. Dette
inkluderer bl.a. lann til egne ansatte, reiser, deltakelse pd mater og befaringer, samt gjennomfaring av
politiske mater, jfr. ovenfor.

Den av partene som innkaller til, og arrangerer nedvendige moter i lapet av planprosessen dekker
kostnadene med leie av lokaler og evt. bevertning, hvis ikke annet avtales.

Erverv av grunn og rettigheter for fremfaring av riksveg (adkomst fra E6) fram til havneareal dekkes av

Statens vegvesen.
Annet erverv av grunn og rettigheter dekkes av utbygger.
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