Statens vegvesen

Utarbeidelse av to detaljreguleringsplaner med KU:

- E134 Saggrenda-Notodden grense (Kongsberg kommune)
- E134 Kongsberg grense-Elgsja/Leivstein (Notodden
kommune)

1. Deltakere

Deltakere pa oppstartsmate.

Fra Statens vegvesen Fra Kongsberg kommune

Fra Notodden kommune

Trude Holter Jens Sveaass

Ragnar Freland

Ragnar Grasfjeld

Harald Sandvik

Ingunn Foss

Janne Varingstad

Gunnbhild Tveiten Garberg

2. Parter

Formelle parter og navn pa kontaktpersoner:

Statens vegvesen Kongsberg kommune Notodden kommune
Navn: Trude Holter Anne Kjersti Lavstad Janne Varingstad
Adresse: Pb. 723 Stoa Pb. 115 Pb. 193
Postnummer: | 4808 Arendal 3602 Kongsberg 3672 Notodden
Mobil: 957 46 994 408 78 251 970 54 812
E-post: trude.holter@ anne.kjersti.lovstad@ janne.vaeringstad@
vegvesen.no kongsberg.kommune.no | notodden.kommune.no

Kopiadressater:

Navn

e-post

Statens vegvesen

Ingunn Foss

ingunn.foss@vegvesen.no

Trude Holter

trude.holter@vegvesen.no

Ragnar Gresfjeld

ragnar.grosfjeld@vegvesen.no

Pal Helge Paulsen

paal.paulsen@vegvesen.no

Kongsberg kommune

Jens Sveaass

jens.sveaass@kongsberg.kommune.no

Petter Grimsgaard

petter.grimsgaard@kongsberg.kommune.no

Anne Kjersti Lovstad

Anne.Kjersti.Lovstad@kongsberg.kommune.no

Notodden kommune

Ragnar Freland

ragnar.froland@notodden.kommune.no




Harald Sandvik

harald.sandvik@notodden.kommune.no

Janne Varingstad

janne.vaeringstad@ notodden.kommune.no

Gunnbhild Tveiten Garberg

Gunnhild.tveiten.garberg@notodden.kommune.no

Fylkeskommunene

Gro Ryghseter Solberg (Buskerud)

Gro.Ryghseter.Solberg@bfk.no

Anne-Gro Ahnstregm (Telemark)

Anne-Gro.Ahnstrom@t-fk.no

Fylkesmannen

3. Plan

Kongsberg kommune:

Planomrade- Forelgpig forslag til planomradeavgrensning ble (Kryss av)
avgrensing gjennomgatt og diskutert. SVV sender over endelig
forslag ifm. varsel om oppstart
Plan_ID 522R
Plannavn E134 Saggrenda-Meheia
Omraderegulering uten konsekvensutredning
Omraderegulering med konsekvensutredning
Plantype* (i henhold | Omraderegulering med planprogram og KU
til plan- og Detaljregulering uten konsekvensutredning
bygningsloven Detaljregulering med konsekvensutredning
Detaljregulering med planprogram og KU X

Mindre endring

*Avklaring av plantype skal bygge pa en vurdering av planen/tiltaket iht KU~forskriften

Notodden kommune:

Planomrade- Forelapig forslag til planomradeavgrensning ble (Kryss av)
avgrensing gjennomgatt og diskutert. SVV sender over endelig
forslag ifm. varsel om oppstart
Plan_ID 201904
Plannavn E134 Kongsberg grense-Elgsja/Leivstein
Omrdderegulering uten konsekvensutredning
Omraderegulering med konsekvensutredning
Plantype* (i henhold | Omrdderegulering med planprogram og KU
til plan- og Detaljregulering uten konsekvensutredning
bygningsloven Detaljregulering med konsekvensutredning
Detaljregulering med planprogram og KU X

Mindre endring

*Avklaring av plantype skal bygge pd en vurdering av planen/tiltaket iht KU-forskriften

Reguleringsplankart og -bestemmelser utarbeides separat for de to planene/kommunene,
mens planprogram, KU og planbeskrivelse vil gjelde for hele planomradet.




4. Bakgrunn og malsetninger for planarbeidet

Kort beskrivelse av bakgrunn og malsetninger med planforslaget.

Bakgrunn Det er behov for en mer effektiv og trafikksikker forbindelse mellom
Saggrenda og Elgsje. Pa denne strekningen vil forbedring av
stigningsforholdene som gir redusert drivstofforbruk, jevnere fartsprofil,
heyere gjennomsnittsfart og kortere reisetid gi god effekt.

Malsetninger | Samfunnsmdlene for planfasen er 4 tilrettelegge for:

o effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda og Elgsjo

» redusert sannsynlighet for mateulykker og redusert skadeomfang ved
evt. utforkjeringsulykker

e bedre forhold for nzringstransport samt utvikling og vekst for aktuelle
steder/ omrader langs hele E134

o forutsigbhar fremkommelighet

Effektmalene for denne fasen er 3 utarbeide en plan som tilrettelegger for:

e redusert kjeretid mellom Saggrenda og Elgsjo

¢ reduserte avstandskostnader (herunder samfunnets transportkostnader
og bedriftsskonomiske transportkostnader for naringslivet)

» skadekostnad og ulykkesfrekvens mindre eller lik forventet verdi for
veger i denne dimensjoneringsklassen

» atvegen vil veere dpen for fri ferdsel hele &ret - 24 timer -alle dager

5. Rammer for planarbeidet

Investeringsrammer
for prosjektet
(handlingsprogram
mv)

Prosjektet ligger inne i NTP 2018-29 med en oppstartbevilgning
mot slutten av perioden. Prioriteringen av statlige midler er
betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis
bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

Av handlingsprogrammet til NTP framgar prosjektets totalkostnad
og finansiering i perioden 2018-2029 slik (2018-kr):

- 2.040 mill. kr (forelepig kostnadsoverslag)

- 255 mill. kr  (statlige midler i perioden 2024-2029)

- 153 mill. kr  (annen finansiering i perioden 2018-2029)

Rammer som er gitt
for det fysiske
tiltaket.

Prosjektet E134 Saggrenda-Elgsje i Buskerud omfatter bygging av
tofelts veg med midtrekkverk og forbikjeringsfelt pd en strekning
mellom Kongsberg og Notodden (jf. Meld. St. 33 (2016-2017)
Nasjonal transportplan 2018-2029, side 299)




Planstatus i
planomradet/
Planferinger.

Verken i Kongsberg og Notodden ligger det inne linjer for ny E134 i
gjeldende kommuneplan, men begge kommunene har varslet
oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Kongsberg kommunes planprogram I3 ute til hering med harings-
frist 15.02.2019. | forslaget til planprogram star det bl.a.: «Det er
gjennomfert KVU for E134 pa strekningen Kongsberg - Gvammen.
Alternativer med anbefalt trase i Kongsberg legges inn.»

Kommunestyret i Notodden vedtok planprogram for det videre
planarbeidet 05.04.2018. Her ble det vedtatt falgende om ny E134:
«Det ma tas opp med vegvesenet hvorvidt det vil vare aktuelt & ta
inn forhold angdende framtidig trasé for E134 i planen, og da
seerlig vurdere kryssing av Tinnosbanen og avkjsrselsomrader. Det
ber ogsa vurderes a fjerne ndvarende arealbindinger knyttet til
«Heybwgdalstunnelen» (Hegas - Valadalen).»

Kommunestyret pa Notodden har bevilget midler til oppstart av
plan- og prosjekteringsfasen i Telemark Ring - et regionalt
asfaltbaneanlegg for motorsport i tilknytning til Rossebu
naringspark. Reguleringsplanarbeidet ble varslet igangsatt
13.03.2019.

I Kongsberg kommune pagar det reguleringsplanarbeid ifm.
nedlegging av planoverganger pa jernbanen ved

Jerngruva/Finnemyrveien (472R).

Det pdgar for tiden ingen andre tilstgtende utrednings- eller
planprosjekter i regi av Statens vegvesen eller andre tiltakshavere.

Oversikt over gjeldende reguleringsplaner langs strekningen:

Planid | Navn | Vedtaksdato
Kongsberg kommune

372 E134 Damasen- Saggrenda 09.05.2012
386 Kobbervoll bru - E134 - Meheia 09.05.2012
309 Adkomstvei hytteomrade ved Britavann - Meheia 21.04.2005
458R Hengsvann skyte- og svingsfelt 10.04.2019
Notodden kommune

274 Meheia hyttefelt 22.05.2003
226 Rasteplass Jerpetjgnnhovet 02.12.1993
295 Rossebusletta industriomrade 19.04.2007
222 Goasholtmyra avfallsdeponi 18.06.1992
225 Goasholtmyra nzringsomrade 22.04.1993
354 Leivstein leirdueskytebane 21.06.2018
271 Motorsportsenter pa Leivstein 30.12.2002
335 Leivstein vest steinbrudd 24.04.2014
145 Tinnemyra og Grotbekktjgnn 20.09.1978




6. Tema og avgrensninger av planarbeidet

Kapitlet omhandler beslutningsrelevante utredninger, analyser og tema som ber belyses som
en del av planarbeidet.

Utredningene skal sokes begrenset til det som er lovpalagt og beslutningsrelevant.
Omfanget avklares med planmyndighet og fylkesmann.

Utredninger og analyser. (Listen er ikke uttemmende).

Landskap Tema i KU

Naturmilje Tema i KU

Kulturmiljg/-minner Tema i KU

Nzermilje og friluftsliv Tema i KU

Naturressurser Temai KU

Grunnforhold, ras, skred, Geotekniker er engasjert i prosjektet, og vil ivareta dette.

flom (geoteknikk, forurenset

grunn mv.)

Ingenigrgeologi Ingenisrgeolog er engasjert i prosjektet, og vil ivareta
dette.

Samfunnssikkerhet (Risiko- Det vil bli utarbeidet ROS-analyse i henhold til krav i plan-

og sarbarhetsanalyse) og bygningsloven

Stoy Det vil bli utfert stayberegninger, og eventuelle staytiltak
vil bli innarbeidet i planene.

Trafikksikkerhet Fagressurs er engasjert i prosjektet.

Trafikale forhold Fagressurs er engasjert i prosjektet.

Teknisk infrastruktur - oversikt over: (Listen er ikke uttemmende)

Vann- og avlep Kongsberg og Notodden kommuner sender over data
innenfor planomradet.

Strem Statens vegvesen innhenter data.

Fiber Statens vegvesen innhenter data.

Hayspent Statens vegvesen innhenter data.




/7. Ansvarsfordeling - Planbehandling

Avklaring av ansvars- og rollefordeling mellom Statens vegvesen og kommunen i
planarbeidet.

Aktivitet Statens Kommunen
vegvesen
Arbeidsopplegg for a sikre informasjon og medvirkning X
gjennom planprosessen
Varsel om planstart, kunngjering i avisa X
Varsel om planstart, brev til bergrte X
Utarbeidelse av planprogram X
Hering av planprogram X
Fastsetting av planprogram X
Informasjonstiltak - Varsel om planstart X
Utarbeide planforslag X
Utarbeide konsekvensutredning X
Kunngjering av haring og offentlig ettersyn av planforslaget X
Planforslag gjeres tilgjengelig hos www.vegvesen.no, X X
www.notodden.kommune.no og www.kongsberg.kommune.no
Sende planforslaget pa hering og offentlig ettersyn til berarte X
grunneiere, andre offentlige myndigheter og interessenter.
Informasjonstiltak - Hering og offentlig ettersyn av X
planforslag.
Merknadsbehandling etter hering og offentlig ettersyn av X
planforslag
Justering av planforslag etter hering og offentlig ettersyn. X
Saksfremlegg til politisk behandling, vedtak X
Kunngjgre og varsle planvedtak X
8. Framdriftsplan
Dato for oppstartsmotet 23.04.2019
Varsel om oppstart av planarbeid Mai 2019
Hgring av planprogram August -september 2019
Oversendelse av planprogram Oktober 2019
Fastsatt planprogram November 2019
Hering og offentlig ettersyn av planforslag Mai-juni 2020
Oversendelse til kommunal behandling 01.09.2020
Vedtak November 2020




9. Evt. Innsigelser og klager

Statens vegvesen ma fa anledning til & gi sine kommentarer til eventuelle innsigelser/klager
for kommunen behandler innsigelsen/klagen.

10.Fordeling av kostnader

Utgifter til kunngjeringer

Utgiftene til kunngjeringer om igangsettelse av planarbeidet og kunngjeringen om
utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn dekkes av den instans som kunngjer.

Kommunen dekker utgiftene til kunngjering om vedtatt plan.

Utgifter til kulturminneregistreringer

Statens vegvesen dekker utgifter til nedvendige kulturminneregistreringer gjort av
fylkeskommunen.

Andre utgifter

Den av partene som innkaller til, og arrangerer nedvendige mater i lapet av planprosessen
dekker kostnadene med leie av lokaler og eventuell bevertning, hvis ikke annet avtales.

11.Annet

Plankart og planavgrensning leveres kommunene i sosi-format (Euref UTM32).

Kommunene oversender adresselister for mottakere av varsel om oppstart av planarbeid.
Statens vegvesen utarbeider grunneierlister.

Verken Kongsberg eller Notodden kommune kjenner til forekomster av grunnforurensning
pa strekningen.

| Handtering av overskuddsmasse. SVV ba om innspill pd evt. samfunnsnyttige formal i
nzromradet, men verken Kongsberg eller Notodden kommune har p& navarende
tidspunkt innspill til deponiplasser for overskuddsmasser.

Kopi av dette referatet sendes fylkeskommunene og fylkesmannen

Utkast til «Varsel om oppstart» sendes til gjennomsyn hos kommunene

Ndr SVV skal oppsummere innkomne merknader til planprogrammet bar kommunen
inviteres til dialog

Som det framgar av pkt. 7 har SVV ansvar for ferstegangsbehandling og offentlig ettersyn
(ifr PBL 3-7). En forutsetning for dette er at kommunens kontaktperson er involvert i hele
prosessen.

Dersom KVU-linja ikke tas med videre ber dette valget begrunnes i planprogrammet. Selv

om dette ligger utenfor planomradet ber utfordringer knyttet til kulturminner ved kryssing
av Lisleherad/Svelgfoss omtales i planprogrammet/planbeskrivelsen (ettersom linjefering

og endepunkt i denne reguleringsplanen vil pavirke lgsningene pa neste parsell).

Apne mater ber arrangeres i begge kommunene

Kongsberg kommune har i etterkant av oppstartmetet gjennomfert en intern hering for
oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for den aktuelle strekningen. De innkomne
tilbakemeldingene er oppsummert i brev datert 14.05.2019 (se vedlegg).
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