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2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 1

Utplassering av støyskjerm 

langs E18 og i Sandviksveien

Riving og demontering av 

eksisterende støyskjerm

Grave ut, frese asfalt og 

etablere plass for 

anleggsmaskiner mellom 

E18 og Sandviksveien

Spunting

(Støyende arbeid  

07:00-19:00)
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Trafikkomlegging. Lysregulering for alle trafikanter. 

Gjennomgående gang – og sykkelvei

Etablering av riggplass og mottak av støyskjerm

Anleggsgrense

Trafikk E18

Trafikklokalveger

Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 

anleggsgrense

Arbeid i fase 1:

Etablering av riggplass

Utplassering av støyskjerm langs E18 og i Sandviksveien

Riving og demontering av støyskjerm

. Grave ut, frese asfalt og etablere plass for      

anleggsmaskiner mellom E18 og Sandviksveien

Spunting

Arbeid i fasen

Veg

Fortau

Sykkelfelt

Bussholdeplass

Tung sikring

Spunt

Riggplass

Trafikk i fasen:

- Innsnevring til ett felt med lysregulering, maks 250 meter strekk. 

Manuell dirigering ved behov

- Fremkommelighet for buss, kjøring til eiendom, normal trafikk, syklende og gående

- Fortau gjennomgående åpent

Tegnforklaring:
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April Mai Juni Juli August

2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 2

Spunting (Støyende arbeid  07:00-19:00)

Riving av undergang

Stabilisering av grunnen og tettebarrierer

Trafikkomlegging. Stengt for gjennomkjøring med unntak av gående og syklende (03.04.2024 – 19.08.2024)

Arbeid i fase 2:

1. Spunting

2. Riving av undergang

3. Stabilisering av grunnen og tettebarrierer (langs spunt)

4. Seksjonsvis utgraving av grøft

5. Legging av rør og kummer

6. Reetablering av veg etter hvert som seksjoner blir ferdig

Trafikk i fasen:

- Sandviksveien stenges grunnet riving av undergang og spunting.

- Ett smalt kjørefelt holdes åpent for tilkomst til eiendommer, ingen gjennomkjøring.

- Fortau gjennomgående åpent.

- Syklister må delvis benytte fortau.

- Buss legges om til E18

Anleggsgrense

Trafikk E18

Trafikk Lokalveger

Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 

anleggsgrense

Arbeid i fasen

Veg

Fortau

Sykkelfelt

Bussholdeplass

Tung sikring

Spunt

Riggplass

Tegnforklaring:

Seksjonsvis utgraving av grøft 

(      Pigging av grunn om nødvendig – Støyende arbeid 07:00-19:00)

Legging av rør og kummer

Reetablering
av veg etterhvert 

som seksjoner blir 

ferdigstilt
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Trafikkavvikling. Enveis gjennomkjøring for grunneiere. Gjennomgående gang - og sykkelvei (19.08.2024 – midten av november)

Seksjonsvis utgraving av grøft

Legging av rør og kummer

Reetablering av veg etterhvert som seksjoner blir ferdigstilt

Arbeid i fase 3:

1. Seksjonsvis utgraving av grøft 

2. Legging av rør og kummer 

3. Reetablering av veg etter hvert som seksjoner blir ferdig

Etappevis utførelse av kryss Glassverkveien. Forberedelser til 

omlegging av vegen gjøres i slutten av fasen.

Trafikk i fasen:

- Enveis gjennomkjøring for grunneiere.

- Fortau gjennomgående åpent.

Arbeid i fasen

Veg

Fortau

Sykkelfelt

Bussholdeplass

Tung sikring

Spunt

Riggplass

Tegnforklaring:

2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 3
August September NovemberOktober

4

Anleggsgrense

Trafikk E18

Trafikk Lokalveger

Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 

anleggsgrense
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Trafikkavvikling, stenging av veg. Etappevis flytting/innsnevring av envegskjørt veg ( fra midten av november frem til juleferien) 

Reetablering av veg etterhvert som seksjoner blir ferdigstilt

Arbeid i fase 4:

1. Reetablering av veg etter hvert som seksjoner blir ferdig

2. Etappevis utførelse av kryss Glassverkveien. 

Forberedelser til omlegging av vegen gjøres i slutten av 

fasen.

3. Omkoblinger av vann – og avløp

Trafikk i fasen:

- Enveis gjennomkjøring for grunneiere.

-Trafikken legges over i motgående felt i krysset ved Glassverkveien for å 

frigjøre plass til vann - og avløp omkobling. 

- Fortau gjennomgående åpent, legges om rundt grop for omkobling.

Arbeid i fasen

Veg

Fortau

Sykkelfelt

Bussholdeplass

Tung sikring

Spunt

Riggplass

Tegnforklaring:

2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 4
November Desember

Juleferie 

(produksjons

stopp)
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Anleggsgrense

Trafikk E18

Trafikk Lokalveger

Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 

anleggsgrense
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