
Arbeidene i Sandviksveien
Informasjonsmøte 6.februar 2024



− Dagens agenda:
– Generell status arbeider E18 Strand-Ramstadsletta
– Bakgrunn for arbeidene i Sandviksveien  
– Status og framdrift anleggsarbeider i Sandviksveien
– Framkommelighet
– Arbeidstider
– Støyende arbeider og avbøtende tiltak
– Spørsmål (avklarende undervegs, resten etter presentasjonen)

− Til stede:
– Statens vegvesen: Therese Grøttumsbråten, Trond Øygarden og Bård Eirik Berntsen 
– Skanska Norge AS: Eilev Lilleland, Anund Ryen og Elise Roalkvam 

− Tidsramme:
– 18-19

Velkommen til informasjonsmøte om arbeidene i Sandviksveien 
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E103 Strand – Ramstadsletta, ferdig prosjekt 2028
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Illustrasjon Ramstadsletta, ferdig prosjekt 2028

Retning øst

Retning vest



Status anleggsarbeider E18 VK, E103 Strand-Ramstadsletta



 Eksisterende ledninger i konflikt med ny E18.
 Økt kapasitet overvannsanlegg
 Eksisterende avløpsledninger fra 1960-tallet
 Vannledninger nyere(varierende kvalitet)
 Ny kryssing under ny E18
 VA-trase 4 på nordsiden av ny E18 er lagt om
 Det tilrettelegges for fordrøyningsmagasin overvann på nordsiden av E18
 Videreføring av overvannsledning i utbyggingsetappe 2 

 Statens vegvesen har en utbyggingsavtale med kostnadsfordeling for utskifting av VA-anlegget 
med Bærum kommune.

 Skanska ansvarlig for utførelse av VA-arbeidene. Tidligere utførelse enn tidligere planlagt av 
Statens vegvesen  

Bakgrunn for arbeidene i Sandviksveien 



Oppstart anleggsaktiviteter E18 VK, E103 Strand-Ramstadsletta
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Fase- og framdriftsplan Sandviksveien 



Januar Februar Mars 
2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 1

Utplassering av støyskjerm 
langs E18 og i Sandviksveien

Riving og demontering av 
eksisterende støyskjerm

Grave ut, frese asfalt og 
etablere plass for 
anleggsmaskiner mellom 
E18 og Sandviksveien

Spunting
(Støyende arbeid  
07:00-19:00)

Påskeferie
(Produksjonsstopp)

24.03-01.04
Trafikkomlegging. Lysregulering for alle trafikanter. 
Gjennomgående gang – og sykkelvei

Etablering av riggplass og mottak av støyskjerm

Anleggsgrense
Trafikk E18
Trafikklokalveger
Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 
anleggsgrense

Arbeid i fase 1:

Etablering av riggplass
Utplassering av støyskjerm langs E18 og i Sandviksveien
Riving og demontering av støyskjerm

. Grave ut, frese asfalt og etablere plass for      
anleggsmaskiner mellom E18 og Sandviksveien
Spunting

- Arbeidet gjennomføres fra vest mot øst

Arbeid i fasen
Veg
Fortau
Sykkelfelt
Bussholdeplass
Tung sikring
Spunt
Riggplass

Trafikk i fasen:

- Innsnevring til ett felt med lysregulering, maks 250 meter strekk. 
Manuell dirigering ved behov

- Fremkommelighet for buss, kjøring til eiendom, normal trafikk, syklende og gående
- Fortau gjennomgående åpent

Tegnforklaring:

1

1

2

3

4

5

5

4
3
2
1



April Mai Juni Juli August
2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 2

Spunting (Støyende arbeid  07:00-19:00)

Riving av undergang

Stabilisering av grunnen og tettebarrierer

Trafikkomlegging. Stengt for gjennomkjøring med unntak av gående og syklende (03.04.2024 – 19.08.2024)

Arbeid i fase 2:

1. Spunting
2. Riving av undergang
3. Stabilisering av grunnen og tettebarrierer (langs spunt)
4. Seksjonsvis utgraving av grøft
5. Legging av rør og kummer
6. Reetablering av veg etter hvert som seksjoner blir ferdig
- Arbeidet gjennomføres fra vest mot øst

Trafikk i fasen:

- Sandviksveien stenges grunnet riving av undergang og spunting.
- Ett smalt kjørefelt holdes åpent for tilkomst til eiendommer, ingen gjennomkjøring.
- Fortau gjennomgående åpent.
- Syklister må delvis benytte fortau.
- Buss legges om til E18

Anleggsgrense
Trafikk E18
Trafikk Lokalveger
Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 
anleggsgrense

Arbeid i fasen
Veg
Fortau
Sykkelfelt
Bussholdeplass
Tung sikring
Spunt
Riggplass

Tegnforklaring:

Seksjonsvis utgraving av grøft 
(      Pigging av grunn om nødvendig – Støyende arbeid 07:00-19:00)

Legging av rør og kummer

Reetablering
av veg etterhvert 
som seksjoner blir 
ferdigstilt

2

Som
m

erferie
(Produksjonsstopp)

11.07-23.07

1

2

3

4

5

6

4
3

5
6

2
1



Trafikkavvikling. Enveis gjennomkjøring for grunneiere. Gjennomgående gang - og sykkelvei (19.08.2024 – midten av november)

Seksjonsvis utgraving av grøft

Legging av rør og kummer

Reetablering av veg etterhvert som seksjoner blir ferdigstilt

Arbeid i fase 3:

1. Seksjonsvis utgraving av grøft 
2. Legging av rør og kummer 
3. Reetablering av veg etter hvert som seksjoner blir ferdig

Etappevis utførelse av kryss Glassverkveien. Forberedelser til         
omlegging av vegen gjøres i slutten av fasen.
- Arbeidet gjennomføres fra vest mot øst

Trafikk i fasen:

- Enveis gjennomkjøring for grunneiere.
- Fortau gjennomgående åpent.

Arbeid i fasen
Veg
Fortau
Sykkelfelt
Bussholdeplass
Tung sikring
Spunt
Riggplass

Tegnforklaring:

2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 3
August September NovemberOktober

4

Anleggsgrense
Trafikk E18
Trafikk Lokalveger

Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 
anleggsgrense

1

2

3

12
3

1

4



Trafikkavvikling, stenging av veg. Etappevis flytting/innsnevring av envegskjørt veg ( fra midten av november frem til juleferien) 

Reetablering av veg etterhvert som seksjoner blir ferdigstilt

Arbeid i fase 4:

1. Reetablering av veg etter hvert som seksjoner blir ferdig
2. Etappevis utførelse av kryss Glassverkveien. 
Forberedelser til omlegging av vegen gjøres i slutten av 
fasen.
3. Omkoblinger av vann – og avløp
- Arbeidet gjennomføres fra vest mot øst

Trafikk i fasen:

- Enveis gjennomkjøring for grunneiere.
-Trafikken legges over i motgående felt i krysset ved Glassverkveien for å 
frigjøre plass til vann - og avløp omkobling. 
- Fortau gjennomgående åpent, legges om rundt grop for omkobling.

Arbeid i fasen
Veg
Fortau
Sykkelfelt
Bussholdeplass
Tung sikring
Spunt
Riggplass

Tegnforklaring:

2024 - Vann - og avløps trasé i Sandviksveien – Fase 4
November Desember

Juleferie 
(produksjons

stopp)
Ferdigstillelse 

2
3

3

3

Anleggsgrense
Trafikk E18
Trafikk Lokalveger

Anleggsadkomst

Stengt

Eiendom innenfor 
anleggsgrense

1

1
2

3
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Fremkommelighet

• Opprettholde ferdsel for gående 

og syklende gjennom 

anleggsområde

• Kun tilkomst til eiendommer

• Buss legges om til E18 fra påske. 

Nye vurderinger gjøres før 

skolestart, 18.aug.  

• Nye bussholdeplasser etableres 

langs E18

Bilde?



− Gravearbeider, massetransport øvrige grunnarbeider
– Mandag-fredag 07.00-20.00
– Lørdag 07.00-16.30
– Støyende arbeid begrenses til 07.00-19.00 mandag-fredag, 07.00-16.30 på 

lørdag 
– Spunting mandag-torsdag 07.00-19.00

– Noe nattarbeider, når arbeider på- og nær E18.
– Disse varsles spesielt på

− https://bulder.vegvesen.no/
− Facebook og SMS
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Arbeidstider

https://bulder.vegvesen.no/
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Noen av maskinene som er nødvendige for å få arbeidene utført:

Rigg for stålspunt – støyende Gravemaskiner og lastebiler Pigging – støyende



− Estimert varighet spunting: 10 uker
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Støyende arbeider 
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Støyende arbeider



− Egen støyprognose utarbeidet av støykonsulent for arbeidene

− Kontinuerlig støymåling på gitte adresser

− Eksisterende støyskjermer må fjernes i forbindelse med arbeidet. Vi etablere nye støyskjermer for 
å skjerme mot vegstøy. Disse kommer opp før eksisterende fjernes.

− Minimere nattarbeid ved å stenge av E18 tidligere på kvelden

− Begrensede arbeidstid for sterkt støyende arbeider 07-19

− De som jobber turnus på natt, bes ta kontakt med SVV

− 2 pauser på 30 minutt

− Spunting kun mandag til torsdag

− Varsling av arbeidene, og spesielt støyende arbeider
– https://bulder.vegvesen.no/
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Avbøtende tiltak støy

https://bulder.vegvesen.no/


− Anleggsveier og plasser vannes og feies i 
sesong  

− Det er etablert støvmålere på gitte adresser 
for oppfølging.

− Duk på gjerder 
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Tiltak støv



− Vegvesenets hjemmeside
− https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e18vestkorridore

n/lysaker-ramstadsletta/

− Facebook
– https://www.facebook.com/e18lysakerasker

− SMS varslinger ved sprengning og støyende arbeider
– https://spreng.appfarm.app/public/project?project=241418-E103-

STRAND-RAMSTADSLETTA

− Nabokontakt Statens vegvesen
– Nabo.vestkorridoren@vegvesen.no
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Kommunikasjon i prosjektet

https://www.facebook.com/e18lysakerasker
https://spreng.appfarm.app/public/project?project=241418-E103-STRAND-RAMSTADSLETTA
https://spreng.appfarm.app/public/project?project=241418-E103-STRAND-RAMSTADSLETTA
mailto:Nabo.vestkorridoren@vegvesen.no


Bedre forutsigbarhet med BULDER



MELDINGSTJENESTEN gjør det enkelt å kontakte oss



Overvåkingsprogram poretrykk og vibrasjoner



24

Fv. 659 Nordøyvegen

08.02.2024 Intern informasjon −Nabomøte E103 Strand - Ramstadsletta


	Arbeidene i Sandviksveien
	Velkommen til informasjonsmøte om arbeidene i Sandviksveien 
	E103 Strand – Ramstadsletta, ferdig prosjekt 2028
	Illustrasjon Ramstadsletta, ferdig prosjekt 2028
	Status anleggsarbeider E18 VK, E103 Strand-Ramstadsletta
	Bakgrunn for arbeidene i Sandviksveien 
	Oppstart anleggsaktiviteter E18 VK, E103 Strand-Ramstadsletta
	Fase- og framdriftsplan Sandviksveien 
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Fremkommelighet
	Arbeidstider
	Noen av maskinene som er nødvendige for å få arbeidene utført:�����
	Støyende arbeider 
	Støyende arbeider� 
	Avbøtende tiltak støy
	Tiltak støv
	Kommunikasjon i prosjektet
	Bedre forutsigbarhet med BULDER
	MELDINGSTJENESTEN gjør det enkelt å kontakte oss
	Overvåkingsprogram poretrykk og vibrasjoner
	Slide Number 24

