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Rammer for dialogen med leverandører

● Målet med dialogen: 

Vi ønsker å legge til rette for en best mulig konkurranse. 

● Viktig (og et krav i anskaffelsesregelverket) at vi sikrer 
likebehandling av alle potensielle leverandører, både de 
som har møtt her i dag og de som ikke er her. 

● Alle potensielle leverandører vil få lik tilgang til den 
informasjonen som gis ut i dag. 

– Presentasjonen fra i dag vil derfor også legges ut på 
Doffin. 

– Annen relevant informasjon gitt av SVV i løpet av dagen 
vil også gjøres tilgjengelig, som referat fra plenumsmøte 
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Rammer for dialogen med leverandører

● I tillegg til å sikre lik informasjon har alle fått tilbud om å delta 
på enkeltvismøter.

● Mulig å melde seg på i etterkant av presentasjon. 

● Hver enkelt leverandør vil få avsatt lik tid i disse møtene (inntil 
1 time)

● Det vil bli ført referat fra enkeltvismøtene. 

● Møtene behandles i henhold til regelen om taushetsplikt for 
forretningshemmeligheter som følger av offentlighetsloven og 
forvaltningsloven. 

● Vi er pålagt å hemmeligholde slike opplysninger dersom dette 
kommer frem underveis i dialogen.
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Rammer for dialogen med leverandører

● Likebehandlingsprinsippet

– Lik informasjon

– Lik tid i en til en møter

– Relevant informasjon gitt til leverandørene 
i dag vil bli offentliggjort

● Sensitiv informasjon vil ikke bli 
videreformidlet
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E39 Lønset-Hjelset

27.02.2019



Planhistorikk

● KVU E39 Ålesund – Bergsøya – oktober 2011

● KS1 E39 Skei - Valsøya – august 2012

● Oppstart reguleringsplan – august 2012                         
(med alternativsvurdering basert på hovedplan vedtatt i 1997)

● Reguleringsplan E39 Lønset-Hjelset - godkjent juni 2017 
(følger i store trekk hovedplantrase fra 1997)

● Nytt reg.planvedtak etter klagebehandling – sept. 2018
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Lønset – slutt på gul midtlinje – 60 km/t
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Sigerset – 5,4 m veg – 2,5 km uten gulstripe
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Hjelset sentrum 50 km/t – med fortau
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Dagens E39 Lønset - Hjelset

● ÅDT: 5800 ved Lønset – 5200 ved Hjelset

● Ulykker: 19 personskadeulykker (2007-16)

● Avkjørsler: 95

● Fartsgrenser: 50-60-70 km/t

● Vegbredder: 5,4-7,5 m
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Planområde
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Lønsetkrysset
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Lønsetkrysset
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Hjelsetkrysset
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Hjelsetkrysset
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Veg

● 9,3 km ny hovedveg H5 (iht N100-2014) med midtdeler

- 0,4 km ved kryssområde Lønset (2-felt + ramper)

- 3,0 km 3-felt fra Lønset (krabbefelt mot øst)

- 1,0 km 2-felt

- 1,3 km 4-felt (pga krav til forbikjøring)

- 2,3 km 3-felt ved Hjelset (krabbefelt mot vest)

- 1,3 km ved kryssområde Hjelset (2-felt + ramper)

● Avkjørselsfri veg – kun 2 kryss, ett på Lønset og ett på 
Hjelset

● Fartsgrense: 90 km/t

● ÅDT: antatt 7800 (uten bom) i åpningsåret

7000 lagt til grunn i «Faglig grunnlag»/bomfinansiering

●
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Grunnerverv/sidekonsekvenser

● 10-11 boligeiendommer innløses

● 11-12 fritidsboliger/garasjer innløses

- riving og fjerning i totalentreprisen

● Ca 8 km landbruksveg bygges 

- bygging i, og sør for regulert område i totalentreprisen
- bygging nord for regulert område ikke del av totalentreprisen

● Ca 150 da fulldyrka mark skal kompenseres

- utkjøring av matjord i totalentreprisen
- oppdyrking av nye arealer ikke del av totalentreprisen

● 3-4 da slåttemark (utvalgt naturtype) skal kompenseres

- ikke del av totalentreprisen

● Ca 300 da skog innløses

- avskoging/avhending av skog i totalentreprisen

● 40-50 boligeiere får tilbud om støyreduserende tiltak på/ved bolig

- ikke del av totalentreprisen
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Kostnadsoverslag/Finansieringsplan

● Kostnadsoverslag:

● Anslag september 2017: 1293 mill.2017-kr (P85)

● NTP 2018-2019: 1380 mill.2018-kr

● Finansieringsplan:

● Bompenger: 770 mill.kr.

● Statlige midler: 610 mill.kr.

● 15 års etterskuddsvis innkreving

Fordeling kostnader (grovt stipulert):

- Veger 55 %

- Konstruksjoner 25 %

- Grunnerverv 10 %

- Prosjektering 5 %

- Byggherrekostnad 5 %
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Kontraktsstrategi

● En hovedkontrakt for hele strekningen:
- ingen naturlig oppdeling logistikkmessig
- gir best rom for optimalisering for ENT; lavest pris

● Totalentreprise:
- iht Statens vegvesens kontraktsstrategi
- godt egnet for dette prosjektet mht. grunnforhold

● Anskaffelsesform:
- åpen anbudskonkurranse 
- to-konvoluttopplegg 
- tildelingskriterier (planlagt pr. dato):

-pris 
-gjennomføringsplan      
-organisasjon 

● En kontrakt for støyreduserende tiltak på/ved hus 
(fasadetiltak, utomhustiltak)

● Egen avtale med veglag for landbruksveger nord for regulert område 
(veger fra eksist. E39 og i regulert område med i totalentr.)
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Organisasjonskart inntil 01.01.2020:
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Kravspesifikasjoner 

● N100 Veg- og gateutforming:

Prosjektet skal utføres iht. Vegvesenets gjeldende       
Vegnormaler pr. reguleringsplanens vedtaksdato, juni 2017,   
dvs. N100 utgave 2014

● Endring fra reguleringsplanen:

-Hele strekningen blir H5-veg

- Ikke H4 på deler som reguleringsplanen viser

● N200 Vegbygging og R761/762 Prosesskode1 og 2:

Utgave 2018 benyttes

● Prosjektering og bygging skal gjennomføres modellbasert 
iht. håndbok V770 Modellgrunnlag
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Hovedmengder berg og jord (iht. normalprofiler)

● Sprenging i linja: ca 270.000 pfm3 

- brukes til vegbygging direkte eller knuses/sorteres 

● Masseflytting av jord: 

- i linja: ca 240.000 pfm3

- til fyllplass/permanent deponi: ca 400.000 pfm3

- Mengdene er stipulerte ut fra grunnundersøkelsene og vil       
helt sikkert avvike i realiteten.

- Det er regulert større område til veggrunn enn 
normalprofilet tilsier (antatt jordskjæringer)

- Entreprenøren kan optimalisere materialbruk og logistikk 
innenfor reguleringsplanen og vegnormalenes rammer
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Konstruksjoner 

13.12.2017

● 8 bruer : 15 – 90 m (antatt lengde i reguleringsplan)

-Hjelsetkrysset: 90 m

-Mjelveelva: 58 m

-Lønsetkrysset: 48 m

-Hagaelva: 44 m

-Sigersetelva: 33 m

-Hatlaelva: 20 m

-Øygardselva: 17 m

-Gujordselva: 15 m

● 1 miljøkulvert ved Gujorda (4-felts): 100 m

● 8 kulverter for landbruk

● 3 rør for vann (diameter 1,5-3 m, lengde 30-65 m)



Konstruksjoner

● Forprosjekt/tekniske tegninger for konstruksjoner er 
utarbeidet for å gi nok detaljeringsgrunnlag i 
reguleringsplanfasen mht. til bl.a. 

-kostnadsoverslag (Anslag)
-flomberegninger (200-årsflomlinje)
-veger under hovedvegen (bredde x høgde)

● Entreprenør står fritt til å velge konstruksjon innenfor 
rammene av:

-reguleringsplanen
-håndbøker/vegnormaler
-flomberegninger
-krav til bredde x høgde under hovedveg

● Entreprenør skal sørge for teknisk kontroll av konsept og 
teknisk godkjenning i Vegdirektoratet etter gjeldende krav
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Rigg- og deponiområder

● Permanent deponering:

- langs linja; utslaking av sideterreng

- eksisterende brudd sør for profil 5100-5200

- eksisterende brudd sør for profil 6200-6400

● Riggareal:

- midlertidig anleggs- og riggområde (SVV leier)

- parkeringsareal vest for Hjelsetkrysset (kontor?)

- «annen veggrunn»

- areal på innløste eiendommer etter avtale

- entreprenør må selv sørge for/leie evt øvrig areal
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Tilkomst til anlegget

● Lønset, vest og rett øst for Lønsetelva

● Fra E39 vest for Sigersetelva opp til profil 2200

● Fra E39 vest for Mjelveelva opp til profil 4740

● Fra E39 vest for Hagaelva opp til pr.6400 og 7030

● Fra E39 vest for Gujordelva opp til pr.(7720) og 8100

● Hjelset, fra kryssområdet
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Trafikkavvikling

● Kryssområder Lønset og Hjelset: 

- 8 m asfaltert E39/Fv62 til enhver tid, uten trafikkhindring

- god tilrettelegging for kollektiv, gående og syklende

● Gujord (ved miljøtunnel):

- 5 m omkjøring for kommuneveg åpen til enhver tid

● Landbruksveger:

- tilgang til eiendommer etter avtale med eiere/brukere

● Faseplaner vist i vedlegg til reguleringsplan:

- mulige løsninger, endringer tillatt
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Opsjon

● Opsjon for Helse Møre og Romsdal HF/Sykehusbygg HF:

-Ny bru over Oppdølselva og ca. 100 m veg Sa2 

-Delfrist høsten 2020

-Riving og fjerning av bruspenn på eksisterende bru

-Infrastruktur for parkeringsareal nord for 
Oppdølselva (VA-anlegg og trekkerør)
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Viste visualiseringer

● Visualisering veg E39 Lønset-Hjelset  ligger på :

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lonsethjelset/video

● ArcGIS Reguleringsplan E39 Lønset-Hjelset:

http://arcg.is/n1bK
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