
Statens vegvesen 

FASTSATT PLANPROGRAM

E39 Stord - Os 
Reguleringsplan med konsekvensutgreiing
Statleg reguleringsplan
PlanID: NO202003, NO202204, NO20200700

Kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden

Statens vegvesen, Utbygging
Utbyggingsområde vest
September 2023

St
at

en
s 

ve
gv

es
en

, V
is

ue
ll 

ko
m

m
un

ik
as

jo
n



FORORD 

Statens vegvesen skal utarbeide statleg reguleringsplan for E39 Stord – Os (Ådland-Svegatjørn) 
i kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden. Føremålet med prosjektet er betre framkomst på 
E39 som bidreg til å realisere ei politisk ønska samfunnsutvikling om utvida bu- og 
arbeidsmarknad langs heile E39-strekninga.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 5. september 2019 den statlege 
kommunedelplanen (KDP) med konsekvensutgreiing (KU) for E39 Stord-Os. 
Samferdselsdepartementet har i supplerande tildelingsbrev av 20. desember 2019 nr. 23 2019 
(MIME 20/809) gitt Statens vegvesen i oppdrag å starte arbeid med statleg reguleringsplan for 
E39 Stord – Os. 

I tillegg til dette har Statens vegvesen fått i oppdrag å utgreie og legga fram ein rapport som 
skildrar økologisk kompensasjon. Sommaren 2022 fekk Statens vegvesen eit nytt 
tilleggsoppdrag, vurdering av redusert vegstandard, som ein del av reguleringsplanarbeidet. 
Disse tre oppdraga er skildra i dette planprogrammet og vil bli svart ut som del av 
reguleringsplanarbeidet. 

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fastsette planprogrammet 26. september 2023. 

«Kommunal- og distriktsdepartementet fastset i medhald av plan- og bygningslova § 12-9 
tredje ledd, jamfør forskrift om konsekvensutgreiingar § 16, planprogram for E39 Stord–Os 
(Ådland–Svegatjørn) datert august 2022, med endringar 31. januar 2023. Kapittel 7.3.5 blir 
oppdatert med omtale av nytt jordvernmål, vedtatt 16. juni 2023.» 

Planprosess 

Oppstart av reguleringsplanarbeid vart varsla i september 2020 med frist for å kome med 
innspel, spørsmål og relevante opplysningar innan 30. oktober.  

Planprogram for reguleringsarbeidet var på høyring i perioden 15. september til 30. oktober 
2021. Det vart gitt utsett høyringsfrist til 22.november for dei som bad om det, mellom anna 
kommunane og offentlege etatar. Statsforvaltaren bad om utvida høyringsfrist til 30. november. 

Det vart arrangert ope informasjonsmøte om planprogrammet 20. oktober 2021. Opptak frå 
møtet er lagra her: Høyring av planprogram for E39 Stord-Os (Hordfast) | Statens vegvesen 

Planarbeidet blir gjennomført som statleg arealplan med Kommunal- og distriktsdepartementet 
(KDD) som planstyresmakt. Det inneber at det er departementet som skal fatte planvedtak, 
medan kommunane er høyringsinstansar. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39stordos/nyhetsarkiv/hoyring-av-planprogram/
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Nyttige innspel til planprogrammet for reguleringsplan E39 Stord-Os 
Det kom inn 47 brev ved høyring av planprogrammet. Mange av innspela gjeld 
enkelteigedomar. Statens vegvesen (SVV) takkar for god informasjon og tek desse med i 
reguleringsarbeidet på same måte som breva vi fekk ved oppstart av planarbeidet. Når forslaget 
til reguleringsplan er klart, vil ein sjå om og korleis innspela har påverka løysingane. 
 
Til innhaldet i planprogrammet kom det også inn nyttige merknader og spørsmål. Dei viktigaste 
endringane som er gjort etter høyring er: 

• Det skal lagast ei eiga utgreiing der redusert vegstandard blir vurdert. Både fartsgrense 
90 km/t, 100 km/t, smalare 4-feltsvegveg og 2/3-feltsveg skal belysast for å få fram 
konsekvensar for mellom anna kostnader, nytte, naturinngrep, trafikksikkerheit og 
andre miljøtema. Vurdering av konsekvensar for landskapsbilde, naturressursar og 
naturmangfald (spesielt strekninga Søreid-Gjøvåg) skal utførast. Korleis redusert 
standard påverkar (reduserer) masseoverskotet skal belysast. Dette arbeidet vil bli lagt 
fram for Samferdselsdepartementet med ei fagleg anbefaling frå Statens vegvesen om 
videre planarbeid.  Når departementet har kome med si tilbakemelding, vil det bli 
utarbeidd eit planforslag som er i samsvar med  departementet sin konklusjon.  

• Som del av reguleringsplanen vil det bli gjort ei samla vurdering av konsekvensar for 
naturmangfald. Alle nye registreringar og oppdatert status vil bli vurdert både i høve til 
omfang og verknader av tiltaket og synleggjort i planomtale/fagrapportar. Planforslaget 
skal ha med vurderingar etter naturmangfaldlova.  

• Det vil bli utarbeidd ei eiga konsekvensutgreiing for massedeponi 
• Samanstillingsområde i Søreidsvika der bruelementa skal settast saman vil bli teke inn i 

og konsekvensutgreidd saman med området Hodnanes – Beltestad 
• Framdriftsplanen er oppdatert 
• Det er lagt inn ein detaljert plan for medverknad for statleg reguleringsplan 

 
 
Framdriftsplan og medverknad 
 
Når reguleringsplanen kjem på høyring og offentleg ettersyn vil det bli arrangert offentlege 
møte, møte med interessentar og andre. Informasjon om løysingane og alle plandokument vil 
bli lagt ut på prosjektsida. Møtetidspunkt vil bli annonsert på prosjektsida og i avisene. 
 
Informasjon om planarbeidet er å finne på eiga nettside:  
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos 

 
  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos
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1 INNLEIING 

1.1 FORMÅL MED PLANPROGRAMMET OG PLANARBEIDET 
Statens vegvesen skal utarbeide statleg reguleringsplan for E39 Stord – Os i kommunane Stord, 
Tysnes og Bjørnafjorden. Varslingsområde går fram av interaktivt kart. 
 
Planområde går frå Ådland på Stord via bru over Langenuen og vidare nordover på Tysnes til 
bru over Bjørnafjorden og blir kopla til ny E39 ved Svegatjørn i Os. 
 
Det er teke med areal i sjøen i Søreidsvika for samansetting av bruelement knytt til bru over 
Bjørnafjorden. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 5. september 2019 den statlege 
kommunedelplanen for E39 Stord-Os med alternativ F som traseløysing. Reguleringsplanen for 
strekninga skal utarbeidast med grunnlag i den vedtekne kommunedelplan med 
konsekvensutgreiing. Konsekvensutgreiinga som vart utført på kommunedelplannivå er 
tilstrekkeleg detaljert til at den òg kan vere grunnlag for reguleringsplanen, jf. KU-forskrifta. 

Samferdselsdepartementet har i supplerande tildelingsbrev nr.23 i 2019 gitt Statens vegvesen i 
oppdrag å utarbeide statleg reguleringsplan og å  arbeide vidare med å redusere kostnader og 
auke nytten i prosjektet. I vedtaket til kommunedelplanen står det også at det i reguleringsplan 
skal leggast vekt på å ytterlegare avgrense inngrepa i verdifull natur. 

Utgreiingsprogram Hodnanes-Beltestad, samanstillingsområde og massedeponi (sjå. Kap.7) 

For området frå Hodnanes til Beltestad vil ein i reguleringsplanen vurdere vegalternativ som går 
utanfor korridoren som er konsekvensutgreidd og bandlagt i vedtatt kommunedelplan. 
Bakgrunnen er å få fram om dei alternative løysingane gir mindre inngrep i natur og om dei kan 
gi redusert kostnad. For denne delen vil det bli utført konsekvensutgreiing jf. KU-forskrifta. 

I tillegg skal samanstillingsområdet for brua over Bjørnafjorden i Søreidsvika og masselagera 
langs heile strekninga konsekvensutgreiast. Arbeidet skal utførast i samsvar med Statens 
vegvesen si handbok V712 Konsekvensanalyser (2021). 

Verknader av planforslaget (sjå kap.8) 

Reguleringsplanen (planomtalen) skal gi ei samla vurdering av samfunnsnytte- og kostnader, 
verknader av heile prosjektet og omtale kva som er endra/meir detaljert i reguleringsplanen 
samanlikna med vedtatt kommunedelplan. 

Verknader av planen skal skildrast i planomtalen i samsvar med dei føringane som følgjer av 
plan- og bygningslova. Som grunnlag for omtale av konsekvensar skal det utarbeidast fagnotat 
for alle relevante fagområde (t.d. for ikkje prissette konsekvensar som naturmangfald, 
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landskapsbilde, kulturminne m.m.) innanfor heile planområdet. Verknader for heile vegtiltaket 
vil på denne måten koma tydeleg fram i planomtalen. 

 
 
Figur 1-1 Varslingsområde for reguleringsplan E39 Stord – Os går fram av oversiktskartet. Planarbeidet 
bygger på vedtatt kommunedelplan med konsekvensutgreiing. For område merka med oransje farge skal 
det utarbeidast supplerande konsekvensutgreiing fordi området går utanfor bandleggingssona frå 
kommunedelplanen. 
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1.2 E39 I EIN OVERORDNA SAMANHENG 
Parsellen Stord – Os er ein del av E39 som går mellom Kristiansand og Trondheim og er i 
Nasjonal transportplan omtalt under rute 3 (Oslo-Kristiansand-Stavanger), rute 4a (Stavanger–
Bergen–Ålesund) og rute 4b (Ålesund–Trondheim). E39 inngår i det europeiske TEN-T vegnettet 
(Trans European Network- Transport) og er knytt til Europa med ferje Kristiansand-Hirtshals. 
E39 går vidare til Ålborg, og derifrå går E45 sørover til Hamburg, figur 1-2.   

 

Figur 1-2 E39 Kristiansand-Trondheim med 
tilkopling til Europa 

 

 

Figur 1-3 E39 Stavanger-Bergen med ferje over 
Boknafjorden og Bjørnafjorden 

Strekninga E39 Stord – Os vil bidra til vesentleg redusert reisetid mellom Stavanger og Bergen 
(Kristiansand og Trondheim).  

Mellom Stavanger og Bergen er det i dag to ferjestrekningar, sjå figur 1-3. Rett nord for 
Stavanger er det ferje mellom Mortavika og Arsvågen, og lenger nord går ferja mellom 
Sandvikvåg i Fitjar og Halhjem i Os kommune. 

Den sørlege ferjestrekninga blir erstatta av tunnelprosjektet Rogfast som vart starta i 2018, og 
som etter planen skal opnast i 2031. Ferjesambandet Sandvikvåg – Halhjem vil bli avløyst når 
E39 Stord – Os blir realisert. E39 Stord - Os vil også avløyse ferjesambanda Jektevik - Hodnanes 
og Våge – Halhjem, og gjera strekninga E39 Stavanger – Bergen ferjefri. 
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1.3 PLANPROSESS FRÅ TIDLEG UTGREIING TIL FERDIG KOMMUNEDELPLAN MED 
KONSEKVENSUTGREIING  

 Konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal – Bergen 
Frå 2010 til 2013 vart det gjennomført Konseptvalutgreiing (KVU) med tilhøyrande ekstern 
kvalitetssikring (KS1) for strekninga E39 Aksdal - Bergen. Samferdsledepartementet gav Statens 
vegvesen (brev datert 20.12.2013) oppdrag med vidare planlegging:  

 

• «K4C Midtre linje skal legges til grunn for fremtidig E39 mellom Aksdal og Bergen. E39 skal krysse 
Bjørnafjorden med bru mellom Tysnes og Os. 

• Prosjektet skal planlegges etter statlig plan etter plan og bygningsloven (pbl.) på det nivå der konkrete 
traser fastsettes, dvs. kommunedelplan. Det tas senere stilling til om det også er behov for statlig 
plan på neste plannivå (reguleringsplan).  

• Det blir startet planlegging etter pbl i tråd med dette. 

• Prosessen videre skal legge til rette for å redusere konflikt og uheldige virkninger for natur og 
kulturminner. Det legges til grunn en god dialog med lokale myndigheter.» 

 

 

 

Figur 1-4 Ytre-, midtre-, og indre 
konsept i KVU for E39 Aksdal-Bergen 
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 Vedtatt kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39 Stord-Os  
Kommunal og moderniserings-
departementet vedtok 
kommunedelplanen og 
konsekvensutgreiinga for E39 
Stord -Os den 05.09.2019;  
 
«I medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 
71 § 6-4 vedtar Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
statlig kommunedelplan for E39 
Stord-Os, alternativ F, med 
kryssing av Langenuen mellom 
Jektevik og Hodnanes. Den vedtatte 
kommunedelplanen fremgår av 
plankart datert 3. oktober 2018 og 
planbestemmelser datert 10. 
februar 2019, supplert med 
retningslinjer datert 10. februar 
2019 og utdypende planbeskrivelse 
datert 30. januar 2019.» 
 
I konklusjonen knytt til 
vedtaket, gir Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
føringar for det vidare arbeidet 
med reguleringsplanen. Dei 
skriv: 
 
«Begrunnelsen for valget av 
alternativ F er at dette støttes av 
flertallet av kommunene og av fylkeskommunen, samtidig som forskjellene mellom alternativ B og F 
vurderes å være begrensede når det gjelder nasjonale interesser. 
 
Det skal i arbeidet med reguleringsplan legges vekt på ytterligere å begrense inngrep i verdifull natur. Det 
vises også til retningslinjer til planen datert 10. februar 2019, hvor det er gitt føringer om dette, og til 
omtale av videre arbeid i planbeskrivelsen. Det forventes at Statens vegvesen samarbeider tett med 
Fylkesmannen i Hordaland for å identifisere tiltak som kan begrense negative miljøvirkninger av tiltaket. 
 
Økologisk kompensasjon skal utredes og vurderes. Det legges til grunn at det blir gitt en bestilling fra 
Samferdselsdepartementet om et slikt arbeid.  
 
Det planlegges ikke for senketunnel under Bårdsundet.» 
 
I vedtaket står det at val av trasé og ilandføringspunkt for flytebrua skal avklarast: 
«I kommunedelplanen konkluderes det med flytebru over Bjørnafjorden med høy bru i sør for 
skipstrafikken. Om det skal bygges sideforankret sidebru, endeforankret flytebru eller en kombinasjon av 

Figur 1-5 Vedtatt kommunedelplan 
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disse brutypene er fortsatt under utredning. Valg av trasé og konkrete ilandføringspunkter vil først bli 
gjort i etterfølgende reguleringsarbeid med en egen konsekvensutredning. I kommunedelplanen er det 
satt av tilstrekkelig areal til begge brutypene, og plassering av brua er ikke tegnet inn.» 
 

 Omtale av vedtatt trasé i kommunedelplanen: 
Fastsett alternativ ligg oppe i lia, vest for 
eksisterande E39 på Stord. Det er lagt inn 
kryss på Agdestein for tilkopling til Fitjar 
kommune og til lokalvegnettet på Stord. 
Vegen kryssar Langenuen med hengebru 
mellom Jektevik i Stord kommune og 
Hodnanes i Tysnes kommune. Det er lagt 
inn eit kryss på Økland. Hovudkrysset på 
Tysnes er lagt til Søreid med lokal 
tilknytingsveg til fv. 49. Frå Søreid går E39 
nordover og kryssar Bårdsundet med ei bru 
vest for eksisterande fylkesvegbruer. 
Vidare er vegen lagt på vestsida av øya 
Reksteren nord til Gjøvåg. 
 
Litt nord for Gjøvåg er det lagt inn kryss, 
plassering er avhengig av bruløysing over 
Bjørnafjorden. Val av brutype blir gjort i 
neste planfase. Endeforankra- og 
sideforankra flytebru gjev ulike 
arealkonsekvensar over fjorden og på 
Reksteren. Det er derfor sett av ei brei 
sone som dekker arealbehovet til begge 
brualternativa. Frå landingspunktet til brua 
over Bjørnafjorden er vegen lagt i tunnel 
under Søre Øyane fram til Moberg, og veg i 
dagen vidare til Svegatjørn. Det er lagt inn 
kryss på Svegatjørn/Svegatjørn.  
 
Bandleggingssona er generelt 300 meter 
brei. Konkret utforming blir vurdert i neste 
planfase, dvs. reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 

Figur 1-6 Plangrense og bandleggingsgrense for 
vedtatt kommunedelplan 
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1.4 ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
Kommunal- og distriktsdepartementet har vedtatt at Statens vegvesen som tiltakshavar skal 
planlegge prosjektet som statleg plan i samsvar med pbl. § 6-4, i brev datert 19. desember 
2019. Dette skal leggje til rette for ein effektiv og samordna planprosess, og er i samsvar med  
ønske frå Stord og Tysnes kommunar.  

Normalt i plansaker er kommunane sjølv planstyresmakt for planar innanfor dei respektive 
kommunegrensene. I statleg plan er Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) 
planstyresmakt, og skal derfor fastsette planprogram, og fatte endeleg planvedtak etter plan- 
og bygningslova sine reglar. Dei kommunane det vert planlagt  innanfor, er høyringspart på 
linje med andre offentlege organ og interesserte partar.  

Samferdselsdepartementet (SD) føreset i oppdragsbrev at planprosessen legg til grunn god 
dialog med lokale styresmakter. Dette vert ivareteke ved jamlege møte og tid til politisk 
handsaming i kommunane.   

Tiltakshavar: Statens vegvesen 

Planstyresmakt: Kommunal- og distriktsdepartementet, KDD  (tidlegare Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, KMD) 

Samarbeidspartar (ikkje uttømmande opplisting): Stord-, Tysnes- og Bjørnafjorden kommunar, 
Vestland Fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Forsvaret, 
NVE, organisasjonar samt grunneigarar som kan bli råka av tiltaket. 

  
Planprosjektet er organisert under Statens vegvesen, divisjon Utbygging og har 
detaljorganisering som vist på figur 1-8. Det er starta opp arbeid med teknisk forprosjekt både 
for flytebru over Bjørnafjorden og for hengebru over Langenuen. Desse arbeida vil gå parallelt 
med planarbeidet med reguleringsplanen og samordnast med planarbeidet.  
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Figur 1-7 Organisering av planprosjektet 

2 KVA ER EIT PLANPROGRAM 
Eit planprogram er ein plan for prosessen og planlegginga, og er utarbeidd i samsvar med § 4-
1 i Plan- og bygningslova. 

Planprogrammet skal klargjera formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for 
den vidare prosessen. Det gir ei oversikt over problemstillingar knytt til planarbeidet, viktige 
utgreiingar som er gjort eller skal gjerast som del av planarbeidet, og kva konsekvensvurderingar 
som må utførast for å klargjere vesentlege verknader av tiltaket. Oversikt over kva tema og 
problemstillingar som bør løysast i planarbeidet, opplegg for informasjon og medverknad, og 
kva for alternativ som skal undersøkjast, skal gå fram av planprogrammet.  

Dersom regionale og statlege styresmakter på bakgrunn av «forslag til planprogram» vurderer 
at planen kan koma i konflikt med nasjonale eller viktige regionale omsyn, skal dette gå fram av 
fråsegna til forslaget til planprogram. Regionale og statlege styresmakter skal så langt det er 
mogleg ta stilling til om planforslag bør fremjast, kva som i tilfelle bør utgreiast og kva for 
avbøtande tiltak som bør vurderast. 
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Figur 2-1 Generell illustrasjon av planprosess etter plan- og bygningslova.  

3 PLANOMRÅDE, BAKGRUNN OG MÅLSETTING 

3.1 PLANOMRÅDET 
Kartet under viser varslingsområdet for reguleringsplanen E39 Stord-Os. Det endelege 
planområdet blir avklart i planprosessen og vil bli vesentleg mindre enn varslingsområdet. 

Varslingsområdet E39 Stord-Os ligg i kommunane Stord, Tysnes og Bjørnafjorden. I sør grensar 
planen mot kommunedelplan for E39 Heiane – Ådland /Nordre Tveita. Det er ei overlapping av 
dei to planane i overgangen. Dette vil bli løyst gjennom reguleringsplanarbeidet når 
utbyggingsrekkefølgje er fastlagd. I nord grensar planen mot utbyggingsprosjektet E39 
Svegatjørn – Rådal. Overgang til E39 Svegatjørn-Rådal vil også bli løyst gjennom 
reguleringsplanarbeidet. 

Varsel om oppstart 
med planprogram

Høyring av 
planprogram

Fastsetje
planprogram

Utarbeide forslag til 
reguleringsplan med 
konsekvensutgreiing

Høyring/offentleg 
ettersyn av 
planforslag

Ev. bearbeide 
planforslag

Vedtak av 
reguleringsplan

Kunngjering av 
reguleringsplan

Vidare planfasar 
(byggeplan)
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Figur 3-1 Varslingsområde for reguleringsplan.  

 

 Tilgrensande planprosjekt 
Prosjektet har grense mot fleire prosjekt, både veg- og planprosjekt i dei aktuelle kommunane 
som er innanfor planområdet. I dette kapittelet kjem ei opplisting av dei mest aktuelle 
prosjekta. 

Prosjekt Status  Tiltak 

E39 Heiane-
Ådland/Nordre Tveita 
 

Stord kommune har varsla oppstart av nytt 
planarbeid på strekninga E39 Heiane-
Ådland. Det betyr ein revisjon av 
gjeldande kommunedelplan. 

I Nasjonal transportplan for 2022-2033 er 
ikkje E39 Heiane – Ådland/Nordre Tveita 
omtala. 

 

Både kommunedelplan for 
E39 Heiane – Ådland 
/Nordre Tveita og for E39 
Stord – Os, Ådland – 
Svegatjørn er avslutta mot 
eksisterande veg på 
Ådland. Dei to 
kommunedelplanane er 
ikkje samanfallande på 
Ådland. Det prosjektet som 
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først blir bygd blir tilpassa 
eksisterande veg, det andre 
prosjektet må i etterkant 
utarbeide reguleringsplan 
for overgangen mellom dei 
to prosjekta. 

E39 Svegatjørn - Rådal Prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal blir 
gjennomført for å bygge ny hovudveg 
mellom Os og Bergen. Utbygginga startar 
ved Svegatjørn i Os og fortset til Rådalen i 
Bergen. 

Prosjektet omfattar også ny fylkesveg frå 
kryss i Endelausmarka til Åsenvegen. 

Under bygging. Opning er planlagt i 2022.  
 
E39 Svegatjørn – Rådal har kryss på 
Svegatjørn. Dette krysset har fått fråvik 

I reguleringsplan for E39 
Stord – Os, Ådland – 
Svegatjørn vil vi vurdere 
ulike kryssløysingar på 
Svegatjørn. Det er ynskjeleg 
å gjenbruke mest mogleg 
av det anlegget som 
byggast, men løysingane 
må være gode nok i høve til 
trafikksikkerheit og ivareta 
ny trafikksituasjon. 
Eventuelle fråvik må 
avklarast. 

 
Kommunale prosjekt 
Bjørnafjorden 
 

Masseplassering og krysset på Svegatjørn 
vil bli sentrale tema i dialogen med 
kommunen. 
Millitært område, samt idrettsanlegg og 
skuleområde må takast omsyn til 

Kommunen tilpassar 
kommuneplanen sin 
arealdel etter vårt arbeid. 

 
Kommunale prosjekt 
Tysnes 
 

Etterbruk av riggområde, anleggsområde, 
samanstillingsområde i Søreidsvika og 
liknande areal må avklarast gjennom tett 
dialog med Tysnes kommune. 

Kommunen tilpassar 
kommuneplanen sin 
arealdel etter vår arbeid. 

 
Kommunale prosjekt 
Stord 
 

 
Høgspentlinje over Langenuen  

Kommunen tilpassar 
kommuneplanen sin 
arealdel etter vår arbeid. 
 

 

 Generelt om planområdet i dag 
Det bur relativt lite folk innanfor sjølve planområdet. På Stord ligg dei folketette områda i sør i 
Sagvåg og kommunesenteret Leirvik. I Bjørnafjorden vil vegen gå i tunnel under busetnaden i 
Søre Øyane og utanom kommunesenteret Osøyro. På Tysnes bur dei fleste i området nord på 
øya frå Uggdal til Våge. Uggdal er kommunesenter. 

 Eksisterande vegnett og løysing for person- og næringstransport 
Eksisterande E39 er både lokal- og regionalveg over Stord. På Tysnes er det fleire fylkesvegar, 
dei fleste med svært låg standard. I tillegg til ferje mellom Sandvikvåg og Halhjem på E39, går 
det ferje frå Jektevik (Stord) til Hodnanes (Tysnes) og frå Våge (Tysnes) til Halhjem 
(Bjørnafjorden). Også Kvinnherad har ferjetilknyting mot Stord, denne ferja går i dag til 
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Skjersholmane sør på Stord. Frå Austevoll er det ferje sørover til Sandvikvåg og nordover til 
Krokeide i Bergen kommune. Figur 3-2 viser planområdet med dagens veg- og ferjesystem.  

Passasjertrafikken i området skjer i all hovudsak med ferjesambanda. Sunnhordland har 
framleis ein stor del av ferjetrafikken i landet. I alt 16 strekningar vert trafikkert med ferje.  

I tillegg er det fleire interne snøggbåt- og lokalbåtsamband i Sunnhordland, spesielt 
Kvinnherad (Sunde)-Stord og lokalbåt i Austevoll. Snøggbåtar spelar ei viktig rolle for 
persontrafikken også på lengre strekningar. Strekningane er:  

• Bergen – Tysnes (Malkanes) – Rosendal 
• Bergen – Austevoll – Leirvik – Skånevik/Ølen 
• Reksteren – Våge - Os 

Snøggbåten mellom Leirvik og Bergen har fire avgangar i døgnet kvar veg. 

Kystbussen køyrer mellom Bergen og Stavanger og har stopp på Osøyro og Leirvik undervegs. 
Den har 16 avgangar kvar veg mellom  Stord og Bergen vekedagane, noko redusert i helgane. 
Skyss har i tillegg lokalbusstilbod Leirvik-Bergen, Halhjem-Osøyro-Bergen og nokre lokalruter 
internt i Stord, Tysnes og Bjørnafjorden kommune.  

Nordsjøsykkelruta er resultat av eit internasjonalt samarbeid og knyt saman sju land. Ruta går 
gjennom Stord, Fitjar og Os og er eit spennande tilbod for ferieturar. Ruta går på eksisterande 
fylkesvegnett på vestsida av Stord, men nyttar ferjetilbodet på E39 frå Sandvikvåg til Halhjem. 
Frå Halhjem og nordover til Bergen vert sykkeltilbodet delvis ivareteke av gang- og sykkelvegar, 
delvis lokalt vegnett. Nasjonal sykkelrute 1 går rundt kysten av Norge frå Halden til Nordkapp 
/Grense Jacobselv. Gjennom planområdet vårt er Nordsjøsykkelruta ein del av Nasjonal 
sykkelrute 1. 
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Figur 3-2 E39 Stord-Os. Dagens veg- og ferjesystem (ferjeruter er blå prikka linjer). Kjelde: Norconsult 
2016. KDP E39 Stord-Os, Fagrapport Regionale og lokale verknader 

 Sjøtransport 
Sjøen er ein viktig transportveg for næringslivet inkludert turistnæringene, og sjøområda er 
sentrale for offshore- og skipsindustrien samt cruisetrafikk og internasjonal ferjetrafikk.  
Farleiene er transportårene langs kysten, og for inn- og utsegling til havområda utanfor kysten. 
Hovudleia i Langenuen er mellom anna nytta til slep av riggar til og frå verfta i Sunnhordland. 
Figur 3-3 viser skipstrafikken i området. Hamnene er saman med farleiene viktige 
transportvegar for næringslivet. 
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Figur 3-3 Skipstrafikken, AIS, klasse A 2020, kjelde: Kystverket/Kystinfo 

 

 

 

 Folketal og næringsliv 
Områda langs kysten og nær Bergen har gjennomgåande hatt sterk folketalsvekst sidan 
tusenårsskiftet, medan dei indre områda i fylket har hatt låg vekst og til og med nedgang i 
folketalet. Tabell 3-1 synar utviklinga for kommunane omtalt i denne rapporten.  

Tabell 3-1 Folketal og framskriving av folketal 

Kommune 1990 2010 2020 Framskriving 
2035 

Framskriving 
2045 

Stord 14483 17565 18759 18353 17641 
Tysnes 2915 2779 2869 3100 3235 
Bjørnafjorden 16335 20507 24908 31241 35173 

Kjelde: Vestland fylke sine folketalsoversyn 1990-2020 og folketalsframskrivingar for 2019 -2045  

Os kommune, no Bjørnefjorden kommune, har hatt høgare årleg vekst enn gjennomsnittet for 
fylket (2,8 prosent mot 1,5 prosent frå 2005 til 2014). Stord har vore i ei mellomstilling medan 
spesielt Tysnes har hatt ei svak folketalsutvikling. 
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Den svake utviklinga i dei mindre kommunane, særleg Tysnes, må sjåast på bakgrunn av 
mange sysselsette i primærnæringane og for Tysnes sin del lang reisetid til område med mange 
arbeidsplassar som t.d. Leirvik på Stord og Bergensområdet.  

Veksten på Stord har også vore sterk, driven fram av høgt aktivitetsnivå i oljerelatert 
industriverksemd i kommunen men også av vekst i offentlege arbeidsplassar. Men 
folketalframskrivinga viser ei utflating i 2035 og nedgang til 2045.  

Det er nærleiken til Bergen som arbeidsmarknad som er årsak til den sterke folketalsveksten i 
Bjørnafjorden kommune. Ny E39 Svegatjørn-Rådal gir 10 minutt kortare reisetid til Bergen og til 
store arbeidsplasskonsentrasjonar i Fana/Ytrebygda. Folketalsframskrivinga reknar med sterk 
vekst i busette i Bjørnafjorden kommune fram til 2045. 

Det er klare teikn til intern sentralisering i kommunane. Særleg på Stord er dette tydeleg der 
hovuddelen av dei busette er samla i Leirvikområdet. Men det er og tydeleg på Tysnes. I 
Bjørnafjorden er det større fordeling, men kommunesenteret Osøyro har også her hatt stor 
vekst. Kommunesentra har pr 2019 eit folketal på: 

Leirvik, Stord     14 126 
Våge/Uggdalseidet, Tysnes      1 099 
Osøyro, Bjørnafjorden   13 911 
 

Veksten i folketal og sysselsetting har vore relativt høg. Marine og maritime næringar står 
sterkt i Sunnhordland, men dei er ulikt fordelt mellom kommunane. I Stord spelar 
verftsindustrien ei hovudrolle, medan i Austevoll er det havbruk, sjøfart og reiarverksemd som 
veg tungt. Fleire delar innan marin sektor, både fiske, oppdrett og foredling er svært viktig for 
Austevoll, men òg i Bømlo, Tysnes (oppdrett) og Kvinnherad. Stord (Leirvik) har dessutan store 
statlege arbeidsplassar (sjukehus og høgskule). 

 

Pendling og regional integrasjon  

Pendling er, og vert i aukande grad, viktig for å oppretthalde busetjinga i dei ulike 
lokalsamfunna og kommunane i regionen.  
 
Det er ei omfattande utpendling frå Sunnhordland, både mot Bergensregionen og mot 
Haugesundsregionen, og netto utpendling aukar. Også arbeid på sokkelen har vore viktig for 
regionen, særleg i einskilde kommunar. Stord har tradisjonelt vore innpendlingskommune for 
andre kommunar i Sunnhordland 

Regionsenteret Stord har vore ei drivkraft i Sunnhordlandsregionen. Betre kommunikasjonar 
(Trekantsambandet) har medverka til auka regional integrasjon (mot Rogaland) med meir 
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pendling som resultat. Mange pendlar frå mindre sentrale stader av regionen til regionsenteret 
Leirvik på Stord, og veksten der har erstatta nedgang i arbeidsplassar i primærnæringane og 
industri andre stader. Pendling gjer det mogeleg å halde fram med å bu i kommunen sjølv om 
talet på arbeidsplassar i kommunen vert redusert. Dette er særleg tydeleg når det gjeld Fitjar, 
Bømlo og Kvinnherad, som har knytt seg nært mot Leirvik på Stord. Motsett har særleg Tysnes, 
som har hatt låg tilgjenge til andre delar av regionen, hatt svak vekst i folketalet. 

I Os er det ei stor pendling til Bergen, og folkeveksten byggjer i stor mon på vekst i talet på folk 
som busett seg i kommunen og arbeider i Bergen. Fire av ti sysselsette som bur i Os, pendlar til 
Bergen.  
 
Eit bilde på kor dei sysselsette busett i ulike kommunar har sin arbeidsstad er vist i tabell 3-2 
(absolutte tal frå 2019)  
 

Tabell 3-2 Talet på sysselsette som arbeider i ulike kommunar/regionar. Tal frå 2019 (Kjelde: Vestland 
fylkeskommune) 

 
Bustad/Arbeidsstad 

Stord Tysnes Øvrige 
Sunn-
hordland 

Bjørna- 
fjorden 

Bergen Øvrige 
Vestland 
fylke 

Stord 7405 26 593 7 317 67 
Tysnes 71 929 43 123 117 28 
Bjørnafjorden 18 31 96 6764 4424 148 

 

 Topografiske forhold 
Planområdet inneheld ei veksling mellom stor- og småskala landskap. Storskala landskap er 
knytt til fjordsystema og fjellformasjonar, medan småskala landskap er den varierte utforminga 
av strandflata og eit rikt innslag av øyar og holmar som stadvis dannar eit skjergardslandskap. 
På landsida har vi frå sør til nord i planområdet samanhengande belte av furuskog langs 
fjordsider og åsryggar. Innslag av jordbruksareal, kulturlandskap, grender og ferskvatn dannar 
variasjon, men likevel heilskap innan planområdet. 
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Figur 3-4 Døme på storskala landskap. På veg inn i Langenuen frå sør. Ferja Jektevik (Stord) - Hodnaneset 
(Tysnes) kryssar sundet. (Foto: Eli Mundhjeld, SVV) 

 Verdifulle område 
Planområdet inneheld ei stor mengd kulturminne og kulturmiljø, både automatisk freda og 
kulturminne frå nyare tid.  Spesielt på Tysnes finn vi spor etter busetnad langt tilbake i tid. 
Bårdsundet og Uggdalsdalen er område som spesielt blir trekte fram i høve til kulturminne. 

Gjennom tidlegare og nye registreringar er det gjort store funn av verdifulle naturtypar og artar. 
Til dømes den boreonemorale regnskogen på Tysnes, samt lokalitetar med freda artar og 
storfugl. 

I høve til friluftsliv, by- og bygdeliv er Bårdsundet på Tysnes samt Innerøya og Søre Øyane i Os 
klassifisert som svært viktig regionale område; - A-område. 

KU-rapportane for dei ulike fagtema i ikkje-prissette konsekvensar som vart utarbeidd i 
samband med kommunedelplanen med konsekvensutgreiing, omtalar verdiane i planområdet 
nærare. Som del av planarbeidet blir det utført ytterlegare registreringar av naturtypar, 
naturmangfald, viltområde og trekkvegar mm. innanfor varslingsområde for reguleringsplanen. 
Ein syner til kapittel 6 Utgreiingsprogram for alle ikkje-prissette tema. 
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Figur 3-5 Parti frå boreonemoral regnskog, Tysnes 

 
Figur 3-6 Gul pærelav, nært truga (NT), 
typisk art i boreonemoral regnskog. 
Tysnes 28.05.2020.  
(Foto: Eli Mundhjeld, SVV) 
 

 Arealbruk og næringsstruktur i kommunane innanfor planområdet 
I planområdet er største delen av områda jord- og skogbruksområder med spreidd busetnad. I 
kommuneplanane for dei tre kommunane er storparten av arealet vist som landbruks-, natur- 
og friluftsområde.  Dei største areala for jordbruk er ved Ådland og Grov på Stord, ved Drange, 
Søreide og i Uggdalsdalen på Tysnes, og Halhjem og Haugland i Bjørnafjorden kommune. Det er 
også mykje skog med høg bonitet innanfor planområdet spesielt på Tysnes. 

Leirvik på Stord og Osøyro i Bjørnafjorden er dei største tettstadane og er kommunesenter i 
sine respektive kommunar. Våge i Tysnes er største tettstaden i Tysnes kommune, men Uggdal 
som ligg nokre kilometer sør for Våge, er kommunesenter.  

Leirvikområdet på Stord har høgt aktivitetsnivå i oljerelatert industriverksemd i kommunen med 
Aker Solutions Stord som viktigaste og mest drivande og nyskapande verksemd. Der er også 
fleire store offentlege verksemder som sjukehus og høgskule. I kommunen elles er det mest 
primærnæringane som skapar arbeidsplassane. 

Tysnes er prega av mindre verksemder lokalt i tettstadene og i grendene. Primærnæringane 
jord- og skogbruk, saman med akvakultur har i dag meir å seia på Tysnes enn i dei andre 
kommunane.  

Bjørnafjorden kommune har både mange små og nokre få store nærings- og 
industriverksemder, men er og prega av jord-, skogbruk og akvakultur som Tysnes. Nærleiken 
til Bergen er pr i dag viktigare for Bjørnafjorden enn for dei andre kommunane. Ny E39 
Svegatjørn-Rådal som vert opna 2022, gir 10-20 minutt kortare reisetid til Bergen og forsterkar 
nok denne situasjonen. Ny veg kan opne for endringar både i næringsstruktur og 
utbyggingsstruktur i kommunen.  
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Mykje av sjøareala er nytta i fiskeri  og akvakulturanlegg. Det er mellom anna akvakulturanlegg 
ved Agdestein i Stord, Fossvika og Hageberg i Fitjar og på vestsida av Tysnes i Langenuen og 
ved Søre Øyane i Bjørnefjorden.  

 Eigedomsstruktur  
Figur 3-7 viser typisk eigedomsstruktur på Tysnes.  

 

Figur 3-7 Eksempel på eigedomsstruktur på Tysnes, Søreid -Beltestad 

Både på Stord og på Tysnes er dei fleste landbrukseigedomane forholdsvis små med ein smal 
og langstrakt form. I dei ulike grendene finn ein i tillegg utparsellerte einebustadtomter eller 
fritidsbustadtomter spreidd i områda. I meir tettbygde strøk som Uggdal, er busettinga samla i 
meir organiserte bustadfelt med hovudsakleg einebustadtomter. 

I Bjørnafjorden kommune er Søre Øyane og fastlandet mellom Lerøy og Svegatjørn mykje tettare 
utbygd med mindre del landbrukseigedomar og større del einsbustadtomter og 
fritidsbustadtomter. Landbrukseigedomane er her lange og smale, men mykje meir oppdelt av 
utparsellerte einebustadtomter enn på Stord og Tysnes. 
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Planlagt ny E39 går for det meste på tvers av eigedomsstrukturen og vil råke mange eigedomar 
på Stord og særleg på Tysnes der vegen går i dagen over lange strekningar. I Bjørnafjorden 
kommune går det meste av vegen i tunnel og vil berre råke eigedomar på Gulholmane og austre 
del av Røttinga samt i Ulven-, Kolskogen- og Svegatjørnområdet. 

 

 Geologi og geoteknikk – rasfare, spesielle grunntilhøve 
Det er allereie utført mykje geologiske og geotekniske undersøkingar, både i samband med 
kommunedelplanen (for nærare omtale sjå kap. 3.6 i planrapporten til kommunedelplanen) og  
i oppstart av reguleringsfasen. Brukryssingsområda er spesielt godt undersøkt med tanke på 
fundamenta for brutårna og forankring av flytebru. Likeins er påhoggområda for tunnelar 
undersøkt for å vere sikker på at løysingane kan byggast. Desse områda skal også undersøkast 
meir detaljert i reguleringsfasen. 

Geologi 

Berggrunnen i planområdet er i stor grad faste, heilt eller delvis metamorfiserte, størknings- og 
sedimentære bergartar. I hovudsak dreiar dette seg om gabbro, granitt, gneis, konglomerat og 
trondhjemitt. Desse bergartane er utan spesielle problem med tanke på etablering av tunnelar 
og for bruk av steinmasse i vegbygging. Lengst sør på Stord og delvis i Os er det område med 
mjukare bergartar (fylitt, glimmerskifer, grønskifer). Desse bergartane er vanlegvis ikkje 
spesielt problematiske bergartar for etablering av tunnelar, men dei er mindre eigna til 
vegbygging. 

Tunnelar 

Bergforholda er i hovudsak gunstige for etablering av planlagde tunnelar. Bergoverdekkinga er i 
hovudsak akseptabel med 50-200 m. Stadvis er overdekkinga ned til 15-20 m inkludert 
eventuelle lausmassar. Lausmasselaga i desse områda er truleg tynne. Kryssande 
svakheitssoner i berget er stort sett avgrensa i breidde og blir oftast kryssa med moderat til 
høg vinkel. Bergmassen for tunnelane er i hovudsak moderat oppsprukken. Stadvis, ved 
kryssing av svake soner og /eller under parti med mindre overdekking, må ein forvente 
dårlegare berg. 

Tunnelane i planen er vurderte som gjennomførbare med nokre justeringar i linjeføringa. Dei 
største utfordringane er knytt til Agdesteinstunnelen som går tett opptil 
«Sunnhordlandsforkastningen» og Liafjelltunnelen i Os som delvis går under sjøen. Desse 
tunnelane skal vurderast særskild i reguleringsplanfasen. 
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Figur 3-8 Berggrunn N250. Kjelde: NGU 

 

Veg i dagen - skredfare 

I samband med kommunedelplanen blei det utført vurderingar og undersøkingar av planlagde 
skjeringar og skredfare. Innanfor vedteken trase, alternativ F, er det ikkje avdekka spesielle 
område for skredfare eller spesielt utsette høge skjeringar. Men det vil uansett vere behov for 
fleire og meir detaljerte undersøkingar av skredfare og høge skjeringar i reguleringsfasen.   

Bruer  

Trase for bru over Langenuen er justert noko sørover på Stordsida fordi berggrunnen ved 
brufestet vist i kommunedelplanen var usikker (grønskifer med lav trykkfastheit). På 
Hodnaneset på Tysnessida er det betre berggrunn. I 2020 vart det utført fleire 
grunnundersøkingar i form av kjerneboring og seismikk for å plassere brufundameta på begge 
sider av Langenuen på best måte. Dette gjeld også brukryssingane over 
Søreidvågen/Søreidvågen og over Bårdsundet. 
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For brukryssinga over Bjørnafjorden er det gjennomført detaljerte maringeotekniske 
vurderingar og andre grunnundersøkingar som eige prosjekt i samband med utvikling av 
bruløysinga. 

Geotekniske vurderingar 

Det er utført grunnundersøkingar for valt alternativ F i kommunedelplanarbeidet. Hovudfokus 
for undersøkingane har vore å stadfesta at etablering av alle mellomstore til store fyllingar kan 
gjennomførast. I utgangspunktet blei alle strekningar med mellomstore til store fyllingar 
vurdert ut frå NGUs sitt lausmassekart og maringrensekart.  

Resultata frå resten av grunnundersøkingane på Tysnes viser at det er ingen store utfordringar i 
forhold til gjennomføring av den planlagde vegen. Vegen kryssar nokre myrområde med 
middels-stor til stor mektigheit av myr. Denne massen kan skiftast ut eller stabiliserast på 
staden ved behov. 

Alle strekningar som kryssar myrområde eller eit potensielt område med leire er valde ut for 
vidare undersøkingar med grunnboring i reguleringsplanfasen. 

 Risiko og sårbarheit 
Det blei gjennomført ROS-analyse for E39 Stord-Os for landdelen, og ei førebels ROS-vurdering 
av fjordkryssinga av Bjørnafjorden i samband med kommunedelplanarbeidet. Dette blei gjort 
for å avdekke samfunnsrisiko og sårbarheit ved det planlagde prosjektet samanlikna med å 
oppretthalde dagens vegløysing (0-alternativet). 

Statens vegvesen meiner at gjennomføring av dette prosjektet, slik det er skildra i 
kommunedelplanen, vil betre risikobildet særleg med tanke på framkomst og møteulykker 
samanlikna med dagens forhold (null-alternativet). 

Det er det valde alternativet, F, som utifrå ei samla vurdering av risikoen for uønskte hendingar 
og for flaum og skred kom best ut i kommuneplanarbeidet og som det skal jobbast med å få best 
mogleg i reguleringsplanarbeidet. 

Hovudresultata frå ROS-analysen av kommunedelplanprosjektet for E39 mellom Stord og Os 
samanlikna med oppgradering av dagens vegstandard er summert opp nedanfor: 

• Ferdig veganlegg: Prosjektet slik det blir skildra i kommunedelplanen, vil totalt sett ha ein 
positiv effekt på trafikksikkerheit og framkomst. Ein ferjefri trasé gir døgnkontinuerleg 
framkomst og redusert tilkomsttid for redningstenestene. Det er noko uvisse knytt til 
framtidig trafikkbilde og korleis eventuell utbygging på Tysnes vil påverke trafikken. 

• Anleggsfasen: I anleggsfasen vil prosjektet midlertidig kunne ha negative effektar for 
trafikksikkerheit, helserisiko, miljørisiko og fare for skred. 
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Det skal gjennomførast ny ROS-analyse for heile vegstrekninga i samband med 
reguleringsplanarbeidet. 

 Forsvaret sine interesser 
Forsvaret har store interesser i Bjørnafjorden. Bjørnafjorden er eitt av Sjøforsvaret sine 
viktigaste opplærings- og øvingsområde, både for overvass- og undervassfartøy. Området blir 
også brukt som torpedoskytefelt. I fråsegna til vedteken kommunedelplan, hadde ikkje 
Forsvaret nokon merknader til dei løysingane for ny E39 som er foreslått. Dei peikar på 
følgjande punkt:  

• I Bjørnafjorden er seglingshøgda for brua sett til 45 m i tråd med ynskje frå Forsvaret.  
• Forsvaret har øvingsområde i Bjørnafjorden og det har vore dialog knytt til utforming og 

plassering av brukonstruksjonen.   

Forsvaret har også eit stor militært øvingsanlegg på Ulven. Dette blir ikkje råka av vegtiltaket, 
men kan vere aktuell i samband med massetransport i anleggsperioden. Det blir også 
samarbeidsmøte med Forvaret i reguleringsplanarbeidet. 

 

 Teknisk infrastruktur 
Dagens høgspentnett  

Høgspentleidninga på 300 kV frå Stord 
ved Børtveit kryssar Langenuen over til 
Tysnes og er eigd og drifta av Statnett. 
Kraftlinjene på Stord og Tysnes er 
forvalta av høvesvis Fagne og BKK 
avdeling Tysnes 

 

 

 

 

Figur 3-9 Overordna straumnett. Kjelde: 
www.skl.as 

 

http://www.skl.as/
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Kraftverk 

Det er innkome søknad om ny røyrleidning frå Stordafjellet til Børtveit. Den gamle røyrgata er 
svært dårleg og Sunnhordland Kraftlag (SKL) ynskjer å lage tunnel og ny røyrleidning i dagen. 
Statens vegvesen gjev uttale til planen og vil der gje utbyggaren ein del krav til linjeføring m.m. 

I planområdet finns fleire vasskraftverk av ulik storleik, som til dømes Børtveit med krafttunnel 
på 1,3 km på Stord, til mindre mikrokraftverk på Tysnes. Midtfjellet vindkraftverk, etablert i 
2013 på Midtfjellet i Fitjar, med 110 MW Effekt fordelt på 44 turbinar, vert ikkje direkte omfatta 
av planarbeidet. 

 

Planlagd høgspentleidning 

Fagne har utarbeidd konsesjonssøknad for 
ny 132 kV kraftleidning mellom Langeland 
trafostasjon på Tysnes og Otteråi 
trafostasjon i Austevoll. Leidninga skal 
erstatte eksisterande 66 kV leidning mellom 
dei same punkta. Konsesjonsavklaring er 
venta 2022, men byggestart er ikkje avklart. 
Denne traseen vil komme i konflikt med 
planlagt E39 fleire stader og bør 
samkøyrast med reguleringsarbeidet for 
E39.  
 
 
 

 

Figur 3-10 Planlagd ny 132 kV kraftleiding Langeland -
Otteråi. Ny leidningstrase vist med turkis linje. 
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3.2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 Dagens veg og transportsystem – bakgrunn for tiltaket 
Transportsystemet i dag er oppstykka med 
mange korte eller lengre ferjestrekningar 
som bind saman både hovudvegsystemet og 
lokalvegsystemet i regionen. Dette gjer 
reisetida lang og ofte lite føreseieleg med 
ventetid på ferjene og evt. innstilte 
ferjeavgangar. Sjå elles omtale i pkt 3.1.3. 

 Dagens vegstandard 
Dagens E39 fungerer i praksis både som 
hovudveg og lokalveg på Stord og på 
strekninga Halhjem-Svegatjørn i 
Bjørnafjorden kommune. Dagens E39 er ein 
2-felts-veg som strekningsvis har bra 
standard og har fartsgrense 60-70 km/t 
forbi Leirvik og 80 km/t vidare nordover på 
Stord mot Sandvikvåg ferjekai. Det er 
opparbeida separat g/s-veg langs vegen 
mellom Leirvik og Mehammar.  

Frå Halhjem ferjekai til kryssområdet i Svegatjørn er dagens E39 også ein tofelts veg med 
fartsgrense 70 km/t. Det er ingen separat gang- og sykkelveg på strekninga og g/s-trafikken 
må gå på lokalvegnettet. 

Det er ingen riksvegar på Tysnes. Fylkesvegnettet er stort sett av dårleg standard med smale 
(einfelts) og svingete vegar. Fv. 549 er hovudveg og standarden frå ferjekaien på Hodnanes til 
Flåtråker er bra med 2-felts-veg og gul midtstripe. Vidare mot Våge er det anten smal tofelts- 
veg utan gul midtstripe eller einfeltsveg med møteplassar. Fartsgrensa er 80 km/t utanom 
tettstadane Uggdal og Våge. I tettstadene Uggdal og Våge er det opparbeida fortau eller separat 
g/s-veg langs fylkesvegen i samband med sikring av skuleveg. Elles må gåande og syklande 
bruke køyrevegnettet. 

 Trafikkutviklinga dei siste åra, – veg- og ferjesamband 
Tabellane nedanfor viser trafikktala med dagens vegnett og ferjer.  

Veg E39 Leirvik, Stord – Svegatjørn, Bjørnafjorden 
Tabell 3-3 viser ÅDT (gjennomsnittleg tal køyretøy pr. døgn over året) for einskilde punkt på 
strekninga E39 Bokn - Os i 2013 til og med 2019. Ein har her teke med dei same tellepunkta 
som var med i oversikten i kommunedelplanen for å få fram utviklinga over tid. 

Figur 3-11 Dagens veg- og ferjesystem. 
(Ferjesamband vist med blå stipla linje) 
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Tabell 3-3 Trafikkutvikling (ÅDT) på utvalde punkt. Del tunge køyretøy i parentes. 

Årstal         
Utvalde punkt 

2013 2015 2017 2018 2019 

Bømlafjordtunnelen 
/Føyno 

4400 (16 %) 4900 (13%) 4438 (13%) 4303 (13%) 4115 (13%) 

Heiane/Leirvik 9600 (6%) 10600 (6%) 12482 (6%) 12930 (7%) 13201 (6%) 

Ådland 3800 (15%) 3900 (14%) ---- 4364 (14%) 4183 (13%) 

Mehammar 3050 (17%) 3000 (17%) 3394 (14%) 3391 (17%) 3361 (15%) 

Moberg, Os 
Teljepunkt på 
dagens E39 
(Bjørnafjorden 
kommune) 

7400 (11%) 7800 (11%) 8153 (9%) 8172 (11%) 8202 (9%) 

 

Det har vore ein auke i trafikken på alle dei utvalde punkta frå 2013 til 2019, bort sett frå i 
Bømlafjordtunnelen der tendensen er noko reduksjon. Størst auke har det vore i Leirvik/Heiane 
området. Her er det delen med lokaltrafikk som gjer det største utslaget. Talet på tunge 
køyretøy har vore meir konstant.  

 
 
Veg fv. 549 Våge – Uggdal, Tysnes 
Tellepunkt ved Våge viser ÅDT i 2019 på ca. 1620 køyretøy. Av dette er ca. 12 % tyngre 
køyretøy. 
 
 
Ferjesamband 
Tabell 3-4 viser utviklinga dei siste tre åra på ferjesambanda i planområdet. 

Tabell 3-4 Trafikkutvikling (ÅDT) på ferjestrekningane innanfor planområdet. Del tunge køyretøy i 
parentes 

Årstal 
Ferjestrekning 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Halhjem - Sandvikvåg 2553 
(17 %) 

2650 
(17 %) 

2648 
(16 %) 

2663 
(16%) 

2709 
(16%) 

2745 
(16%) 

2683 
(16%) 

Halhjem - Våge 476  
(4 %) 

503 
(4 %) 

510  
(4 %) 

526  
(4%) 

528  
(4%) 

514  
(4%) 

503  
(5%) 

Jektevik - Hodnanes 404     
(7 %) 

430 
(8 %) 

455     
(9 %) 

544  
(8%) 

538  
(7%) 

549  
(8%) 

541  
(8%) 
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Trafikken på alle ferjesambanda viser ein liten aukande tendens mellom 2013 og 2018, men 
blir noko redusert siste året. Delen med tungtrafikk er stabil i alle sambanda. 

 Trafikkulukker 
E39 Stord-Os 
Til saman har 7 personar mista livet og 14 personar er blitt hardt skadde i ulukker på E39 over 
Stord /Fitjar opp til Svegatjørn i tiårsperioden frå 2009 til 2019, tabell 3-5. Totalt har det vore 
105 ulukker på strekninga dei siste 10 åra. Ulykkestala viser tydeleg nedgang dei siste åra.  

Tabell 3-5 Trafikkulukker frå Leirvik på Stord til Svegatjørn i Bjørnafjorden i perioden 2009 - 2019 

Ulukker 2009-2019 Tal ulukker Drepne Hardt skadde 

E39 Leirvik - Sandvikvåg 35 5 8 

E39 Halhjem - Svegatjørn 70 2 6 

Totalt gjennom planområdet 105 7 14 

 

Dei fleste av ulukkene er utforkøyringsulukker, og det er desse, saman med møteulukkene, 
som har hatt det alvorlegaste utfallet.  

 

Fylkesvegnettet på Tysnes 

På fylkesvegnettet på Tysnes har det vore ei ulukke med 1 drepen og ei ulukke med 1 hardt 
skadd dei siste 10 åra. Men det har vore mange ulukker med lettare skader -totalt 36 ulukker. 
Møteulukker og utforkøyring dominerer. Dødsulukka var utforkøyring. 

Tabell 3-6 Trafikkulukker på fylkesvegnettet på Tysnes 2009-2019 

Ulukker 2009-2019 Tal ulukker Drepne Hardt skadde 

Fylkesvegane  36 1 2 

 
 

3.3 MÅLSETTING FOR E39 STORD-OS 

 Samfunnsmål 
I KVU og KDP for Aksdal – Bergen var det sett opp følgjande samfunnsmål:  

Haugalandet og Sunnhordland skal i 2040 vere knytt nærare saman med Midthordland, og 
Stavanger og Bergensområdet skal i 2040 vere knytt nærare saman. 
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Samfunnsmålet frå KVU E39 Aksdal- Bergen vart godkjent av Samferdselsdepartementet og er 
vidareført frå kommunedelplanen til dette reguleringsplanarbeidet E39 Stord – Os. 

 Effektmål  
Effektmål (for det bygde prosjektet): 

 

Effektmål 

 

I dag 

 

Etter 

Kortare reisetid mellom Ådland i Stord 
og Svegatjørn i Bjørnafjorden kommune 

1 ½ time ½ time 

Betre mobilitet mellom dei involverte 
kommunane 

Ferje til /frå Tysnes både 
sørover og nordover. 
Ferje frå Stord og Fitjar 
mot nord 

Stord, Fitjar, Tysnes og 
Bjørnafjorden er knytt 
saman med faste samband  

Ingen møteulukker og lågare 
ulukkesfrekvens 

To-felts veg utan 
midtdelar 

4-felts E39 med midtdelar 
og doble tunnelløp 

Gåande og syklande over Langenuen og 
Bjørnafjorden 

Ferje Gåande og syklande på 
bruene 
 

 Resultatmål 
Resultatmål for reguleringsplanen 

• Utarbeide statleg reguleringsplan i samsvar med ramma i NTP og bestillingar frå KMD 
og SD. Styringsmål er i samsvar med NTP sett til 35,8 mrd. 2019-kr.  

• Supplerande konsekvensutgreiing (KU). 

• Framdrift i samsvar med framdriftsplanen. Planen skal vere ferdig utarbeidd og sendast 
til SD og deretter til KDD for handsaming i 2022/2023. Etter det kjem dialog med SD og 
KDD og utlegging til offentleg gjennomsyn. 

• Løysingane ein regulerer skal vere byggbare og utan fare for Sikkerheit, Helse og Arbeid 
(SHA). Spesielt for bruene over Langenuen, Søreid, Bårdsundet og Bjørnafjorden vil dette 
ha høg fokus. 

• Planlegge løysingar som reduserer CO2-utslepp. For dette prosjektet gjeld dette spesielt 
dei store bruene over Langenuen og Bjørnafjorden. Anleggstransport, både intern og 
ekstern skal ha miljøfokus.  

• Inngrepa i verdifull natur skal avgrensast, spesielt på Reksteren.  
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• Det blir lagt vekt på god arkitektur i prosjektet, både for dei reisande og for 
omgjevnadene.  

4   RAMMER OG FØRINGAR 
For å fremje ein berekraftig utvikling, utarbeider regjeringa kvart fjerde år nasjonale 
forventningar til regional og kommunal planlegging (jfr.PBL § 6-1). Dei nasjonale 
forventningane for 2019-2023 vart vedteke i regjeringa mai 2019. 

I planarbeidet vil det bli lagt til grunn relevante statlege planretningsliner og planføresegner. 
Planforslaget skal vise korleis ein har forhalde seg til desse rammene og føringane. 

 

4.1 FN sine berekraftsmål 
Noreg har slutta seg til FN sin Agenda 2030 med 17 berekraftsmål. Måla er eit vegkart for den 
globale innsatsen for ei berekraftig utvikling ved at dei viser miljø, økonomi og sosial utvikling i 
samanheng. I Noreg ligg vi godt an til å nå mange av måla innan 2030. Dei største 
utfordringane for landet som heilskap er å redusere klimagassutslepp, forbruk, negativ 
påverknad på naturmangfald og ulikskap. 

Berekraftmåla er omtalt i NTP 2022 – 2033. Gjennomføring av NTP vil virke positivt for å nå 
fleire av berekraftsmåla. For vegprosjekt gjeld det særleg måla knytt til trafikktryggleik, plan-
legging, ressurs- og arealbruk, tilgjenge og universell utforming. Dette er spesielt aktuelt 
under mål 3 og mål 11. Planforslaget skal synleggjere korleis prosjektet påverkar dei samla 
moglegheitene til å oppnå berekraftsmåla. 
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4.2 Nasjonal transportplan (NTP) 
Prosjektet Ådland–Svegatjørn (Stord – Os) er i Nasjonal transportplan 2022-2033 (Meld. St. 20)   
inne med ei løyving i 2027, men er ikkje fullfinansiert i perioden. Prosjektet er omtalt i NTP;  

«Prosjektet vil knytte Bergens-området og Stavanger-området bedre sammen. Strekningen går 
mellom Ådland på Stord til Svegatjørn i Os, med bru over Langenuen mellom Stord og Tysnes, 
og bru over Bjørnafjorden mellom Reksteren på Tysnes og Søre Øyane i Os (Hordfast). Kostnad 
for prosjektet i planperioden er 37,7 mrd. kroner og netto nytte 1,8 mrd. kroner. Kostnaden er 
betydelig redusert siden Nasjonal transportplan 2018–2029. Netto nytte pr. investerte krone er 
svakt positiv. Prosjektet reduserer reisetiden mellom Stord og Os med nærmere én time, til en 
halvtime. Med både Hordfast og Rogfast utbygd, vil E39 mellom Stavanger og Bergen være 
ferjefri. Dette er svært viktig for næringslivet langs kysten. Med midtrekkverk hele veien og fire 
felt vil det bli en vesentlig mer trafikksikker vei enn i dag.» 

 

4.3 Regionale og fylkeskommunale planar 
Det er fleire regionale planar og føringar som er aktuelle, og som blir teke med vidare i 
planarbeidet.  

 Utviklingsplan for Vestland. Regional planstrategi 2020-2024. 
Denne strategien blei vedteke i Fylkestinget 29.09.2020 

Konkrete hovudmål for vidare samfunnsutvikling i Vestland er: 

- Mål 1  Vestland som det leiande verdiskapingsfylket og nasjonal pådrivar for eit 
regionalisert og desentralisert Noreg  

- Mål 2  Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling  
- Mål 3  Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland  
- Mål 4  Like mogelegheiter til å delta i verdiskaping 

Av sentrale strategiar som gjeld samferdsel, kan nemnast: 

• Brei innsats for eit nullutsleppssamfunn.  
o Utvikle eit godt og berekraftige kollektivtilbod og legge til rette for at folk kan gå 

og sykle i kvardagen. Eit kompakt og godt utnytta utbyggingsmønster er ein 
viktig del av omstillinga. 

• Balansert og planstyrt areal- og ressursforvaltning  
o Ei langsiktig og balansert arealforvaltning for å gjere Vestland til ein berekraftig 

region med fornyingsevne og vekstkraft. Nedbygging eller beslaglegging av areal 
er den største utfordringa for å ivareta naturmangfald og kulturmiljø. 

• Trygg og miljøvenleg mobilitet  
o Trafikktryggleik og nullvisjonen skal ligge til grunn i samferdselsplanlegginga.  
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o Gode regionale samband som skal sikre innbyggarane god mobilitet på tvers av 
fylket, til andre deler av landet, og til viktige knutepunkt utanfor fylket.  

o Næringslivet treng eit trygt og effektivt transportnett mot marknadene.  Alle dei 
sentrale næringane som er viktig for norsk verdiskaping og eksport har 
tyngdepunkt i Vestland. 
 

Utviklingsplanen listar avslutningsvis opp planar som skal reviderast, bli vidareført eller bli fasa 
ut dei kommande åra, 

Av planar som skal reviderast, er Regional klimaplan og regional transportplan mest relevant 
for planarbeidet. Revisjonsarbeidet for begge planane vart starta opp i 2020. 

Av planane som skal vidareførast, gir «Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 
2017-2028» desse føringane for vårt planarbeid gjennom sine overordna mål: 

• Bergensområdet skal vere ein berekraftig og konkurransedyktig vekstregion.  
• Utbyggingsmønster og transportsystem skal gje effektiv utnytting av samfunnsressursar 

og infrastruktur. Samordna planlegging og eit klimavenleg utbyggingsmønster skal 
leggje til rette for at transportveksten skjer i tråd med nullvekstmålet og at regional 
grønstruktur og kulturminneverdiar blir bevart.  

• Det skal vere ein balansert fordeling av bustader og arbeidsplassar i Bergensområdet. 
 

 Andre fylkeskommunale utgreiingar 
Av andre fylkeskommunale utgreiingar som har innverknad på planarbeidet er: 

Hordaland fylkeskommune: Moglegheitsstudie for nye samband med tilknyting til E39  

I dette studiet har Hordaland fylkeskommune vurdert konsekvensar for tiltak i fylkesvegnettet, 
for kollektivtrafikken og for regional utvikling i samband med at det vert planlagd ny E39 
mellom Stavanger og Bergen. Studien omfattar kommunane Austevoll, Bømlo, Etne, Fitjar, Fusa, 
Kvinnherad, Os, Stord, Sveio og Tysnes. Moglegheitsstudien vart handsama i fylkesutvalet 
27.august 2015.  

Statens vegvesen har bidrege med ei enkel vurdering av bru mellom Austevoll og Reksteren. 

Overordna kollektivstruktur Stavanger – Bergen 

I samsvar med bestillinga frå fylkesutvalet har fylkesrådmannen gjennomført eit arbeid med å 
vurdere overordna kollektivstruktur for strekninga Stavanger – Bergen (COWI/Hordaland 
fylkeskommune: «Overordnet kollektivstruktur langs ny E39 mellom Bergen og Stavanger», mai 
2016. Dette arbeidet er gjort i samarbeid med Statens vegvesen. Ekspressbuss kan bli ein 
konkurrent til flytrafikken mellom Stavanger og Bergen. 
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4.4 Kommunale planar 
Opplysningar frå arealdelen i kommuneplanane 
og oppdaterte reguleringsplanar for dei delane 
av kommunane som er innanfor planområdet, 
skal brukast som grunnlag i planarbeidet.  

 Stord kommune: 
Gjeldande kommuneplan 
Vedtatt kommunedelplan for E39 gjeld framfor 
kommuneplanen sin arealdel innanfor  
plangrensa for E39-planen. I kommuneplanen 
for E39 er det bandlagt eit område som er 
juridisk bindande for å sikre areal for bygging 
av E39.  
 
Det meste av planområdet i Stord kommune er i 
kommunedelplanens arealdel (2010-2020) vist 
som landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF).  
Langs eksisterande E39 nordover ligg det fleire 
LNF-område med spreidd bustadbygging. På 
Grov, Agdestein, Børtveit og Mehammar kan det 
byggast fleire nye bustadar i planperioden.  

Sjøareala er i stor grad vist som kombinert 
føremål sjø- og vassdrag, medan det er eit 
noverande akvakulturområde nord for 
Agdestein. To hamneområde er vist ved 
Jektevik. Omsynssone kjerneområde landbruk er 
vist ved Ådland og på Grov. Ådlandsvatnet er 
vist som omsyn friluftsliv, medan alle registrerte 
A-område i naturbasen er vist som omsyn 
bevaring naturmiljø. Det er og fleire 
omsynssoner med bevaring kulturmiljø innanfor 
planområdet. Delar av strandsona er vist som 
funksjonell strandsone. Høgspentlinje frå 
Børtveit til Tysnes ligg inne som omsynssone.   

 

Kommunedelplanar og reguleringsplanar 

Stord kommune har opplyst at vegplanen vil råke fleire regulerte område, sjå opplisting under: 

Figur 4-1 Utdrag frå kommuneplan for Stord 
2010-2021, Ådland – Jektevik. (Bandleggingsona 
for E39 går ikkje fram av kartskissa). 
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Kommunedelplan 
Kommunedelplan for E39 på strekninga Heiane – Ådland/Nordre Tveita ved Leirvik. 
Denne planen er vedteken, men Stord kommune ønskjer endringar. Endringsarbeid starta opp i 
2021. 
 
 
Gjeldande reguleringsplanar som kan bli/blir berørt: 

• R-058-000 Ås 
• 201203 Områderegulering Tyse 
• R-249-000 Fv 57 Førlandskrysset 
• R-246-000 E39 Grov gnr9 bnr 2 mfl. 
• R-062-000-00T1 – T6 Boravik Jektevik (E39) 
• R-248-000 300 kV kraftlinje Børtveit- Midtfjellet 

 
Planer under arbeid: 

• Oppstarta planarbeid - Områderegulering for Frugarden gnr. 27 bnr. 1 mfl 
•  

 

 Tysnes kommune 
Kommuneplan 

Vedtatt kommunedelplan for E39 gjeld 
framfor kommuneplanen sin arealdel 
innanfor plangrensa for E39-planen. I 
kommuneplanen for E39 er det bandlagt 
eit område som er juridisk bindande for 
å sikre areal for bygging av E39.  
 

På Tysnes er storparten av planområdet 
vist som landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF) i kommuneplanens 
arealdel (2010-2022). Det er vist mange 
framtidige LNF-område med spreidd 
bustadbygging, særleg langs 
eksisterande vegar på Reksteren. Det er 
ingen nye bustadområde innafor 
planområdet, men nokre eksisterande 
bustadområde er vist, særleg ved 
Uggdal. Det er fleire noverande område 
for fritidsbustader, bl.a. nord på 
Reksteren ved Svarvhella, på Hopneset 
og på Bruntveit. I tillegg er det mange 

Figur 4-2 Kommuneplan for Tysnes kommune 2010-
2022. (Bandleggingsona for E39 går ikkje fram av 
kartskissa). 
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noverande naustområde og ein del framtidige. Det er eit større næringsområde nord for Uggdal 
(Sørstølen). Her er det og idrettsanlegg og skule m.m. Det er nokre mindre næringsområde  på 
Reksteren m.a. ved Skoravågen og på Bruntveit. Mesteparten av sjøareala er vist som kombinert 
føremål sjø- og vassdrag. Tre større akvakulturområde er lokalisert på vestsida av Tysnes i 
Langenuen. Elles er det vist mange fiskeområde i Søreidsvika og i Søreidsvågen. Av viktige 
omsynssoner kan nemnast fareområde ras og skred, høgspentanlegg og bevaring kulturmiljø. 

Tysnes kommune er i gong med revisjon av kommuneplanen sin arealdel og arbeidet pågår 
også i 2022. 

 

Reguleringsplanar 

Tysnes kommune har opplyst at vegplanen vil råke 
fleire regulerte område, sjå kartlokalisering og 
opplisting under:  

• Ny hytteplan på Svarvahella, vedteke i 
kommunestyret 24.09.20 

• Eldre hytteplan på Færavåg (1990)  
• Melkevika på Beltestad (1997) 
• Uggdal bustadområde (2019) 
• Eidaneset utanfor Uggdalplanen  ( 2002 ) 

 

 

 

 

 

 Bjørnafjorden kommune 
Kommuneplan 

Vedtatt kommunedelplan for E39 gjeld framfor kommuneplanen sin arealdel innanfor 
plangrensa for E39-planen. I kommuneplanen for E39 er det bandlagt eit område som er 
juridisk bindande for å sikre areal for bygging av E39.  

I planområdet innanfor Bjørnafjorden kommune er også storparten vist som landbruks-, natur- 
og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel (2012-2023). Men her er og større område 
med eksisterande bustadområde, særleg i området Lepsøy-Røtinga, på Halhjem og Moberg-
Osøyro-Kuventræ. Nye bustadområde er lagt som utviding av eksisterande, bl.a. på 

Figur 4-3 Lokalisering av regulerte område 
innafor varslingsområde for 
reguleringsplanen for E39 
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Røtingatangen og elles litt spreidd innover langs Lepsøyvegen. Strandsona mellom 
byggjeområda på Røtinga, Lepsøy og Halhjem-Bjørnen er avsett til framtidig friområde. 

Eksisterande større hytteområde finn ein 
på Røtinga, Ytterøya og Ramsholmen. Eit 
stort næringsområde er vist på 
Kolskogen. Sjøareala er vist som vassareal 
ålment friluftsliv, med einskilde område 
for fiske og hamn. Grunna lovforankring 
til plan- og bygningslova frå 1985 er det 
ikkje vist omsynsoner i gjeldande 
kommuneplan for tidlegare Os kommune. 

Det ligg føre eit høyringsutkast for 
tidlegare Os kommune, datert 
26.09.2019, for perioden 2019-2030. 
Planforslaget har vore på høyring, og vil 
bli handsama vidare på nyåret 2021. Det 
er ikkje store endringar mellom 
høyringsforslaget og den gjeldande planen 
innanfor varslingsområdet for E39 Stord-
Os. Men planforslaget viser eit stort 
område for offentleg og privat tenesteyting 
i Gjelevika på Røtinga. Dette området er 
omdiskutert og vil bli avklart i den vidare 
planhandsaminga.  

 

 

 

 

 

Reguleringsplanar 

Bjørnafjorden kommune har opplyst at vegplanen vil råke fleire regulerte område, sjå opplisting 
under. Mange av desse områda ligg over planlagt ny tunnel for E39, og vil ikkje bli direkte råka. 
Men i Ulven-, Kuventræ-, Kolskogområdet blir det endringar i fleire planar. I Gjelevika kan også 

Figur 4-4 Kommuneplan gamle Os kommune 2012-2023. 
(Bandleggingsona for E39 går ikkje fram av kartskissa). 

 

Figur 4-5 Utsnitt av høyringsforslag til ny 
kommuneplan, Røtingaområdet, sept. 2019 
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planlagt gang- og sykkelveg til brua som går over Bjørnafjorden få innverknad på fleire 
reguleringsplanar i området. 

• PlanID 19990400, Gjelevika industri- og bustadområde, tredt i kraft 12.02.2000 
• PlanID 19990400, Gjelevika, mindre endring av bustaddelen og tilkomstveg, tredt i kraft 

20.02.2018 
• PlanID 20051100, Gjelevika sør, småbåthamn, naust, tredt i kraft 23.04.2013  
• PlanID 20140700, Toreidpollen, småbåthamn, tilkomstveg mm, tredt i kraft 26.04.2016 
• PlanID 19870300, Røtingavegen, vegplan, tredt i kraft 28.06.1988 
• PlanID 19880100,Sundøyhagen-Jonsokhaugen, veg og bustader, tredt i kraft 

25.02.1992 
• PlanID 19881300, Storhaugen, Sundøy, bustad, naustområde, tredt i kraft 27.02.1990 
• PlanID 20060700, Fv 158 Sundøybrua, Søre Øyane skule, vegplan m/fortau, tredt i kraft 

13.11.2007 
• PlanID 20051400, Brimsholmen, bustader mm, tredt i kraft 13.11.2007 
• PlanID 19920502, Fv 158, Lepsøyvegen, Mørkevågen, småbåthamn, naust, tredt i kraft 

09.02.2010 
• PlanID 19920503, Fv 158, Lepsøyvegen, Blindasundet-Kongshaug, vegplan m/fortau, gs 

veg, tredt i kraft 23.09.2014 
• PlanID 19980101, Storhaugen, Lepsøy, bustader, fritidsbustader, småbåthamn, tredt i 

kraft 18.11.2003 
• PlanID 20070500, Brekkene, Skeisstøa, bustader, grøntareal, tredt i kraft 22.06.2016 
• PlanID 20120600, Fv 158, Grindavoll – Blindasundet, vegplan m/fortau, gs-veg, tredt i 

kraft 29.10.2013 
• PlanID 20060200, Solbakken panorama, bustdader, høgdebasseng i fjell, tredt i kraft 

16.05.2015 
• PlanID 20021100, Teinevika, bustader, forretning, kontor, offentleg føremål, tredt i 

kraft 14.10.2008 
• PlanID 19920100, E39 Moberg-Svegatjørn, Vegplan, tredt i kraft 28.03.1985, endring 

Svegatjørn 30.04.2002  
• PlanID 20040301, E39 Svegatjørn-Rådal, Vegplan, tredt i kraft 19.06.2012, mindre 

endring 09.01.2018 
• PlanID 19700400, Kolskogen industriområde, tredt i kraft15.04.1975 

- Planen blir erstattet delvis av: 
- PlanID 19700401 Kolskogen industriområde, endr. alut.  
- PlanID 19900900 Varåsen nordPlanID 19920101 E 39 / RV 1, Parsell 

Moberg - Svegatjørn, endring Svegatjørn 
- PlanID 20040300 E 39, Svegatjørn – Rådalen 

- m.fl.   
- Mindre endringer 
- Nr.  Vedtaksdato Sak  Beskrivelse av endring  
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- 1. 24.03.2011 10/1135 Bestemmelsene    
- 2.  28.11.2013 13/957 Mindre endring føresegner, tillegg forretning

  
- 3. 03.10.2014 14/1432 Endring frå industri til industri/kontor/lager 

for 54/644 
 

• PlanID 20150100, Kuventræ sentralidrettsanlegg, tredt i kraft 01.11.2016 
• PlanID 19900900, Varåsen nord, bustader, tredt i kraft 17.09.1991, 2 mindre endringar 

datert 23.09.1997 og 24.06.2008 
• PlanID 19980212, Os hagesenter, tredt i kraft 22.02.2011 
 

5 VEGSTANDARD 
Reguleringsplan for E39 Stord-Os er basert på oppdragsbrev frå Samferdselsdepartementet der 
bestillinga er å planlegge for 4-feltsveg med fartsgrense 110 km/t. Planprogrammet er basert 
på desse forutsetningane.  
 
Samtidig har Statens vegvesen fått i oppdrag å utgreie redusert standard. Både fartsgrense 90 
km/t, 100 km/t, smalare 4-feltsvegveg og 2/3-feltsveg skal belysast for å få fram 
konsekvensar for mellom anna kostnader, nytte, naturinngrep, trafikksikkerheit og andre 
miljøtema.  
 
 

5.1 Vegstandard reguleringsplanforslag  
E39 er den viktigaste transportåra langs Vestlandskysten. Store delar av eksportinntektene i 
Noreg er frå Vestlandet, også utanom olje og gass. Næringslivet er avhengig av eit funksjonelt 
transportsystem for også i framtida kunne utnytte dei ressursane som ligg til landsdelen. I dag 
tek det ca. 4 ½ time å køyre E39 frå Stavanger til Bergen. Ved å bygge ut E39 med ein betre 
standard og erstatte dei to ferjesambanda på strekninga Mortavika – Arsvågen og Sandvikvåg – 
Halhjem, kan ein kome ned i mot 2 timars reisetid på strekninga.  

E39 på denne strekninga er ein overordna nasjonal veg utanom tettbygde strøk. Trafikkmengda 
vil ligge i intervallet for motorvegklasse med ÅDT (gjennomsnittleg døgntrafikk over året) over 
12 000. Trafikkmodellane viser førebelse tal på ca. 13200 i opningsåret. Denne vegklassa 
stettar kravet om 110 km/t. Figur 9 er henta frå vegnormalane, handbok N100 (2019).  

Det vil i planarbeidet bli vurdert tilpassingar ut frå regelverket som kan gi eit godt veganlegg til 
ein lågare kostnad eller mindre inngrep i verdifull natur. Smalare tverrprofil vil bli vurdert i 
reguleringsplanfasen. Dette kan bli aktuelt å søke fråvik frå vegnormalane for, og det må 
grunngjevast ut frå ein heilskapsvurdering med fokus på trafikktryggleik, framkomme, kostnad 
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og konsekvensar for natur og kulturmiljø. Det skal lagast ei eiga utgreiing for å få vurdert 
redusert vegstandard, sjå kap. 5.2. 

 

Med berekna trafikkmengd og høg fart må tunnelane byggast med profil T9,5 eller T10,5.  
Vegen i tunnel skal utformast med doble løp i samsvar med sikkerheitskrav. Profilutforming 
T9,5 eller T10,5 blir vurdert i reguleringsplanfasen. 

 

 

Figur 5-1 Eitt av fleire moglege tverrprofil for motorveg med ÅDT > 12 000 og fartsgrense 110 km/t 

 

 Kryssutforming  
Kryssa skal planleggast etter gjeldande regelverk og med fokus på løysingar som gir et lågt 
arealbeslag som følge av krysset og gir ein kostnadseffektiv løysing. Det skal planleggast 
tilførselsvegar til eksisterande lokalvegsystem med standard jf. punkt 3.4.4. I samband med 
kryssa på E39 skal det planleggast innfartsparkeringsplassar for bil og sykkel. Dette er 
stadfesta i føresegna til vedtatt kommunedelplan for E39 Stord-Os, mens omfanget og behovet 
ved det enkelte kryss må vurderast i reguleringsplanen. Planen skal og vurdere om behovet for, 
og eventuelt egna plassering av ladestasjonar i tilknyting til kryssområda.   

 

 Lokalvegnett  
Føresegna i kommunedelplanen tek utgangspunkt i at nye fylkesvegar skal dimensjonerast etter 
Hø2-standard med fartsgrense 60 km/t. Som ein del av reguleringsplanarbeidet skal det gjerast 
ei ny vurdering av kva dimensjoneringsklassar og fartsgrenser ein skal nytte for 
fylkesvegstrekningane. På strekningar som ikkje vert påverka av ny E39, vert eksisterande vegar 
liggande uendra. 

 

 Prinsipp bruer  
Det to største bruene, Bjørnafjorden og Langenuen, skal i arbeidet med reguleringsplanlegginga 
optimaliserast med fokus på ulike omsyn som kostnad, trafikktryggleik og teknisk tryggleik. I 
kommunedelplanen er det forutsett eige felt for gang- og sykkeltrafikken på desse to bruene, 
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jf. føresegnene til planen. Dersom ein endrar denne forutsetninga skal dette grunngjevast og 
komme tydeleg fram i plandokumenta. 

Dei andre bruene i prosjektet vil bli utvikla etter dei stadlege føresetnadane og utforma for ein 
kostnadseffektiv og estetisk god løysing.  

Det var i retningslinene til kommunedelplanen tilrådd å gjennomføre ein plan- og 
designkonkurranse for Røtinga-området i Bjørnafjorden kommune og Statens vegvesen 
vurderer dette i reguleringsplanarbeidet.  

 

 Løysingar for gåande og syklande  
Løysinga for gåande og syklande i prosjektet er primært å nytte eksisterande lokalvegnett. 
Detaljar rundt eventuelle tiltak på lokalvegnettet og tilpassingar i samband med bruene skal 
avklarast i planarbeidet. 

 

 Løysingar for kollektivtransport  
På motorveg er kollektivløysingar med haldeplassar, evt. kollektivbyttepunkt o.l. berre aktuelt i 
samband med kryssområda eller på lokalvegnettet. Behov for kollektivtilrettelegging og 
utforming av desse skal avklarast i samband med planarbeidet, og Vestland 
fylkeskommune/Skyss skal inkluderast i desse vurderingane. 

 

  Kontrollplass og kvileplass  
Kontrollstasjon/kontrollplass er dekka med dei anlegga som Statens vegvesen har i dag i Stord 
og Bjørnafjorden kommune. Behov for kvileplass vil ein i reguleringsplanarbeidet vurdere om 
kan leggast i tilknyting til kryssområda. Plassering må også sjåast i samanheng med kvar ein 
kan dekke dette behovet med lågast mogleg inngrep i verdifull natur. 

 

 Rasteplass  
Rasteplass ved Svarvhella inngår i løysinga frå kommunedelplanen. Utforming og omfang av ein 
eventuell rasteplass her vil avklarast i reguleringsplanen. Rasteplassar ved andre plasseringar i 
planområdet var ikkje med i kommunedelplanen, men kan bli aktuelt i reguleringsplanen, 
primært plassert i tilknyting til kryssområda. 

I retningslinjene til kommuneplanen vart det tilrådd ein plan -og designkonkurranse for eit 
eventuelt rasteplassprosjekt på Reksteren i Tysnes kommune og Statens vegvesen vurderer 
dette i reguleringsplanarbeidet.  
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5.2 Utgreiing av redusert vegstandard 
Det skal lagast ei eiga utgreiing der redusert vegstandard blir vurdert. Både fartsgrense 90 
km/t, 100 km/t, smalare 4-feltsvegveg og 2/3-feltsveg skal belysast for å få fram 
konsekvensar for mellom anna kostnader, nytte, naturinngrep, trafikksikkerheit og andre 
miljøtema. 
 

Bakgrunn 
I arbeidet med revisjon av vegnormalane blir det vurdert å auke innslagspunktet for H3-veg frå 
ÅDT 12 000 til ÅDT 15 000. Dimensjoneringklassen H2, nasjonale hovudvegar med fartsgrense 
90 km/t, vil dersom ein reviderer handboka, kunne være aktuell på deler av strekninga Stord-
Os. Eventuell ny vegnormal vil bli fastsett av Samferdselsdepartementet. 

Innhald i utgreiinga om redusert vegstandard 
Statens vegvesen har gjort ei overordna vurdering som viser at det er tre dagstrekningar som er 
aktuelle få utgreia for H2-standard med 2-/3-feltsveg. Utgreiinga skal også vurdere redusert 
fartsgrense og standard for heile strekninga (90 og 100 km/t). 

I prosjektet er det to fjordkryssingar som ut frå konstruksjonsomsyn er forutsett bygt med 4 
felt. Tunnelane er forutsett bygd med to løp pga. krav i tunnelsikkerheitsforskrifta for ÅDT over 
8 000 kjt/d. 

Arbeidet skal munne ut i ein rapport med vurdering av konsekvensar av redusert vegstandard 
der mellom anna desse tema skal belysast: 

- Nytte-/kostnadsvurderingar 
- Kostnadsoverslag 
- Vurdering av konsekvensane for naturressursar, landskapsbilde og naturmangfald for 

heile planområdet og spesielt for strekninga Søreid-Gjøvåg 
- Korleis det påverkar behovet for økologisk kompensasjon 
- Trafikksikkerheit inkludert vurdering av standardsprang 
- Kor robust forslaget er for framtidig trafikksystem 
- Verknaden for lokal og regional utvikling  
- Vurdering av trafikkutvikling som grunnlag for nytte-/kostvurderingar 
- Korleis redusert standard påverkar (reduserer) masseoverskotet 

 
Framdrift for utgreiing om redusert vegstandard 
Utgreiing om redusert standard vil bli lagt fram for Samferdselsdepartementet med ei fagleg 
anbefaling frå Statens vegvesen om videre planarbeid.  Når departementet har kome med si 
tilbakemelding, vil det bli utarbeidd eit planforslag som er i samsvar med  departementet sin 
konklusjon.  
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6 GJENNOMGANG AV STREKNINGA SOM SKAL REGULERAST  
 
Med grunnlag i vedtak til kommunedelplanen og tildelingsbrev frå Samferdselsdepartementet, 
er det i reguleringsplanarbeidet utført ei vurdering av moglege justeringar av vedtatt alternativ 
som kan føre til kostnadsmessige innsparingar og/eller mindre inngrep i viktige naturområde.  
 
I arbeidet med å finne justeringar av vald vegtrasé som skal utgreiast som ein del av 
reguleringsplanen, har ein også sett på alternativ som ein konkluderte med at ein ikkje ynskte å 
gå vidare med. Enten fordi dei ikkje oppfylte krava til innsparing og/eller dei var konfliktfylte 
for natur- og miljøtema. Desse alternativa er kort omtala i kapittel 6.3. Meir detaljert omtale 
går fram av «Silingsrapport E39 Stord-Os», datert august 2020.  

I silingsrapporten er vurdering av alternativa basert på forenkla metode, kap. 6.3 i handbok 
V712 «Konsekvensanalyser», der alle alternativa er vurdert i høve til anleggsgjennomføring, 
grunntilhøve, arealbruk, ikkje-prissette tema og kostnader, jf «Silingsrapport E39 Stord-Os», 
datert august 2020.  

Den gjennomgåande veglinja skal ytterlegare optimaliserast innanfor varsla område. Dette gjeld 
heile strekninga frå Ådland på Stord til Svegatjørn/Kolskogen i Bjørnafjorden kommune. 
Planområdet for tiltaket vil bli snevra vesentleg inn i reguleringsplanen.  
 
 

6.1 REFERANSEALTERNATIV 

 Referansealternativ for område som skal konsekvensutgreiast  
Konsekvensutgreiing i samsvar med KU-forskrifta med metodikk frå handbok V712 skal 
utarbeidast for vegstrekninga Hodnanes-Beltestad i Tysnes kommune, for 
samanstillingsområdet for bru over Bjørnafjorden og for dei større masselagera. 

I området frå Hodnanes til Beltestad i Tysnes kommune, har ein valt å gå vidare fleire realistiske 
alternativ der det eine alternativet vil vere traseen frå vedtatt kommunedelplan. Her er det viktig 
å få fram kva for alternativ som totalt sett gir best samfunnsøkonomisk lønsemd – traseen frå 
vedtatt kommunedelplan eller nytt alternativ som gir andre konsekvensar for til dømes 
kostnader og inngrep i natur- og kulturmiljø.  

I denne konsekvensutgreiinga skal dagens situasjon (eksisterande E39 med ferje) nyttast som 
0-alternativ (referansealternativ).  

I tillegg er det valt å nytte vedteke kommunedelplantrase som referanse, slik at konsekvensane 
for dei to reelle utbyggingsalternativa kan samanliknast. 
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I konsekvensutgreiinga av samanstillingsområdet i Søreidsvika og av massedeponia langs heile 
traseen, er det også dagens situasjon som skal nyttast som 0-alternativ (referansealternativ) i 
samband med utgreiing av dei prissette og ikkje-prissette fagområda. 

 Referansealternativ for prissette fag  
Det skal for å få fram nye kost/nytte-tal gjerast nye berekningar. Desse vurderingane skal 
gjelda for heile vegstrekninga frå Stord til Os. Resultata skal samanliknast med eit 0-alternativ, 
som er referansealternativet. Resultata skal inn i planomtalen, j.f 7.1. 

Statens vegvesen legg til grunn at 0-alternativet er dagens situasjon, dvs. dagens E39 med ferje 
Sandvikvåg – Halhjem. Referansealternativet skal ha med seg dei oppgraderingar som ville blitt 
gjennomført i løpet av dei komande 20 åra utan utbygging. 0-alternativet omfattar E39 frå 
nordenden av Ådlandskrysset og vidare nordover gjennom Stord og Fitjar til Sandvikvåg. Derifrå 
går ferja til Halhjem i Os. Frå Halhjem går E39 nordover til Moberg og Svegatjørn der dagens 
hovudkryss i Bjørnafjorden ligg. Frå Svegatjørn vert vegen kopla inn på ny E39 vidare mot 
Bergen.  
 

På ferjestrekninga mellom Sandvikvåg og Halhjem går det i dag fem LNG-ferjer med ein 
overfartstid på 45 min. Dette gir ein frekvens på 20 min mellom avgangane på dagtid. Ferjene 
har ein servicefart på 18 knop, noko som medfører eit stort energiforbruk og tilsvarande 
utslepp. Ein overgang til elektrisk drivne ferjer vil være utfordrande med utgangspunkt i 
kapasitet på kaiområda og innseglinga til desse. Det vil også krevje store energimengder på 
land for å forsyne ferjene med tilstrekkeleg energi. Trafikkveksten på sambandet har vore på 
4,1 % pr. år frå 1990 til 2015. Det vil vere ei grense på seks ferjer i sambandet i høve til 
avvikling på dagens ferjekaiar. Denne grensa når vi ein gong mellom 2040 og 2060, dersom 
trafikkveksten er lik historisk vekst eller lågare. 
 
Ferjene til Tysnes; Halhjem – Våge og Jektevik – Hodnanes vil også vere ein del av 
referansealternativet. Her vil kapasiteten truleg vere tilstrekkeleg med dagens ferjeopplegg i 
berekningsperioden (20 år etter vegopning). 
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Figur 6-1 Dagens veg- og ferjesystem er 0-alternativet for den delen som skal omhandle heile 
vegstrekninga. Resultata vil gå fram av planomtalen. 

 

6.2 OMTALE AV VEGLINJA SOM SKAL REGULERAST  
Det er alternativ F frå vedtatt kommunedelplan (KDP) med konsekvensutgreiing (KU) som ligg til 
grunn for arbeidet med reguleringsplanen. Det er bandlagt ein korridor langs dette alternativet 
i vedteke plankart for kommunedelplanen. For reguleringsplanarbeidet er det varsla eit større 
område for å kunna gjera ønska tilpassingar av planen.  
 
På strekninga Hodnanes – Beltestad er det fleire variantar som bør vurderast og som vil få ulike 
verknader for miljø og kostnad. Her er også varslingsområde for reguleringsplanen gått ut over 
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bandlagt og tidlegare utgreidd område i kommunedelplanen. Difor vil det bli utarbeidd  
konsekvensutgreiing etter KU-forskrifta etter metoden i Statens vegvesen vi handbok V712 for 
denne delen av planen. 
 

 
Figur 6-2 Det skal utarbeidast reguleringsplan for E39 Stord – Os. Varslingsområde går fram av 
oversiktskartet og den delen som skal konsekvensutgreiast er merka med oransje farge. 
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Figur 6-3 Planområdet er delt inn i 9 delområde (A-I). I kvart delområde er det ei eller to alternative 
veglinjer, jf. Silingsrapporten. Alternative veglinjer med talet 1 i tittelen (til dømes D1) representerer 
veglinja i kommunedelplanen. Alternative veglinjer med tala 2 eller 3 i tittelen (til dømes G2) er 
optimaliserte variantar av veglinja i kommunedelplanen, og skal takast med i det vidare arbeidet. I  
delområde C og D skal to alternativ konsekvensutgreiast etter KU-forskrifta. For dei andre delområda er 
konsekvensutgreiinga i kommunedelplanen dekkande men vurdering av konsekvensar basert på oppdatert 
kunnskap skal likevel utførast og inngå i fagrapportar og planomtalen til reguleringsplanen. 
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Etter at det blei varsla oppstart av planarbeidet i 2020 og planprogrammet blei lagt ut på 
høyring hausten 2021, har det kome nye opplysningar i prosjektet som utløyser behov for 
konsekvensutgreiing. 

I tillegg til utgreiing av strekninga for Hordanes-Beltestad, skal det derfor utarbeidast 
konsekvensutgreiing for dei større områda for massedeponi (inkl. dei som ligg tett på veglinja). 
Det gjeld for dei deponia som er omfatta av Vedlegg II, punkt 11 k, i Forskrift om 
konsekvensutredning (dvs. deponi for masser på land og i sjø større enn 50 daa eller 50 000 
m3 masse). Vidare skal området i Søreidsvika der det er planlagt samanstilling av bruelementa 
for kryssing av Bjørnafjorden konsekvensutgreiast.  

Omtale av delstrekningar og grunngjeving for utgreiingsbehov går fram av oppsettet nedanfor. 
(Område som skal konsekvensutgreiast har gul bakgrunnsfarge.): 
 

Ådland – Agdestein – Langenuen (Delstrekning A og B) 
På strekninga Ådland – Langenuen er det eitt alternativ som skal regulerast. 
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Delstrekning A Ådland – Agdestein 
• Veg i dagen frå Ådland til Agdestein 
• Ingen bruer men ein del tversgåande kulvertar for flaumvatn og  vilt- og landbruksundergangar 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
På denne strekninga ynskjer vi å justere for å få vesentleg betre linjeføring på Stord. Justeringa er å redusere 
dei høge skjeringane på deler av strekninga, redusere den totale inngrepssona mellom ny og eksisterande veg, 
betre horisontalkurvatur inn mot Agdesteintunnelen og å få betre angrepspunkt ved anleggsgjennomføringa.  
Dette gir ingen eller små reduksjonar av  kostnader, men gir gevinst for miljøtema pga. mindre arealbeslag og 
at alternativet ligg i noko større avstand til viktige kulturmiljøregistreringar. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Denne linja ligg innanfor vedtatt KDP-korridor, og vert vurdert til å ikkje utløyse ny KU. 
 
Delstrekning B Agdestein – Langenuen, kortare tunnel Jektevik og bru Langenuen sør for ferjekaien 

• Veg i dagen frå Agdestein til tunnel 
• Kryss ved Agdestein 
• Tunnel frå Agdestein til brufeste for bru over Langenuen  
• Ny Gang og sykkelveg frå dagens g/s-veg til brua 
• Bru over Langenuen  

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Ny veglinje gir reduksjon i kostnadar og betre linjeføring for vegen på Stord. Tunnelen frå Agdestein til brua 
blir vesentleg kortare. Bru over Langenuen er flytta sørover på Jektvik for å unngå område med svært dårleg 
fjellkvalitet i områda for tårnplassering og kabelforankring. Gir også gevinst for miljøtema pga. at alternativet 
ligg i noko større avstand til viktige registreringar av kulturmiljø, spesielt på Jektevik. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Området og tiltaket er dekka av konsekvensutgreia i KDP. 
 
Det er ikkje vesentlege verknader på miljø og samfunn. Dette er vurdert av fagkompetanse ut frå kunnskap 
frå KU og nye registreringar der vi har slike. Verknadane av tiltaket skal omtalast i  plandokumenta. Dersom 
det blir plassert større massedeponi innanfor området skal desse konsekvensutgreiast. 
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Hodnanes – Beltestad (Delstrekning C og D) og Søreidsvika 
Strekninga Hodnanes – Beltestad og delar av Søreidsvika skal konsekvensutgreiast.  
 
Strekninga frå Hodnanes-Beltestad går frå der ny bru over Langenuen kjem i land på Tysnes ved Hodnaneset 
og går nordover på Tysnesøya til Beltestad. Innanfor dette strekket er det to delstrekningar; C frå Hodnanes-
Økland og D frå Økland-Beltestad. Frå Hodnanes til Økland er det eitt alternativ med dagsone og eitt alternativ 
med tunnel som skal utgreiast og frå Økland til Beltestad er det eit alternativ med bru over land og eit med 
bru over Søreidsvågen som skal utgreiast. Alternativa kan kombinerast. I tilknytning til denne delstrekninga 
ligg samanstillingsområdet for bru over Bjørnafjorden. Det aktuelle arealet i Søreidsvika skal også konsekvens-
utgreiast. 
 

 
 

Delstrekning C Hodnanes – Økland, alternativ med veg i tunnel 
• Veg i dagen frå brufeste ved Grovaneset og til tunnelportal 
• Tunnel under fjellet Skorsåta 
• Evt. kort tunnel under Skarkulten mellom brua og den lengre tunnelen 
• Kryss ved Økland 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Tunneltraseen som var vist i KDP, knytte seg til brualternativet som låg nord for ferjekaien på Jektvik og utgår 
no. For å tilpasse seg justert bruplassering blir tunnelpåslaget på Hodnanes trekt meir vestover og tunnelen 
blir kortare. I nordenden av tunnelen ynskjer vi å gjere justeringar for å unngå naturkvalitetar og å evt. få 
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kortare tunnel. Potensiale for stor kostnadsreduksjon i tillegg til at alternativet kan gi betre løysing for veg og 
kryss på Økland sidan vi får ei lenger daglinje her enn KDP-linja. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Skal konsekvensutgreiast som del av reguleringsplanen. Er konsekvensutgreia i KDP, men er delvis utanfor 
bandlagt korridor som inngår i vedtatt plan.  
 
Delstrekning C Hodnanes – Økland, alternativ med veg i dagen 

• Veg i dagen frå brufeste ved Grovaneset og til Økland 
• Det må byggast ny fylkesveg frå Grovaneset til Tornes 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Veg i dagen mellom Hodnanes og Økland kan gi svært stor reduksjon i kostnader, men gir også større 
naturinngrep, er meir negativt for landskapsbilde og truleg også meir i konflikt med andre miljøtema. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing  
Skal konsekvensutgreiast som del av reguleringsplanen. 
Ny linje som i stor grad ligg utanfor korridoren avsett i KDP og utløyser KU. 
 

Delstrekning D Økland-Søreidvågen-Beltestad - linja frå kommunedelplanen 
 

• Veg i dagen frå Økland til Holma og frå Søreid til Beltestad 
• Tunnel mellom Holma og Søreid  
• Bru Søreid  
• Kryss ved Søreid/Beltestad  

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Alternativet har tunnel frå Holma til Søreidsvågen og bru over land på Søreid. Viktig å ha med denne linja for 
å kunne samanlikne alternativa og fordi denne korridoren er bandlagt i kommunedelplanen. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing  
Skal konsekvensutgreiast som del av reguleringsplanen. 
Dette er den veglinja som er valt i KDP og som er konsekvensutgreidd, men må konsekvensutgreiast på nytt 
saman ny linje på strekninga. 
 
Delstrekning D Økland-Søreidvågen-Beltestad – ny linje 

• Veg i dagen 
• Bru over Søreidsvågen 
• Kryss ved Søreid/Beltestad 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Reguleringsplanarbeidet må utvikle ei ny linje innanfor det området som er varsla med mål om å få fram 
alternativ utan tunnel eller med kortare tunnel. Ny bru skal krysse sjølve Søreidsvågen (sjøen) og kan bli 
kortare og ligge lågare i landskapet. Båttilkomst til brua kan gi større fleksibilitet ved bygging av brua.  

Det gir potensiale for store kostnadsreduksjonar og for forbetringar for nokre miljøtema, men med dårlegare 
verknader for andre miljøtema. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Skal konsekvensutgreiast som del av reguleringsplanen. 
Ny linje som i stor grad ligg utanfor korridoren avsett i KDP og utløyser KU. 
 
Samanstillingsområdet i Søreidsvika 

• Mellombels anleggsområde for samanstilling av flyte brua som skal gå over Bjørnafjorden 
• Lekter 
• Forankringar i sjøbotn og på land 
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• Kaianlegg og anleggsområde i sjøen og på land, med tilhøyrande tilkomst 
 
Bakgrunn for val av alternativ  
Naturgitte og tekniske forhold gjer at montering og samanstilling av brua som skal gå over Bjørnafjorden ikkje 
kan gjerast ved den planlagde kryssinga av Bjørnafjorden. Søreidsvika er mindre vêrutsett og det er kort 
avstand til endeleg plassering av brua. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing  
Tiltaket utløyser behov for konsekvensutgreiing som del av reguleringsplanen. 
Området er del av det varsla planområdet, men ligg utanfor korridoren avsett i KDP og den mellombelse 
aktiviteten kan strekka seg over meir enn to år.  

 
 

Beltestad-Kaldafoss (Delstrekning E, F og G) 
På strekninga Beltestad  – Kaldafoss er det eitt alternativ som skal regulerast. 
 
Frå Beltestad går vegtraseen nordvestover og ligg stadvis sør for eller nord for fylkesvegen. Under 
Beitehaugane nær Håland er det planlagt eit kort tunnel og over Bårdsundet er det planlagt bru. Frå 
Bårdsundet og nordover ligg vegen nær fylkesvegen og kyssar denne med bru ved Flygandsværvågen før den 
gå i tunnel under Søra Orefjellet. Dagsona herifrå til Fuglavatnet og ny tunnel mot Gjøvåg er spesielt verdifull 
men vatn, våtmarker og natur- og landskapsverdiar. Mellom Gjøvåg og Kaldafoss ligg vegen ein del inn på land 
i eit område med jordbruksdrift. 
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Delstrekning E Beltestad – Bårdsundet - Bordestadvika 
• Veg i dagen 
• Bru over Bårdsundet 
• Tunnel under Beitehaugane ved Håland 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Frå Beltestad til Færavåg er linja lik med kommunedelplanen. Frå Færavåg til Bårdsundet er veglinja justert 
vestover etter ynskje om å ta vare på viktige naturverdiar. Alternativet er tydeleg betre for naturmangfald, og 
om lag lik som KDP linja for andre miljøtema og for landskapsbilde. Kostnaden er vurdert til å vera om lag den 
same som for vedtatt linje. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Linja ligg på ei kort strekning utanfor korridoren avsett i KDP. Området er kartlagt som del av KDP-arbeidet 
men det er også utført tilleggsregistreringar etter det som understøttar at for naturmangfald er det betre å 
flytta vegen noko vestover. 
Endringa er del av optimalisering av KDP- linja og er i samsvar KMD sitt vedtak av KDP. Det samsvarar også  
med innspel frå dei som har interesser i området, t.d Statsforvaltaren, kommunen, eigarar av 
fritidseigedomane mm. 
Verknadane av tiltaket skal omtalast i  plandokumenta. Dersom det blir plassert større massedeponi innanfor 
området skal desse konsekvensutgreiast. 
 

Delstrekning  F Bordestadvika – Fuglavatnet 
• Veg i dagen 
• Tunnel under Orefjellet 
• Bru/kulvert over fylkesvegen ved Flygandsværvågen 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Dette er den veglinja som er valt i KDP og som er konsekvensutgreidd. 
 
Det er utfordrande tilkomst til området nord for Orefjelltunnelen og det må her etablerast tilkomst inn mot 
angrepspunkt på Orefjelltunnelen og Gjøvågtunnelen. Samtidig må ein ta vare på mest mogleg naturverdiar 
og evt. få til løysingar som har nytteverdi for grunneigarane. 

Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Denne linja ligg innanfor eksisterande KDP-korridor, og vert vurdert til å ikkje utløyse ny KU. Dersom det blir 
plassert større massedeponi innanfor området skal desse konsekvensutgreiast. 
 

Delstrekning  G Fuglavatnet - Gjøvåg 
• Veg i dagen 
• Tunnel 
• Bru/Kulvert ved Gjøvågvegen 
• Kryss Kaldafoss 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Det er gjort ei justering av den planlagt Gjøvågtunnelen for å få kortare tunnel, og for å trekke vegen lenger 
vest for naturlokalitetar ved Gjøvåg. Alternativet har noko lågare kostnad pga. kortare tunnel, gir betre  løysing 
for naturmangfald enn KDP-linja men det stettar derimot ikkje det lokale ynskje om å trekke vegen lenger 
vekk frå Gjøvåg. 
Det er tunnelen som ligg utanfor bandlagd korridor. 
(Vi har også vurdert linjer som ligg aust for KDP-linja men desse gir ikkje mindre konflikt for miljøtema og i 
tillegg gir det lenger veg og auka kostnad). 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Denne linja ligg tett opptil kommunedelplanen og er dekka av konsekvensutgreiinga. 
Endringa er del av optimaliseringa av KDP- linja og i samsvar KMD sitt vedtak til KDP 
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Verknadane av tiltaket skal omtalast i  plandokumenta. Dersom det blir plassert større massedeponi innanfor 
området skal desse konsekvensutgreiast. 

 

Kaldafoss - Gulholmane (Delstreknning H) 
På strekninga Kaldafoss - Gulholmane er det eitt alternativ som skal regulerast. 
 
 

 
 

Delstrekning  H Kaldafoss – Gulholmane (bru over Bjørnafjorden) 
• Bru over Bjørnafjorden 
• Tunnelportal på Gulholmane 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
Over Bjørnafjorden er det i kommunedelplanen utgreidd men ikkje samanstilt konsekvensane for to 
alternative kryssingar av fjorden. Det er vist brei omsynssone på fjordstrekninga fordi det ikkje var teke avgjerd 
på kva trase som var best teknisk. No er det bestemt at det er ei boga flytebru som skal regulerast.  
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Alternativet er konsekvensutgreidd som del av KDP. Det må gjerast ei samanstilling av konsekvensane for dei 
to alternativa som var utgreidd i KDP, jf. vedtaksbrevet til kommunedelplanen.   
Verknadane av tiltaket skal omtalast i  plandokumenta. Utgreiingane som vart utført i KU for KDP blir tekne 
inn i plandokumenta og tilråding går inn som del av RP. Dersom det blir plassert større massedeponi innanfor 
området skal desse konsekvensutgreiast. 
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Gulholmane – Svegatjørn (Delstrekning I) 
På strekninga Gulholmane - Svegatjørn er det eitt alternativ som skal regulerast. 
 

 
 

Delstrekning I Gulholmane - Svegatjørn 
• Veg i dagen  
• Tunnel frå Gulholmane til Ulvenvatnet 
• Bru over Ulvenvatnet 
• Tverrslag til tunnellen og utskipingshamn for massar 

 
Bakgrunn for val av alternativ  
På Gulholmane – Svegatjørn er det gjort ei justering av planlagt tunnel sidan det ikkje er aktuelt med tverrslag 
mot aust. Linja er justert vestover ved Moberg. Dette gir lågare kostnad og alternativet  er nokså likt for 
miljøtema. 
Sjølve tunneltraseen kjem utanfor bandlagt korridor men det utløyser ikkje KU fordi det fører ikkje til nokon 
endringar for miljø og samfunn. 
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Denne linja ligg i stor grad innanfor eksisterande KDP-korridor, og vert vurdert til å ikkje utløyse ny KU. 
Endringa er del av optimaliseringa av KDP- linja og i samsvar KMD sitt vedtak til KDP 
Verknadane av tiltaket skal omtalast i  plandokumenta. Dersom det blir plassert større massedeponi innanfor 
området skal desse konsekvensutgreiast. 
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Massedeponi (heile strekninga) 
Strekninga Hodnanes – Beltestad og delar av Søreidsvika skal konsekvensutgreiast.  
Langs heile strekninga frå Ådland i sør til Svegatjørn i nord er det eit mål å ha god oversikt over massetransport 
og deponi, slik at ein unngår unødig massetransport inn eller ut av planområdet. 
 

 
Heile strekninga Ådland – Svegatjørn 

• Masselagring på land og i sjøen 
 
Bakgrunn for val av alternativ  
Grunna terrengforhold og etablering av fleire tunnelar vil det blir eit samla masseoverskot i prosjektet. Deponi 
av masser bør skje så nærme tiltaket som mogleg for å unngå lange transportar, men samtidig må det takast 
omsyn til areal med stor verdi og landskapsverknader. Alle masselager, som fell inn under punkt 11 k i Vedlegg 
II i Forskrift om konsekvensutredning, skal konsekvensutgreiast.   
 
Vurdering av behov for konsekvensutgreiing 
Massedeponia er ikkje konsekvensutgreidd tidlegare som del av KDP. Det må avklarast kva verknader deponia 
kan få for landskapsverdiane og for eventuelle viktige natur-, kultur- og friluftslivsinteresser, i tillegg til 
moglege verknader for naturressursar.  
Verknadane av tiltaket skal omtalast i  plandokumenta.  

 



E39 Stord – Os, Planprogram  

60 
 

6.3 ALTERNATIV SOM ER VURDERTE OG FORKASTA  
I arbeidet med planprogrammet har det innleiingsvis vore vurdert fleire alternativ som ein vel å 
ikkje gå vidare med, sjå vedlagde silingsrapport. Nedanfor er det med ei oversikt og ei 
grunngjeving for kvifor nokre alternativ ikkje vert med vidare i planlegginga.  
 

 

Figur 6-4 Oversiktskart med alternativ som skal utgreiast saman med forkasta alternativ (med svart strek) 
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Bordestadvika - Fuglavatnet, F2, kortare Orefjellstunnel og fylling i vågen 
 

Bakgrunn for å vurdere alternativet var å få kortare Orefjellstunnel og lågare kostnad. 
Vurderinga er at alternativet ligg i stor grad utanfor korridoren avsett i KDP og det er behov for 
nye registreringar og vurderingar av evt. KU-plikt. Alternativet vert ikkje teke med vidare fordi 
det samla sett har stor konflikt med landskap og kulturmiljø i tillegg til rasfare. 
Kostnadsinnsparinga er forholdsvis avgrensa. 
 
Bordestadvika - Fuglavatnet, F3, ingen Orefjellstunnel og m/nærføring til hytter 

Bakgrunn for å vurdere alternativet er å redusere kostnader ved å få kortare eller ingen tunnel, 
lågare vedlikehaldskostnad og større nytteverdi. 
 
Vurderinga er at alternativet ligg i stor grad utanfor korridoren avsett i KDP og det er behov for 
nye registreringar og vurderinga av evt. KU-plikt. Alternativet kunne gitt stor 
kostnadsreduksjon, men har tydelege konfliktar med landskapsbilde og miljøtema. 
Undersøking av geologi og rasfare viste at alternativet er vanskeleg byggbart og det blir derfor 
frårådd å gå vidare med. (Geologisk vurdering våren 2020). 
 
 
Fuglavatnet - Gjøvåg – Kaldafoss, G3 – aust for linja i KDP 

Bakgrunn for å vurdere alternativet var å redusere kostnader ved å få kortare tunnel og eit 
lokalt ynskje om å trekke vegen lenger vekk frå Gjøvåg. 
 
Vurderinga er at alternativet ligg i stor grad utanfor korridoren avsett i KDP og det er behov for 
nye registreringar og vurderingar av evt. KU-plikt. Utgangspunktet for å vurdere alternativet var 
å redusere kostnadene og å få mindre inngrep i områda ved Gjøvåg. Med liten 
kostnadsreduksjon, konflikt mot KU-tema, dårlegare veggeometri og ei omfattande endring frå 
vedtatt KDP blir alternativet forkasta. 
 
 
Fuglavatnet – Gjøvåg – Kaldafoss, G4 – austleg linje med kortare tunnel, bru over dalen og 
høg veg 
 

Bakgrunn for å vurdere alternativet er ynskje om kortare tunnel, betre tilpassing til 
regnskogområda på nordsida av tunnelen, lokalt ynskje om trekke vegen lenger vekk frå Gjøvåg 
og å betre veggeometrien i tunnelen. 
 
Vurderinga er at alternativ G4 ligg i stor grad utanfor korridoren avsett i KDP og det er behov 
for nye registreringar og vurderingar av evt. KU-plikt. Alternativet har ein høgare kostnad enn 
kommunedelplanlinja og i konflikt med kulturminne, landskapsbilde og naturmiljø. Det er også 
ein lengre veglinje med betydeleg ekstra stigning. Alternativet ligg utanfor bandlagt område i 
vedtatt KDP. Samla sett er dette det dårlegaste av dei vurderte alternativa. 
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7 UTGREIINGSPROGRAM FOR KONSEKVENSUTGREIING 
Konsekvensutgreiing i samsvar med KU-forskrifta skal utarbeidast for desse delområde/tema: 

- Strekninga Hodnanes – Beltestad inkludert område for samanstilling av flytebru i 
Søreidsvika 

- Massedeponi 

Massedeponi og riggområde skal regulerast. For overskotsmassar skal ein ta omsyn til både 
moglege positive verknader ved bruk, og utfordringar knytt til deponering av massar. Alternativ 
til deponering skal utgreiast, og utgreiinga skal vise moglegheitene for å redusere 
overskotsmassar i prosjektet. 

Utgreiingsprogram med detaljert oversikt over metode, utgreiingsbehov, fokus for utgreiinga 
osv. er vist i tabellane i dette kapittelet, kap. 7. 

Konsekvensar og verknader av tiltaket innanfor heile planområdet Ådland-Svegatjørn (Stord-
Os) skal skildrast i planomtalen, jf. føringane som følgjer av plan- og bygningslova, sjå kap.8. 

Arbeidet vil bli utført med grunnlag i ny kunnskap i offentlege databasar og 
kartlegging/registrering gjennomført som del av i reguleringsplanarbeidet. 

 

Figur 7-1 Strekninga Hodnanes – Beltestad skal konsekvensutgreiast. 
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7.1 METODE 
Konsekvensutgreiinga (KU) vil bli gjennomført i samsvar med Statens vegvesen si handbok 
V712 Konsekvensanalyser versjon 2021.  

Konsekvensanalyse etter V712 er delt inn i prissette konsekvensar og ikkje-prissette 
konsekvensar. For kvart tema gjer planprogrammet greie for:     

• Definisjon av tema (der dette er naudsynt) 
• Fokus for utgreiinga - kva som er oppfatta som dei viktigaste problemstillingane  
• Utgreiingsbehov - ei konkretisering av kva ein treng av nye utgreiingar 
• Metode - kva som er tilrådd metode  
• Grunnlagsmateriale - oversikt over eksisterande kunnskap i form av planar, utgreiingar, 

retningsliner, registreringar og databasar som vil vere viktig for utgreiinga, samt trong 
for eventuelle tilleggsutgreiingar. 
 

7.2 PRISSETTE KONSEKVENSAR 
Definisjon av 
tema 

Omfattar dei konsekvensane som kan kvantifiserast og verdsetjast i 
kroner.  

Fokus for 
utgreiinga 

Hovudfokus for dei prissette konsekvensane er å få fram dei 
transportøkonomiske verknadene tiltaket vil ha. Dette skjer gjennom ei 
nytte-/kostnadsanalyse.  

Utgreiingsbehov 
 

• Byggekostnader. Byggekostnadene omfattar anleggskostnadene 
inkludert byggherrekostnader, meirverdiavgift og påslag for usikkerheit. 
Vurdering av byggekostnadene skjer ved den såkalla ANSLAG-metoden. 

• Framtidige driftskostnader. Vert berekna i dataprogrammet EFFEKT med 
grunnlag i veglengde og -standard, årsdøgntrafikk, tunnellengde, bruer, 
belysning og klimatiske forhold med meir.  

• Nytte-/kostnadsanalyse. N/K-analysen omfattar følgjande hovudpostar: 
o Nytte for alle trafikantar og transportbrukarar, (biltrafikk, 

kollektivreisande, mjuke trafikantar). Her inngår både 
distanseavhengige kostnader, tidsavhengige kostnader og 
andre kostnader.  

o Operatørnytte, dvs. nytten for busselskap, 
parkeringsselskap, bompengeselskap og andre private 
aktørar som driv off. transport 

o Budsjettverknad for det offentlege. Dette er summen av 
inn- og utbetalingar over offentlige budsjett, inkludert  

o transportetatane. Viktige postar her er: Investeringar, 
drifts- og vedlikehaldskostnader, skatteinntekter m.v. 
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o Samfunnet elles: Gjeld ulykkeskostnader, kostnader ved 
støy og luftforureining, restverdi av anlegget og 
skattekostnader.  

Metode Handbok V712. Statens vegvesen sitt verktøy EFFEKT vert nytta for å rekne 
dei prissette konsekvensane. 
 
Omgrepet netto nytte blir brukt til å presentere nytten av prosjektet. Netto 
nytte er noverdien av summen av nytte for dei ulike aktørane med fråtrekk 
av noverdien av kostnadene som følgjer med det å gjennomføre og drifte 
tiltaket. Netto nytte blir målt som endringar i høve til alternativ 0. 

 
Analyseperioden er 40 år frå forventa opning av tiltaket.  Levetida blir også 
vanlegvis sett til 40 år.  
 

Eksisterande 
materiale 

- Handbok V712 
- Dataprogrammet EFFEKT 
- Vegdatabanken med ei rekkje grunnlagsdata for eksisterande veg.  

 

 Trafikktryggleik 
Omsynet til trafikktryggleik er alltid viktig i slike planprosjekt, og vil inngå m.a. i planlegging av 
vegløysingar. I NA-rundskriv 05/2019 frå Vegdirektoratet framgår det at no er alle riksvegar 
omfatta av Vegsikkerhetsforskriften. Jf. rundskrivet skal det utarbeidast ei trafikksikkerhets- 
messig konsekvensanalyse i samsvar med §3 i forskrifta. Som dokumentasjon på denne 
analysen skal det utarbeidast ein rapport i samsvar med vedlegg 1 i Handbok V712 
Konsekvensanalyser. Ut frå rundskrivet skal trafikktryggingstilhøve i tunnel som ikkje er dekt av 
Tunnelsikkerhetsforskriften omfattast av analysen. Resultat frå analysen vil vere eit viktig 
innspel til vurdering av prissette konsekvensar og arbeidet med generell ROS-analyse for 
prosjektet. 

 

7.3 IKKJE-PRISSETTE KONSEKVENSAR 
Tema vert omtalt som ikkje-prissette fordi konsekvensane ikkje vert rekna i kroneverdiar, men 
vert vurdert etter ein ni-delt skala som går frå svært stor positiv konsekvens til svært stor 
negativ konsekvens. 

Dei ikkje-prissette konsekvensane er inndelt i fem fagtema; Landskapsbilde, Friluftsliv/by- og 
bygdeliv, Naturmangfald, Kulturarv og Naturressursar. 
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Føremålet med analysen er å få fram kunnskap om undersøkingsområdet og verknader av 
tiltaket. Analysen skal vise korleis dei ulike alternativa vil kunne verke inn på tilhøva for 
fagtema. Det skal gjerast ei samla vurdering av ikkje-prissette tema som gjer greie for 
verknaden av de ulike alternativa. Analysen skal inngå i ei samla tilråding der prissette 
konsekvensar og ikkje-prissette konsekvensar vert vurdert samla. Standard metode for 
konsekvensanalyse, definert i Statens vegvesen si handbok V712, blir nytta i det vidare 
arbeidet. Metoden går over tre steg og dei aktuelle KU-tema blir utgreidd etter følgjande 
struktur: Steg 1 og steg 2 vert gjort separat for kvart fagtema. Steg 3 er felles drøfting og 
rangering av dei ulike alternativa for alle ikkje-prissette tema.  

I steg 1 står desse tre punkta sentralt og er knytt til vurdering av det einskilde delområde:  

• Verdi er ei vurdering av kor viktig eit område er, sett i eit nasjonalt perspektiv. 
• Påverknad er ei vurdering av korleis det sama området vert påverka som følgje av eit 

definert tiltak. Påverknad skal vurderast i høve til referansealternativet. 
• Konsekvens får ein fram ved ei samanstilling av verdi og påverknad, i høve til ei 

matrise, sjå figur 11. Konsekvensen er ei vurdering av om eit definert tiltak vil 
medføre betring eller forringing av eit område. 

I steg 2 vert det gjort ei samla konsekvensvurdering av kvart alternativ.  

Steg 3 omhandlar samla vurdering av konsekvens og rangering av alternativa for alle dei ikkje- 
prissette tema. 

 

Figur 7-2 Konsekvensvifte (Handbok V712 Konsekvensanalysar) 

Utgreiing av ikkje-prissette tema i samsvar med handbok V712 tilfredsstiller utgreiingsplikta 
gitt i forskrift om konsekvensutreiingar for planar etter plan- og bygningslova.  
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 Landskapsbilde  

Definisjon av 
tema 

• Landskapsbilde er eit uttrykk for landskapet sine romlege -og visuelle 
eigenskapar med naturlege og menneskeskapte komponentar og 
element, som særpregar eit geografisk område. Det romlege og 
visuelle omhandlar korleis landskapet vert opplevd som fysisk form 
(V712). 

Fokus for 
utgreiinga 

• Optimal visuell landskapstilpassing skal vektleggast. I dette ligg ei 
heilskapsvurdering av inngrep i nye område, og ny terreng- og 
landskapsforming. Tilpassing av nye element og tiltak skal 
vurderast opp mot landskapet sine kvalitetar og med vekt på 
estetikk.  

• Val av tekniske løysingar og vektlegging av god stadtilpassa 
arkitektur skal vurderast og sjåast i ein heilskap. Statens vegvesen 
sin arkitekturstrategi skal følgjast. 

• Naturleg revegetering skal vere utgangspunktet ved reetablering av 
anleggsområde og vegen sitt sideområde. 

• Arkitektoniske grep skal sjåast i ein heilskap med landskapsbilde. 
Dette gjeld særleg sentrale anlegg og byggverk som kryssområda, 
rasteplass, bruer, viadukter og tunnelportalar. 
 

Utgreiingsbehov 
 

• Landskapsvurderingar knytt opp mot landskapsinngrep, topografi, 
landskapselement og endringar i kultur- og naturlandskap og 
bygde område. 

• Vurdering av veglinjer og kryss med sideterreng, vertikal- og 
horisontal tilpassing 

• Vurdering av særleg utfordrande strekningar og punkt 
• Vurdering av nær- og fjernverknad av veganlegget, inkl. bru- og 
      tunnelkonstruksjonar og plassering av massar 

Metode • Handbok V712 Konsekvensanalyser 
• 3D-visualisering som planleggingsverktøy med særleg vektlegging 

og vurdering av: 
o Plassering og utforming av tunnelinnslag og -portalar 
o Linjeføring horisontalt og vertikalt (skjering/fylling) 
o Plassering av kryssområde 
o Plassering og utforming av bruer 
o Særleg utfordrande strekningar, punkt, nye barrierar 
o Viktige landskapsøkologiske samanhengar 
o Lokalisering av område for rigg -og marksikring 
o Lokalisering og utforming av mellombelse- og permanente 

massedeponi 
• Landskapsbilde skal inngå i tverrfagleg modell 

Eksisterande 
materiale 

• NiN Landskap 2.0 
• https://nin.artsdatabanken.no/Natur_i_Norge/Landskap 
• Handbok V712 Konsekvensanalyser,  
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• Føresegner, retningsliner, planomtale og fagrapportar frå 
kommunedelplan E39 Stord - Os 

 
 

 Friluftsliv, by og bygdeliv  

Definisjon av 
tema 

By- og bygdeliv er definert som mennesket sitt daglege livsmiljø, inkludert 
område og ferdselsårer som ligg nær der folk bur, og område der 
lokalbefolkninga ferdast i kvardagen til fots eller på sykkel. Friluftsliv er 
definert som opphald og fysisk aktivitet i friluft i fritida med sikte på 
miljøforandring og naturoppleving. I dette reknar ein med naturterreng og 
rekreasjonsareal i tettstader, som parkar og idrettsanlegg. Motoriserte 
aktivitetar inngår ikkje i temaet. 
Støy blir handsama som prissett konsekvens. I tema friluftsliv/by- og 
bygdeliv vil den eventuelle påverknaden eit endra støybilde har på bruk og 
verdi av et friluftslivsområde bli utgreidd.   
 

Fokus for 
utgreiinga 

Konsekvensane av ny trase og endra trafikkforhold må vurderast ut i frå 
busetnaden i dei aktuelle områda, og om det vil påverke tilgjenge og bruk 
av område til fritidsaktivitetar og friluftsliv. Område av verdi for 
friluftslivet skal sikrast slik at ein fremjar ferdsel og opphald, og tek vare 
på tilkomst til natur- og friluftsområde. Ein skal ta omsyn til konsekvensar 
tiltaket vil ha for barn og unge sine interesser. 
 Viktige fokusområde i dette planarbeidet er: 

• Busetnaden -bustader og hytteområde 
• Idrettsanlegg samt leike- og rekreasjonsanlegg/areal 
• Omsyn til gravplassen på  Flatråker 
• Viktige frilufts- og rekreasjonsområde, fjell og skog, vassdrag, sjø, 

strandsoner 
• Ferdselssamband for mjuke trafikantar -stiar, løyper, snarvegar, 

gangvegar og liknande.  
• Tilgjenge til viktige friluftsområde-barriereverknad 

Utgreiingsbehov 
 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal synleggjere tiltaket sine verknadar 
for dei busette i og brukarane av dei råka områda: 

• korleis tiltaket svekker eller betrar dei fysiske tilhøva for trivsel, 
samvære og fysisk aktivitet i uteområda 

• konsekvensar for tilgjenge til friluftsområde  
• konsekvensar for busetnad og busetnaden sitt nærmiljø 
• konsekvensar for skuleveg eller tilkomst til nærmiljøanlegg, som 

barnehage, idrettsanlegg eller leikeområde 
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• endra tilbod og trafikale tilhøve for barn og unge 
• endra gang-/sykkel- og turvegsystem 
• endra lydbilde eller utslepp i nærmiljø og friluftsområde  
• endra barriereverknad som følgje av ny E39 og endra trafikk på 

eksisterande vegnett 

Metode • Konsekvensutgreiing etter Handbok V712 Konsekvensanalyser 
• Innhente informasjon frå kommunen, lag, organisasjonar, 

nettstadar, turkart og –bøker og lokalkjende personar 
• «Kartlegging og verdsetting av friluftslivområder», Veileder M98-

2013 frå Miljødirektoratet 
Eksisterande 
materiale 

• Naturbase, https://kart.naturbase.no/ Kartfesta informasjon om 
kartlagde friluftslivområde og statleg sikra friluftslivområde 
(Miljødirektoratet) 

• Kommunale turkart 
• http://www.ut.no 
• Arealdelen til kommuneplanane (Stord, Tysnes, Bjørnafjorden 

kommune) 
• Evt. kommunale planer for idrett og friluftsliv 
• Tidlegare gjennomført konsekvensutgreiing i samband med 

kommunedelplanen for E39 Stord-Os 
• Barnetråkkregistreringer der det registrert 
• iNatur, https://www.inatur.no/ Jakt, fisk og hytter i norsk natur 
• Statskog, https://kart.statskog.no/ 

 
 

 Naturmangfald 
  
Definisjon  
av tema  

Temaet omhandlar førekomst av artar, naturtypar og livsmiljø som er viktige 
for dyr og planter sitt levegrunnlag, og geologiske element. Omgrepet 
naturmangfald omfattar alle førekomstar på land og i vatn, og biologisk 
mangfald knytt til desse.  
  

Fokus for  
utgreiinga  

Arealforvaltninga i Noreg skal sikre at vi når nasjonale og internasjonale mål 
for naturmangfald. Dette inneber at vi skal ha god tilstand i økosystema, ta 
vare på truga natur og eit utval av naturområde som viser variasjonsbreidda 
i norsk natur. Tiltak som fører til skade på verdifull natur skal så langt som 
mogleg unngåast, før avbøtande tiltak, restaureringstiltak eller som siste 
utveg økologisk kompensasjon blir vurdert.  
  
Det vart gjort ein del kartlegging i samband med kommunedelplanen. I dette 
arbeidet vart det peika på trong for supplerande undersøkingar på ein del 

https://kart.naturbase.no/
http://www.ut.no/
https://www.inatur.no/
https://kart.statskog.no/
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område. I tillegg er planområdet noko utvida, noko som også inneber at 
desse områda skal kartleggast med tanke på KU. Det er trong for følgjande 
nye/supplerande undersøkingar i samband med reguleringsplanen:  

• Vassdrag: Aktuelle vassdrag som kan verte påverka av vegbygginga, 
skal undersøkast og vurderast ut i frå verdi for anadrom fisk. Dersom 
det finst elvemusling, ål eller andre truga artar skal også desse med i 
verdivurderinga.  

• Myrer som vert påverka av vegbygginga, enten ved direkte 
arealbeslag, eller ved endra vasshushaldning, skal kartleggast og 
karakteriserast i høve til verdi, raudlistestatus og dreneringsforhold. 
(Sjå også naturtypekartlegging under.)  

• Kartlegging av trekkvegar og habitatbruk for hjort i dei mest aktuelle 
områda, jf. større registrerte viltområde i KDP, med tanke på 
mogeleg plassering av eventuelle kryssingspunkt, (der det ikkje er 
tunnel).  

• Sopp og lav knytt til kulturmark eller skog skal kartleggast der det er 
mest aktuelt i høve til påverknad og verdifulle naturtypar.  

• Insekt: Hole eiker som kan bli råka av vegbygginga skal kartleggast 
for insekt. Utvalde våtmarksområde skal også kartleggast for insekt 
med særleg vekt på augestingarar (libeller og vassnymfer).  

• Supplerande naturtypekartlegging: Det må gjerast supplerande 
kartlegging av regnskog, sumpskog, kystfuruskog, kystmyr og annan 
skog og myr som er viktig for naturmangfald i planområdet. Det er 
truleg også fleire hole eiker enn det som er registrert i Naturbase. 
Andre verdifulle naturtypar er også aktuelle. Område som ikkje vart 
kartlagt i samband med konsekvensutgreiinga for 
kommunedelplanen skal også kartleggast. Område med NiN-
kartlegging (dekka av kartlegging etter Miljødirektoratet sin 
instruks), blir ikkje kartlagt på nytt.  

• Marint: Aktuelle delar av Søreidsvågen skal undersøkast med omsyn 
til ev. viktig naturtypar og funksjonar i sjø.  

• Framande organismar i kategorien SE, HI og PH skal registrerast i dei 
områda det elles vert gjort kartlegging i, jf. over.  

  
Utgreiingsbehov  
  

Basert på kjende og supplerande undersøkingar/registreringar skal det 
vurderast kva konsekvensar tiltaket kan føre til ved direkte inngrep (endra 
areal) og kva indirekte konsekvensar det kan føre til på sikt (artsmangfald 
og barriereverknad). Dei miljørettslege prinsippa som er omtalt i 
Naturmangfaldslova skal leggast til grunn for konsekvensutgreiinga.  
  

Metode  • Konsekvensutgreiing etter Handbok V712 Konsekvensanalysar 
• Miljødirektoratet sin rettleiar for 

konsekvensutgreiingar; https://www.miljodirektoratet.no/myndighet
er/arealplanlegging/konsekvensutredninger/   

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
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• For å få gjennomført planarbeidet på kortast mogleg tid vart det 
allereie utført mykje kartlegging i feltsesongen i 2020. DN handbok 
13 med aktuelle oppdaterte faktaark, og DN handbok 19, vart nytta 
for kartleggingsmetode, status og verdisetjing av 
naturtypelokalitetane. For vidare naturtypekartleggingar 
skal gjeldande metodikk nyttast. Dette inneber at bruk 
av Miljødirektoratet sin kartleggingsinstruks, og NiN, nyttast så langt 
det er mogleg.  

• Eventuelle viktige område for biologisk mangfald som vert råka av 
ulike inngrep skal skildrast og verdisetjast. Konsekvensen skal 
vurderast og aktuelle avbøtande tiltak gjerast greie for.  

• Aktuelle funn skal registrerast i nasjonale databasar. Dette gjeld i 
hovudsak dersom det er grunnlag for nye naturtyperegistreringar, 
eller ev. oppdatering av eksisterande, i Naturbase, og registrering av 
raudlista, regionale sjeldne eller framande artar 
i Artsobservasjonar/Artskart. I prosjekt som omfattar undersøkingar 
i/av vatn gjeld dette også opplysningar som skal registrerast 
i «Vannmiljø».  

• Planforslaget skal ha med ei vurdering etter prinsippa i 
naturmangfaldlova §§ 8 til 12,  

• Vurdering av planforslaget opp mot vassforskrifta § 12 skal utførast.  
Eksisterande 
materiale og  
kjelder  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

Databasar/nettstadar:  
• Artskart: http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx  
• Elvemuslingsdatabasen: https://kart.gislink.no/elvemusling/  
• Fiskeridirektoratet, 

innsynskart: http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2   
• Fylkesatlas: http://www.fylkesatlas.no  
• Hjorteviltregisteret, 

fallvilt: http://www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt  
• Kilden (Norsk institutt for bioøkonomi, 

NIBIO): https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoo
m=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache   

• Lakseregisteret; http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/
public/default.aspx  

• Naturbase: http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Nat
urbase  

• NGU, bergrunn, lausmassar, marin grense, geologisk 
naturarv; http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv_mobil/   

• Vann-Nett: http://vann-nett.no/saksbehandler/  
• Vassdragsatlas: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-

verktoy/Database/Vassdragsatlas/   
• Økologisk 

grunnkart, Atrsdatabanken:  https://okologiskegrunnkart.artsdataba
nken.no/#/   

http://artskart.artsdatabanken.no/FaneKart.aspx
https://kart.gislink.no/elvemusling/
http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2
http://www.fylkesatlas.no/
http://www.hjorteviltregisteret.no/Fallvilt
https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
https://kilden.nibio.no/?X=7334000.00&Y=400000.00&zoom=0&lang=nb&topic=arealinformasjon&bgLayer=graatone_cache
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx
http://lakseregister.fylkesmannen.no/lakseregister/public/default.aspx
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://geo.ngu.no/kart/geologiskarv_mobil/
http://vann-nett.no/saksbehandler/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Vassdragsatlas/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Vassdragsatlas/
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/#/
https://okologiskegrunnkart.artsdatabanken.no/#/
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Rapportar og innspel i samband med KU for kommunedelplanen. Rapportar 
frå anna (plan)arbeid og undersøkingar i området. Lista er 
ikkje uttømmande.  

  

 Kulturarv  

Definisjon av 
tema  

Kulturarv blir her definert som materielle og immaterielle spor etter 
menneskeleg verksemd. Fagtemaet femner om fylgjande deltema:  

• Kulturminne  
• Kulturmiljø  
• Kulturhistoriske landskap inklusive bylandskapet  

  
Kulturminne og kulturmiljø er definert i «Lov om kulturminne»:  
Kulturminne er definert som alle spor etter menneskeleg verksemd i vårt 
fysiske miljø, herunder lokalitetar det knyter seg historiske hendingar, tru 
eller tradisjon til.  
Kulturmiljø er definert som eit område der kulturminne inngår som ein 
del av ein større heilskap eller samanheng.   
Kulturhistoriske landskap skal i denne samanhengen forståast som større 
samanhengande område med kulturmiljø, der den kulturhistoriske 
dimensjonen er framtredande.  

Fokus for 
utgreiinga  

Riksantikvaren har fylgjande langsiktige mål for forvaltning av 
arkeologiske kulturminne og kulturmiljø i perioden 2011-2020:   
«Arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer forvaltes og formidles som 
unike kilder til kunnskap om fortidens samfunn, og som grunnlag for ny 
innsikt, opplevelse og bruk.» I dette ligg både ein tanke om bevaring av 
unike automatisk kulturminne, men også det viktige med å formidla 
kunnskapen kulturminna gjev. I dette prosjektet må det takast omsyn til 
viktige kulturminne, som «kilde til fortidens samfunn» og «for ny 
innsikt, opplevelse og bruk».  
  
Utgreiinga skal ha fokus både på materielle og immaterielle spor etter 
menneske frå førhistorisk tid og fram til i dag, og skal inkludere ei 
oversikt over kjende kulturminne og kulturmiljø i området.   
  
Området inneheld heilskaplege kulturmiljø med både automatisk freda 
kulturminne, viktige kulturlandskap, freda og verneverdige bygningar 
og bygningsmiljø, gardsmiljø og nyare tids kulturminne.  
  
Viktige fokusområde i dette planarbeidet:  

• Epland og Håviskeland. På begge sider av Søreidvågen er det 
kulturmiljø med stor tidsdjupne. Her er nyare tids kulturminne og 
kulturlandskap. I tillegg skal her vere fleire moglege gravminne frå 
førhistorisk tid.  
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• Søreide og Sæ. Kulturmiljø med stor tidsdjupne. Her er fleire 
automatisk freda gravminne.  

Utgreiingsbehov  
  

• Gjennom utgreiinga skal ein skaffe kunnskap om verdifulle 
område for fagtema Kulturarv og tiltaket si direkte og indirekte 
påverknad på desse. Utgreiinga skal famne om kulturminne, 
kulturmiljø og kulturhistoriske landskap frå både førhistorisk tid 
og nyare tid.  

• Det må utarbeidast ein samla vurdering av dei aktuelle 
vegalternativa sin verknad på heilskap og samanheng i 
kulturmiljøa og dei kulturhistoriske landskapa.  

• I konsekvensutgreiinga skal det vurderast areal for rigg og 
masselager knytt til dei ulike traséalternativa. Slike areal skal 
vurderast i høve til kulturminneinteressene.  

Metode  • Det skal gjennomførast ei konsekvensutgreiing etter Statens 
vegvesen sin handbok V712 Konsekvensanalyser   

• Kjende kulturminne i utgreiingsområdet skal skildrast og 
kartfestast.  

• Kulturmiljø og kulturhistoriske landskap skal definerast etter 
kategoriane i handbok V712. Desse skal kartfestast og 
verdivurderast.  

• Utgreiinga skal ta utgangspunkt i kjende registreringar, databasar 
og anna kjeldemateriale. Det må i tillegg gjerast eige feltarbeid. 
Kjeldesanking og -gransking vektleggast.  

• Det må gjennomførast ei potensialvurdering av kor det kan 
forventast å finne ikkje kjende kulturminne. Funnpotensial skal 
visast på kart.  

• Konsekvensutgreiinga skal utførast av kulturminnefagleg 
kvalifisert personell med høg kompetanse innan kulturminnefeltet, 
samt god praktisk erfaring frå liknande arbeid.  

Eksisterande 
materiale  

• Handbok V712  
• Askeladden.ra.no eller Kulturminnesok.no  
• Unimus.no (nettportal til samlingane til universitetsmusea)  
• SEFRAK-registeret  
• Miljøstatus.no  
• Fylkesatlas.no  
• Landsverneplanar  
• Kulturminneplanar  
• Regional kulturplan  
• Arealbruk i kommuneplanen sin arealdel  
• Bygdebøker og anna lokalhistorisk litteratur  
• Tidlegare gjennomførte konsekvensutgreiingar og kulturhistoriske 
registreringar i utgreiingsområdet  

  



E39 Stord – Os, Planprogram  

73 
 

 Naturressursar 

Definisjon av 
tema 

Naturressursar omhandlar jordbruk, reindrift, utmark (beite, jakt og fiske 
i ferskvatn), fiskeri i sjø, vatn (drikkevatn, grunnvatn, vassforsyning til 
næringsverkssamd) og mineralressursar (V712 Konsekvensanalyser). 
Ressursane skal sjåast i eit ressursperspektiv med fornybare ressursar og 
ikkje-fornybare ressursar. I analyseområdet er det registrert 
jordbruksareal, vatn (grunnvatn), fiskebestandar i sjø og 
mineralressursar. 
Naturressursar skal ikkje vurderast på eigedomsnivå, men som 
tilgjengelege ressursar ut frå samfunnets interesser. De næringsmessige 
og foretaksøkonomiske verknader er lagt til de prissette konsekvensane. 
Skogbruk kjem no under prissette konsekvensar i konsekvensanalysen. 
Mineralførekomst med utvinningsrett og mineraluttak som er i drift blir 
også behandla under prissette konsekvensar. 

Fokus for 
utgreiinga  

Jordvern er sentralt i utgreiingsarbeidet. For jordbruket er den sterkaste 
føringa Nasjonal jordvernstrategi. Stortinget har 16. juni 2023 slutta seg 
til oppdatert jordvernstrategi, som blei lagt fram som vedlegg til 
proposisjonen om jordbruksoppgjeret for våren 2023 (prop. 121 S 
(2022–2023)). Målet er at den årlege omdisponeringa av dyrka jord skal 
ikkje overstige 2 000 dekar, og målet skal vere nådd innan 2030. 
 
Føringar for jordvern i regionale planer skal og tas omsyn til. 
Viktige fokusområde i dette planarbeidet er:  

• Jordbruksareal 
• Drikkevassforsyning 
• Fiskeri i sjø med kartlegging av akustiske verknader av bru over 

Bjørnafjorden for fisk og fiskevandring (før- og etter 
undersøkast).  

• Utmarksressursar (jf. beitemark, fisk og hjortevilt) 
• Mineralressursar 

Utgreiingsbehov • Vurdere verknader for jordbruk, vassressursar, fiskeressursar, 
utmarksressursar og georessursar (berggrunn og lausmassar). 

• Avklare behov for skadereduserende tiltak. 

Metode • Utrede konsekvenser for naturressurser iht. Håndbok V712 
Konsekvensanalyser. Ikkje-prissett metode går over tre trinn: 
Fastsette verdi for delområder per kategori, utgreie påvirkning og 
konsekvens. 
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Eksisterande 
materiale 

Nasjonale databasar jf. handbok V712 Konsekvensanalyser, vedlegg 2. 
• Kilden – til arealinformasjon, (Norsk institutt for bioøkonomi, 

NIBIO): Markslag (AR5), og jordsmonnkart. 
• Vassforsyning, Mattilsynet og Vann-nett 
• Fiskeridirektoratet sin kartportal- Yggdrasil. 
• Norske lakseelver, www.lakseelver.no 
• Norges geologiske undersøkelse (NGU), www.ngu.no 
• Kommuneplanane sin arealdel 
• Handlingsplan for landbruk i Vestland 2020. 
• Landbruksplanar i kommunane. 
• Hovudplanar for vassforsyning i kommunane. 
• Evt. Plan for forvaltning av hjortevilt i kommunane 
• Hjorteviltregisteret 

 

7.4 SAMANSTILLING PRISSETTE OG IKKJE PRISSETTE KONSEKVENSAR 
Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal dei prissette og ikkje-prissette 
konsekvensane samanstillast i samsvar med metodikk i handbok V712. Samanstillinga er ei 
systematisk samanstilling og vurdering av fordeler og ulemper ved dei ulike alternativa, og 
inneber at vi tilfredsstiller krava både i KU-forskrifta og i statens prosjektmodell.  

Usikkerheit knytt til vurderingane skal omtalast. 

 

7.5 MÅLOPPNÅING 
Grad av måloppnåing skal drøftast separat. Den samfunnsøkonomiske analysen fangar ikkje 
alltid opp alle måla. 

Vurderinga vil bli gjort opp mot måla som er omtalt i kap. 3.3 og ein vil bruke metodikken frå 
Handbok V712 – «Konsekvensanalyser».  

 

7.6 RISIKO OG SÅRBARHEIT  
Ei risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) er ein systematisk metode for å beskrive og 
vurdere risiko, sårbarheit og samfunnssikkerheit. Metodikken som vert nytta skal bidra til at 
generelle krav (for eksempel plan- og bygningsloven §3-1 og §4-3 og Rundskriv H-5/18 
«Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling») og Statens vegvesen sitt 
kvalitetssystem vert følgt. Analysen skal vurdere sannsynlegheit og konsekvens for alle uønska 
hendingar som har betydning for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle 
endringar i risiko og sårbarheit som følgje av planlagt utbygging. Det vil vere naturleg å skilje 
mellom uønska hendingar for permanent drift og i anleggsfasen: 
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• Kva i omgivnadane kan medføre risiko og sårbarheit for prosjektet og korleis? 
• Kva i prosjektet kan medføre auka risiko og sårbarheit for omgivnadane og korleis? 

Det er uønskte hendingar og farar innanfor dei tre områda lista opp under som ofte er knytt til 
risiko og sårbarheit: 

• Naturfare (skred, flaum, framtidige klimaendringar etc) 
• Store ulukker (brann, transportulukker etc) 
• Tilsikta handlingar (terror, sabotasje etc). 

 
Hovudføremålet med ein ROS – analyse er å ta ein systematisk gjennomgang av moglege 
uønska hendingar og å vurdere den risikoen desse hendingane representerer. I kor stor grad 
slike hendingar vil oppstå må vurderast. ROS – analysen skal utførast så tidleg at resultata og 
eventuelle avbøtande tiltak kan innarbeidast i planen. 

I planlegginga skal ein vurdere fleire veglinjer der lengre tunnelar vil inngå. I tillegg til ei 
generell risiko- og sårbarheitsanalyse i tråd med krava i plan- og bygningsloven må det 
utførast risikovurdering av tunnel ut frå krava gitt i Handbok N500 Vegtunneler. 

 

7.7 AREALBRUKSENDRINGAR OG ANDRE LOKALE OG REGIONALE VERKNADER  
Arealbruksendringar på nye løysingar skal vurderast opp mot 0-alternativet. Endringane må 
også samanliknast med resultata i den vedtekne kommunedelplanen. 
 
Eventuelle endringar i regionale verknader bør omtalast. Det er aktuelt å sjå på ulike 
kryssplasseringar ved Økland og vurdere kor god tilknyting til Uggdal og fv.549 mot Onarheim 
desse gir. 
 

7.8 SAMANSTILLING OG TILRÅDING  
Utarbeiding av tilrådinga vil følgje metodikken i Handbok V712. Tilrådinga vil vanlegvis ta 
utgangspunkt i resultatet frå den samfunnsøkonomiske analysen, jf. kap. 6.4. I tillegg vil ein 
vurdere korleis ein oppnår måla til prosjektet, vurdere arealbruksendringar og sjå på andre 
lokale og regionale verknader.  

På grunnlag av det som totalt kjem fram i konsekvensutgreiinga, vil Statens vegvesen som 
tiltakshavar kome med si tilråding. Tilrådinga skal grunngjevast. 

For strekninga Hodnanes – Beltestad er det aktuelt å utarbeide reguleringsplan for fleire 
alternativ. Ein kan tilrå eitt eller fleire av desse alternativa som så blir lagt på høyring og 
offentleg ettersyn. På den måten sikrar ein at planstyresmakta (departementet) har eit breitt 
grunnlag for si avgjerd. 
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8 TEMA SOM INNGÅR I PLANOMTALEN  
Planomtale skal innleiingsvis ha med omtale av planområdet og planen sitt formål. I tillegg til 
gjennomgang av viktige trekk og problemstillingar relatert til planområdet, skal vegtekniske 
prinsipp, løysingar og problemstillingar gjennomgåast. Omtale av verknader av planen skal 
inngå i planomtalen i samsvar med dei føringane som følgjer av plan- og bygningslova. 

Tema som skal handsamast gjennom planomtalen sitt kapittel «Verknader av planforslaget» er 
skildra i dette kapittelet. 

 

8.1 Teknisk skildring 
Teknisk gjennomgang som grunnlag for plan og utgreiingsarbeidet vil innehalde følgjande:  

Vegløysing  Teknisk gjennomgang og planlegging av vegløysingar, inkludert kryss, 
tilknyting til lokalt vegnett og landbruksvegar. Omsynet til 
klimaendringar skal ivaretakast ved dimensjonering av drenssystem etc. 
Vurdering av ambisjonsnivå og lokalisering av eventuelle sideanlegg, 
(rasteplassar, stoppestadar/utsiktspunkt), system for gåande og 
syklande, kollektivsystem og eventuelle vilttiltak. Det skal gjerast greie 
for vegstandard. Eventuelle fråvik frå standardkrav må avdekkast, 
grunngjevast, og dei skal vere godkjent før planen blir lagt ut til 
offentleg ettersyn.   

Trafikktal 

 

Det skal gjennomførast ei trafikkanalyse for å kartlegge trafikkmengd 
og trafikkfordelinga på framtidig vegnett. Analysen skal basere seg på 
relevante transportmodellar. Det skal gjennomførast analyse for alle 
alternativ som inngår i planen. Analysen skal også vurdere kva 
innverknad det nye vegnettet vil ha for reisemiddelval i analyseområdet. 

Massedeponi og 
riggområde 

Riggområde og plassering av overskotsmassar skal regulerast. For 
overskotsmassar skal ein ta omsyn til både moglege positive verknader 
ved bruk, og utfordringar knytt til deponering av massar.  

Bru og 
konstruksjonar 

Tunnelportalar og bruer skal modellerast som grunnlag for planen og 
kostnadsberekningen. Omsynet til klimaendringar skal ivaretakast ved 
dimensjonering av bruer. 

Geologi og 
geoteknikk 

 

 

 

Det skal utarbeidast geologisk rapport på reguleringsplannivå med vekt 
på aktuelle tunnelpåhogg, samt vurdering av skredfare med forslag til 
eventuelle tiltak. Den geologiske rapporten skal innehalde informasjon 
om geologi og ingeniørgeologiske tilhøve i planområdet og elles forme 
grunnlag for val av linjealternativ. Handbok N500 legg føringar for kva 
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som minimum skal gjerast av forundersøkingar og kva rapporten skal 
innehalde.  

Det skal gjerast nok grunnundersøkingar til å sikre at dei valde 
tekniske løysingane let seg gjennomføre og gi vissheit om kva omfang 
masseflytting prosjektet vil medføre. Det kan vere naudsynt å utføre 
geotekniske undersøkingar i strategiske punkt også utanfor vegen i 
geoteknisk problematiske område. Vegen bør leggast slik at kostbare, 
og geologisk/geoteknisk problematiske punkt vert unngått. I tillegg 
skal skredfaren for veg i dagen vurderast i høve til dei gjeldande 
risikoakseptkriteria for skred mot veg.  

Kostnadsoverslag  Det skal utarbeidast kostnadsoverslag etter anslagsmetoden med 
nøyaktigheit +/- 10 % for aktuelle alternativ. 

Nytte/kostnads-
vurderingar 

Det skal utarbeidast vurderingar for heile strekninga 

Arealoversikt Det skal utarbeidast ei oversikt over forventa forbruk av dyrka mark og 
skog med ulik bonitet for aktuelle vegløysingar. Bonitetskart er 
kjeldemateriale.  

Konsekvensar i 
anleggsperioden 

 

For ikkje–prissette konsekvensar skal også anleggsperioden vurderast i 
planprosessen. Alle tiltak som inngår i investeringskostnadane skal 
leggast til grunn for vurdering av omfang. Inngrep som vert gjort i 
anleggsperioden skal inngå i omfangsvurderinga dersom dei gir varige 
endringar. Mellombels påverknad i anleggsperioden skal omtalast 
separat. Det same gjeld tiltak på avlasta veg. Sikkerheit både for dei 
som gjennomfører anlegget og for trafikantane skal vurderast.  

Avbøtande tiltak skal vurderast etter at konsekvensane av dei ulike 
alternativa er vurderte. Det skal gjerast greie for korleis det avbøtande 
tiltaket vil endre konsekvensen dersom det vert gjennomført. Når det 
gjeld anleggsfasen gjeld dette tiltak for å redusere mellombels 
miljøskade.  

Omsynet til god trafikkavvikling i anleggsperioden skal inngå ved 
utforming av løysingar og i kostnadsoverslaga. Det skal og inngå ei 
vurdering av etappevis utbygging, og kva konsekvensar ei ev. etappevis 
utbygging vil ha. 
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8.2 Verknader av planforslaget 
Verknader av planen skal skildrast i planomtalen i samsvar med dei føringane som følgjer av 
plan- og bygningslova.  Som grunnlag for omtale av verknader skal det utarbeidast fagnotat for 
alle relevante fagområde. I fagnotata blir verknadene av reguleringsplanen omtala, mellom anna 
basert på gjennomført konsekvensutgreiing for kommunedelplanen og på registreringar frå 
offentlege databasar og ny oppdatert kunnskap etter feltarbeid. I reguleringsplanarbeidet er det 
utført omfattande registrerings- og kartleggingsarbeid innan alle fagfelt der spesielt 
naturmangfald, myrar, geologi, kulturminne, jordsmonn, vilt har gitt meir detaljert kunnskap. 
Ny kunnskap vil bli brukt i vurderinga av verknader av planen. 

Det vil i reguleringsplanen bli vist/omtala verknader av tiltaket innanfor alle ikkje-prissette 
tema og for andre relevante tema som t.d. lokale og regionale verknader. 

Planforslaget skal ha med ei vurdering etter prinsippa i naturmangfaldlova §§ 8 til 12, og ei 
vurdering av planforslaget opp mot vassforskrifta § 12.  

I planomtalen skal ein omtale verknader av planen og vise det som blir løyst av vegprosjektet. 
Det skal leggast vekt på å omtale det som er relevant for avgjerda. 

 

 Nyttevurderingar 
Oppdaterte nyttevurderingar for det samla prosjektet E39 Stord – Os skal omtalast.  

Nyttevurderingane vil bli gjennomført i samsvar med Statens vegvesen si handbok V712 
Konsekvensanalyser. 

 

 Landskapsbilde, Naturmangfald, Kulturarv, Naturressursar, Friluftsliv/by- og bygdeliv 
Omtale av løysingane for alle desse tema saman med oversikt over avbøtande tiltak. 

 

 Naboskap og omsyn til barn og unge 
Busetnad som blir råka, aktivitetar i planområdet som blir påverka, avkøyrsleforhold, 
folkehelse, ringverknader for næringslivet og andre relevante verknader skal omtalast. 

Korleis planen oppfyller rikspolitiske retningslinjer for barn og unge skal synleggjerast. 

 

 Støy og luft 
Vise val av nivå for støygrense, støykart, støyvarslingskart, støytiltak og lage oversikt over 
eigedomar som må skjermast lokalt. 
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Det vil bli utarbeida støysonekart. Vurdering av støytiltak skal omtalast i samsvar med T-1442. 
Nødvendige støytiltak i bustadområde vil bli innarbeida i kostnadsoverslaga. Støy i tur- og 
friluftsområde vil bli vurdert som ein ikkje-prissett konsekvens under temaet «Friluftsliv/by- og 
bygdeliv». 

 

 Massehandtering og område for anleggsgjennomføring 
Utbygginga vil krevje betydelege areal langs veglinjene, særleg ved konstruksjonane, og elles til 
fleire driftsfunksjonar som verkstad, lager, kontor, mannskapsrigg osv. Det vil også vere behov 
for midlertidige anleggsvegar, bl.a. i kryssområda. I tillegg vil det vere behov for midlertidige 
areal for mellomlagring, sortering og knusing av massar til bruk på anlegget. Areal- og 
straumbehovet dette medfører må vurderast i reguleringsplanen. 

Alle desse punkta skal løysast som ein del av reguleringsplanen og verknaden skal omtalast. 
Massedeponia skal i tillegg konsekvensutgreiast, sjå kap. 7. 

Anleggsvegar/tilførselsvegar er ein del av utgreiinga, og behov for nye veglenker frå offentleg 
veg og inn i planområdet vil bli inkludert i reguleringsplanen og verknaden blir omtalt. For at 
råka areal ikkje skal bli større enn naudsynt, vil det bli lagt vekt på å leggje anleggsvegar mest 
mogleg innanfor same areal som ny vegtrase. 

 

 Fråvik frå vegnormalane  
Planen skal gi ein oversikt over eventuelle fråvik og korleis desse er avklart før offentleg 
ettersyn. 

 

 Forslag til omklassifisering av veg 
Høyring av forslag til omklassifisering av veg, inkludert tiltak på avlasta veg, bruk og eigarskap 
av vegen, som ein del av høyringa for reguleringsplan. 

 

 Allmenne interesser i vassdrag 
Prosjektet skal gjere greie for kva tiltak som er planlagt i vatn og vassdrag, og kva verknadar 
dette har for dei allmenne interessene knytt til vassdraga, jf. §12 i Vassforskrifta. 
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 Skipstrafikk og maritim aktivitet 
Planomtalen skal gi ei oversikt over dagens skipstrafikk og maritim verksemd og omtale korleis 
denne aktiviteten kan bli påverka av bygging av ny E39 Stord-Os og kva avbøtande tiltak som 
er aktuelle. 

 Risiko, sårbarheit og sikkerheit – ROS analyse  
Samandrag av ROS-analysen tas med i planomtalen. Oversikt over kva tilrådingar i ROS-
analysen som er følgt opp i planforslaget og grunngi dersom det er tiltak som ikkje er tekne 
med i planen og som evt. skal følgast opp i byggefasen. 

 

8.3 Formingsrettleiar 
Det skal utarbeidast ein formingsrettleiar som sikrar ein heilskapleg utforming av heile traséen. 
Formingsrettleiaren vil bli ferdig samtidig med reguleringsplanen og inngå som ein del av 
reguleringsplanen. Formingsrettleiaren kan Statens vegvesen mellom anna nytta som eit 
styringsdokument i oppfølging av entreprenør. Det skal vere høgt kostnadsfokus i val av 
løysingar.  

 

8.4 Klimarekneskap 
Prosjektet skal analysere kva utslepp tiltaket vil medføre i anleggsperioden og i driftsperioden. 
Aktuell metode er å utarbeide klimabudsjett etter standardisert Veg-LCA-metodikk 
(Veglivssyklusanalyse), både drift og anlegg inngår i analysen. Arbeidet omfattar også å utgreie 
klimagassutslepp som kjem som følge av tiltaket, dvs. direkte arealbeslag og anleggsparken. 

I reguleringsarbeidet skal ein identifisera tiltak som i sum vil vera med på å oppfylle 
transportetatane sin ambisjon om 40 % klimagassreduksjon i investeringsprosjekt innan 2030.  

Ny kunnskap frå kartleggingsarbeid som blir gjort i reguleringsplanarbeidet , t.d. kartlegging ev 
djupne på myrar, vil bli nytta som grunnlag for arbeidet med klimarekneskap. 

Arbeidet med klimagass på reguleringsplan E39 Stord-Os kan delast inn i tre større deler: 

1. «Prosjektet skal analysere kva utslepp tiltaket vil medføre i anleggsperioden og i 
driftsperioden.»  
Verktøyet for å berekne dette er VegLCA. Med denne metoden vil vi kunne analysere 
klimagassutsleppa frå anleggs- og driftsperioden over ein bestemt periode, normalt 60 
år. Typiske drivarar for klimagassutslepp som arealbeslag, materialforbruk og drivstoff 
frå anleggs- og driftsfasen blir identifisert. Ein kan kalle dette ei «baseline» for 
klimagassutslepp basert på valt løysning. 
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2. «Arbeidet omfattar også å utgreie klimagassutslepp som kjem som følge av tiltaket.» 
Realiseringa av E39 Stord-Os vil óg medføre klimagassutslepp frå andre kjelder enn dei 
som er med i punkt 1, f.eks. auka trafikk (ÅDT) og val av teknologi for å krysse fjordane. 
For å synleggjere dette, samt for å gjennomføre ny konsekvensutgreiing for Hodnanes-
Beltestad, blir det i tillegg til beretningane i VegLCA (Punkt 1), gjennomført EFFEKT- 
beretningar.  
 
EFFEKT er Statens Vegvesen sitt program for samfunnsøkonomisk analyse. I samsvar 
med Handbok V712 skal dei direkte klimagassutsleppa prisast og inkluderast i den 
samfunnsøkonomiske analysen. Direkte klimagassutslepp er klimagassutslepp frå 
anleggsmaskinene i anleggs- og driftsfasen, arealbeslaget og transport (ferjer, bilar og 
lastebilar) 
 

3. «I reguleringsarbeidet skal ein identifisera tiltak som i sum vil vera med på å oppfylle 
transportetatane sin ambisjon om 40 % klimagassreduksjon i investeringsprosjekt innan 
2030.» 
E39 Stord-Os har sett seg eit reduksjonsmål for klimagassutslepp på 40%. Dette 
reduksjonsmålet gjeld frå reguleringsplan til vegopning. Gjennom arbeidet med 
reguleringsplanen skal det identifiserast tiltak som ved gjennomføring vil oppfylle målet 
til klimagassreduksjon. Måten ein tar dei identifiserte tiltaka vidare er å inkludera dei i 
prosjektering, samstundes som andre tiltak blir ein del av konkurransegrunnlaget. 
Moglege tiltak for å nå målet om 40% klimagassreduksjon kan være:  

• Nytte innovative og klimavenlege material (i denne samanheng er det material 
med låg CO2 e/eining) 

• Nytte fossilfrie og nullutsleppmaskiner 
• Redusere inngrep i karbonrike areal 
• Ta i bruk ny teknologi og metodar som f.eks. lasersveising i produksjon av bruer 
• Samarbeide med eksterne aktørar og interessentar for å sikre god 

ressursutnytting til tilgrensande prosjekter både geografisk, samt i tid.  
 

8.5 Styringsmål 
Samferdselsdepartementet fastsette i mai 2021 styringsmålet for prosjektet E39 Stord-Os til 
38,5 mrd. i 2021-kroner. Styringsmålet er SVV si økonomiske ramme for prosjektet. Statens 
vegvesen vil i reguleringsplanfasen prøve å optimalisere prosjektet slik at nytten for samfunnet 
aukar og kostnadane går ned. 
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8.6 Miljøoppfølging / Plan for ytre miljø 
Miljøoppfølging skal vera ein integrert del i alle fasar av prosjektet.  

Ytre miljø er forankra i Internkontrollforskrifta HMS (FOR-1996-12-06-1127). I følgje Statens 
vegvesen si handbok R760 Styring av vegprosjekt, skal det for kvart vegprosjekt utarbeidast ein 
plan for ytre miljø (YM-plan) for byggefasen. 

Planstyresmakta kan stille krav om at det skal utarbeidast miljøoppfølgingsprogram for eit 
vegprosjekt, dersom det i konsekvensutgreiinga blir avdekka forhold som treng spesiell 
oppfølging. YM-planen skal dekke dei krava som kan stillast til et slikt program. Jfr. og KU-
forskrifta §§ 23 og 29. 

I samband med bru over Bjørnafjorden, skal det utførast ein før – og etterundersøking for å 
kartlegge akustiske verknader brua har for fisk og fiskevandring, jf. føresegnene til vedtatt 
kommunedelplan for E39 Stord – Os. Dette arbeidet vil bli starta opp i reguleringsplanfasen. 

 

8.7 Arbeid med berekraft gjennom CEEQUAL 
Prosjektet E39 Stord - Os vil i bli CEEQUAL–sertifisert (The Civil Engineering Environmental 
Quality Assessment & Awards Scheme). CEEQUAL er eit verktøy for å dokumentere omfanget av 
bærekraftarbeid i prosjektgjennomføringa (frå reguleringsplan, prosjektering, bygging, drift og 
vedlikehald) og i val av berekraftige løysingar.  
 
Prosjektet vil i tillegg søke om CEEQUAL-sertifisering, ei ordning som baserer seg på konkrete 
og målbare resultat oppnådd i prosjektgjennomføringa. Kriteria er knytt til konkrete analyser, 
berekningar og dokumentasjon. Det finnast fem sertifiseringsnivå i CEEQUAL og kva for 
sertifiseringsnivå ein til slutt får er avhengig av kor mange poeng prosjektet klarar å oppnå. 
Ambisjonsnivået for prosjektet E39 Stord- Os er «Very Good», dvs. totalpoeng på over 60% 
poeng.   
 
For å sikre ei uavhengig vurdering av måloppnåing innanfor CEEQUAL blir det brukt eit 
uavhengig firma, BRE Global Limited, som vurderer og set poenga på prosjektet.  
 
 

8.8 Økologisk kompensasjon 
Statens vegvesen har i brev frå Samferdselsdepartementet frå hausten 2020 fått ei eiga 
bestilling om utgreiing og vurdering av økologisk kompensasjon på strekninga E39 Stord – Os. 
Innhaldet i dette brevet som viser korleis oppdraget skal utførast er teke inn i dette 
planprogrammet: 
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 Oppdragsbrevet om økologisk kompensasjon 
«Statsbudsjettet 2020 - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - Bestilling om utredning og vurdering 
av økologisk kompensasjon for prosjektet E39 Stord – Os 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved brev til Samferdselsdepartementet 
(SD) av 5. september 2019 gjort vedtak av kommunedelplanen for E39 Stord – Os. Gjennom 
brev fra KMD til Os, Stord og Tysnes kommuner av 19. desember 2019, er det besluttet at det 
videre arbeidet med reguleringsplaner for E39 Stord – Os skal gjennomføres som statlig 
reguleringsplan. Ved brev av 20. desember 2019 ber SD om at Statens vegvesen (SVV) legger 
dette til grunn i det videre arbeidet med detaljplanleggingen av prosjektet. Nevnte brev følger 
som vedlegg til dette brevet. Som det fremgår, skal SVV gis en egen bestilling vedrørende 
utredning og vurdering av økologisk kompensasjon på strekningen. 

Oppdrag om økologisk kompensasjon for E39 Stord – Os 

Staten som tiltakshaver ber gjennom dette brevet om at det utarbeides et grunnlag for å 
vurdere om økologisk kompensasjon bør gjennomføres for dette prosjektet. Arbeidet skal 
samordnes med reguleringsplanarbeidet for strekningen. Rapport fra arbeidet skal sendes på 
høring samtidig med forslag til reguleringsplan. Dermed vil den også inngå i saksutredningen, 
når KMD skal vedta reguleringsplanen, og også være grunnlag for videre oppfølging og 
eventuell beslutning om økologisk kompensasjon. 

 

Nærmere om oppdraget om økologisk kompensasjon 

Økologisk kompensasjon er tiltak som kan gjennomføres for å redusere gjenværende negative 
konsekvenser på natur av et utbyggingsprosjekt, etter at andre tiltak for å unngå skade og 
avbøtende/restaurerende tiltak er gjennomført, så langt det er hensiktsmessig. SD presiserer at 
det i det videre arbeidet med reguleringsplan skal legges vekt på å ytterligere begrense inngrep 
i verdifull natur. 

 

SD ber om at SVV i samarbeid med kommunene i planområdet og Fylkesmannen i Vestland, 
utreder behov for og eventuelt omfang av økologisk kompensasjon for skade på verdifull natur 
som følge av utbyggingene fastsatt i kommunedelplanen for E39 Stord-Os. 

 

Naturmangfold som påvirkes av utbyggingen på E39 Stord-Os har, i hovedsak, ikke særskilt 
beskyttelse etter naturmangfoldloven. Det finnes således ikke et godt utviklet rettslig 
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rammeverk og heller ikke et omfattende erfaringsgrunnlag for å stille krav om og gjennomføre 
tiltak knyttet til økologisk kompensasjon i et slikt prosjekt. Det er derfor nødvendig med et 
særskilt oppdrag. 

 

Utredningen skal baseres på regjeringens prinsipper for økologisk kompensasjon. Erfaringene 
fra arbeidet vil inngå i prosessen med å videreutvikle veiledning for økologisk kompensasjon, 
og som ledd i arbeidet med å foreslå eventuelle presiseringer av vilkårene for bruk av økologisk 
kompensasjon. Ettersom naturen som det eventuelt skal kompenseres for, i all hovedsak ikke 
har særskilt vern i naturmangfoldloven, vil prinsippenes del III Særlige prinsipper om bruk av 
økologisk kompensasjon i saker som ikke følger av naturmangfoldloven være sentralt. 
Prinsippenes del I gjelder også. 

Det skal høstes erfaringer med prinsippene, ikke minst når det gjelder del III. Prosjektet 
defineres derfor som pilot, og kan gi nyttig informasjon. 

 

Arbeidet skal basere seg på eksisterende kunnskap. Det er allerede gjort omfattende 
kartlegginger. Det skal i vurderingen av hva som er "verdifull natur", tas utgangspunkt i 
Rundskriv T-2/16- rev.oktober 2019 Nasjonale og vesentlige regionale interesser på 
miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis, men avgrenset til 
naturtyper der Fylkesmannen har varslet at utbygging vil være i strid med nasjonale og 
vesentlige regionale interesser. 

 

Som en del av behovsutredningen, skal det også dokumenteres hva som er gjort gjennom hele 
planprosessen for å redusere skadevirkninger av inngrep i verdifull natur. Sammen med 
behovsvurderingen vil dette danne grunnlag for eventuell beslutning om å lage en 
kompensasjonsplan. Rapport fra arbeidet bør derfor drøfte ulike alternativer til både omfang og 
type kompensasjon. Rapporten skal ikke peke ut konkrete arealer for eventuell kompensasjon. 
Rapporten bør vise et spenn i ambisjonsnivå, dersom det er ulikt syn på behov for 
kompensasjon. 

Fremdrift for arbeidet 

SD ber SVV om å forelegge departementet en skisse til arbeids- og fremdriftsplan for arbeidet.» 
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 Framdrift for arbeidet med økologisk kompensasjon 
Utgreiinga om økologisk kompensasjon skal følge framdrifta til reguleringsplanarbeidet og 
rapporten skal leggast på høyring samtidig med reguleringsplanen. Rapporten inngår i 
saksutgreiinga ved vedtak av reguleringsplanen, og vil vere grunnlag for vidare oppfølging og 
avgjerd om økologisk kompensasjon. 
 
Forslag til detaljert framdriftsplan for arbeidet med økologisk kompensasjon: 

Fase  Oppgåver  

Optimaliseringsfase med 
låsing av veglinje og 
ferdig KU på dei nye 
alternativa (sommar/haust 
21)  
  

• Med utgangspunkt i eksisterande grunnlagsmateriale 
skal tiltakshierarkiet dokumenterast og arbeidet med 
å lage rapport skal starte. Arbeidet skjer integrert 
med planarbeidet med KU og planomtale.  

• Mykje av potensialet for å redusere behovet for 
økologisk kompensasjon er i 
optimaliseringsfasen. Det viktigaste er å unngå og 
avgrense inngrep i verdifull natur og redusere dei 
negative konsekvensane mest mogleg.   

  

Bearbeidingsfase med 
utarbeiding av 
førsteutkast til 
planforslag med 
tilhøyrande dokument  

• Ferdigstille rapport om vurdering av økologisk 
kompensasjon inkludert attståande alvorlege 
konsekvensar med eit arealrekneskap. Vurdering av 
endeleg kompensasjonsbehov kan ikkje starte før 
ferdigstilling av arbeid med KU og låsing av 
veglinjer er utført. 

• Eventuelt kompensasjonsbehov skal gå fram av 
planskildringa på basis av rapporten.  
 

Komplett rapport klar til 
SD/KDD samtidig med 
forslag til reguleringsplan 

 
• Innarbeiding av innspel og revisjon av rapport 
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Figur 8-1 Som ein del av reguleringsplanen og som eit viktig bidrag i arbeidet med Økologisk 
kompensasjon skal det dokumenterast kva som er gjort gjennom hele planprosessen for å redusere 
skadeverknader av inngrep i verdifull natur. Figuren viser tiltakshierarkiet.  



E39 Stord – Os, Planprogram  

87 
 

9 PLANPROSESS OG MEDVERKNAD 
 

9.1 FRAMDRIFTSPLAN  
Reguleringsplanen har ei framdrift som kan gi reguleringsplan klar til høyring og offentleg 
ettersyn i 2022/2023. 

Forslag til hovudframdriftsplan er vist under: 

 

Figur 9-1 Framdriftsplan med hovudmilepelar 2020 – 2023. 

 

9.2 MEDVERKNAD OG INFORMASJON I PLANPROSESSEN 
Planprogrammet og regelverket for konsekvensutgreiingar sikrar at ein i plansaker får brei 
medverknad i heile planprosessen. Ved varsel om oppstart, høyring av planprogrammet og 
høyring av reguleringsplanforslag vil det vera høve til å påverke planarbeidet. 

Krava i plan- og bygningslova til medverknad blir følgt opp. Prosjektsida blir nytta til å legge ut 
dokument, møtereferat, presentasjonar, fagrapportar m.m. frå planprosjektet undervegs. 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos 

Det vil bli arrangert opne møte og kontordagar i samband med utlegging av planen til offentleg 
ettersyn, og undervegs i prosjektet ved behov. 

Statens vegvesen stiller opp på møte med grunneigarar, interesseorganisasjonar og 
styresmakter når ein får spørsmål om dette. 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos
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Det er viktig at alle parter er godt informert og har høve til å komme med innspel og merknader 
undervegs i planprosessen. Statens vegvesen har mål om at alle skal føle seg ivaretekne og vite 
kva som vert planlagt, og kva konsekvensar det får for dei. Det er også viktig at ein får 
naudsynte avklaringar undervegs. 

Kommunar, fylkeskommune, statsforvaltaren, andre faginstansar, interesseorganisasjonar og 
grunneigarar skal få informasjon og vere involverte i planprosessen på en god måte via møter, 
internettsidene til Statens vegvesen og direkte kommunikasjon (telefon, e-post).  

Prosjektet legg opp til å mellom anna bruke fylkeskommunen sitt Planforum til å diskutere 
planarbeidet med andre offentlege etatar.  

Fortløpande avklaringar mot overordna styresmakter for å prøve å få brei forankring av 
løysingar og å få avklaringar for å få god framdrift er viktig. 

Det er lagt opp til å ha ofte møte med kommunane i heile planperioden. I 2020 og 2021 vart 
det gjennomført 6 slike møte med kvar av kommunane. Møte i politiske utval og dialog på e-
post/telefon kjem i tillegg.  

Dette er ein felles reguleringsplan for tre kommunar, men det er likevel lagt opp til at 
grunnlagsdokumentasjonen (fagrapportar, fagnotat mv.) i størst mogleg grad viser 
informasjonen kommunevis.  På den måten blir det enklare for både offentlege styresmakter, 
kommunar, interesseorganisasjonar og grunneigarar å få oversikt og å finna fram til relevant 
innhald i planen. 
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Medverknad i reguleringsplanprosessen for E39 Stord-Os 
Tabellen viser prosess for medverknad for statleg reguleringsplan E39 Stord – 
Os. Det som er gjort utover minimumskrava i Plan- og bygningslova er kryssa 
av i kolonna til høgre. 

 
Aktivitetar 
utover 
lovkrava. 

Melding om oppstart. Annonse i avisene.  
Brev alle grunneigarar og naboar til planområdet med informasjon om 
planavgrensing, framdrift, informasjonskanalar. 

 

Ope digitalt møte 20/10-20. x 
Høyring/offentleg ettersyn av planprogram. Annonse i avisene.  
Brev til alle grunneigarar og naboar til planområdet med informasjon om 
planprogrammet. 

 
x 

Folkemøte 
Gjennomført ope digitalt møte 20/9-21. 

 
 

Gjennomført møte med grendalag som ynskte møte. x 
Gjennomførte open kontordag på Tysnes i oktober 2021. x 
Oppsummering av merknader frå høyring med kommentar til kvar enkelt   
Grunneigarar og andre som har gitt innspel får tilsendt oppsummering av 
merknader med informasjon om planprogrammet er blitt justert. 

 
x 

Oversending av høyringsuttalar, oppsummering av merknader og forslag til 
revidert planprogram til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). 

 

Planmynde, KDD, fastset planprogrammet  
Fastsett planprogram blir lagt ut på prosjektsida. x 
Planmynde vedtar å legge forslag til reguleringsplan med tilhøyrande 
dokument til offentleg ettersyn 

 

Brev til alle grunneigarar og naboar til planområdet med informasjon om 
offentleg ettersyn av reguleringsplanen. 

 
x 

Registrerte grunneigarar og andre som har rettar i planområdet samt naboar, 
skal når dei blir direkte råka bli informert om høyring av reguleringsplan. 

 

Folkemøte 
Gjennomføre ope digitalt møte 

 

Gjennomføre ope møte i dei tre kommunane  
Gjennomføre kontordagar i dei tre kommunane  
Oppsummering av merknader frå høyring med kommentar til kvar enkelt  
Grunneigarar og andre som har gitt innspel får tilsendt oppsummering av 
merknader. 

 
x 

Planvedtak  
Annonsere planvedtaket   
Brev til alle grunneigarar og naboar til planområdet med informasjon om 
vedtaket. 
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