
Status fra arbeidsgruppen 
Langsiktig løsning riksveg 19

Møte i referanse- og styringsgruppen, Samarbeidsavtalen for 
areal og transportutvikling i mosseregionen, 23.03.2018

23.03.2018

Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens vegvesen



● Fase 1 ( januar-mars 2018 ) 

Avklaring av:
– Mål
– Prosess
– Handlingsrom for konseptvalgutredningen (KVU’en)
– Videre utredningsbehov før planoppstart 
– Undervegsrapportering i Samarbeidsavtalens 

rådmannsutvalg og styringsgruppe

Mandat for langsiktig løsning rv. 19

23.03.2018



Arbeidsgruppens medlemmer

23.03.2018



Statens vegvesen vurderer handlingsrommet til å være:

● Foreløpig legges konsept 5 fra KVUen til grunn for videre 
arbeid

● Det legges også opp til at man kan se på andre løsninger

Handlingsrom innenfor gjennomført konseptvalg

23.03.2018



Bane NOR og Statens vegvesen har hatt tett samarbeid:

● Det har vært avklaring av gjennomførte grunnundersøkelser 
med Bane NOR

● Det pågår dialog om å etablere en felles 3D-modell som 
begge parter har god nytte av

● Vurdere behov og kostnad for armering i utstøpning i 
løpende dialog med Bane NOR

Samarbeid med Bane NOR om mulig krysningspunkt

23.03.2018



Behov for nye grunnundersøkelser

23.03.2018



Områder hvor det må utføres totalsondering

23.03.2018



● Fase 2 
Gjennomføring av:

– Prosess 
– Utredninger frem til planoppstart
– Fremdriftsplan avklares ved behandling av leveransene i 

fase 1

Mandat for langsiktig løsning rv. 19 – fase 2

23.03.2018



Arbeidsgruppa anbefaler at videre arbeid går langs to spor:

● Arbeid fram mot et planprogram for kommunedelplan for 
ny rv. 19

● Gjennomføring av en byutredning som vurderer en helhetlig 
virkemiddelpakke for byområdet Moss/Rygge

Videre arbeid 

23.03.2018



Følgende hovedgrep anbefales
i det videre arbeidet:

0. 0-alternativet/
referansealternativ

1. Ny rv. 19 i 
nordgående korridor

2. Ny rv. 19 i 
sørgående korridor

Vegen mot et planprogram for ny rv. 19

23.03.2018



Planprogram og silingsfase 2018

Mulig oppstart kommunedelplan 2019

Mulig oppstart reguleringsplan 2021

Mulig oppstart bompengeprosess/KS2 2024

Mulig oppstart grunnerverv og byggeplan 2026

Mulig byggestart anlegg 2028

Grovskisse mulig framdriftsplan

23.03.2018
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