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Forord 

Det er utført en kvalitetssikring av de kostnadsoverslagene som ble utført under 

mulighetsstudien i 2012. Kostnadsberegningene er fortsatt på et grovt stadium, men gir 

relativt godt grunnlag for å kunne sammenligne de ulike alternativene innbyrdes. Fra 1.1. 

2013 skal vegprosjekter belastes med full moms. Sammen med prisstigning er dette 

bakgrunnen for reviderte kostnadstall 2013 angitt i kolonne 4 i tabellen til slutt i dette 

dokumentet. 

Mulighetsstudien fra 2012 angir ulike brutyper for de ulike alternativene. De fleste 

brutypene kan brukes i alle alternativer. For å kunne sammenligne alternativene under like 

forhold er det derfor lagt inn samme brukostnad for alle linjene. 



Alternativ A:

Bru 1 Bru 2 Bru 3 Bru 4

Utvidelse av eksisterende rv.22 0 1050 m 1050 50 000                 52 500 000       52 500 000       52 500 000        52 500 000       
Rundkjøring 1050 1109 Stk 1 7 500 000           7 500 000          7 500 000         7 500 000          7 500 000         

1 Kassebru i spennarmert betong 2 felt (bru 1 + gs) 1109 1704 m2 8211 35 000                 287 385 000     

1 Kassebru i spennarmert betong 2 felt (bru 2) 1109 1704 m2 6247.5 35 000                 218 662 500     

1 Riving av eksisterende bru 595 30 000                 17 850 000       
2 Fagverksbjelkebru 2 felt 1109 1704 m2 8211 35 000                 287 385 000     

2 Kassebru i spennarmert betong 2 felt (bru 2) 1109 1704 m2 6247.5 35 000                 218 662 500     

2 Riving av eksisterende bru 595 30 000                 17 850 000       

3

Kassebru av stål i samvirke med brudekke i 

betong 4 kjørefelt 1109 1704 m2 13417.3 35 000                 469 603 750      

4 Utvidelse av eksisterende bru 1109 1704 m 595 400 000               238 000 000     
Rundkjøring 1704 1750 Stk 1 5 000 000           5 000 000          5 000 000         5 000 000          5 000 000         
Utvidelse av eksisterende rv.22 1750 2575 m 825 70 000                 57 750 000       57 750 000       57 750 000        57 750 000       
Rundkjøring 2575 stk 1 5 000 000           5 000 000          5 000 000         5 000 000          5 000 000         
Tilkobling til bygd prosjekt i vest 0 400 m 400 50 000                 20 000 000       20 000 000       20 000 000        20 000 000       
Ny bru for Garderveien (Gsbru) 0 45 m 45 100 000               4 500 000          4 500 000         4 500 000          4 500 000         
Sideveier ved runkjøring 0 200 m 200 25 000                 5 000 000          5 000 000         5 000 000          5 000 000         
Sanering eksist rk/kryss 240 1 2 000 000           2 000 000          2 000 000         2 000 000          2 000 000         
Entreprisekostnad 683 147 500     683 147 500     628 853 750      397 250 000     

Uforutsett % 15 102 472 125     102 472 125     94 328 063        59 587 500       
Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 136 629 500     136 629 500     125 770 750      79 450 000       
MVA % 25 230 562 281     230 562 281     212 238 141      134 071 875     
Prosjektkostnad 1 152 811 406  1 152 811 406  1 061 190 703  670 359 375     

Drift og vedlikehold

Total lengde vei, drift og vedlikehold m 2475 500 1 237 500          1 237 500         1 237 500          1 237 500         Årlig kostnad

1 Totalt areal bru, drift og vedlikehold,tofelt og Gsbru m2 14458.5 125 1 807 313          Årlig kostnad Snitt 12.5 m bredde

2 Totalt areal bru, drift og vedlikehold,tofelt og Gsbru m2 14458.5 125 1 807 313         

3 Total lengde bru, drift og vedlikehold, firefelt m 595 2500 1 487 500          Årlig kostnad Over 20m bredde

4 Totalt areal bru, drift og vedlikehold,tofelt og Gsbru m2 13209 125 1 651 125         

3 044 813          3 044 813         2 725 000          2 888 625         Årlig kostnad

30 448 125       30 448 125       27 250 000        28 886 250       Sum 10 år

60 896 250       60 896 250       54 500 000        57 772 500       Sum 20 år

Totalpris

Brualternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde Enhets pris



Alternativ B 1:

Bru 1 Bru 2

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 150 18 000            2 700 000          2 700 000          
Påkjøringsrampe vest 0 0 m 150 18 000            2 700 000          2 700 000          
Rundkjøringer til Garderåsen stk 2 4 000 000      8 000 000          8 000 000          
Overgangsbru for rampe m 40 120 000          4 800 000          4 800 000          
Ny vei til Garderåsen m 300 25 000            7 500 000          7 500 000          
Ny 4 felts rv. 22 gjennom jordbruksområde 0 1240 m 1240 100 000          124 000 000     124 000 000     

1 Viadukt for 4 felts vei 1240 1352 m 112 470 000          52 640 000        52 640 000        

1 Skråstagbru med en pylon 1352 1842 m2 10633 35 000            372 155 000     

1 Viadukt for 4 felts vei 1842 2022 m 180 470 000          84 600 000        

2

Kassebru av stål i samvirke med brudekke i 

betong 4 kjørefelt 1240 2022 m2 15014.4 35 000            525 504 000     
Rundkjøring 2022 2072 Stk 1 9 000 000      9 000 000          9 000 000          
Sideveier 0 250 m 250 25 000            6 250 000          6 250 000          
Utvidelse av eksisterende rv.22 2072 2900 m 828 50 000            41 400 000        41 400 000        
Rundkjøring 2575 stk 1 5000000 5 000 000          5 000 000          
Tilkobling til bygd prosjekt i øst 0 250 m 250 50 000            12 500 000        12 500 000        
Ny bru for Garderveien (Gsbru) 0 40 m 40 100 000          4 000 000          4 000 000          
Entreprisekostnad 737 245 000     805 994 000     

Uforutsett % 15 110 586 750     120 899 100     

Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 147 449 000     161 198 800     
MVA % 25 248 820 188     272 022 975     

Prosjektkostnad 1 244 100 938  1 360 114 875  

Drift og vedlikehold

Total lengde vei, drift og vedlikehold m 3168 500 1 584 000          1 584 000          Årlig kostnad

Total lengde bru, drift og vedlikehold, firefelt m 782 2500 1 955 000          1 955 000          Årlig kostnad Over 20m bredde

Totalt areal bru, drift og vedlikehold,tofelt og Gsbru m2 560 125 70 000                70 000                Årlig kostnad Snitt 7 m bredde

3 609 000          3 609 000          Årlig kostnad

36 090 000        36 090 000        Sum 10 år

72 180 000        72 180 000        Sum 20 år

Enhets pris

Totalpris

Brualternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde



Alternativ B2:

Bru 1 Bru 2

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 100 18 000       1 800 000           1 800 000          
Påkjøringsrampe vest 0 0 m 100 18 000       1 800 000           1 800 000          
Overgangsbru for rampe m 40 120 000    4 800 000           4 800 000          
Ny 4 felts rv. 22 gjennom jordbruksområde 0 1015 m 1015 100 000    101 500 000      101 500 000     

1 Betongkassebru med 4 felt 1015 1797 m2 15014.4 35 000       525 504 000      

2

Kassebru av stål i samvirke med brudekke i 

betong 4 kjørefelt 1015 1797 m2 15014.4 35 000       525 504 000     
Rundkjøring 1797 1847 Stk 1 9 000 000 9 000 000           9 000 000          
Utvidelse av eksisterende rv.22 2072 2675 m 603 50 000       30 150 000        30 150 000        
Rundkjøring 2675 stk 1 5000000 5 000 000           5 000 000          
Tilkobling til bygd prosjekt i vest 0 350 m 350 50 000       17 500 000        17 500 000        
Ny bru for Garderveien (Gsbru) 0 45 m 45 100 000    4 500 000           4 500 000          
Entreprisekostnad 701 554 000      701 554 000     

Uforutsett % 15 105 233 100      105 233 100     
Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 140 310 800      140 310 800     
MVA % 25 236 774 475      236 774 475     
Prosjektkostnad 1 183 872 375   1 183 872 375  

Drift og vedlikehold

Total lengde vei, drift og vedlikehold m 2168 500 1 084 000           1 084 000          Årlig kostnad
Total lengde bru, drift og vedlikehold, firefelt m 782 2500 1 955 000           1 955 000          Årlig kostnad Over 20m bredde

Totalt areal bru, drift og vedlikehold,tofelt og Gs bru m2 595 125 74 375                74 375               Årlig kostnad Snitt 7 m bredde

3 113 375           3 113 375          Årlig kostnad

31 133 750        31 133 750        Sum 10 år

62 267 500        62 267 500        Sum 20 år

Enhets pris

Totalpris

Brualternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde



Alternativ C:

Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2

Tilkobling til bygd prosjekt i vest 0 400 m 400 40 000         16 000 000       16 000 000       16 000 000            16 000 000       
Ny bru for Garderveien (Gsbru) 0 45 m 45 100 000      4 500 000         4 500 000         4 500 000              4 500 000         
Avkjøringsrampe øst 0 0 m 150 18 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000              2 700 000         Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 0 0 m 150 18 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000              2 700 000         Lik for alle alternativer
Rampe i kulvert under hovedvei stk 4 800 000   4 800 000         4 800 000         Antar 30m lengde, 10 m bredde
Overgangsbru m 40 90 000         3 600 000         3 600 000         

C1 Ny 4 felts rv. 22 i dagen i ravinelandskap 0 735 m 735 110 000      80 850 000       80 850 000       

C1 Vestre tunnelportal 735 755 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

C1 Tunnel 755 1080 m 325 350 000      113 750 000     113 750 000     
Østre tunnelportal 1080 1120 m 40 440 000      17 600 000       17 600 000       17 600 000            17 600 000       Lik for alle alternativer

C2 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 390 m 390 100 000      39 000 000            39 000 000       

C2 Vestre tunnelportal 390 434 m 44 440 000      19 360 000            19 360 000       

C2 Tunnel 434 1020 m 586 350 000      205 100 000          205 100 000     

1 Viadukt for 4 felts vei over jernbane 1120 1202 m 82 470 000      38 540 000       38 540 000            

1 Buebru med Stålfagverk 2 kjørefelt 1202 1832 m2 8505 35 000         297 675 000     297 675 000          

1 Buebru med Stålfagverk 2 kjørefelt 1202 1832 m2 8505 35 000         297 675 000     297 675 000          

2

Kassebru av stål i samvirke med brudekke i 

betong 4 kjørefelt 1120 1832 m2 13670.4 35 000         478 464 000     478 464 000     
Avkjøringsrampe øst 1832 1832 m 150 18 000         2 700 000         2 700 000         2 700 000              2 700 000         Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 1832 1832 m 50 18 000         900 000            900 000            900 000                  900 000            Lik for alle alternativer

Tilkobling ramper til lokalvei 1832 1832 m 180 25 000         4 500 000         4 500 000         4 500 000              4 500 000         Lik for alle alternativer

Kulvert m 30 160 000      4 800 000         4 800 000         4 800 000              4 800 000         

Ny 4 felts rv. 22 i dagen i jordbrukslandskap 1832 2758 m 926 90000 83 340 000       83 340 000       83 340 000            83 340 000       Lik for alle alternativer
Rundkjøring stk 1 7000000 7 000 000         7 000 000         7 000 000              7 000 000         
Armer til rundkjøring (eksist Rv 22 og Fv 170) 400 50000 20 000 000       20 000 000       20 000 000            20 000 000       

Entreprisekostnad 1 012 430 000  857 004 000     1 064 090 000       908 664 000     

Uforutsett % 15 151 864 500     128 550 600     159 613 500          136 299 600     
Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 202 486 000     171 400 800     212 818 000          181 732 800     
MVA % 25 341 695 125     289 238 850     359 130 375          306 674 100     
Prosjektkostnad 1 708 475 625  1 446 194 250  1 795 651 875       1 533 370 500  

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 3141 500 1 570 500         1 570 500         Årlig kostnad

2 Total lengde vei m 2396 500 1 198 000              1 198 000         Årlig kostnad

1.1 Total lengde bru, firefelt m 82 2500 205 000            Årlig kostnad Over 20m bredde

1.2 Total lengde bru, firefelt m 712 2500 1 780 000         Årlig kostnad

2.1 Total lengde bru, firefelt m 82 2500 205 000                  Årlig kostnad

2.2 Total lengde bru, firefelt m 712 2500 1 780 000         Årlig kostnad

1.1 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 17815 125 2 226 875         Årlig kostnad

1.2 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 805 125 100 625            Årlig kostnad

2.1 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 17535 125 2 191 875              Årlig kostnad

2.2 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 525 125 65 625               Årlig kostnad

1 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 385 1800 693 000            693 000            Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 20000

2 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 670 1800 1 206 000              1 206 000         Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 20000

4 695 375         4 144 125         4 800 875              4 249 625         Årlig kostnad

46 953 750       41 441 250       48 008 750            42 496 250       Sum 10 år

93 907 500       82 882 500       96 017 500            84 992 500       Sum 20 år

C2

Totalpris

Kommentar

C1Brualternativ

Linjealternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde Enhets pris



Alternativ D:

Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 150 18 000        2 700 000            2 700 000           2 700 000            2 700 000          2 700 000           2 700 000           2 700 000           2 700 000           Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 0 0 m 200 18 000        3 600 000            3 600 000           3 600 000            3 600 000          3 600 000           3 600 000           3 600 000           3 600 000           Lik for alle alternativer
Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 1 4 800 000   4 800 000            4 800 000           4 800 000            4 800 000          4 800 000           4 800 000           4 800 000           4 800 000           Lik for alle alternativer

D1 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 390 m 390 100 000      39 000 000          39 000 000         

D1 Vestre tunnelportal 390 435 m 45 440 000      19 800 000          19 800 000         

D1 Tunnel 435 970 m 535 350 000      187 250 000        187 250 000       
D1 Tilkobling til bygd prosjekt i øst 0 400 m 400 40 000        16 000 000          16 000 000         

D1 Ny bru for Garderveien (Gsbru) 0 45 m 45 100 000      4 500 000            4 500 000           

D2 Ny 4 feltsvei i dagen 0 200 m 200 100 000      20 000 000          20 000 000        

D2 Vestre tunnelportal 200 250 m 50 440 000      22 000 000          22 000 000        

D2 Tunnel 250 1390 m 1140 350 000      399 000 000        399 000 000      

D3 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 305 m 305 100 000      30 500 000         30 500 000         

D3 Vestre tunnelportal 305 325 m 20 440 000      8 800 000           8 800 000           

D3 Tunnel 325 2125 m 1800 350 000      630 000 000       630 000 000       

D4 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 520 m 520 100 000      52 000 000         52 000 000         

D4 Viadukt over eksisterende vei 520 570 m 50 470 000      23 500 000         23 500 000         

D4 Vestre tunnelportal 570 590 m 20 440 000      8 800 000           8 800 000           

D4 Tunnel 1 590 1260 m 670 350 000      234 500 000       234 500 000       
D4 Østre portal tunnel 1 1260 1280 m 20 440 000      8 800 000           8 800 000           

D4 Dagsone rv. 22 1280 1700 m 420 100 000      42 000 000         42 000 000         
D4 Avkjøringsrampe øst 1280 1280 m 200 18 000        3 600 000           3 600 000           
D4 Påkjøringsrampe vest 1280 1280 m 200 18 000        3 600 000           3 600 000           
D4 Vestre tunnelportal tunnel 2 1700 1730 m 30 440 000      13 200 000         13 200 000         
D4 Tunnel 2 1730 2790 m 1060 350 000      371 000 000       371 000 000       

Østre tunnelportal 970 1005 m 35 440 000      15 400 000          15 400 000         15 400 000          15 400 000        15 400 000         15 400 000         15 400 000         15 400 000         Lik for alle alternativer
1 Viadukt for 4 felts vei over Gamle Fetsund vei 1005 1086 m 81 470 000      38 070 000          38 070 000          38 070 000         38 070 000         
1 Skråstagbru med to pyloner 1086 1740 m2 14218 35 000        497 628 600        497 628 600        497 628 600       497 628 600       
1 Viadukt over Kirkeveien 1740 1767 m 27 470 000      12 690 000          12 690 000          12 690 000         12 690 000         

2 Viadukt 1005 1080 m 75 470 000      35 250 000         35 250 000        35 250 000         35 250 000         

2 Hengebru 1080 1740 m2 16632 35 000        582 120 000       582 120 000      582 120 000       582 120 000       

2 Viadukt 1740 1767 m 27 470 000      12 690 000         12 690 000        12 690 000         12 690 000         
Avkjøringsrampe øst 1767 1767 m 200 18 000        3 600 000            3 600 000           3 600 000            3 600 000          3 600 000           3 600 000           3 600 000           3 600 000           Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 1767 1767 m 50 18 000        900 000               900 000              900 000               900 000             900 000              900 000              900 000              900 000              Lik for alle alternativer

Tilkobling ramper til lokalvei 1832 1832 m 180 25 000        4 500 000            4 500 000           4 500 000            4 500 000          4 500 000           4 500 000           4 500 000           4 500 000           Lik for alle alternativer

Kulvert for rampe m 30 160 000      4 800 000            4 800 000           4 800 000            4 800 000          4 800 000           4 800 000           4 800 000           4 800 000           

Ny 4 felts rv. 22 i dagen i jordbrukslandskap 1767 2636 m 869 90000 78 210 000          78 210 000         78 210 000          78 210 000        78 210 000         78 210 000         78 210 000         78 210 000         Lik for alle alternativer
Rundkjøring stk 1 7000000 7 000 000            7 000 000           7 000 000            7 000 000          7 000 000           7 000 000           7 000 000           7 000 000           Lik for alle alternativer
Armer til rundkjøring (eksist Rv 22 og Fv 170) 400 50000 20 000 000          20 000 000         20 000 000          20 000 000        20 000 000         20 000 000         20 000 000         20 000 000         Lik for alle alternativer

Entreprisekostnad 960 448 600        1 042 120 000    1 134 898 600     1 216 570 000   1 363 198 600    1 444 870 000    1 454 898 600    1 536 570 000    

Uforutsett % 15 144 067 290        156 318 000       170 234 790        182 485 500      204 479 790       216 730 500       218 234 790       230 485 500       
Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 192 089 720        208 424 000       226 979 720        243 314 000      272 639 720       288 974 000       290 979 720       307 314 000       
MVA % 25 324 151 403        351 715 500       383 028 278        410 592 375      460 079 528       487 643 625       491 028 278       518 592 375       
Prosjektkostnad 1 620 757 013     1 758 577 500    1 915 141 388     2 052 961 875   2 300 397 638    2 438 218 125    2 455 141 388    2 592 961 875    

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 2839 500 1 419 500            1 419 500           Årlig kostnad
2 Total lengde vei m 2249 500 1 124 500            1 124 500          Årlig kostnad
3 Total lengde vei m 2354 500 1177000 1177000 Årlig kostnad
4 Total lengde vei m 2969 500 1484500 1484500 Årlig kostnad

x.1 Total lengde bru, firefelt m 792 2500 1 980 000            1 980 000            1980000 Årlig kostnad Over 20m bredde
x.2 Total lengde bru, firefelt m 792 2500 1 980 000           1 980 000          1980000 Årlig kostnad Over 20m bredde
4.1 Total lengde bru, firefelt m 842 2500 2105000 Årlig kostnad Over 20m bredde
4.2 Total lengde bru, firefelt m 842 2500 2105000 Årlig kostnad Over 20m bredde
1.1 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 225 125 28 125                 Årlig kostnad GS bru 5 m bredde
1.2 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 225 125 28 125                Årlig kostnad GS bru 5 m bredde

1 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 615 1750 1 076 250            1 076 250           Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000
2 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1225 1750 2 143 750            2 143 750          Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000
3 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1855 1750 3246250 3246250 Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000
4 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1835 1750 3211250 3211250 Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000

4 503 875            4 503 875           5 248 250            5 248 250          6 403 250           6 403 250           6 800 750           6 800 750           Årlig kostnad
45 038 750          45 038 750         52 482 500          52 482 500        64 032 500         64 032 500         68 007 500         68 007 500         Sum 10 år
90 077 500          90 077 500         104 965 000        104 965 000      128 065 000       128 065 000       136 015 000       136 015 000       Sum 20 år

D4

Kommentar

Totalpris

Enhets pris

D1 D2 D3

Mengde
Brualternativ

Linjealternativ Beskrivelse
Profil 
start

Profil 
slutt Enhet



Alternativ E:

Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2 Bru 1 Bru 2
Avkjøringsrampe øst 0 0 m 200 15 000         3 000 000                      3 000 000                        3 000 000                       3 000 000                        3 000 000                        3 000 000                        3 000 000                       3 000 000                        Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 0 0 m 300 20 000         6 000 000                      6 000 000                        6 000 000                       6 000 000                        6 000 000                        6 000 000                        6 000 000                       6 000 000                        Lik for alle alternativer

E1 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 200 m 200 100 000      20 000 000                    20 000 000                      
E1 Vestre tunnelportal 200 245 m 45 440 000      19 800 000                    19 800 000                      
E1 Tunnel 245 1560 m 1315 350 000      460 250 000                 460 250 000                    
E1 Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 1 6 000 000   6 000 000                      6 000 000                        
E2 Ny 4 feltsvei i dagen 0 240 m 240 100 000      24 000 000                     24 000 000                      
E2 Vestre tunnelportal 240 280 m 40 440 000      17 600 000                     17 600 000                      
E2 Avkjøringsrampe øst 0 m 150 5 000           750 000                          750 000                            Bruker eksisterende vei
E2 Påkjøringsrampe vest 0 m 200 18 000         3 600 000                       3 600 000                        
E2 Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 1 6 000 000   6 000 000                       6 000 000                        
E2 Tunnel 280 1900 m 1620 350 000      567 000 000                  567 000 000                    
E3 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 570 m 570 100 000      57 000 000                      57 000 000                      
E3 Avkjøringsrampe øst 300 300 m 200 18 000         3 600 000                        3 600 000                        
E3 Påkjøringsrampe vest 300 300 m 250 18 000         4 500 000                        4 500 000                        
E3 Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei 450 stk 1 6 000 000   6 000 000                        6 000 000                        
E3 Vestre tunnelportal 570 590 m 20 440 000      8 800 000                        8 800 000                        
E3 Tunnel 590 1255 m 665 350 000      232 750 000                    232 750 000                    
E3 Østre portal tunnel 1 1255 1275 m 20 440 000      8 800 000                        8 800 000                        
E3 Dagsone rv. 22 1275 1660 m 385 100 000      38 500 000                      38 500 000                      
E3 Avkjøringsrampe øst 1280 1280 m 200 15 000         3 000 000                        3 000 000                        
E3 Påkjøringsrampe vest 1280 1280 m 230 20 000         4 600 000                        4 600 000                        
E3 Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 1 4 800 000   4 800 000                        4 800 000                        
E3 Vestre tunnelportal tunnel 2 1660 1680 m 20 440 000      8 800 000                        8 800 000                        
E3 Tunnel 2 1680 2540 m 860 350 000      301 000 000                    301 000 000                    
E4 Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 540 m 540 100 000      54 000 000                     54 000 000                      
E4 Avkjøringsrampe øst 300 300 m 200 18 000         3 600 000                       3 600 000                        
E3 Påkjøringsrampe vest 300 300 m 250 18 000         4 500 000                       4 500 000                        
E3 Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei 450 stk 1 4 800 000   4 800 000                       4 800 000                        
E4 Viadukt over eksisterende vei 540 590 m 50 470 000      23 500 000                     23 500 000                      
E4 Vestre tunnelportal 590 610 m 20 440 000      8 800 000                       8 800 000                        
E4 Tunnel 590 2410 m 1820 350 000      637 000 000                  637 000 000                    

Østre tunnelportal 1560 1580 m 20 440 000      8 800 000                      8 800 000                        8 800 000                       8 800 000                        8 800 000                        8 800 000                        8 800 000                       8 800 000                        Lik for alle alternativer
Viadukt over Falldalsveien og Holsevja 1580 1730 m 150 470 000      70 500 000                    70 500 000                      70 500 000                     70 500 000                      70 500 000                      70 500 000                      70 500 000                     70 500 000                      Lik for alle alternativer
Ny 4 felts rv. 22 i dagen 1730 1948 m 218 120 000      26 160 000                    26 160 000                      26 160 000                     26 160 000                      26 160 000                      26 160 000                      26 160 000                     26 160 000                      Lik for alle alternativer
Vestgående påkjøringsrampe 1750 m 150 18 000         2 700 000                      2 700 000                        2 700 000                       2 700 000                        2 700 000                        2 700 000                        2 700 000                       2 700 000                        Lik for alle alternativer
Østgående påkjøringsrampe 1750 m 150 18 000         2 700 000                      2 700 000                        2 700 000                       2 700 000                        2 700 000                        2 700 000                        2 700 000                       2 700 000                        Forutsetter tilkomst under bru.

Tilokbling til eksisterende vei mot ramper 1750 m 400 40 000         16 000 000                    16 000 000                      16 000 000                     16 000 000                      16 000 000                      16 000 000                      16 000 000                     16 000 000                      

Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 1 4 800 000   4 800 000                      4 800 000                        4 800 000                       4 800 000                        4 800 000                        4 800 000                        4 800 000                       4 800 000                        Lik for alle alternativer

1 Kassebru i spennarmert betong 1948 2548 m2 11520 35 000         403 200 000                 403 200 000                  403 200 000                    403 200 000                  

2 Asymetrisk nettverksbuebru 1948 2548 m2 8940 35 000         312 900 000                    -                                       312 900 000                    -                                         312 900 000                    -                                       312 900 000                    

2 Asymetrisk nettverksbuebru 1948 2548 m2 8940 35 000         312 900 000                    312 900 000                    312 900 000                    312 900 000                    
Avkjøringsrampe øst 1767 1767 m 250 18 000         4 500 000                      4 500 000                        4 500 000                       4 500 000                        4 500 000                        4 500 000                        4 500 000                       4 500 000                        Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 1767 1767 m 70 18 000         1 260 000                      1 260 000                        1 260 000                       1 260 000                        1 260 000                        1 260 000                        1 260 000                       1 260 000                        Lik for alle alternativer

Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 1 4 800 000   4 800 000                      4 800 000                        4 800 000                       4 800 000                        4 800 000                        4 800 000                        4 800 000                       4 800 000                        
Ny vei, påkobling lokalvei fra ramper 1767 1767 m 250 25 000         6 250 000                      6 250 000                        6 250 000                       6 250 000                        6 250 000                        6 250 000                        6 250 000                       6 250 000                        Lik for alle alternativer

Ny 4 felts rv. 22 i dagen i jordbrukslandskap 2548 3482 m 934 90000 84 060 000                    84 060 000                      84 060 000                     84 060 000                      84 060 000                      84 060 000                      84 060 000                     84 060 000                      Lik for alle alternativer
Avkjøringsrampe øst 2700 2700 m 200 18 000         3 600 000                      3 600 000                        3 600 000                       3 600 000                        3 600 000                        3 600 000                        3 600 000                       3 600 000                        Lik for alle alternativer
Påkjøringsrampe vest 2700 2700 m 50 18 000         900 000                         900 000                            900 000                          900 000                            900 000                            900 000                            900 000                          900 000                            Lik for alle alternativer
Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei 2700 2700 stk 1 4 800 000   4 800 000                      4 800 000                        4 800 000                       4 800 000                        4 800 000                        4 800 000                        4 800 000                       4 800 000                        Lik for alle alternativer
Rundkjøring 3482 stk 1 5000000 5 000 000                      5 000 000                        5 000 000                       5 000 000                        5 000 000                        5 000 000                        5 000 000                       5 000 000                        
Armer til rundkjøring (eksist Rv 22 og Fv 170) 200 15000 3 000 000                      3 000 000                        3 000 000                       3 000 000                        3 000 000                        3 000 000                        3 000 000                       3 000 000                        Lik for alle alternativer
Entreprisekostnad 1 168 080 000              1 390 680 000                 1 280 980 000               1 503 580 000                 1 344 180 000                 1 566 780 000                 1 398 230 000               1 620 830 000                 

Uforutsett % 15 175 212 000                 208 602 000                    192 147 000                  225 537 000                    201 627 000                    235 017 000                    209 734 500                  243 124 500                    
Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 233 616 000                 278 136 000                    256 196 000                  300 716 000                    268 836 000                    313 356 000                    279 646 000                  324 166 000                    
MVA % 25 394 227 000                 469 354 500                    432 330 750                  507 458 250                    453 660 750                    528 788 250                    471 902 625                  547 030 125                    
Prosjektkostnad 1 971 135 000              2 346 772 500                 2 161 653 750               2 537 291 250                 2 268 303 750                 2 643 941 250                 2 359 513 125               2 735 150 625                 

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 3572 500 1 786 000                      1 786 000                        Årlig kostnad
2 Total lengde vei m 3962 500 1 981 000                       1 981 000                        Årlig kostnad
3 Total lengde vei m 5207 500 2603500 2603500 Årlig kostnad
4 Total lengde vei m 4362 500 2181000 2181000 Årlig kostnad

x.1 Total lengde bru, firefelt m 750 2500 1 875 000                      1 875 000                       1875000 1875000 Årlig kostnad Kassebru og viaduktca 20m bredde
x.2 Total lengde bru, firefelt m 150 2500 375 000                            375 000                            375000 375000 Årlig kostnad Viadukt over 20m bredde
x.2 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 17880 125 2 235 000                        2 235 000                        2235000 2235000 Årlig kostnad asymetrisk 15m bredde

1 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1380 1750 2 415 000                      2 415 000                        Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000
2 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1680 1750 2 940 000                       2 940 000                        Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000
3 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1605 1750 2808750 2808750 Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000
4 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 1860 1750 3255000 3255000 Årlig kostnad Tunnel i dagen, ÅDT ca 18000

6 076 000                      6 811 000                        6 796 000                       7 531 000                        7 287 250                        8 022 250                        7 311 000                       8 046 000                        Årlig kostnad
60 760 000                    68 110 000                      67 960 000                     75 310 000                      72 872 500                      80 222 500                      73 110 000                     80 460 000                      Sum 10 år

121 520 000                 136 220 000                    135 920 000                  150 620 000                    145 745 000                    160 445 000                    146 220 000                  160 920 000                    Sum 20 år

Enhets pris

Totalpris

Kommentar
E1 E2 E3 E4

Mengde
Brualternativ

Linjealternativ Beskrivelse
Profil 
start

Profil 
slutt Enhet



Alternativ F:

Bru 1 Bru 2

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 150 18 000         2 700 000          2 700 000          

Påkjøringsrampe vest 0 0 m 200 18 000         3 600 000          3 600 000          Må legge inn kostnad for kulvert.

Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 4 800 000    4 800 000          4 800 000          Antar 30m lenge, 10 m bredde

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 560 m 560 90 000         50 400 000       50 400 000       

Viadukt over eksisterende vei 560 610 m 50 470 000       23 500 000       23 500 000       

Vestre tunnelportal 610 630 m 20 440 000       8 800 000          8 800 000          

Tunnel 590 2270 m 1680 350 000       588 000 000     588 000 000     

Østre tunnelportal 2270 2290 m 20 440 000       8 800 000          8 800 000          

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 2290 2340 m 50 100 000       5 000 000          5 000 000          

Viadukt over Falldalsveien og Holsevja 2340 2490 m 150 470 000       70 500 000       70 500 000       

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 2490 2838 m 348 100 000       34 800 000       34 800 000       

Vestgående påkjøringsrampe 2600 m 200 18 000         3 600 000          3 600 000          

Østgående avkjøringsrampe 2600 m 300 18 000         5 400 000          5 400 000          

Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 4 800 000    4 800 000          4 800 000          Antar 30m lenge, 10 m bredde

1 Kassebru i spennarmert betong 2838 3598 m2 14592 35 000         510 720 000     

2 Symetrisk nettverksbuebru 2838 3598 m2 11369.6 35 000         397 936 000     

2 Symetrisk nettverksbuebru 2838 3598 m2 11369.6 35 000         397 936 000     

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 3598 3695 m 97 120 000       11 640 000       11 640 000       

Tunnelportal vest 3695 3705 m 10 440 000       4 400 000          4 400 000          

Tunnel 3705 4530 m 825 350 000       288 750 000     288 750 000     

Tunnelportal øst 4530 4550 m 20 440 000       8 800 000          8 800 000          

Ny 4 felts rv. 22 i dagen i jordbrukslandskap 4550 4780 m 230 100000 23 000 000       23 000 000       

Rundkjøring 4780 stk 1 5000000 5 000 000          5 000 000          

Armer ifm rundkjøring m 200 15000 3 000 000          3 000 000          

Entreprisekostnad 1 670 010 000  1 955 162 000  

Uforutsett % 15 250 501 500     293 274 300     

Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 334 002 000     391 032 400     

MVA % 25 563 628 375     659 867 175     

Prosjektkostnad 2 818 141 875  3 299 335 875  

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 2335 500 1 167 500          1 167 500          Årlig kostnad

1.1 Total lengde bru, firefelt m 960 2500 2 400 000          Årlig kostnad Over 20m bredde

1.2 Total lengde bru, firefelt m 200 2500 500 000             Årlig kostnad

1.2 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 22739.2 125 2 842 400          Årlig kostnad, Snitt 13.5 m bredde

1 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 2545 1400 3 563 000          3 563 000          Årlig kostnad, Tunnel, ÅDT ca 11000

7 130 500          8 072 900          Årlig kostnad

71 305 000       80 729 000       Sum 10 år

142 610 000     161 458 000     Sum 20 år

Enhets pris Kommentar

TotalprisBrualternativ

Linjealternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde



Alternativ G:

Bru 1 Bru 2

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 100 18 000        1 800 000         1 800 000         

Påkjøringsrampe vest 0 0 m 100 18 000        1 800 000         1 800 000         

Rampe i bru/kulvert over/under hovedvei stk 4 800 000   4 800 000         4 800 000         

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 565 m 565 100 000      56 500 000       56 500 000       

Viadukt over eksisterende vei 565 615 m 50 470 000      23 500 000       23 500 000       

Vestre tunnelportal 615 635 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

Tunnel 635 2230 m 1595 350 000      558 250 000    558 250 000    
Østre tunnelportal 2230 2240 m 10 440 000      4 400 000         4 400 000         

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 2240 2440 m 200 100 000      20 000 000       20 000 000       

Viadukt over Falldalsveien og Holsevja 2440 2500 m 60 470 000      28 200 000       28 200 000       

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 2500 2710 m 210 100 000      21 000 000       21 000 000       

Ramper m 350 18 000        6 300 000         6 300 000         

Vestre tunnelportal 2710 2730 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

Tunnel 2 2730 3075 m 345 350 000      120 750 000    120 750 000    
Østre tunnelportal 3075 3080 m 5 440 000      2 200 000         2 200 000         

Vei i dagen 3080 3210 m 130 100 000      13 000 000       13 000 000       

1 Hengebru 3210 3604 m2 9928.8 35 000        347 508 000    

2 Symetrisk nettverksbuebru 3210 3610 m2 5960 35 000        208 600 000    

2 Symetrisk nettverksbuebru 3210 3610 m2 5960 35 000        208 600 000    

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 3604 3620 m 16 100 000      1 600 000         1 600 000         

Tunnelportal vest 3620 3640 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

Tunnel 3640 4455 m 815 350 000      285 250 000    285 250 000    
Tunnelportal øst 4455 4475 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

Ny 4 felt idagen 4475 4710 m 235 120 000      28 200 000       28 200 000       

Tunnelportal vest 4710 4730 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

Tunnel 4730 5580 m 850 350 000      297 500 000    297 500 000    
Tunnelportal øst 5580 5600 m 20 440 000      8 800 000         8 800 000         

Ny 4 felts rv. 22 i dagen i jordbrukslandskap 5600 5824 m 224 100000 22 400 000       22 400 000       

Rundkjøring 2575 stk 1 5000000 5 000 000         5 000 000         

Armer til rundkjøring (eksist Rv 22 og Fv 

170) 200 15000 3 000 000         3 000 000         

Entreprisekostnad 1 905 758 000 1 975 450 000 

Uforutsett % 15 285 863 700    296 317 500    

Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 381 151 600    395 090 000    
MVA % 25 643 193 325    666 714 375    
Prosjektkostnad 3 215 966 625 3 333 571 875 

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 2314 500 1 157 000         1 157 000         Årlig kostnad

1.1 Total lengde bru, firefelt m 504 2500 1 260 000         Årlig kostnad Over 20m bredde

1.2 Total lengde viadukter, firefelt m 110 2500 275 000            Årlig kostnad

1.2 Totalt areal bru, tofelt og Gs bru m2 11920 125 1 490 000         Årlig kostnad, Snitt 14.9 m bredde

1 Total legde tunnel to løp, drift og vedlikehold m 3740 1300 4 862 000         4 862 000         Årlig kostnad, Tunnel i dagen, ÅDT ca 9000

7 279 000         7 784 000         Årlig kostnad

72 790 000       77 840 000       Sum 10 år

145 580 000    155 680 000    Sum 20 år

Enhets pris

Totalpris

Kommentar

Brualternativ

Linjealternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde



Alternativ H:

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 200 18 000        3 600 000         
Påkjøringsrampe vest 0 0 m 200 18 000        3 600 000         

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 410 m 410 100 000      41 000 000      
Viadukt over eksisterende vei 410 460 m 50 470 000      23 500 000      Inngang til tunnelen
Vestre tunnelportal 460 480 m 20 440 000      8 800 000         
Tunnel "i dagen" 480 1500 m 1020 350 000      357 000 000    
Tunnel, undersjøisk 1500 4750 m 3250 450 000      1 462 500 000 
Tunel "i dagen" 4750 6150 m 1400 350 000      490 000 000    
Østre tunnelportal 6150 6170 m 20 440 000      8 800 000         

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 6170 6350 m 180 100 000      18 000 000      
Rundkjøring 2575 stk 1 5000000 5 000 000         
Armer til rundkjøring (eksist Rv 22 og Fv 

170) 200 15000 3 000 000         
Entreprisekostnad 2 424 800 000 

Uforutsett % 15 363 720 000    
Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 484 960 000    
MVA % 25 818 370 000    

Prosjektkostnad 4 091 850 000 

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 1190 500 595 000            Årlig kostnad

1 Total legde tunnel to løp, "i dagen" m 2460 1100 2 706 000         Årlig kostnad, Tunnel "i dagen", ÅDT ca 6000

Total legde tunnel to løp, "undersjøisk" m 3250 2300 7 475 000         Årlig kostnad, Tunnel undersjøisk, ÅDT ca 6000

10 776 000      Årlig kostnad

107 760 000    Sum 10 år

215 520 000    Sum 20 år

Enhets pris KommentarTotalpris

Brualternativ

Linjealternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde



Alternativ I:

Avkjøringsrampe øst 0 0 m 200 18 000         3 600 000          

Påkjøringsrampe vest 0 0 m 200 18 000         3 600 000          

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 0 200 m 200 100 000       20 000 000       

Vestre tunnelportal 200 240 m 40 440 000       17 600 000       
Tunnel 240 1550 m 1310 350 000       458 500 000     

Cut and Cover 1550 1850 m 300 1 200 000    360 000 000     

Senketunnel 1850 2450 m 600 1 400 000    840 000 000     Har ikke relevante erfaringspriser

Kulvert under jernbane 2450 2500 m 50 800 000       40 000 000       

Tunnel 2500 3805 m 1305 350 000       456 750 000     

Østre tunnelportal 3805 3825 m 20 440 000       8 800 000          

Ny 4 felts rv. 22 i dagen 3825 3963 m 138 100 000       13 800 000       

Rundkjøring 2575 stk 1 5000000 5 000 000          

Armer til rundkjøring (eksist Rv 22 og Fv 170) 200 15000 3 000 000          

Entreprisekostnad 2 230 650 000  

Uforutsett % 15 334 597 500     

Byggherrekostnader, inkl prosjektering % 20 446 130 000     
MVA % 25 752 844 375     

Prosjektkostnad 3 764 221 875  

Drift og vedlikehold

1 Total lengde vei m 938 500 469 000             Årlig kostnad

1 Total legde tunnel to løp, "i dagen" m 2725 1300 3 542 500          Årlig kostnad, Tunnel "i dagen", ÅDT ca 8000

Total legde tunnel to løp, "undersjøisk" m 900 2900 2 610 000          Årlig kostnad, Tunnel undersjøisk, ÅDT ca 8000

6 621 500          Årlig kostnad

66 215 000       Sum 10 år

132 430 000     Sum 20 år

Enhets pris Totalpris Kommentar

Brualternativ

Linjealternativ Beskrivelse

Profil 

start

Profil 

slutt Enhet Mengde



Sammendrag prosjektkostnader 

Linje Bru alt.1 Bru alt.2 Bru alt.3 Bru alt.4

A 1 153 000 000  1 153 000 000  1 061 000 000  670 000 000     

B1 1 244 000 000  1 360 000 000  

B2 1 184 000 000  1 184 000 000  

C1 1 710 000 000  1 450 000 000  

C2 1 796 000 000  1 533 000 000  

D1 1 621 000 000  1 759 000 000  

D2 1 915 000 000  2 053 000 000  

D3 2 300 400 000  2 438 200 000  

D4 2 455 000 000  2 593 000 000  

E1 1 971 000 000  2 347 000 000  

E2 2 162 000 000  2 537 000 000  

E3 2 268 000 000  2 644 000 000  

E4 2 360 000 000  2 735 000 000  

F 2 818 000 000  3 299 000 000  

G 3 220 000 000  3 330 000 000  

H 4 092 000 000  Dyreste alt. 1153000000

I 3 764 000 000  

 -
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Alternativ Bru alt. Kostnad fra mulig- 

hetsstudien 2012

Reviderte kost- 

nadstall 2013

Kostnad ved 

siling høst 2014

Drift og vedlikehold 20 år Tillegg ny lokal vegbru Total sum

A 1 750 000 000                 900 000 000 1 153 000 000      61 000 000                            1 214 000 000        

2 530 000 000                 640 000 000 1 153 000 000      61 000 000                            1 214 000 000        

3 620 000 000                 750 000 000 1 061 000 000      55 000 000                            1 116 000 000        

4 530 000 000                 640 000 000 670 000 000         58 000 000                            728 000 000           

B 1 1 1 030 000 000              1 240 000 000 1 244 000 000      72 000 000                            320 000 000                          1 636 000 000        

B 1 2 1 010 000 000              1 210 000 000 1 461 000 000      72 000 000                            320 000 000                          1 853 000 000        

B 2 1 900 000 000                 1 080 000 000 1 184 000 000      62 000 000                            320 000 000                          1 566 000 000        

B 2 2 900 000 000                 1 080 000 000 1 184 000 000      62 000 000                            320 000 000                          1 566 000 000        

C 1 1 1 340 000 000              1 610 000 000 1 710 000 000      94 000 000                            320 000 000                          2 124 000 000        

C1 2 1 060 000 000              1 270 000 000 1 550 000 000      83 000 000                            320 000 000                          1 953 000 000        

C 2 1 1 400 000 000              1 680 000 000 1 796 000 000      96 000 000                            320 000 000                          2 212 000 000        

C2 2 1 130 000 000              1 360 000 000 1 533 000 000      85 000 000                            320 000 000                          1 938 000 000        

D 1 1 1 300 000 000              1 560 000 000 1 621 000 000      90 000 000                            320 000 000                          2 031 000 000        

D 1 2 1 480 000 000              1 780 000 000 1 889 000 000      90 000 000                            320 000 000                          2 299 000 000        

D 2 1 1 560 000 000              1 870 000 000 1 915 000 000      105 000 000                          320 000 000                          2 340 000 000        

D 2 2 1 750 000 000              2 100 000 000 2 053 000 000      105 000 000                          320 000 000                          2 478 000 000        

D 3 1 1 870 000 000              2 240 000 000 2 300 400 000      128 000 000                          320 000 000                          2 748 400 000        

D 3 2 2 060 000 000              2 470 000 000 2 438 200 000      128 000 000                          320 000 000                          2 886 200 000        

D 4 1 2 010 000 000              2 410 000 000 2 455 000 000      136 000 000                          320 000 000                          2 911 000 000        

D 4 2 2 190 000 000              2 630 000 000 2 593 000 000      136 000 000                          320 000 000                          3 049 000 000        

E 1 1 1 500 000 000              1 800 000 000 1 971 000 000      122 000 000                          320 000 000                          2 413 000 000        

E 1 2 1 600 000 000              1 920 000 000 2 347 000 000      136 000 000                          320 000 000                          2 803 000 000        

E 2 1 1 650 000 000              1 980 000 000 2 162 000 000      136 000 000                          320 000 000                          2 618 000 000        

E 2 2 1 750 000 000              2 100 000 000 2 537 000 000      151 000 000                          320 000 000                          3 008 000 000        

E 3 1 1 730 000 000              2 080 000 000 2 268 000 000      146 000 000                          320 000 000                          2 734 000 000        

E 3 2 1 820 000 000              2 180 000 000 2 644 000 000      160 000 000                          320 000 000                          3 124 000 000        

E 4 1 1 810 000 000              2 170 000 000 2 360 000 000      146 000 000                          320 000 000                          2 826 000 000        

E 4 2 1 910 000 000              2 290 000 000 2 735 000 000      161 000 000                          320 000 000                          3 216 000 000        

F 1 2 220 000 000              2 660 000 000 2 818 000 000      143 000 000                          320 000 000                          3 281 000 000        

F 2 2 340 000 000              2 810 000 000 3 299 000 000      161 000 000                          320 000 000                          3 780 000 000        

G 1 2 680 000 000              3 220 000 000 3 220 000 000      146 000 000                          320 000 000                          3 686 000 000        

G 2 2 540 000 000              3 050 000 000 3 330 000 000      156 000 000                          320 000 000                          3 806 000 000        

H 1 3 330 000 000              4 000 000 000 4 092 000 000      216 000 000                          320 000 000                          4 628 000 000        

I 1 3 150 000 000              3 780 000 000 3 764 000 000      132 000 000                          320 000 000                          4 216 000 000        



Trygt fram sammen

Statens vegvesen

Region øst

Ressursavdelingen

Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER

Tlf: (+47 915) 02030

firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no


