

# Nytt om riksveg 4 - utbyggingen

Januar 2016

RV. 4 HADELAND

**Det er mye som skjer i forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland. En del av det som skjer er tema i dette nyhetsbrevet fra Statens vegvesen.**



Arbeidet med selve konstruksjonen i Morstad kulvert er ferdig og i begynnelsen av desember ble trafikken lagt om slik at trafikantene nå kjører over Morstad kulvert slik vi ser på bildet. Foto: Per Olav Tangen

## Riksveg 4 Lunner

Arbeidene med forberedelser av utbygging i Lunner er godt i gang. Det er engasjert et rådgivningsfirma for videre prosjektering, og mye grunnerverv er allerede utført.

Det har i høst blitt utført omfattende grunnundersøkelser fra kommunegrensen og ned til Holmen. Dette området har blitt prioritert siden reguleringsplanen i Lunner ble vedtatt før ferien. Årsaken til det er at vegvesenet har hatt som mål å prøve å få bygd permanent riksveg 4 på denne strekningen i stedet for en midlertidig veg/bru over Vigga, men disse planene er nå lagt bort. Årsaken til det er at man fikk en endring fra to bruer til én lang bru etter justeringen av linja i forbindelse med merknadsbehandlingen til reguleringsplanen, og grunnundersøkelsene viser nå at det vil være behov for en ytterligere forlengelse av brua. En så lang bru vil ikke kunne ferdigstilles i tide for åpning av riksveg 4 i Gran ved årsskiftet 2016/2017, og kostnadene er for store til å kunne ta via forskutterte midler. Vegvesenet vil derfor bygge den midlertidige tilkoblingen mellom ny og gammel riksveg 4 ved kommunegrensen som planlagt. Vegstrekningen

skal gjøres så billig som mulig, men må tilpasses at firefelts motorveg skal reduseres ned til dagens tofelts veg. I den midlertidige løsningen inngår en cirka 30 meter lang midlertidig bru over elva Vigga, cirka 200 meter tofelts veg og en kryssløsning mot eksisterende riksveg 4.

## Status riksveg 4 Lunner grense – Jaren

Selv om mye arbeid er gjort, gjenstår fortsatt en del arbeid før riksveg 4 mellom kommunegrensen og Jaren vil åpne som firefelts veg med midtdeler ved årsskiftet 2016/2017.

Fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran til tunnelen ved Gran sentrum er arbeidene med selve konstruksjonene ferdig. Nord for tunnelen gjenstår imidlertid noe arbeider med konstruksjoner. I nordenden av tunnelen vil portalene bli ferdig i løpet av våren. Etter jul vil også selve konstruksjonen i Sætergutua bru ferdigstilles. Arbeidene med Jaren kulvert pågår også, og arbeidene med denne kulverten er ventet ferdig mot slutten av første kvartal 2016. Den siste konstruksjonen som ferdigstilles er Tømte kulvert som etter planen blir ferdig til

sommeren. Selv om konstruksjonene er ferdig, gjenstår fortsatt en del arbeider slik som vegbygging ved konstruksjonene før trafikantene kan kjøre på fire felt i disse områdene.

Trafikantene på riksveg 4 har allerede tatt i bruk deler av ny riksveg 4 slik som i området ved Haugsbakken vegkryss. Likevel gjenstår det fortsatt en del vegbygging før ny riksveg 4 mellom kommunegrensen og Jaren åpner som firefelts veg med midtrekkverk ved årsskiftet 2016/2017. Dette gjør at det fortsatt vil være endringer i kjøremønster og andre endringer som følge av dette. Statens vegvesen vil informere om disse endringene gjennom lokale medier, på sin side på facebook «Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland» og på nettsiden [www.vegvesen.no/rv4hadeland](http://www.vegvesen.no/rv4hadeland)

I tunnelen forbi Gran foregår arbeider knyttet til vann- og frost-sikring og bygging av veg gjennom tunnelen. Statens vegvesen inngikk i slutten av oktober også kontrakt med Aventi Technology om å gjøre arbeider knyttet til styring, regulering og overvåking (SRO) samt elektro i tunnelen. Aventi Technology gjør også elektroarbeider på øvrige deler av strekningen fra kommunegrensen mellom Lunner og Gran til Jaren. Firmaet er i gang med sine arbeider.

I forbindelse med utbyggingen som pågår i Gran, er det meste av sprengingsarbeidene gjennomført. Sprengingene som gjenstår er små, noe som kun fører til korte stopp av trafikken. Trafikanter må også påregne korte stopp i trafikken blant annet som følge av trafikkomlegginger.

## Høring Sandvold – Amundrud

Statens vegvesen la i begynnelsen av desember ut forslag til reguleringsplan for riksveg 4 mellom Sandvold og Amundrud på høring. Plandokumentene er tilgjengelig på Gran rådhus og på nettsiden [www.vegvesen.no/rv4hadeland](http://www.vegvesen.no/rv4hadeland). Innspill til planen kan sendes til [firmapost-ost@vegvesen.no](mailto:firmapost-ost@vegvesen.no) eller Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 innen 1. februar 2016. I forbindelse med høringen inviteres det til åpent møte tirsdag 26. januar fra klokken 18 til 20 i rådhuset på Gran.



Montering av vegg inne i tunnelen forbi Gran sentrum

## ÅPEN DAG

### Noe du lurer på?

Dersom du har spørsmål knyttet til utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland, er du velkommen til åpen dag. Statens vegvesen hadde tidligere to åpne dager i måneden, en for strekningen i Gran og en egen for strekningen i Lunner. Disse to åpne dagene er nå slått sammen. Fra nå holdes den åpne dagen **siste tirsdagen i måneden fra klokken 17 til 19** i Statens vegvesen sin brakkerigg ved siden av rådhuset på Roa. Unntakene er dersom siste tirsdagen i måneden faller på en rød dag eller i romjula. Neste åpen dag er derfor tirsdag 26. januar fra klokken 17 til 19.

## KONTAKT

Du kan også følge utbyggingen av riksveg 4 på følgende side på facebook: «Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland» og på nettsiden [www.vegvesen.no/rv4hadeland](http://www.vegvesen.no/rv4hadeland) Vegvesenet kan også treffes slik:

Prosjektleder: **Anne Brit Moen**, tlf. 916 99 221,  
E-post [anne-brit.moen@vegvesen.no](mailto:anne-brit.moen@vegvesen.no)

Byggeleder rv. 4 Roa–Gran grense:  
**Jens Ivar Fjellhaug**, tlf. 994 09 605,  
E-post [jens.fjellhaug@vegvesen.no](mailto:jens.fjellhaug@vegvesen.no)

Byggeleder rv. 4 Lunner grense–Jaren:  
**Sturla Elvsveen**, tlf. 481 99 356,  
E-post [sturla.elvsveen@vegvesen.no](mailto:sturla.elvsveen@vegvesen.no)

Planprosessleder rv. 4 Sandvold-Amundrud:  
**Anne Line Gudevold Heksem**, tlf. 24 05 82 66,  
E-post [anne.heksem@vegvesen.no](mailto:anne.heksem@vegvesen.no)

Grunnerverv:  
**Magne Lundefaret**, tlf. 917 59 337,  
E-post [magne.lundefaret@vegvesen.no](mailto:magne.lundefaret@vegvesen.no)