

Referat

Dato: 08.03.2010
Tid: 14.00-16.30
Referent: Henrik Berg

Saksbehandler/innvalgsnr:
Henrik Berg - 91361515
Vår dato: 10.03.2010
Vår referanse:

Oslopakke 3 – Styringsgruppe: Møte nr 3/2010 (8. mars 2010)

Sted: Vegdirektoratet

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad, Akershus fylkeskommune
Jøran Kallmyr, Oslo kommune
Terje Moe Gustavsen, Statens vegvesen

Forfall: Elisabeth Enger, Jernbaneverket

For øvrig møtte: Harald Horne, Thomas Tvedt og Njål Nore, Akershus fylkeskommune
Ivar Sørli og Ellen-Christine Koren, Oslo kommune
Lars Aksnes, Anders Jordbakke og Per Morten Lund, Statens vegvesen
Henrik Berg, Oslopakke 3-sekretariatet

Jan Fredrik Lund (SVV) deltok under punkt 4.

Kopi til: Lars Erik Nybø, Øyvind Rørslett og Arild Vold, Jernbaneverket
Kjell Solem, Gunnar Fitje og Hans Silborn, Statens vegvesen

Ansvar / frist

1. Dagsorden/referatsaker

Protokoll fra møte nr. 2/2010 ble godkjent. Det ble bedt om at dagsorden og sakspapirer sendes ut tidligere enn det som har vært tilfelle til de siste møtene.

2. Politisk referansegruppe

Hovedinntrykk fra samling i politisk referansegruppe ble oppsummert.

Sekretariatet sender ut en kortfattet oppsummering til deltakerne sammen med presentasjonene som ble gitt.

O3-sekr
10. mars

En gjennomgang av kostnadsutvikling for Ulven-Sinsen og Kolsåsbanen gis i neste møte i politisk referansegruppe.

SVRØ / AFK
26. april

Nytt møte i politisk referansegruppe foreslås lagt til mandag 26. april.

3. Handlingsprogram 2011-14

Økonomiske rammer for handlingsprogram 2011-2014 ble presentert. Videre ble overordnet fremdrift for arbeidet med handlingsprogrammet skissert.

Basert på styringsgruppens tilbakemeldinger utarbeider sekretariatet i samarbeid med O3 ADM en konkret skisse til handlingsprogram til neste møte.

O3-sekr/O3 ADM
20. april

4. NTP 2014-23, retningslinje 1 og fremdrift NTP-arbeidet

Statens vegvesen v/Jan Fredrik Lund gikk gjennom hovedelementene i retningslinje 1 for NTP 2014-13 fra Samferdselsdepartementet

5. St. meld. om Oslopakke 3

Utkast til tekst ble gjennomgått. O3-sekretariatet innarbeider i samarbeid med Vegdirektoratet forslaget til endringer.

O3-sekr/VD
10. mars

6. Forvaltning og utbetaling av bompenger

Statens vegvesen v/Anders Jordbakke gikk gjennom utsendt notat. Merknadene til notat innarbeides og Statens vegvesen oversender notatet i form av brev til Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.

SVRØ
12. mars

7. Brev fra Ruter/Investeringsrådet

Saken ble utsatt til neste møte.

8. Bjørvika i 2010

Statens vegvesen v/Anders Jordbakke gikk gjennom milepæler og omlegginger i Bjørvika i 2010.

9. Møteplan vår 2010

Møteplan ble justert og revidert møteplan sendes ut.

O3-sekr
12. mars

henber/2010-03-10