

**BERTELSEN &
GARPESTAD**

VEIBYGGING
KRAFTANLEGG
MASSEFLYTTING
FJELLSIKRING
SPRENGNINGS-
ARBEIDER

GRUNNARBEIDER
BOLIG OG HYTTEFELT,
INDUSTRIOMRÅDER

www.bg.no



TRADISJON - EFFEKTIVITET - MODERNE - PROFESJONELL



Maskiner og mannskap i prosjektet

Prosjektet sysselsetter totalt 180 mann. Mye Lokalt tilknytting og ressurser.

Maskiner i anlegget pr i dag:

26 Gravemaskiner

10 Dumpere

3 Hjullastere

2 Borerigger

3 Bulldozere

1 Knuserverk

1 vals

2 Traktorer

11 Lastebiler

BERTELSEN &
GARPESTAD

VEIBYGGING
KRAFTANLEGG
MASSEFLYTTING
FJELLSIKRING
SPRENGNINGS-
ARBEIDER
GRUNNARBEIDER
BOLIG OG HYTTEFELT,
INDUSTRIOMRÅDER
www.bg.no

E39 Lønset – Hjelset


Midlertidig trafikkavvikling



E39 Lønset – Hjelset

Lønset Fase 1

- Eksisterende veg legges om over kulvert
- Montering av kulvert
- Vegen legges tilbake til opprinnelig trase






E39 Lønset – Hjelset

Lønset Fase 2

- Gangveg etablert
- Sjakting og bygging av trygg omkjøringsveg pågår
- Omlegging av trafikk
- Utgraving og bygging av ny veg




	▲ Trafikkavvikling	105,23 dager
	Omkjøring igjennom K100	65,45 dager
	Omkjøring over K200 del 1	43,64 dager



E39 Lønset – Hjelset

Hjelset kryss


- Etablering av interimsveg for bygging av rundkjøring, legges tilbake når ferdig.
- Etablering av interimsveg for spleising inn mot ny bru til sykehus



E39 Lønset – Hjelset

Hjelset Øst

- Etablering av nytt kryss og omlegging gjennom Vekta.
- Etablering av interimsvog langs eksisterende
- Etter veg er lagt om vil det vi utføre trauing og fullføring av veg mot elven



**BERTELSEN &
GARPESTAD**

VEIBYGGING
KRAFTANLEGG
MASSEFLYTTING
FJELLSIKRING
SPRENGNINGS-
ARBEIDER

GRUNNARBEIDER
BOLIG OG HYTTEFELT,
INDUSTRIOMRÅDER

www.bg.no

Spørsmål ?

TRADISJON - EFFEKTIVITET - MODERNE - PROFESJONELL

