



Vårrengjøring Romerike 2024

Revidert 13.03.2024

<i>Dato</i>	<i>Dag</i>	<i>Vei</i>	<i>Strekking</i>	
02.apr	Tirsdag	RV226	Skedsmokorset - Kjeller	
03.apr	Onsdag	RV226	Kjeller - Olavsgård	
04.apr	Torsdag	RV22	Kjeller - Isaksbekken	
08.apr	Mandag	RV22	Isaksbekken - Fetsund Bru bankett	
09.apr	Tirsdag	RV22	Isaksbekken - Fetsund Bru bankett	
10.apr	Onsdag	RV22	Isaksbekken - Fetsund Bru midtdeler	
11.apr	Torsdag	RV22	Trelastbrua RV 22 og Lillestrøm Bru	
14.apr	Søndag	RV22	Trelastbrua RV 22 og Lillestrøm Bru	
15.apr	Mandag	RV159	Innløp Rælingstunnelen	
16.apr	Tirsdag	RV159	Bankett	
17.apr	Onsdag	RV159	Midtdeler	
18.apr	Torsdag	EV6	Oslo - Skedsmokorset (Midtdeler)	
21.apr	Søndag	EV6	Oslo - Skedsmokorset Bankett	
22.apr	Mandag	EV6	Skedsmokorset - Frogner (Midtdeler)	
23.apr	Tirsdag	EV6	Skedsmokorset - Frogner (Bankett)	
24.apr	Onsdag	EV6	Frogner - Kløfta (Midtdeler)	
25.apr	Torsdag	EV6	Frogner - Kløfta (Bankett)	
28.apr	Søndag	EV6	Kløfta - Hauer seter (Midtdeler)	
29.apr	Mandag	EV6	Kløfta - Hauer seter (Bankett)	
30.apr	Tirsdag	EV6	Jessheim - Gardermoen	
02.mai	Torsdag	EV6	Jessheim - Gardermoen	
05.mai	Søndag	EV6	Jessheim - Gardermoen	