



Vårrengjøring av riks- og europaveger i Oslo 2022

Alle arbeidere skal være [ferdig senest kl. 05.30](#) påfølgende morgen

Dato	Dag	Oppstart	Vei		Strekning	
28. mars	Mandag	22:00	Rv. 162	Ring 1	Hele	
			Rv. 162	Bispegata	Sørenga	Børsen
29. mars	Tirsdag	22:00	E18	Drammensveien	Lysaker	Skøyen
30. mars	Onsdag	22:00	E18	Frognerstranda	Framnes	Bygdøylokket
		01:00	E18	Frognerstranda	Framnes	Skøyen
31. mars	Torsdag	22:00	E18	Drammensveien	Skøyen	Lysaker
03. april	Søndag	22:00	E18	Drammensveien	Bygdøylokket	Framnes
		01:00	E18	Drammensveien	Skøyen	Bygdøylokket
04. april	Mandag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Gustad	Storo
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
05. april	Tirsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Storo	Gaustad
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Fossumveien
06. april	Onsdag	22:00	Rv. 191		Hele	
		22:00	Rv. 150	Stor Ringvei	Smestadtunnelen	Granfosstunnelen
		22:00	E6	Ulvensplitten	Hele	Utgående løp
07. april	Torsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Granfosstunnelen	Smestadtunnelen
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Tvetenveien
		00:00	E6	Europaveien	Tvetenveien	Jerikoveien
18. april	Mandag	21:00	E18	Mosseveien	Mastemyr	Sørenga
19. april	Tirsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Smestadtunnelen	Gaustad
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Økernkrysset	Nedre Kalbakk vei
20. april	Onsdag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Gaustad	Smestadtunnelen
		20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Nedre Kalbakk vei	Økern
21. april	Torsdag	20:00	Rv. 163	Østre Aker vei	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Klemetsrud

Dato	Dag	Oppstart	Vei		Strekning	
24. april	Søndag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Nordstrandveien
		20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakk vei	Sinsenkrysset
25. april	Mandag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	Storo	E6 Ulvensplitten
		22:00	E6	Store Ringvei	Ryen	Ulvensplitten
26. april	Tirsdag	22:00	E6	Strømsveien	Etterstad	Alnabru
		22:00	E6	Europaveien	Alnabru	Tvetenveien
27. april	Onsdag	20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Sinsenkrysset	Nedre Kalbakk vei
		22:00	E6	Europaveien	Nordstrandveien	Ryen
28. april	Torsdag	22:00	E6	Europaveien	Tvetenveien	Etterstad
		22:00	E6	Strømsveien	Tvetenveien	Etterstad
01. mai	Søndag	22:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Nedre Kalbakkvei	Fossumveien
02. mai	Mandag	22:00	Rv. 150	Store Ringvei	E6 Ulvensplitten	Storo
		22:00	E6	Europaveien	Ryen	Nordstrandveien
03. mai	Tirsdag	22:00	Rv. 150	Strømsveien	Lørenskog	E6 Europaveien
		22:00	E6	Europaveien	Lørenskog	Jerikoveien
04. mai	Onsdag	22:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Fossumveien	Bygrensa
		22:00	E6	Store Ringvei	Ulvensplitten	Ryen
05. mai	Torsdag	22:00	Rv. 159	Strømsveien	E6 Europaveien	Lørenskog
		22:00	E6	Europaveien	Jerikoveien	Lørenskog
		20:00	Rv. 4	Trondheimsveien	Fossumveien	Nedre Kalbakk vei
08. mai	Søndag	22:00	E6	Europaveien	Klemetsrud	Åsland begge retn.

Kontaktpersoner Statens vegvesen:

Byggeleder Johan Georg Hall, johan.hall@vegvesen.no, tlf. 970 66 359

Kontrollingeniør Petter Looy Nielsen, petter.nilsen@vegvesen.no, tlf. 971 10 140