



Statens vegvesen

Vårrengjøring av gang- og sykkelveger på Romerike 2022

Alle arbeider skal være ferdig senest kl. 06:00 påfølgende morgen

Dato	Dag	Oppstart	Langs	Strekning	
07. april	Torsdag	22:00	Rv. 159	Rælingstunnelen	Isakbekken
08. april	Fredag	22:00	Rv. 159	Rælingstunnelen	Isakbekken
19. april	Tirsdag	22:00	Rv. 22	Olavsgård	Isakbekken
20. april	Onsdag	22:00	Rv. 22	Olavsgård	Isakbekken
21. april	Torsdag	22:00	Rv. 22	Olavsgård	Isakbekken
22. april	Fredag	22:00	Rv. 226	Skedsmo	Kjeller
25. april	Mandag	22:00	Rv. 226	Skedsmo	Kjeller
26. april	Tirsdag	22:00	Rv. 22	Isakbekken	Fetsund
27. april	Onsdag	22:00	Rv. 22	Isakbekken	Fetsund
28. april	Torsdag	22:00	Rv. 22	Isakbekken	Fetsund

Kontaktpersoner Statens vegvesen:

Byggeleder Johan Georg Hall, johan.hall@vegvesen.no, tlf. 970 66 359

Kontrollingeniør Petter Looy Nielsen, petter.nilsen@vegvesen.no, tlf. 971 10 140