



Vårrengjøring av hovedvegene på Romerike 2022

Alle arbeider skal være ferdig senest kl. 06.00 påfølgende morgen

Dato	Dag	Oppstart	Vei	Strekning	
07. april	Torsdag	21:00	Rv. 22	Lillestrøm bru	Innløp Rælingstunnelen
10. april	Søndag	22:00	Rv. 159	Høybråten	Isakbekken
11. april	Mandag	22:00	Rv. 159	Isakbekken	Høybråten
12. april	Tirsdag	22:00	Rv. 163	Bertel O. Steen	Oslo grense
18. april	Mandag	22:00	E6	Oslo	Skedsmokorset (midtdeler)
19. april	Tirsdag	22:00	E6	Oslo	Skedsmokorset (veikant)
20. april	Onsdag	22:00	E6	Skedsmokorset	Frogner (midtdeler)
21. april	Torsdag	22:00	E6	Skedsmokorset	Frogner (veikant)
24. april	Søndag	22:00	E6	Frogner	Kløfta (midtdeler)
25. april	Mandag	22:00	E6	Frogner	Kløfta (veikant)
27. april	Onsdag	22:00	E6	Kløfta	Hauerset (veikant)
28. april	Torsdag	22:00	E16	Jessheim	Gardermoen
01. mai	Søndag	22:00	E16	Jessheim	Gardermoen
02. mai	Mandag	22:00	E16	Jessheim	Gardermoen

Kontaktpersoner Statens vegvesen:

Byggeleder Johan Georg Hall, johan.hall@vegvesen.no, tlf. 970 66 359

Kontrollingeniør Petter Looy Nielsen, petter.nilsen@vegvesen.no, tlf. 971 10 140