



Statens vegvesen

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim-Steinkjer

Omfang og organisering

10:00 – 10:30

Levanger 25.08.2010

Jon Arne Klemetsaune

Omfang


- E6 har lengde fra Trondheim sentrum til Steinkjer sentrum på 118 km
- Jernbanen på samme strekning har lengde på km
- Strekningen inngår i transportkorridor 7 Trondheim – Bodø (NTP 2010-2019)



Oversikt

Trondheim-Steinkjer

- E6-lengde
118 km
- Jernbanelengde
120 km



Planleggingstid

- Planmaterialet (KVU-rapporten og KS1-vurderingen) bør være ferdig innen utgangen av 2011 for å kunne inngå i NTP 2014-2023
- KVU-rapporten ferdigstilles for oversendelse til Samferdselsdepartementet 31. mars 2011
- Høring av KVU-rapporten starter 31. mars 2011 og uttalelser ettersendes for å inngå i KS1-vurderingen



Plankostnader

- Planmaterialet (KVU-rapporten og KS1-vurderingen) skal normalt bekostes av Statens vegvesen og Jernbaneverket
- Foreløpige anslag over plankostnadene gir en sum på ca 5 mill kr
- Begge etater har problemer med å finansiere planleggingen innenfor ordinære budsjetter



Organisering

Prosjekteier

Berit Brendskag Lied,
regionvegsjef

Kontaktutvalg

Kjetil Strand (svv) Leder

Tor E Jensen (Fylkesråd NT)
Ola Huke (Fylkesleder ST)
Olav Kåre Fuglem (svv NT)
Ingvar Tøndel (svv ST)
Anne Skolmli (JBV)

Styringsgruppe

Kjetil Strand (svv) Leder

Anne Skolmli (jbv)
Ulf Haraldsen (svv)

Samarbeidsgruppe

Hilde Marie Prestvik (svv)

Trondheimsregionen
Trondheim kommune
Malvik kommune
Meråker kommune (?)
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Inderøy kommune
Steinkjer kommune
NVE
NHO avd Trøndelag
Statsskog
Yrkestrafikkforbundet (YTF)
Lastebileierforbundet
KS Nord- Trøndelag
Helse Nord – Trøndelag
NTBUR
Ungdomstinget i Sør- Trøndelag
Nord- og Sør Trøndelag bondelag
Forum for natur og friluftsliv
Penderforeningen

Kjernestab

Marianne Flø (Cowi)

Jon Arne Klemetsaune
(svv)
Hilde Marie Prestvik (svv)
Vigdís Espenes Landheim
(JBV)

Prosjektgruppe

Jon Arne Klemetsaune (svv)

Marianne Flø (Cowi)

Vegvesenet
Jernbaneverket
Sør - Trøndelag fylkeskommune
Nord - Trøndelag fylkeskommune
Fylkesmannen i Nord- og Sør-
Trøndelag

Arbeidsgruppe

Kommunikasjonsrådgiver: Christin Hermann (SVV)
Transportanalyse, veg: Tore Kvaal (SVV)
Transportanalyse bane: Tor Nicolaisen (JBV)
Vegplanlegger: Klaid Robert Skjetne (SVV)
Jernbaneplanlegger: Raymond Siiri (JBV)
Samfunnsplanlegging: Arild Nordheim-
Hamrum (SVV)
Geoteknikk: Gunnar Djup (SVV)
Ingeniørgeologi: Ine Gressetvold (SVV) / Eivind
Heggbom (JBV)
Geodata: Jens Kveli (SVV) og Kjell Morten Haavet
(JBV)
EFFEKT: (Cowi)
ROS: (Cowi)
Ikke prissatte konsekvenser (Cowi)
Prissatte konsekvenser (Cowi)
Rapportansvar (Cowi)
E - rom (Hilde Marie Prestvik)



Typer konsept

- Korridor
- Transportteknologi
 - Veg, jernbane, buss, sykkel, gange, båt, ferge
- Fysisk løsning
 - Vegstandard, bru, tunnel
- System
- Strategi (finansiering, rekkefølge, restriksjoner)



Konseptvalgutredningen (KVU) Oppdragsbrev (1)

- Brev fra Samferdselsdepartementet 19.03.2010
- Blant 10 prosjekter der Statens vegvesen gis oppdrag med gjennomføring av KVU for:

Rute 7, E6 Trondheim - Steinkjer
- KVU for strekningen Trondheim – Steinkjer skal også omfatte jernbane og skal gjennomføres sammen med jernbaneverket



Konseptvalgutredningen (KVU) Prosjektbeskrivelsen

- Prosjektbeskrivelsen danner grunnlag for departementets endelige mandat for utredningen
- Dette mandatet er ennå ikke mottatt.
I mellomtiden arbeider vi med prosjektstyringsplan
- Jon Arne Klemetsaune vil redegjøre for arbeidet med prosjektstyringsplanen

