



## Statens vegvesen

### Protokoll

Dato: 25.5.2009  
Tid: 13.00 – 15.15  
Referent: Marit Ulveseth

Saksbehandler/innvalgsnr:  
Marit Ulveseth - 22073316  
Vår dato: 2.6.2009  
Vår referanse:

### Oslopakke 3 –Styringsgruppe – møte nr 9/2009

**Sted:** Vegdirektoratet

**Møteleder:** Terje Moe Gustavsen

**Til stede:** Nils Aage Jegstad, Harald Horne, Thomas Tvedt, og Njål Nore, Akershus Fylkeskommune  
Jøran Kallmyr, Ivar Sørli og Inger Kari Stensrud, Oslo kommune  
Terje Moe Gustavsen, Lars Aksnes, Anders Jordbakke, Jon-Terje Bekken og Marit Ulveseth, Statens vegvesen

**Forfall:** Elisabeth Enger, Jernbaneverket

**Kopi til:** Lars Erik Nybø, Anita Skauge, Øyvind Rørslett og Sigrid Lerud, Jernbaneverket  
Per Morten Lund, Kjell Solem, Gunnar Fitje, Astrid Fortun og Hans Silborn, Statens vegvesen

Ansvar / frist

#### 1. Dagsorden og referatsaker

Forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.  
Protokoll fra møte nr 7 og 8/2009 ble godkjent.

#### 2. Handlingsprogram 2010 – 2019

Statens vegvesen(SVV) presenterte oversikt over nødvendig finansiering for å gjennomføre oppstart av store prosjekter i de første årene.

Styringsgruppen drøftet muligheten for å redusere prosjektkostnader og å omprioritere prosjekter. Bindinger på store prosjekter er en stor utfordring, og Oslo kommune og Akershus fylkeskommune stiller spørsmål til at staten skyver utfordringen knyttet til finansiering av merbehovet på Rv 150 Ulvensplitten – Sinsen over til styringsgruppen for Oslo pakke 3 jf St.prp. nr. 72 (2008 -2009)..

Oslo kommune påpekte at det er viktig med kontakt med Bærum kommune om prioritering/gjennomføringstidspunkt for veg- og kollektivprosjekter i E 18 Vestkorridoren før det tas endelig stilling til HP 2010 - 2019. Det vil foreligge en ny utredning om kollektivbetjening av Fornebu høsten 2009.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Vegdirektoratet  
Postboks 8142 Dep  
0033 Oslo

Telefon: 02030  
Telefaks: 22 07 37 68  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Brynsengfare 6A  
0667 OSLO

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Båtsfjordveien 18  
9815 VADSØ  
Telefon: 78 94 15 50  
Telefaks: 78 95 33 52

I det videre arbeidet med HP 2010 – 2019 må kostnadene til låneopptak blant annet vurderes i forhold til nytten av å fortere tidspunkt for ferdigstillelse av prosjekter (trafikanthytte og eventuell mulighet til å redusere byggekostnader).

Akershus påpekte at styringsgruppen ikke kan ”binde opp” fylkeskommunens ramme til Oslopakke 3 prosjekter i et felles handlingsprogram for Oslopakke 3 før økonomiske rammer til samferdselsformål er behandlet av fylkeskommunen. Bompenger må fordeles mellom Oslo, Akershus og stat.

#### Oppsummering – videre prosess

Styringsgruppen må på møtet den 3. juni ta stilling til fordeling av bompenger til statlige tiltak, fylkesveger/kollektivtiltak i Akershus og kommunale vegger/kollektivtiltak i Oslo for 2010. Statens vegvesen vil etter dette møtet sende ut forslag til riksvegbudsjett for 2010, slik at Akershus fylke og Oslo kommune kan gi sine kommentarer i løpet av juni.

I tillegg må styringsgruppen fortsette drøftingen av rammer for HP 2010 – 2013/2010 – 2019.

Dersom eventuelle lån skal betjenes av inntekter gjennom bomringen/ Oslopakke 3 må det fattes vedtak i Stortinget om låneopptak. Akershus står fritt til å ta opp lån til samferdselsområdet utenom Oslopakke 3.

### **3. Sekretariatsleder – status for tilsetting**

Det forgår drøftinger om arbeidsbetingelser med innstilt kandidat. Sekretariatsleder vil forhåpentligvis være på plass i løpet av august.

### **4. Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

#### Revidert møteplan for våren:

- **Onsdag 3. juni kl 1300 - 1500**
- Mandag 15. juni kl 1400 - 1630
- Onsdag 24. juni kl 1400 – 1630

Maritu/2009-6-2