



Statens vegvesen



Jernbaneverket



AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE



Oslo kommune

Referat

Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler
Arild Nygård
Vår dato: 2012 – 04 – 11

Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 11/2012 (10. april)

Sted: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen – Oslo kommune

For øvrig møte: Arnhild Danielsen og Thomas Tvedt – Akershus fylkeskommune
Ellen-Christine Koren – Oslo kommune
Lars Aksnes, Anders Jordbakke, Hans Silborn og Per Morten Lund – Statens vegvesen
Olav Fosli, Terje Rognlien og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet

Ellen de Vibe og Tore Mauseth (møtte til punkt 2) , Plan og bygningsetaten – Oslo kommune

	Ansvar / frist
<p>1. Dagsorden/referatsaker Protokollene fra møte nr. 7 ble godkjent.</p> <p>2. Status på prosjekter Ellen de Vibe presenterte status for E18 Filipstad. Forslag til områderegulering er ute på høringsrunde, og SVV har kommet med innsigelse. Kostnader på kort lodd er estimert til vel 800 mill. kr, mens lang tunnel er estimert til 1300 mill. kr.</p> <p>Thomas Tvedt presenterte baneløsning på Nedre Romerike. Fylkestinget i Akershus har gjort vedtak om at det skal bygges bane til A-hus, og at det kan gjøres etappevis. En t-bane til A-hus er kostnadsberegnet til 2,5 mrd. kr. Det må gjøres avklaringer av banealternativ og trase. Mål om at reguleringsplanen skal være ferdig innen 2016.</p> <p>Anders Jordbakke presenterte status i arbeidet med å fremskaffe et omforent notat/framstilling av utviklingen i Fjellinjens gjeldssituasjon.</p>	

3. Videre arbeid med revidering av Oslopakke 3
Styringsgruppen diskuterte grunnlag og forutsetninger for det videre arbeidet med revidering av Oslopakke 3.

4. Eventuelt
Det fremkom ikke noe under eventuelt.

Neste møte i SG er berammet til mandag 16. april kl. 16.30.