



Statens vegvesen



Jernbaneverket



AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE



Oslo kommune

Referat

Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler

Arild Nygård

2012 – 05 – 22

Vår dato:

Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 14/2012 (21.mai)

Sted: Oslo Rådhus

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen – Oslo kommune

For øvrig møtte: Arnhild Danielsen og Thomas Tvedt – Akershus fylkeskommune
Ivar Sørli, Per Morstad, Ellen-Christine Koren – Oslo kommune
Hans Silborn, Per Morten Lund, Anders Jordbakke og Ingun Risnes – Statens vegvesen
Olav Fosli, Terje Rognlien og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet

Ansvar / frist

Videre arbeid med revidering av Oslopakke 3 og Handlingsprogram 2013-2016

1. Prosjektgjennomgang av E6 Manglerudprosjektet
Ingun Risnes presenterte status for E6 Manglerudprosjektet. Det tas sikte på at fase 1 med systemanalyse og silingsrapport er ferdig i 2013 med godkjent KU i 2014.
2. Styringsgruppen diskuterte grunnlag og forutsetninger for det videre arbeidet med revidering av Oslopakke 3, og møteplan for det videre arbeidet med Handlingsprogram 2013-2016

Neste møte i SG er berammet til mandag 29. august kl. 08.00.