

Referat

Til: Styringsgruppen
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler
Arild Nygård
Vår dato: 2012 – 01 -- 24

Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 3/2012 (23. januar)

Sted: Vegdirektoratet

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune
Ola Elvestuen – Oslo kommune
Elisabeth Enger – Jernbaneverket (siste del av møtet)

For øvrig møte: Harald Horne og Njål Nore – Akershus fylkeskommune
Ivar Sørli og Ellen-Christine Koren – Oslo kommune
Anders Jordbakke, Hans Silborn og Jon-Terje Bekken – Statens vegvesen
Olav Fosli, Terje Rognlien og Arild Nygård – Oslopakke 3-sekretariatet

	Ansvar / frist
<p>1. Dagsorden/referatsaker Protokoll fra møte nr. 2 - 2012 ble godkjent.</p>	
<p>2. Status/oppdatering</p> <p>a) Oppfølgingspunkter fra møte nr. 1/2012 Olav Fosli orienterte om inntektsutviklingen med ulike faktorer for trafikkvekst.</p> <p>b) Lørensvingen Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, Oslo kommune, er i dialog med KTP for bestilling av KS2. Den er forventet ferdig i løpet av sommeren 2012. Forventet byggestart våren 2013.</p> <p>c) E18 Filipstad Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune utarbeider områderegulering som snart er offentlig. Forventet oversendt til politisk behandling i juni.</p>	
<p>3. Videre arbeid med revidering av Oslopakke 3 Styringsgruppen diskuterte grunnlag og forutsetninger for det videre arbeidet med revidering av Oslopakke 3 - spesielt opp mot rullering av nytt handlingsprogram 2013-2016.</p>	
<p>4. Møteplan</p>	

Møteplanen ble ikke diskutert på møtet – versjon av 18. januar ligger til grunn.

5. Eventuelt

Miljøverndepartementet har sendt saken om rv22 til Direktoratet for naturforvaltning for videre behandling.

Neste møte i SG er berammet til torsdag 2. februar kl. 16.00.