

## Referat

Til: Styringsgruppen  
Fra: Oslopakke 3-sekretariatet

Saksbehandler  
Terje Rognlien  
2012 – 09-12  
Vår dato:

### Oslopakke3 – Styringsgruppe: Møte nr 15/2012 (29.august)

Sted: Vegdirektoratet

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad – Akershus fylkeskommune  
Ola Elvestuen – Oslo kommune

For øvrig møtte: Arnhild Danielsen, Tron Bamrud og Thomas Tvedt – Akershus fylkeskommune  
Per Morstad – Oslo kommune  
Lars Aksnes, Hans Silborn, Turid Stubø Johnsen, Anders Jordbakke – Statens vegvesen  
Olav Fosli og Terje Rognlien – Oslopakke 3-sekretariatet

	Ansvar / frist
<b>1. Dagsorden/referat</b>	
Referat fra møtene 10.april, 16.april, 2.mai og 16.mai ble godkjent.	
<b>2. Status HP 2013-2016 – oppdateringer</b>	
Kort redegjørelse for oppdatering av feil og unøyaktigheter i HP 2013-2016. Oppdatert versjon av HP 2013-2016 (datert 29.juni 2012), inkl. liste over endringer delt ut i møtet.	
<b>3. Temaer for høsten</b>	
Forslag til oppdatert og forbedret Mål- og resultatstyringssystem (MRS) vil bli utarbeidet og fremmet for O3 SG for godkjennelse innen 1.kvartal 2013.	O3 sekretariatet
Enighet om at O3-sekretariatet utarbeider tertialrapporteringssystem for prosjekt- og kostnadsstatus for større prosjekter der målet er å sikre god informasjon for gjennomføring av vedtatte prosjekter.	O3 sekretariatet
Frist for godkjennelse av HP 2014-2017 er 8. mai 2013, enighet om orientering til lokalpolitisk miljø i hhv Oslo og Akershus underveis i	O3 sekretariatet

prosessen.

O3 SG godkjente forslaget om informasjon til befolkningen gjennom artikler i utvalgte medier, oppdatering av hjemmesider etc.

O3  
sekretariatet

#### **4. Møteplan høsten 2012**

Følgende møteplan vedtatt:

Mandag 15. oktober kl. 12-14 (Oslo Rådhus), tirsdag 20. november kl. 08-09.30 (Vegdirektoratet) og tirsdag 18. desember kl. 16-20.30 (inkl. middag hos Akershus Fylkeskommune, Galleriet)

#### **5. Eventuelt**

Statens Vegvesen vil presentere en fremdriftsplan med de sentrale prosess-steg for E 18 Vestkorridoren i O3 SG møte den 15. oktober.

Statens  
Vegvesen

Vegdirektoratet utarbeider forslag til tekst i Prop. 1 S som beskriver praksis for midlertidig omdisponeringer av midler til drift kollektiv mellom Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune. Sendes på høring til partene.

Veg-  
direktoratet

O3 sekretariatet vurderer henvendelse fra Lørenbane-prosjektet om evt. økt bevilgning i 2012.

O3  
sekretariatet

Neste møte i SG er berammet til mandag 15.oktober kl. 12.00-14.00 i Oslo Rådhus.