



Statens vegvesen

Protokoll

Dato: 3.6.2009/9.6.2009

Tid:

Referent: Marit Ulveseth

Saksbehandler/innvalgsnr:

Marit Ulveseth - 22073316

Vår dato: 16.6.2009/rev24.6.2009

Vår referanse:

Oslopakke 3 – Styringsgruppe – møter 3. og 9. juni (møte nr 10 og 11)/2009

Sted: Vegdirektoratet

Møteleder: Terje Moe Gustavsen

Til stede: Nils Aage Jegstad, Harald Horne, Thomas Tvedt, og Njål Nore (møte 10), Akershus Fylkeskommune
Jøran Kallmyr, Ivar Sørlie og Inger Kari Stensrud (møte 10), Oslo kommune
Terje Moe Gustavsen, Anders Jordbakke (møte 10), Jon-Terje Bekken, Astrid Fortun og Marit Ulveseth, Statens vegvesen
Henrik Berg

Forfall: Elisabeth Enger, Jernbaneverket

Kopi til: Lars Erik Nybø, Anita Skauge, Øyvind Rørslett og Sigrid Lerud, Jernbaneverket
Lars Aksnes, Per Morten Lund, Kjell Solem, Gunnar Fitje og Hans Silborn, Statens vegvesen

Ansvar / frist

1. Dagsorden og referatsaker

Forslag til dagsorden for møtet og protokoll fra møte nr 9 ble godkjent.

2. Handlingsprogram 2010 – 2013/2019

Store bindinger for å gjennomføre prosjekter som Ulven – Sinsen, Bjørvika, Kolsåsbanen og øremerket andel bompenger til driftsmidler til kollektivtrafikken begrenser handlingsrommet med hensyn til oppstart av nye store prosjekter i den første 4-årsperioden. Det kan eventuelt tas opp lån for å starte opp nye prosjekter i perioden, men låneopptak vil redusere handlingsrommet på sikt og føre til at andre prosjekter skyves ut i tid og bør derfor begrenses. Styringsgruppen drøftet ulike forslag til prioritering av prosjekter. Lokalt forslag er et viktig grunnlag mht fordeling av prosjekter geografisk og til ulike formål. I tillegg er det viktig å ivareta føringer gitt gjennom Stortingets behandling av Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan (St. prp. nr. 40 (2007 – 2008), St. meld. nr 16 og 17 (2008 – 2009). Stortinget behandler trinn 2 den 11. juni.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep
0033 Oslo

Telefon: 02030
Telefaks: 22 07 37 68
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Oppsummering – videre prosess

SVV sender brev til Oslo og Akershus med forslag til videre prosess for arbeidet med handlingsprogram for Oslopakke 3. Det er behov for en grundig prosess til høsten, samtidig som statens budsjettprosesser og lokale prosesser for rullering av økonomiplaner setter krav til framdrift.

Det sendes ut pressemelding med forslag om prioritering av nye prosjekter onsdag 10. juni.

Det er enighet om å prioritere følgende nye store prosjekter:

- Kolsåsbanen (Bekkestua – Kolsås)
- E18 Vestkorridoren (oppstart i 2013)
- E16 Sandvika (Kjørbo) – Wøyen
- E6 Manglerudtunnelen
- Rv. 22 Fetveien

I tillegg prioriteres midler til drift og investeringer for kollektivtrafikk, samt sykkel- og trafikksikkerhetstiltak i samsvar med lokalt forslag til Oslopakke 3.

3. Budsjett 2010

SVV har revidert forslag til HP 2010 - 2013 for framtidig riksvegnett og sendt detaljert forslag til riksvegbudsjett for 2010 til Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Det er bedt om tilbakemelding på budsjettforslaget innen 26. juni.

Akershus og Oslo gir tilbakemelding om forløpige rammer og prioritering av tiltak for sine ansvarsområder innenfor Oslopakke 3-porteføljen for 2010 innen 19. juni.

Akershus og Oslo

4. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Møteplan våren 2009:

- Onsdag 24. juni kl 1400 – 1630

Maritu/2009-6-16/rev 24. juni 2009