



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3830

10.05.2017

KVU/KS1 for strekningen E10 Fiskebøl-Å i Nordland - Videre oppfølging og planlegging

Vi viser til Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E10 Fiskebøl-Å, jf. Vegdirektoratets brev 15. oktober 2015. Utredningen har senere vært til ekstern kvalitetssikring (KS1), og vegvesenet har gjennomført høring.

På grunnlag av KVUen, KS1 og høring har Samferdselsdepartementet besluttet å legge til grunn et utvidet Konsept 1 (*Mindre utbedring*) for videre planlegging og utvikling av strekningen E10 Fiskebøl-Å.

Utover tiltakene som ligger i Konsept 1 inntas også ulike tiltak i og rundt byområdene Svolvær-Kabelvåg og Leknes i den videre planleggingen. Videre har Samferdselsdepartementet besluttet at omlegging av E10 ved Lyngværfjellet skal inngå i et utvidet Konsept 1. I den videre planleggingen skal det også tas høyde for at det over tid blir etablert gul midtlinje på strekningen fra Leknes og nordover langs E10. I omtalen av delstrekningen Fiskebøl-Nappstraumen i Nasjonal transportplan 2018-2029 Meld. St. 33 (2016-2017), vises det til at det skal etableres gul midtlinje på strekningen Svolvær-Kabelvåg-Leknes. Departementet vil presisere at strategien for gul midtlinje skal gjelde for strekningen Fiskebøl-Kabelvåg-Leknes.

Samferdselsdepartementet ber om at det i den videre planleggingen legges stor vekt på effektiv kostnadsstyring. Vi viser til omtale i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 ss. 60-65, hvor det bl.a. fremgår at det har vært en betydelig kostnadsøkning gjennom de ulike planfasene i en rekke vegprosjekter.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Avdeling
Veg- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Bent E. Skogen
22 24 82 29

Som det fremgår i stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 har Samferdselsdepartementet besluttet flere tiltak for å bedre kostnadsstyringen i tidligfasen i samferdselssektoren, herunder etablering av kostnadsendringslogg og fastsettelse av styringsmål. Departementet vil i samråd med Vegdirektoratet arbeide videre med etablering av systemer for endringslogger og styringsmål. Vi forutsetter at videre utredning og planlegging av E10 Fiskebøl-Å vil inngå i og følge de nye rutinene med fastsettelse av endringslogg og styringsmål.

Med hilsen

Ingun Hagesveen (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent E. Skogen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer