



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 OSLO

Deres ref
17/192733-11

Vår ref
15/1865-105

Dato
3. desember 2019

E8 Sørbotn - Laukslett (Ramfjorden) i Tromsø - Samferdselsdepartementet fastsetter nytt styringsmål

Samferdselsdepartementet viser til Statens vegvesens brev 21. oktober 2019.

På bakgrunn av departementets beslutning om å oppdatere reguleringsplan for vestre trasé har Statens vegvesen foreslått nytt styringsmål for prosjektet. Statens vegvesen har foreslått at det i reguleringsplanarbeidet for prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett legges til grunn 10 m veibredde, midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t. Det er i tillegg foreslått ulike tiltak for å redusere kostnadene i prosjektet, som f.eks. å fjerne to planskilte kryss, 300 m kommunal vei i Sørbotn og at det kun etableres belysning i kryss og på hovedbrua. Statens vegvesen foreslår at nytt styringsmål fastsettes til 1 890 mill. kr basert på disse kuttene.

Samferdselsdepartementet slutter seg til Statens vegvesens forslag til prosjektog til det foreslåtte styringsmålet. Departementet legger stor vekt på at det er viktig å videreføre standarden videre på E8 i Lavangsdalen, og at den foreslåtte løsningen gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Nytt styringsmål for prosjektet E8 Sørbotn-Laukslett fastsettes dermed til **1 890 mill. 2019-kr.** I arbeidet med beslutningsgrunnlag for trasevalg gjorde også Nye Veier en analyse som viser at det kunne være mulig å realisere vegen i inntil 12,5 meters bredde innenfor det foreslåtte styringsmålet. Dersom videre arbeid i regi av SVV viser at det mulig å bygge veien med 12,5 m bredde med midtdeler innenfor styringsmålet, vil SVV med dette ha fullmakt til det. Vi forutsetter videre at prosjektet følges opp i tråd med gjeldende rutiner for kostnadsstyring mellom Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Bent E. Skogen
22 24 82 29

Departementet vil også vise til at det i budsjettforslaget for 2020, jf. Prop. 1 S (2019-2020) er prioritert statlige midler til forberedende arbeider for prosjektet. Det forutsettes derfor at det legges opp til en rask og effektiv fremdrift i det gjenstående planarbeidet.

Med hilsen

Hans Einar Nerhus (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent E. Skogen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer