

# Nytt fra rv. 4 Hadeland

April 2016

RV. 4 HADELAND



I tiden før og etter påske ble det gjort supplerende grunnboringer mellom Roa og kommunegrensen for å få mer kunnskap om grunnforholdene.

Statens vegvesen ønsker med dette nyhetsbrevet og informere om noe av det som skjer i forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 på Hadeland.

## Roa-Gran grense

På strekningen mellom Roa og Gran grense ble det nylig gjennomført supplerende grunnundersøkelser. Dette ble gjort fordi vegvesenet trengte mer kunnskap om grunnforholdene og da spesielt i områder hvor det skal bygges konstruksjoner.

I forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 Roa-Gran grense skal det gjøres tiltak på sideveger. Statens vegvesen er i gang med å utarbeide forslag til reguleringsplan for disse tiltakene i samarbeid med Lunner kommune. Blant tiltakene som planlegges på sidevegene er fortau langs Lunnerlinna og Roalinna og miljøgate i Roa sentrum. Statens vegvesen kommer med mer informasjon når reguleringsplanene legges ut til offentlig etter-syn.

## Lokale støytiltak

I forbindelse med utbyggingen av riksveg 4 gjennomføres det en del lokale støytiltak på eiendommer langs ny riksveg. Mellom kommunegrensa og Jaren er det RK Montasje som gjennomfører tiltakene på oppdrag fra Statens vegvesen. Tiltakene på denne strekningen vil være ferdig i løpet av kort tid.

Det jobbes for tiden med å oppdatere støysonekart for strekningen Roa-Gran grense. Disse kartene vil danne grunnlag for hvilke boliger som blir aktuelle for videre utredning med tanke på støy. Statens vegvesen

vil i løpet av våren/sommeren sende ut et infobrev til grunneiere som vil bli berørt. Deretter vil det bli gjennomført befaringer på de aktuelle eiendommene.

## Elektroarbeider Lunner grense- Jaren

I februar startet Aventi Technology arbeidet med elektro i tunnelen forbi Gran sentrum. Firmaet er allerede ferdig med å montere nær 3,5 kilometer med kabelbro i de to tunneløpene. Videre er firmaet i gang med å trekke kabler og montere vifter i Grantunnelen. Aventi Technology vil jobbe inne i og i området rundt Grantunnelen med installasjoner det meste av 2016. Dette arbeidet vil trafikanter og beboere i nærområdet i svært liten grad merke.

Riksveg 4 vil få tradisjonell vegbelysning, og NCC har trukket kablene og satt opp fundamentene for denne belysningen. Aventi startet i uken etter påske med å sette opp lysmastene på fundamentene. Totalt skal firmaet sette opp 500 master. Dette arbeidet vil i liten grad berøre trafikantene og beboere i området.

## Sætergutua


Vi har tidligere informert om at undergangen under riksveg 4 i Sætergutua skal åpne i løpet av våren. Denne undergangen vil først åpne i løpet av sommeren. Undergangen ved rådhuset vil være åpen slik at gående og syklende kan bruke denne.

## Reguleringsplan Sandvold-Amundrud vedtatt

Kommunestyret i Gran vedtok 31. mars reguleringsplanen for riksveg 4 Sandvold-Amundrud. Planforslaget innebærer at


strekningen mellom Sandvoldkrysset og Amundrudkrysset kan utvides for å få plass til fysisk midtdeler, bredere kjørefelt og vegskuldre. Krysset ved Mohagen vil bli utbedret og blant annet få bedre av- og påkjøringsfelt. Formålet med tiltaket er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for trafikanter og redusere standardspranget med strekningen sør for Sandvold og nord for Amundrud.

Planforslaget som er vedtatt kan leses på [vegvesen.no/rv4hadeland](http://vegvesen.no/rv4hadeland).



Statens vegvesen

**FORSLAG TIL DETALJREGULERING** Planbeskrivelse



**Rv. 4 Hadeland**  
Sandvold - Amundrud  
Gran kommune

Prosjekt Vestoppland  
04.12.2015 1. utgave

Gran kommunestyre vedtok 31. mars forslaget til reguleringsplan for riksveg 4 Sandvold-Amundrud.

## Finansiering

Bomstasjonene på ny og eksisterende riksveg 4 rett nord for kommunegrensen mellom Lunner og Gran vil bli satt i drift samtidig som riksveg 4 mellom kommunegrensen og Jaren åpner. Denne bomstasjonene skal være med på å finansiere utbyggingen på Lygna sør som åpnet i 2014 og utbyggingen mellom kommunegrensen og Jaren. Statens vegvesen vil før bomstasjonene settes i drift sende ut informasjon om endelig bomtakster (bestemmes senest tre måneder før innkreving starter) og hvordan innkrevingen vil fungere.

I løpet av kort tid vil Statens vegvesen oversende forslag til finansiering for utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og kommunegrensen samt Sandvold-Amundrud til lokalpolitisk behandling i Gran og Lunner. Etter at berørte kommuner har behandlet forslaget, oversendes finansieringsforslaget til Oppland fylkeskommune for behandling. Det er Stortinget som til slutt gjør endelig vedtak av finansieringen. Finansieringen må være vedtatt av Stortinget før utbyggingen av riksveg 4 mellom Roa og kommunegrensen og Sandvold-Amundrud tar til. Når utbyggingen av disse to strekningene er ferdig, vil det bli gjort en ny beregning av bomtakster for hele strekningen fra Roa til og med Lygna sør.

## Noe du lurer på?

- ▶ Vi arrangerer en åpen dag i kvartalet. De åpne dagene vil bli annonsert i lokalavisene, på prosjektets nettsider og på våre facebooksider.
- ▶ Kontakt gjerne en av kontaktpersonene under.
- ▶ Besøke oss på vår nettside [vegvesen.no/rv4hadeland](http://vegvesen.no/rv4hadeland) eller på gruppen «[Statens vegvesen Riksveg 4 Hadeland](#)» på facebook.
- ▶ Besøke Statens vegvesen på anleggsriggen ved siden av rådhuset på Roa og i kontorlokalene i rådhuset på Gran. Kontorene er betjent på dagtid.

## KONTAKT

**Prosjektleder Anne Brit Moen**, tlf. 916 99 221,  
e-post [anne-brit.moen@vegvesen.no](mailto:anne-brit.moen@vegvesen.no).

**Byggeleder rv. 4 Roa-Gran grense: Jens Ivar Fjellhaug**,  
tlf. 994 09 605, e-post [jens.fjellhaug@vegvesen.no](mailto:jens.fjellhaug@vegvesen.no)

**Prosjekteringsleder rv. 4 Roa-Gran grense:  
Ole Kristian Haug**, tlf. 950 67 830, e-post: [ole.haug@vegvesen.no](mailto:ole.haug@vegvesen.no)

**Byggeleder rv. 4 Lunner grense-Jaren: Sturla Elvsveen**,  
tlf. 481 99 356, e-post [sturla.elvsveen@vegvesen.no](mailto:sturla.elvsveen@vegvesen.no)

**Planprosessleder rv. 4 Sandvold-Amundrud:  
Anne Line Gudevold Heksem**, tlf. 24 05 82 66,  
e-post [anne.heksem@vegvesen.no](mailto:anne.heksem@vegvesen.no)

**Grunnerverv Magne Lundefaret**, tlf. 917 59 337,  
e-post [magne.lundefaret@vegvesen.no](mailto:magne.lundefaret@vegvesen.no)

**Kommunikasjonsrådgiver Einar Sjøberg**, tlf. 970 92 789,  
e-post [einar.soberg@vegvesen.no](mailto:einar.soberg@vegvesen.no)