



- Fase 1**
- Trafikkavvikling**
- Kryss med vegarm mellom Skjærgardsvegen og eksist. Rv 555 stenges.
 - For øvrig går trafikken går som i dagens situasjon.
 - Bildøystraumen stenges med lekker.
- Anleggsarbeid**
- Området øst for Rv 555 sprenges og planeres.
 - Bru over Bildøystraumen: Akse 5 og 6 inkl. overbygning.
 - Utfylling i østre del av Bildøystraumen (mot Bildøy).
 - Utfylling i vestre del av Bildøystraumen (mot Kolltveit).
 - Bru over Bildøystraumen: Akse 1, 2 og 3 inkl. overbygning.

<p>P Parkering</p> <p>K Kollektivterminal</p> <p>↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde</p>	<p>Tegnforklaring</p>		<table border="1"> <tr> <th>Revisjon</th> <th>Revisjonen gjelder</th> <th>Utarb</th> <th>Kontr</th> <th>Godkjent</th> <th>Rev. dato</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato						
	Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato									
<p>--- Eiendomsgrense</p> <p>--- Bygning</p> <p>--- Høyspent, Luftspenn</p> <p>--- Bekk/Elv/Innsjø/Sjø</p> <p>--- Sti</p>	<p>--- GS-veg</p> <p>--- Kjøreveg</p> <p>--- Anleggsområde</p>	<p>Saksnr: Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen</p> <p>Tegningsdato: 13.03.2015</p> <p>Bestiller: Knut Ekseth</p> <p>Parcell: Kolltveit - Storavatnet</p> <p>Produsert av: Rambøll Norge AS</p> <p>Faseplan - Bildøystraumen</p> <p>Fase 1</p> <p>Reguleringsplan</p> <p>Utarbeidet av: HEJTBG</p> <p>Kontrollert av: TICTHGB</p> <p>Godkjent av: IEGÖSL</p> <p>Konsulentarkiv: 1131189</p> <p>PROF-nummer: 12R055R_20</p> <p>Arkivnummer: </p> <p>Byggeværksnummer: </p> <p>Målestokk: A1</p> <p>Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y11</p> <p>1:1000 (A3 1/2 M)</p>													