



**Fase 1**

**Trafikkavvikling**

- Kort omlegging av Rv 555 mot sør ved ny g/s-bru.
- Ny P-plass for hytter like vest for dagens.
- For øvrig går trafikken som i dagens situasjon.

**Anleggsarbeid**

- Riggområde vest for eksisterende kryss.
- Nordre del av kryssområdet med ny trase for eksist. Rv 555.
- Ny trase for lokalveg gjennom kryssområdet.
- Nordre del av ny g/s-bru.
- Fjerning av gammel fyllplass sørvest for eksist. kryss.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

**Tegnforklaring**

- - - Eiendomsgrense
- Bynning
- Høyspent, Luftspenn
- Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
- Sti
- GS-veg
- Kjøreveg
- ▨ Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr:					
Tegningsdato: 13.03.2015					
Bestiller: Knut Ekseth					
Produsert for: Region Vest					
Produsert av: Rambøll Norge AS					
Faseplan - Bildøy					
Fase 1					
Reguleringsplan					
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsbokstav	
HE/JTBG	TICHTBG	IEGOSL	1131189	Y16	