



**Fase 3**

**Trafikkavvikling**

- Lokalvegen går i ny rundkjøring.
- For øvrig som i forrige fase.

**Anleggsarbeid**

- Rv 555 og øvrig vegsystem ferdigstilles.

Tegnforklaring	
	Eiendomsgrense
	Bygning
	Høyspent, Luftspenn
	Bekki/Elv/Innsjø/Sjø
	Sti
	GS-veg
	Kjøreveg
	Anleggsområde

- Parkering
- Kollektivterminal
- Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Tegningsdato: 13.03.2015 Bestiller: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS					
Statens vegvesen Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Parsell Kolltveit - Storavatnet Faseplan - Bildøy Fase 3					
Reguleringsplan		PROF-nummer	12R055R_20		
Utarbeidet av		Arkivnummer			
HEJTBG		Byggeværksnummer			
Kontrollert av		Målestokk	A1		
TICHTBG		Skala	1:1000 (A3 1/2 M)		
Godkjent av		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	Y18		
IEGOSL					
Konsulentarkiv					
1131189					