



Fase 4

Trafikkavvikling

- Permanent veganlegg tas i bruk.

Anleggsarbeid

- Nedrigging og istandsetting av sideareal.

Tegnforklaring	
Eiendomsgrense	GS-veg
Bygning	Kjøreveg
Høyspent, Luftspenn	Anleggsområde
Bekk/Elv/Innsjø/Sjø	
Sti	
Parkering	
Kollektivterminal	
Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde	

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Tegningsdato: 13.03.2015 Bestiller: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS					
Statens vegvesen Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Parsell Kolltveit - Storavatnet Faseplan - Bildøy Fase 4					
Reguleringsplan		PROF-nummer	12R055R_20		
Utarbeidet av		Arkivnummer			
HEJTBG		Byggeværksnummer			
Kontrollert av		Målestokk	A1		
TICHTBG		1:1000	(A3 1/2 M)		
Godkjent av		Tegningsnummer / revisjonsbokstav	Y19		
IEGOSL					
Konsulentarkiv		1131189			