



- Fase 0**
- Spesielle forhold**
- Eksisterende Rv 555 og Fv 209 går gjennom anleggsområdet.
 - Det går g/s-veg langs Fv 209 gjennom anleggsområdet og langs Rv 555 i ytterkant av området.
 - Forskjæringene til Arefjordtunnelen er i konflikt med Fv 209.
 - Ny g/s-kulvert vest for ny rundkjøring er i konflikt med dagens Rv 555.
 - Det skal sprenges for lokalveger og g/s-veger og bygges kulvert over Arefjordtunnelen.
 - Mustadvannet (øst for ny rundkjøring) skal fylles igjen. Det er uvisst om det er gjort før anlegget starter.
 - Liljevatnet skal bevares og ikke berøres av anleggsarbeidene.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

Tegnforklaring

- - - - - Eiendomsgrense
- Bygning
- Høyspent, Luftspenn
- Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
- Sti
- GS-veg
- Kjøreveg
- Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Statens vegvesen Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Parsell Kolltveit - Storavatnet Faseplan - Valen Fase 0		Tegningsdato: 13.03.2015 Bestiller: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS			
PROF-nummer: 12R055R_20 Arkivnummer: Byggeværksnummer: Hålestokk: A1 Reguleringsplan: 1:1000 (A3 1/2 M)		Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y40			
Utarbeidet av: HEJTJBG	Kontrollert av: TICTHGB	Godkjent av: IEGOSL	Konsulentarkiv: 1131189		