



**Fase 1**

**Trafikkavvikling**

- Trafikken går som i dagens situasjon.

**Anleggsarbeid**

- Området mellom Rv 555 og Fv 209 planeres. Påhugg for østgående løp for Arefjordtunnelen bestemmes.
- Midlertidig trase for Fv 209 bygges.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

- Tegnforklaring**
- - - Eiendomsgrense
  - Bynning
  - Høyspent, Luftspenn
  - Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
  - Sti
  - GS-veg
  - Kjøreveg
  - ▨ Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Statens vegvesen Rv 555 Sambandet Sotra - Bergen Parsell Kolltveit - Storarvatnet Faseplan - Valen Fase 1		Tegningsdato: 13.03.2015 Bestiller: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS			
PROF-nummer: 12R055R_20 Arkivnummer: Byggeværksnummer: Reguleringsplan Utarbeidet av: HEJTBG Kontrollert av: TICTHGB Godkjent av: IEGOSL Konsulentarkiv: 1131189		Målestokk: A1 Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y41 Skala: 1:1000 (A3 1/2 M)			