



Fase 4

Trafikkavvikling

- Trafikken går i permanente traseer

Anleggsarbeid

- Sidearealer i kryssområdet og mot ny Sotrabru ferdigstilles.
- Arbeider langs eksisterende Rv 555 mot Arefjordpollen.
- Arbeider langs eksisterende Rv 555 nord for rundkjøring.

- P** Parkering
- K** Kollektivterminal
- ↔ Adkomst/Avkjørsel til anleggsområde

- Tegnforklaring**
- - - - - Eiendomsgrense
 - ▭ Bynning
 - Høyspent, Luftspenn
 - Bekk/Elv/Innsjø/Sjø
 - Sti
 - ▭ GS-veg
 - ▭ Kjøreveg
 - ▭ Anleggsområde

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
Saksnr: Tegningsdato: 13.03.2015 Beslitter: Knut Ekseth Produsert for: Region Vest Produsert av: Rambøll Norge AS					
PROF-nummer: 12R055R_20 Arkivnummer: Byggeværksnummer: Målestokk: A1 1:1000 (A3 1/2 M)					
Reguleringsplan Utarbeidet av: HEJT/BG Kontrollert av: TICTH/BG Godkjent av: IEGÖSL Konsulentarkiv: 1131189					
Tegningsnummer / revisjonsbokstav: Y44					