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Se ogsd www.vegvesen.no/rvl08 Henvendelser til prosjektet: tor.stabbetorp@vegvesen.no , eller telefon el. SMS til 975 52 652

1. Prosjektledelse generelt

* Statistisk sentralbyras (SSB) kostnadsindeks for veganlegg okte med 8,2 % fra 2007 til 2008.
Kostnadsrammen for rv.108 justeres dermed til 714 mill kr (2008). I 4. kvartal 2008 viste SSBs
indeks en liten nedgang. Vil denne nedgangen fortsette i 2009? Det er stor spenning knyttet til
prisnivaet pa tilbud som kommer inn pé brua i april / mai. Pristilbudene vil avgjere om
opprustingen av Mosseveien kan gjennomferes innenfor rammene for rv.108, eller om
utbyggingen ma vente pé finansiering fra “Fredrikstadpakka”.

* Prosjekt rv.108 er tillagt prosjektledelse for et nytt planleggingsprosjekt for regulering av
4-felts rv.110 pa strekningen Simo — @rebekk. Det skal ansettes en assisterende prosjektleder
for Tor Stabbetorp, med hovedansvar & styre planleggingsarbeidet. Utbyggingen kan tidligst
starte i 2013/2014, etter at evt. bompengepakke for Fredrikstad er vedtatt i Stortinget.

* Formannskapet i Fredrikstad kommune ble orientert om status for rv.108 i sitt mete 19.03.

2. Veg og tunnel pa Krakeroy, inkl. ny veg til Glombo

* Ingen uenskede hendelser pa anleggsomradet i forbindelse med FFKs forste hjemmekamp.
Publikum respekterte anleggsgjerdene. BRA!

* Arbeidet med den nye rundkjeringa ved stadion er i rute. Fotgjengerundergangen vil veere
klar til 1.september, slik at elever ved Kulturskolen og andre kan benytte undergangen for &
krysse anleggsomradet for brua.

* Det jobbes pa spreng ved tunnelpédhugget ved Bjolstad, slik at Hehre AS kan starte
tunneldrivingen 20.april. Som reserveplan blir ogsé tunnelpahugget pé estsiden klargjort for
tunelldriving. Forutsetningen er at hoveddelen av tunneldrivingen skal drives fra vest, for &
unngé for mye anleggstrafikk i Vennelystveien. Klargjeringen i begge ender av tunnelen
medforer noe sprenging for & fa en loddrett vegg a starte tunneldrivingen mot.

* Det blir informasjonsmete om sprengingen av Bjelstadtunnelen tirsdag 31.mars kl 18.00

i Hegskolens store auditorium.

* Informasjon om framdriften av tunnelen vil bli lagt ut p4 www.vegvesen.no/rv108

3. Ny klaffebru, inkl fundamentering, ny kaifront og ledeverk i elva

* Tilbudskonkurransen for fundamenteringen er lyst ut pA DOFFIN (database for offentlig
anskaffelser) med tilbudsfrist 15.april.

* Tilbudskonkurransen for stal og betongarbeider ble lyst ut 24. mars. Fristen for innlevering
av tilbud er 18.mai.

* Av arbeidsmessige og sikkerhetsmessige grunner har Kystverket godkjent stenging av
Vesterelva i anleggsperioden, trolig fra mai til oktober. Nar entreprener for fundamenteringen
er valgt, vil vi vurdere narmere hvor omfattende stengingen m4 bli.

*Prosjektet vil sammen med kommunen og Havnevesenet lage et info-opplegg om stengingen.
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