
Livsløpet til eit prosjekt:

NTP  2. per.

NTP  1. per.

Hp  2. periode

Hp  1. periode

Kommunedelplan

Reguleringsplan

Byggeplan

Årsbudsjett Anbudsgrunnlag

Bygging

”Teknisk” livsløp”Politisk” livsløp
”Kvasi” livsløp
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KVU/KS1
”Kvalitetssikring i en tidlig fase”
 Alle prosjekt med kostnad > 500 mill.

 KVU = ”Konseptvalgutredning” = vårt dokument
 Mål
 Behov
 Krav
 Konsept

 KS1 = Ekstern konsulent si kvalitetssikring av vårt
dokument

 Regjeringsnotat konkluderer
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KVU –ca. 1 år

KS1  13 år ?

1.1.2010

Ca. august
2010

1.3.2010

Okt.2012 ??

Ca. 1.3.2011

Des..2011 ??

1.1.2011

3 år ?

Få lov til å starte opp arbeidet med ein KVU
(Godkjennast av SD etter søknad frå Vd)
Utarbeiding av prosjektplan og mandat for KVU

1.5.2010 Godkjenning av mandat i SD

”Verkstad” med brukarmedverknad

Endeleg ferdig KVU er utarbeidd og sendt over
til Vd. Vd er med på utarbeiding og sender den
relativt omgåande vidare til SD

SD har peikt ut KS1konsulent og oppstartmøte
vert halde.

Konsulenten leverer KS1rapport til SD.
(Vi betalar)

Regjeringsnotat godkjend.

Utfall:
 Vi kan gå vidare med planlegging etter PBL
etter vald konsept

 Prosjektet skal ikkje planleggast
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KVU/KS2
”Kvalitetssikring i en sen fase”

 Alle prosjekt med kostnad > 500 mill.

 ”Sentralt styringsdokument” = vårt dokument
 Økonomi
 Trafikktal –(særleg ved bompengar)
 Prosjektgjennomføring

 KS2 = Ekstern konsulent si kvalitetssikring av vårt
dokument

 Totalt tidsforbruk: 1/2 år?
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