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	KRAV OM ENDRINGSORDRE (KOE) for NS 8406

	Krav om endringsordre nr:
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[bookmark: Tekst54]     






	Prosjekt:
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	Kontrakt:
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	Er det tidligere korrespondanse vedrørende dette varsel:
Hvis ja, hvilke:       

	Forholdet entreprenøren påberoper:
|_|  Endring	 
|_|  Force majeure
|_|  Mangler og/eller forsinkelser ved byggherrens leveranser m.m.


	Beskrivelse av forholdet:
     
Vedlegg:      

	Konsekvenser for:     
|_|  HMS 
|_|  Kvalitet
|_|  Fremdrift
|_|  Pris
|_|  Forenklet klimagassbudsjett
|_|  Klimagassbudsjett Veg LCA 
|_|  Annet:
Begrunnelse og beskrivelse av konsekvens:
     
	Oppgjørsform:
|_|  Kontraktens enhetspriser
|_|  Justerte enhetspriser
|_|  Avtalt pris dagens prisnivå inkl. rigg 
|_|  Regningsarbeid


	Sendt av entreprenør
	Mottatt av byggherre

	Dato:
     
	Navn:
     
	Dato:
     
	Navn:
     


	Byggherrens vurdering:
|_|  Kravet er varslet for sent og avvises
|_|  Byggherren er enig i at forholdet, eller deler av dette, gir grunnlag for endringsordre
|_|  Byggherren anser at forholdet ikke gir grunnlag for endringsordre pga: 

	Kommentar:
     


	Sendt av byggherre
	Mottatt av entreprenør

	Dato:
     
	Navn:
     
	Dato:
     
	Navn:
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